Mots des auteurs

Le monde francophone manque de matériels adaptés pour une bonne préparation au PMP® et au CAPM®. Les auteurs sont venus combler ce vide en publiant un ouvrage adapté permettant une préparation harmonieuse en français aux futurs candidats.
Ce livre se compose de 13 chapitres disposés par domaine de connaissances comme notre référentiel PMBOK®. Et à la fin de chaque chapitre, nous proposerons 50 à 150 questions avec réponses.

Notre publication s'inspire de la sixième édition du Corpus de connaissances en management de projet du PMI. Le PMP, PMBOK et CAPM sont des marques déposées du Project Management Institute®. Le corpus PMBOK est notre référentiel principal et est donc incontournable pour une bonne préparation aux certifications. Nous conseillons sa lecture avant de s'engager dans une préparation avec nos supports.
Dans cette publication, nous vous présentons des questions qui font appels à vos connaissances, des questions situationnelles qui s'inspirent de la réalité pratique. Il est important de vous basez en grande partie sur votre expérience en gestion de projet avant d'y répondre.

Les accréditations PMP® et CAPM® sont des certifications prestigieuses mondialement reconnues. Les obtenir démontre que vous avez le savoir-faire reconnu pour gérer des projets. Dans certains pays, il s'agit même d'une exigence pour postuler à certains postes de responsabilités. L'examen n'est pas difficile si vous avez les outils et l'expérience nécessaires.

Pour exploiter cet ouvrage de façon pratique, travaillez partie par partie après une lecture approfondie du PMBOK®. Répéter les tests 2 ou 3 fois avant de passer au chapitre suivant.

L'examen CAPM® ou PMP® ne nécessite pas d'apprendre par cœur les 49 processus, mais surtout de les comprendre. **Le temps est un de vos principaux adversaires, il faut apprendre à développer les automatismes et chronométrer votre temps de réponse par question lors de vos examens blancs.**

A l'examen CAPM® ou PMP® il y a 25 questions sur les 150 ou 200 questions qui ne comptent pas. Vous ne devez pas les prendre en considération, du moment où vous ne pouvez pas les localiser. Travaillez en vous concentrant sur les 150 ou 200 questions.

Etre éligible pour passer le PMP® ou CAPM® ne signifie pas que vous allez obtenir votre examen. Votre préparation vous demandera beaucoup de motivation et des sacrifices en temps.

Nous vous souhaitons bonne chance pour votre examen.

TABLE DES MATIERES

Mots des auteurs

Table des matières

Liste des figures

Chapitre 1 : Introduction

1-1- Définition d'un projet
1-2- Contexte de lancement d'un projet
1-3- Caractéristique d'un projet
1-4- Définition du management de projet®
1-5- Composant du guide PMBOK
1-5-1- Cycle de vie d'un projet
1-5-2- Phase du projet
1-5-3- Porte de phase
1-5-4- Groupes de processus et processus
1-5-4-1- Initialisation (2)
1-5-4-2- Planification (24)
1-5-4-3- Exécution (10)
1-5-4-4- Maîtrise (12)
1-5-4-5- Clôture (1)
1-6- Document Business du projet
1-7- Données et informations de performance d'exécution
1-8- Définition d'un programme
1-9- Définition d'un portefeuille
1-10- Normes, contraintes, hypothèses et réglementation
1-11- Points communs entre les projets et les opérations
1-12- Différences entre les projets et les opérations
1-13- Les méthodes de sélection d'un projet

125 questions avec réponses

Chapitre 2 : L'environnement du projet

2-1- Présentation
2-2- Les facteurs environnementaux de l'organisation
2-2-1- Facteurs environnementaux internes
2-2-2- Facteurs environnementaux externes
2-3- Actifs organisationnels
2-4- Système de l'organisation
2-4-1- Présentation
2-4-2- Les Cadres de gouvernance
2-4-3- Types de structures organisationnelles
2-4-4- Le bureau des projets
80 questions avec réponses

Chapitre 3 : Rôle du chef de projet

3-1- Dans le projet
3-2- Dans l'organisation
3-3- Les styles de leadership
3-4- Les différents pouvoirs d'un chef de projet
3-5- Le triangle des talents du PMI
50 questions avec réponses

Chapitre 4 : La gestion de l'intégration

4-1- Elaborer la charte de projet
4-2- Elaborer le plan de gestion de projet
4-3- Diriger et gérer le travail du projet
4-4- Gérer les connaissances
4-5- Maîtriser le projet
4-6- Maîtriser les changements
4-7- Clore le projet ou la phase
110 questions avec réponses

Chapitre 5 : La gestion du périmètre

5-1- Planifier la gestion du périmètre
5-2 Recueillir les exigences
5-3- Définir le périmètre

5-4- Créer la structure de découpage du projet
5-5- Valider le périmètre
5-6- Maîtriser le périmètre
100 questions avec réponses

Chapitre 6 : La gestion de l'échéancier

6-1- Planifier la gestion de l'échéancier
6-2- Définir les activités
6-3- Organiser les activités en séquence
6-4- Estimer la durée des activités
6-5- Elaborer l'échéancier
6-6- Maîtriser l'échéancier
150 questions avec réponses

Chapitre 7 : La gestion des coûts

7-1- Planifier la gestion des coûts
7-2- Estimer les coûts
7-3- Déterminer le budget
7-4- Maîtriser les coûts
100 questions avec réponses

Chapitre 8 : La gestion de la qualité

8-1- Planifier la gestion de la qualité
8-2- Gérer la qualité
8-3- Maîtriser la qualité
100 questions avec réponses

Chapitre 9 : La gestion des ressources

9-1- Planifier la gestion des ressources
9-2- Estimer les ressources nécessaires aux activités
9-3- Obtenir les ressources
9-4- Développer l'équipe
9-5- Gérer l'équipe
9-6- Maîtriser les ressources
100 questions avec réponses

Chapitre 10 : La gestion des communications

10-1- Planifier la gestion des communications
10-2- Gérer les communications
10- 3- Maîtriser les communications
100 questions avec réponses

Chapitre 11 : La gestion des risques

11-1- Planifier la gestion des risques
11-2- Effectuer l'analyse qualitative des risques
11-3- Effectuer l'analyse quantitative des risques
11- 4- Planifier les réponses aux risques
11-5- Exécuter les réponses aux risques
11- 6- Maîtriser les risques
125 questions avec réponses

Chapitre 12 : La gestion des approvisionnements

12-1- Planifier la gestion des approvisionnements
12-2-Procéder aux approvisionnements
12- 3 – Maîtriser les approvisionnements
100 questions avec réponses

Chapitre 13 : La gestion de l'engagement des parties prenantes

13-1-Identifier les parties prenantes
13- 2- Planifier la gestion de l'engagement des parties prenantes
13- 3- Gérer l'engagement des parties prenantes
13-4- Maîtriser l'engagement des parties prenantes
60 questions avec réponses

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Elaborer la charte
Figure 2 : Elaborer le plan de gestion du projet
Figure 3 : Diriger et gérer le travail du projet
Figure 4 : Gérer les connaissances
Figure 5 : Maîtriser le projet
Figure 6 : Maîtriser les changements
Figure 7 : Clore le projet ou la phase
Figure 8 : Planifier la gestion du périmètre
Figure 9 : Recueillir les exigences
Figure 10 : Définir le périmètre
Figure 11 : Créer la structure de découpage du projet
Figure 12 : Valider le périmètre
Figure 13 : Maîtriser le périmètre
Figure 14 : Planifier la gestion de l'échéancier
Figure 15 : Définir les activités
Figure 16 : Organiser les activités en séquence
Figure 17 : Estimer la durée des activités
Figure 18 : Elaborer l'échéancier
Figure 19 : Maîtriser l'échéancier
Figure 20 : Planifier la gestion des coûts
Figure 21 : Estimer les coûts
Figure 22 : Déterminer le budget
Figure 23 :Maîtriser les coûts
Figure 24: Planifier la gestion de la qualité
Figure 25 : Gérer la qualité
Figure 26 : Maîtriser la qualité
Figure 27 : Planifier les ressources

Figure 28 : Estimer les ressources
Figure 29 : Obtenir les ressources
Figure 30 : Développer l’équipe
Figure 31 : Gérer l’équipe
Figure 32 : Maîtriser les ressources
Figure 33 : Planifier la gestion des communications
Figure 34 :Gérer les communications
Figure 35 :Maîtriser les communications
Figure 36 : : Identifier les risques
Figure 37 : Planifier la gestion des risques
Figure 38 : Effectuer l’analyse qualitative des risques
Figure 39: Effectuer l’analyse quantitative des risques
Figure 40: Planifier les réponses aux risques
Figure 41: Appliquer les réponses aux risques
Figure 42: Maîtriser les risques
Figure 43: Planifier la gestion des approvisionnements
Figure 44 : Procéder aux approvisionnements
Figure 45 : Maîtriser les approvisionnements
Figure 46: Identifier les parties prenantes
Figure 47: Planifier l’engagement des parties prenantes
Figure 48 : Gérer l’engagement des parties prenantes
Figure 49 : Maîtriser l’engagement des parties prenantes

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1-1- Définition d'un projet[1]

Un projet est une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique.

1-2- Contexte de lancement d'un projet

Les dirigeants lancent des projets en fonction des facteurs qui influencent leur organisation. Ces facteurs sont répartis en quatre catégories fondamentales qui illustrent le contexte d'un projet :

- Respecter les exigences réglementaires, juridiques ou sociales ;
- Répondre aux demandes ou aux besoins des parties prenantes ;
- Appliquer des stratégies commerciales ou technologiques ou changer les mesures existantes ;
- Créer, améliorer ou corriger des produits, des processus ou des services.

1-3- Caractéristique d'un projet

Un projet est :

[1] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 4

- Temporaire
- Unique
- Et à élaboration progressive

1-4- Définition du management de projet[2]

Le management de projet est l'application de connaissances, compétences, outils et techniques aux activités du projet afin d'en satisfaire les exigences. Le management de projet a 49 processus qui sont répartis en 5 groupes de processus qui sont :

- Initialisation (2)
- Planification (24)
- Exécution (10)
- Maîtrise (12)
- Clôture (1)

1-5- Composant du guide PMBOK®

1-5-1- Cycle de vie d'un projet : Série de phases du projet, depuis son démarrage jusqu'à sa terminaison. Le cycle de vie de projet est générique pour tous les projets et comprend :

- une période antérieure au projet
- initialisation du projet
- organisation et préparation

[2] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 10

- exécution du projet
- clôture du projet

Les livrables qui découlent de chaque phase peuvent être des livrables physiques ou des documents de gestion.
Le cycle de développement du produit lui comprend principalement des livrables physiques.

1-5-2- Phase du projet : Ensemble d'activités conjointes du projet qui aboutit à la finalisation d'un ou de plusieurs livrables.

1-5-3- Porte de phase : Revue en fin de phase au cours de laquelle la décision est prise de passer à la phase suivante, de continuer en apportant des changements ou de mettre fin à un programme ou à un projet.

1-5-4- Groupes de processus et processus :

1-5-4-1- Initialisation (2)

- Elaborer la charte de projet
- Identifier les parties prenantes

1-5-4-2- Planification (24)

- Elaborer le plan de gestion de projet
- Planifier la gestion du périmètre
- Recueillir les exigences
- Définir le périmètre
- Créer la structure de découpage du projet
- Planifier la gestion de l'échéancier
- Définir les activités
- Organiser les activités en séquence
- Estimer la durée des activités

- Elaborer l’échéancier
- Planifier la gestion des coûts
- Estimer les coûts
- Déterminer le budget
- Planifier la gestion de la qualité
- Planifier la gestion des ressources
- Estimer les ressources nécessaires aux activités
- Planifier la gestion des communications
- Planifier la gestion des risques
- Identifier les risques
- Effectuer l’analyse qualitative des risques
- Effectuer l’analyse quantitative des risques
- Planifier les réponses aux risques
- Planifier la gestion des approvisionnements
- Planifier la gestion des parties prenantes

1-5-4-3- Exécution (10)

- Diriger et gérer le travail du projet
- Gérer les connaissances
- Gérer la qualité
- Obtenir des ressources
- Développer l’équipe
- Gérer l’équipe
- Gérer les communications
- Appliquer les réponses aux risques
- Procéder aux approvisionnements
- Gérer l’engagement des parties prenantes

1-5-4-4- Maîtrise (12)

- Maîtriser le projet
- Maîtriser les changements
- Valider le périmètre
- Maîtriser le périmètre
- Maîtriser l'échéancier
- Maîtriser les coûts
- Maîtriser la qualité
- Maîtriser les ressources
- Maîtriser les communications
- Maîtriser les risques
- Maîtriser les approvisionnements
- Maîtriser l'engagement des parties prenantes

1-5-4-5- Clôture (1)

- Clore le projet ou la phase

Il est impératif de maîtriser tous les 49 processus et leur groupe de processus.

1-6- Document Business du projet[3]

Business Case : Le business case est une étude de faisabilité économique documentée destinée à s'assurer de la viabilité d'un investissement.

[3] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 29

Plan de gestion des bénéfices : Le plan de gestion des bénéfices du projet est un document qui décrit comment et quand les bénéfices du projet seront obtenus. Il décrit également les mécanismes à mettre en place pour mesurer ces bénéfices.

1-7- Données et informations de performance d'exécution[4]

Données de performance d'exécution du travail. Observations brutes et mesures relevées au cours de l'exécution du projet.
Information sur la performance d'exécution. Donnée de performance qui est analysée dans leur contexte et intégrée sur la base des dépendances entre les domaines.
Rapports sur la performance d'exécution du travail. Représentation physique ou électronique des informations sur la performance du projet.

1-8- Définition d'un programme[5]

Un programme est un ensemble de projets dépendants les uns des autres et ayant un objectif commun.

---

[4] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 26

[5] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 14

Le chef de programme ne gère pas les projets du programme qui sont gérés par des chefs de projet, mais plutôt les interdépendances qui existent entre les projets du programme.

Exemple de programme :

- La construction d'une autoroute
- La construction d'un barrage hydroélectrique
- Le lancement d'un satellite à la NASA
- La construction d'un Airbus 380

1-9- Définition d'un portefeuille[6]

Un portefeuille désigne des projets, des programmes, des portefeuilles secondaires et des opérations, managés en tant que groupe, afin d'atteindre des objectifs stratégiques. Dans le portefeuille, les projets et programmes sont généralement indépendants.

1-10- Normes, contraintes, hypothèses et réglementation

Une norme est une bonne pratique pour une communauté donnée à un instant donné. Lorsque la norme se vulgarise, elle peut devenir obligatoire et devenir **une règlementation**.

[6] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc, 2017 P 15

Une contrainte est tout ce qui peut limiter les options de l'équipe de projet. Un exemple de contrainte peut être un budget pré déterminé, une date déterminée ou un deadline. En management de projet, il existe 6 contraintes à savoir : l'échéancier, le coût ou le budget, la qualité, les risques, les ressources et le périmètre. Ces contraintes s'équilibrent entre elles.

Une hypothèse est une assertion qui est sensée être vraie, certaine et réalisable mais qui peut se révéler être fausse.

1-11- Points communs entre les projets et les opérations

- Les projets et les opérations sont effectués par des personnes.
- Les projets et les opérations subissent les contraintes de ressources limitées.
- Les projets et les opérations sont planifiés, exécutés, surveillés et maîtrisés.

1-12- Différences entre les projets et les opérations

Alors que les projets sont temporaires et uniques, les opérations sont quant à elles continuent et répétitives.

Lorsque l'on parle de projet, nous devons penser à :

- un investissement
- une augmentation de part de marché

- une dépense
- la croissance

Le projet en lui-même ne fournit pas de la valeur commerciale. Mais, c'est l'exploitation du résultat du projet qui fournira de la valeur ajoutée.
Les opérations supportent le business en produisant de la valeur ajoutée. La maintenance est préventive et opérationnelle. Elle est souvent classée par ignorance, comme des projets. Ce qui alourdit considérablement le portefeuille projet.
Par contre une réparation ou une réfection n'est pas de la maintenance et pourrait être classée comme un projet ou un programme.

1-13- Les méthodes de sélection d'un projet

Comme méthodes de sélection de projet, nous aurons la méthode mathématique qui se termine toujours par « Programming ».
Et les méthodes économiques notamment NPV, BCR, IRR, PAYBACK.
La valeur actuelle nette est la meilleure méthode de sélection de projet.
Le payback est la plus mauvaise méthode économique de sélection de projet.

125 questions avec réponses

1- Si un concurrent pratique des prix inférieurs, il est nécessaire de réduire les coûts de production pour rester compétitif. Cela peut être dû à quel facteur ?

A- Respecter les exigences réglementaires, juridiques ou sociales.
B- Répondre aux demandes ou aux besoins des parties prenantes.
C- Appliquer des stratégies commerciales ou technologiques ou changer les mesures existantes.
D- Créer, améliorer ou corriger des produits, des processus ou des services.

2- Lorsque toutes les exigences du client sont satisfaites pour un produit. Cela veut dire que :

A- le produit aura un succès sur le marché.
B- le produit n'a pas subi de véritable changement lors de son exécution.
C- les critères de qualité ont été atteints.
D- le projet a eu un coût très élevé sur le marché.

3- Vous êtes directeur de votre organisation spécialisée dans la production des insecticides et décidé de déverser vos déchets toxiques dans un lac des environs.

L’état désapprouve votre projet en ce basant sur:

A- une hypothèse.
B- une réglementation.
C- une contrainte.
D- une bonne pratique.

4- La NASA décide de lancer un nouveau satellite. Comment s’appelle celui qui aura la responsabilité de gérer ce programme ?

A- Un chef de projet
B- Un chef de programme
C- Un chef de bureau de projet
D- Un chef de bureau de programme

5- Dans quel groupe de processus le budget est le plus dépensé ?

A- Exécution
B- Initialisation
C- Planification
D- Maîtrise

6- Lequel des énoncés suivants représentent une hypothèse :

A- tout ce qui peut limiter les options de l’équipe de projet.
B- un budget pré défini.
C- une consommation prévisionnelle de 70 tonnes de carburant par mois.
D- une date déterminée.

7- Tous les processus suivants appartiennent au groupe de processus d'exécution à l'exception de :

A- gérer l'engagement des parties prenantes.
B- mettre en œuvre l'assurance qualité.
C- gérer l'équipe.
D- gérer la qualité.

8- Dans un projet où sont présentées les quatre options suivantes. Quel projet devriez-vous sélectionner ?

A- Le projet A avec un coût d'opportunité de 160000 Euros.
B- Le projet B avec un ratio bénéfice/coût de 0,70.
C- Le projet C avec un taux interne de retour (IRR) de -2 %.
D- Le projet D avec une valeur actuelle nette (VAN ou en anglais NPV) de 150000 $.

9- Un programme correspond à laquelle des réponses ci-dessous ?

A- Un grand et complexe projet.
B- Une collection de petits projets ayant un objectif commun.
C- Une collection de projets ayant un objectif commun.
D- Une collection de projets ayant des financements communs.

10- Lequel de ce qui suit n'est pas un processus de gestion de projet ?

A- Définir le périmètre
B- Elaborer la charte du projet
C- Définir les lots de travaux
D- Définir les activités

11- Tous les énoncés ci-après sont corrects à l'exception de :

A- le niveau d'incertitude est faible en début de projet et s'accroît au fur et à mesure de l'évolution du projet.
B- le niveau des coûts et des ressources humaines est faible en début de projet.
C- la capacité des parties prenantes d'influencer le projet est grande en début de projet.
D- les coûts des changements s'accroissent au fur et à mesure de l'évolution du projet.

12- Laquelle des réponses suivantes est vraies parmi les énoncés suivants :

A- le niveau des coûts et des ressources humaines sont élevés en début de projet.
B- le niveau d'incertitude est faible en début de projet.
C- la capacité des parties prenantes d'influencer le projet est forte en début de projet.
D- le niveau d'incertitude reste constant tout au long du projet.

13- Dans un projet, quels sont les groupes de processus qui ont le plus d'interaction entre eux :

A- initialisation – planification
B- planification – exécution
C- exécution – maîtrise
D- maîtrise – clôture

14- Lequel de ce qui suit peut ne pas représenter une partie prenante pour votre projet ?

A- Une organisation impliquée dans le projet.
B- Le client concerné par le projet.
C- Un équipement vital pour votre projet.
D- Votre sponsor.

15- Votre responsable fonctionnel vous demande de modifier le nombre de caractères du login de votre site web qui doit passer de 4 à 7 lettres. Il s'agit ici d'…….

A- un projet.
B- une opération.
C- un programme.
D- un portefeuille.

16- Tous les énoncés qui suivent sont vrais à l'exception d'un seul, lequel ?

A- Un programme est un groupe de projets dépendants les uns des autres.
B- Les cycles de vie de projet sont des collections de phases généralement

séquentielles et occasionnellement chevauchées.

C- Un projet peut faire partie ou ne pas faire partie d'un programme.

D- Les portefeuilles sont des collections de projets ou programmes interdépendants.

17- Paul est le chef de projet d'un projet de construction d'un pont. Lequel des énoncés suivants n'est pas vrai ?

A- La construction d'un pont bien que complexe est un projet.

B- Paul peut transformer son projet en programme et vice versa.

C- Le niveau d'autorité de Paul dépendra de la structure organisationnelle de sa compagnie.

D- Les parties prenantes devraient être identifiées au plus tôt dans le projet.

18- Les capacités d'un centre d'appel ont de plus en plus de problèmes pour gérer l'augmentation des appels téléphoniques. Votre organisation décide d'initier un projet afin d'augmenter les capacités de votre centre. Dans ce cas, le projet a été initié par :

A- une demande de marché

B- un besoin organisationnel

C- un besoin d'affaire

D- une avancée technologique

19- Les cycles de vie adaptatifs sont aussi tous ce qui suit à l'exception d'être :

A- itératifs
B- prédictifs
C- incrémentiel
D- agiles

20- Quelle est la personne qui doit élaborer et mettre à jour le business case ?

A- Le sponsor
B- Le chef de projet
C- L'équipe de management de projet
D- L'expert

21- L'étude de faisabilité peut être technique ou économique. Lorsque cette étude est économique elle peut aussi être utilisée comme :

A- une charte du projet
B- un business Case
C- un plan de gestion des bénéfices
D- un plan de gestion de projet

22- Le processus d'élaboration et de conservation du plan de gestion des bénéfices du projet est une activité :

A- incrémentielle.
B- adaptative.
C- itérative.
D- complexe.

23- A quel point les risques sont moindres mais les conséquences d'échecs sont élevées ?

A- Durant l'étape de début de projet.

B- Durant l’étape du milieu du projet.
C- Durant l’étape finale du projet.
D- Durant toutes les phases du projet.

24- Parmi les compétences en management de projet ci-dessous. Lequel le chef de projet utilise le plus ?

A- Les facilitations
B- Les communications
C- Les négociations
D- Les influences

25- Durant quel groupe de processus de gestion de projet, les risques et la capacité des parties prenantes d’influencer les objectifs du projet sont les moins élevés ?

A- Planification
B- Exécution
C- Initialisation
D- Clôture

26- Vous êtes chef de projet travaillant dans la collecte des exigences et dans les établissements des estimations. Dans quel groupe de processus êtes-vous ?

A- Planification
B- Exécution
C- Initialisation
D- Maîtrise

27- Au cours du cycle de vie du produit, les projets et les opérations peuvent se croiser en certains points, à l’exception :

A- du développement d'un nouveau produit, de l'amélioration d'un produit ou de l'extension du périmètre opérationnel.
B- de l'amélioration des opérations ou du processus de développement du produit ; à la fin du cycle de vie du produit.
C- à chaque phase de clôture.
D- lorsque nous passons de la planification à l'exécution.

28- Quelle est la principale différence entre une opération et un projet ?

A- Les opérations subissent les contraintes de ressources limitées.
B- Les opérations sont planifiées, exécutées, et clôturées.
C- Les opérations sont familières et répétitives.
D- Les projets et les opérations ont les mêmes caractéristiques.

29- Le management par objectif ne peut être efficace dans une organisation que s'il a le support ……

A- du chef de projet.
B- de la direction.
C- de l'équipe de projet.
D- du client.

30- Vous venez de terminer l'estimation de la durée des activités. Qu'est-ce que vous allez faire juste après ?

A- Déterminer le budget
B- Créer la structure de découpage du projet
C- Elaborer l'échéancier
D- Définir les activités

31- Tous les énoncés suivants sont corrects dans un cycle de vie prédictif à l'exception ?

A- Le périmètre, le coût et l'échéancier du projet sont bien définis.
B- Le travail effectué à chaque phase est différent dans sa nature ; la constitution des équipes varie de phase en phase.
C- Le produit doit être livré complètement pour apporter de la valeur aux parties prenantes.
D- Le cycle de vie prédictif correspond à la méthode Agile.

32- Quel est l'énoncé qui ne fait pas entièrement partie du groupe de processus de planification ?

A- Planifier les communications, planifier la qualité, créer la structure de découpage du projet.
B- Planifier les approvisionnements, définir le périmètre, estimer les ressources nécessaires aux activités.

C- Planifier les risques, effectuer l'analyse qualitative des risques, gérer la qualité.
D- Effectuer l'analyse quantitative des risques, estimer la durée des activités, élaborer le plan de gestion de projet.

33- Le business case peut être initié pour toutes les raisons suivantes à l'exception d':

A- une avancée technologique.
B- un besoin social.
C- une exigence légale.
D- un plan de gestion des bénéfices.

34- Lequel de ces processus vient avant le groupe de processus d'exécution ?

A- Gérer l'engagement des parties prenantes
B- Développer l'équipe
C- Maîtriser la qualité
D- Identifier les risques

35- Qu'est-ce qu'un programme ?

A- Un groupe de projets interdépendants gérés de manière coordonnée.
B- Une réglementation gouvernementale.
C- Une initiative privée.
D- Des projets avec une gouvernance indépendante.

36- Quel est le processus qui est réalisé après le groupe de processus d'exécution ?

A- Identifier les parties prenantes
B- Elaborer la charte du projet
C- Clore le projet ou la phase

D- Développer l’équipe

37- La Direction demande à Roland si le concept du projet est valide. La direction demande à Roland de faire :

A- une charte de projet
B- un plan de management de projet
C- une étude de faisabilité
D- une étude de cas de projet

38- Yvonne est la cheffe de projet d’une usine de production d’engrais. En élaborant le budget de son projet, elle se rend compte qu’elle a oublié une donnée d’entrée. Il s’agit de quelle donnée de quel processus?

A- Maîtriser les changements
B- Estimer les coûts
C- Déterminer les réserves
D- Identifier les risques

39- Les énoncés suivants concernant le client du projet et le sponsor du projet sont corrects à l’exception ?

A- Avec le client, le seuil de tolérance des risques du sponsor devrait être pris en compte.
B- Avec le client, le sponsor peut fournir des jalons et des dates d'échéance des livrables.
C- Avec le client, le sponsor accepte formellement le produit du projet.
D- Avec le client, le sponsor approuve formellement tous les changements du projet.

40- Alain a été nommé Directeur du portefeuille d'une grande société de Douala. Il sera à la tête de :

A- plusieurs projets
B- plusieurs programmes
C- plusieurs projets et programmes
D- tous ce qui précède

41- Vous êtes responsable d'une formation en gestion de projet. Vos livrables intangibles seront :

A- les employés qui ont effectivement effectué la formation.
B- le matériel nécessaire pour chaque formation.
C- les attestations de fin de formation pour ceux ayant effectués le programme.
D- les formations qui sont présentés dans votre catalogue.

42- Vous êtes le chef de projet de la construction d'un immeuble de 15 étages. En exécutant la phase de fondation, vous découvrez des ossements humains sur le site. Que devrez-vous faire ?

A- Avertir les autorités municipales afin qu'il vous aide à prendre une décision.
B- Faire d'autres recherches pour avoir plus de détails sur les ossements humains pour mieux informer votre management.
C- Arrêter immédiatement le projet, il n'est pas éthique de construire sur des ossements.

D- Arrêter immédiatement le projet, en attente de l'autorisation des autorités municipales pour continuer le projet.

43- Les opérations sont continues et répétitives. Les projets dans les programmes sont dépendants les uns des autres. Les projets et les programmes dans les portefeuilles sont généralement…….les uns des autres.

A- dépendants
B- linéaires
C- indépendants
D- Répétitifs

44- Lequel de ce qui suit n'est pas correct ?

A- Un projet peut ou pas faire partie d'un programme.
B- Un programme a toujours des projets.
C- Un projet fait toujours partie d'un programme.
D- Les projets dans un programme sont interdépendants.

45- Les Contraintes communes aux projets comprennent :

A- le périmètre, la qualité, l'échéancier, le budget, les risques et les ressources.
B- le périmètre, faire équipe, la planification et les ressources.
C- le périmètre.
D- les ressources et la communication.

46- Le cycle de vie de projet est différent du cycle de développement du produit pour laquelle des raisons suivantes ?

A- Le cycle de développement du produit se compose de phases distinctes dépendant du projet.
B- Le cycle de développement du produit est composé de 5 phases distinctes semblables pour toutes les organisations.
C- Le cycle de vie du projet ne tient pas compte de la clôture du projet.
D- Le cycle de développement du produit ne peut être modifié en fonction des besoins du projet.

47- Dans un projet cinématographique en France. Le réalisateur vous montre le manuscrit du film tout en vous expliquant les différentes séquences du film. Le manuscrit peut être considéré comme :

A- un livrable du projet.
B- une étude de faisabilité.
C- le plan de management de projet.
D- une feuille de route.

48- Lequel des énoncés suivants relatifs aux normes et aux règlementations n'est pas correct ?

A- Une norme est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu.
B- Les règlementations sont obligatoires.

C- Les normes après une adoption généralisée peuvent devenir des règlementations de facto.
D- L'influence des normes et des règlementations pour un projet est toujours connue.

49- Le guide PMBOK® sixième édition est basé sur des pratiques :

A- normatives.
B- descriptives.
C- interactives.
D- narratives uniquement.

50- Parmi les exemples suivants, qu'est ce qui n'est pas un exemple de projet ?

A- La fusion de deux organisations.
B- L'exploration pétrolière dans une région.
C- Le changement d'un logiciel informatique utilisé dans une organisation.
D- La maintenance d'un Airbus 320.

51- La valeur commerciale d'un projet désigne le bénéfice que les résultats d'un projet spécifique confèrent à ses parties prenantes, sous formes tangibles ou intangibles. Un exemple d'élément intangible est :

A- un équipement.
B- une part de marché.
C- l'alignement stratégique.

D- la capitalisation boursière.

52- En rejoignant une nouvelle entreprise, vous vous rendez compte que tous les chefs de projet de la nouvelle société ont la responsabilité de gérer les versions individuelles d'un produit logiciel et de la coordination de ces versions au fil du temps. Puisque vous êtes un certifié PMP®, vous vous rendez compte que la situation est :

A- un projet, car il s'agit d'une entreprise temporaire nécessitant l'acceptation du client.
B- un programme car il implique plusieurs projets réalisés simultanément et des éléments d'opérations en cours.
C- un portefeuille parce qu'il fait référence à l'appui et à la sélection des projets ou des investissements dans le programme.
D- une opération, car il s'agit d'une activité continue, ne donnant aucun produit unique.

53- Un chef de projet doit gérer les conflits dans une organisation. Tout ce qui suit pourrait être une source de conflit dans une organisation, à l'exception :

A- d'une structure matricielle faible avec plusieurs responsables fonctionnelles.
B- d'une position basse dans la hiérarchie de l'organisation.
C- des rôles qui ne sont pas bien définis.
D- des pressions de travail et stress élevés.

54- Le cycle de vie d'un projet est la série de phases que celui-ci traverse, depuis son lancement jusqu'à sa clôture. Il fournit un cadre de référence pour gérer le projet, quelle que soit la nature du projet concerné. Les phases sont effectuées de façon :

A- séquentielles, adaptatives et itératives.
B- itératives, séquentielles et descriptives.
C- parallèles, séquentielles et itératives.
D- adaptatives, parallèles et séquentielles.

55- La porte de phase intervient à la fin d'une phase. Les performances d'avancement du projet sont comparées aux documents business du projet à l'exception :

A- du plan de gestion des bénéfices.
B- de la charte de projet.
C- du plan de gestion du projet.
D- du registre des risques.

56- Recueillir les exigences appartient à quel domaine de connaissances ?

A- Initialisation
B- Planification
C- Exécution
D- La gestion du périmètre

57- Quel est l'énoncé qui est correct parmi les énoncés suivants ?

A- Clore le projet ou la phase est le seul processus du groupe de processus de clôture.

B- Clore les approvisionnements est effectué avant de clore le projet ou la phase.

C- Il y a intégration des processus identifier les parties prenantes, clore les approvisionnements et clore le projet ou la phase.

D- Aucun des énoncés suivants ne sont corrects.

58- Les organisations basées sur des projets (PBO) se réfèrent à diverses formes organisationnelles qui créent des systèmes temporaires pour effectuer leur travail. Les PBO peuvent être créés dans différents types de structures organisationnelles. L'utilisation des organisations basées sur des projets …….

A- augmente la hiérarchie et la bureaucratie au sein des organisations.

B- diminue la hiérarchie et la bureaucratie au sein des organisations.

C- laisse la hiérarchie et la bureaucratie constante au sein des organisations.

D- n'intègre pas la hiérarchie et la bureaucratie.

59- Lequel de ce qui suit peut être considéré comme étant une opération ?

A- Fournir de l'électricité à une communauté urbaine.

B- Concevoir une nouvelle grille de prix d'électricité pour une nouvelle communauté.
C- Construire un barrage hydroélectrique.
D- Informer la communauté sur les changements survenus dans la compagnie d'électricité.

60- Quand devons-nous faire la validation du périmètre ?

A- A l'initialisation du projet
B- A la fin du projet
C- A chaque fois qu'une phase se termine
D- Durant l'exécution du projet

61- Tous les énoncés suivants sont corrects pour un programme à l'exception ?

A- Un programme est composé de plusieurs petits projets.
B- Le travail effectué à chaque phase est différent dans sa nature ; ainsi la constitution des équipes varie de phase en phase dans un programme.
C- Le produit doit être livré complètement pour apporter de la valeur aux parties prenantes dans un programme.
D- Un programme est composé de plusieurs portefeuilles indépendants les uns des autres.

62- L'élaboration progressive des caractéristiques du produit de votre projet

doit être coordonnée soigneusement avec…….

A- une définition correcte du périmètre du projet.
B- les parties prenantes du projet.
C- le système de maîtrise des changements du périmètre.
D- le plan stratégique du client.

63- Les facteurs comme la probabilité de réussir le projet, le coût des changements, le coût de la correction des erreurs sont les plus élevés :

A- en début du projet.
B- à la fin du projet.
C- pendant la mise en œuvre du projet.
D- ne peuvent pas être déterminé car ils sont spécifiques au projet.

64- La capacité d'influencer le coût d'un projet est :

A- plus grand au début du projet.
B- plus grand au milieu du projet.
C- plus grand à la clôture du projet.
D- dépendante du type de projet sélectionné

65- Lesquels des éléments suivants sont le plus résistants au changement ?

A- Les exigences commerciales
B- Les technologies
C- Les personnes
D- Les facteurs environnementaux

66- En tant que chef de projet pour une entreprise de construction, vous êtes responsable de la définition du périmètre, de la définition des activités, du développement

de l’échéancier et de la budgétisation des coûts. Ces responsabilités sont effectuées dans le cadre de :

A- la clôture
B- l’initialisation
C- la planification
D- la maîtrise

67- La charte du projet, soit directement, soit par référence à d'autres documents, devrait traiter tout ce qui suit à l’exception :

A- des contraintes internes ou externes du projet
B- du calendrier des ressources
C- de l’Influence des parties prenantes
D- du budget résumé

68- Frédéric est un chef de projet pour une chaîne de magasins française, il se rend compte que sa direction insiste pour qu’il n’applique pas de méthodologies dans la gestion de ces projets, Frédéric pour répondre à sa direction explique :

A- que la méthodologie de gestion de projet permet de sauter des étapes dans les projets.
B- qu’en utilisant une méthodologie, les changements peuvent ne plus être documentés.
C- qu’en utilisant une méthodologie, il prévient les risques qui pourraient survenir dans les projets.
D- que la direction a raison, l’utilisation d’une méthodologie est une perte de temps énorme.

69- Dans le groupe de processus de maîtrise, l'un des principaux objectifs de ce groupe est de maîtriser le projet à travers l'analyse des écarts. Quel est le deuxième objectif principal de la maîtrise ?

A- Maîtriser la qualité
B- Maîtriser les changements
C- Maîtriser et valider le périmètre
D- Actions correctives

70- L'achèvement des lots de travaux, la tenue de réunions, la distribution des informations du projet, la négociation des contrats sont tous du groupe de processus ?

A- d'exécution
B- de planification
C- d'initialisation
D- de clôture

71- La différence entre une donnée de performance du travail et une information sur la performance du travail est que l'information permet de :

A- communiquer entre les parties prenantes
B- prendre des décisions
C- modifier l'information
D- documenter le registre des risques

72- Un concept sous-jacent d'interaction entre les processus de gestion de projet est :

A- le cycle PDCA proposé par Shewhart et Deming.
B- le plan pour "zéro défaut" par Philip Crosby.

C- le concept d'expériences par Genichi Taguchi.
D- le diagramme de cause et effet proposé Kauro Ishikawa.

73- Les cycles de vie du projet peuvent être soit prédictifs ou adaptatifs. Les cycles de développement des produits sont quant à eux :

A- adaptatifs, itératifs et hybrides
B- prédictifs, hybride et adaptatifs
C- prédictifs, itératifs, incrémentiels, adaptatifs ou hybrides
D- incrémentiels, itératifs et prédictifs

74- Qu'est-ce qui n'est pas vrai pour les livrables du projet ?

A- Les éléments qui sont des livrables du projet doivent être identifiés, décrits et convenus le plus tôt possible dans le cadre du projet.
B- Les livrables du projet peuvent être des produits, des capacités pour des services ou d'autres types de résultats.
C- Une fois les livrables du projet identifiés, leur description ne devrait plus être modifiée.
D- Le processus d'acceptation des livrables et la façon dont le rejet du livrable sera traité devraient être décrits dans le contrat.

75- Parmi ce qui suit quel est un processus qui se réalise en continue tout au long du projet ?

A- La charte de projet
B- Clore le projet ou la phase

C- Définir les activités
D- Obtenir les ressources

76- Lequel de ce qui suit n'est pas un composant du guide PMBOK® ?

A- Porte de phase
B- Cycle de vie du projet
C- Groupe de processus de gestion de projet
D- Plan de gestion de projet

77- Vous utilisez une approche cycle de vie et des portes de phase pour votre projet. Qu'est-ce que vous allez considérer?

A- L'ordre des phases doit être strictement consécutif sans chevauchement afin de permettre d'avoir des portes de phase.
B- Les portes sont souvent appelées points de destruction.
C- Les portes de phase sont souvent utilisées pour vérifier les données d'entrée d'une phase précédente et les données de sortie de la phase suivante.
D- L'approche précoce des portes de phase signale que la planification du projet a été médiocre.

78- Vous êtes chef d'un projet de construction d'une route et le contrat stipule que votre organisation doit obligatoirement dédommager les populations qui auront perdues des terrains. Il s'agit ici d'une contrainte :

A- sociale
B- légale
C- territoriale

D- économique

79- Toutes les déclarations sur le cycle de développement du produit sont vraies à l'exception ?

A- Le cycle de développement du produit se compose de cinq phases distinctes.
B- Le cycle de développement du produit est différent pour chaque organisation.
C- Le cycle de développement du produit fonctionne avec le cycle de vie de management de projet pour aider à atteindre les objectifs du projet.
D- Le cycle de développement du produit peut être modifié en fonction des besoins du projet.

80- Vous êtes un chef de projet dans une société de technologie de l'information, mais vous avez récemment obtenu une offre en tant que chef de projet dans une entreprise de construction. Vous avez d'excellentes connaissances techniques dans le domaine du logiciel, mais pas beaucoup de connaissance dans l'industrie de la construction. Dans ce contexte :

A- vous devriez suivre des cours de formation liés à l'industrie.
B- vous ne devriez pas accepter la mission car vous allez perdre l'expérience et les compétences acquises dans le domaine des technologies de l'information.
C- vous devez accepter la mission car des compétences de gestion de projet

similaires seront requises dans la société de construction, comme cela a été requis dans la société de logiciels.

D- vous devriez essayer d'obtenir plus d'informations sur la gestion de projet dans l'industrie de construction.

81- Vous êtes responsable de gérer à la fois les versions individuelles des produits informatiques et la coordination de plusieurs versions au fil du temps. Votre rôle est celui d'un :

A- chef de programme.
B- chef de projet.
C- responsable fonctionnel.
D- chef des Opérations.

82- Lorsque vous décidez quel projet choisir, vous devrez sélectionner le projet avec un :

A- coût de cycle de vie plus élevé.
B- cycle de vie de coût inférieur.
C- coût déjà dépensé le plus élevé.
D- coût déjà dépensé le moins élevé.

83- Idéalement, quand un chef de projet devrait-il être affecté à un projet ?

A- Dès qu'un projet est autorisé.
B- Peu de temps après la finalisation de l'énoncé du périmètre du projet.
C- Lorsque la WBS est terminée.
D- À tout moment pendant le cycle de vie du projet et selon les exigences.

84- Un budget prédéfini est :

A- un risque.
B- une hypothèse.
C- une contrainte.

D- une opportunité.

85- Les délais et les livrables dans chaque phase sont clairement spécifiés. Du point de vue du projet, c'est un / une :

A- risque.
B- hypothèse
C- contrainte
D- problème

86- Trois projets sont envisagés par l'entreprise.
Le projet A aura une VAN de 500 000 Euros.
Le projet B a une VAN de 300 000 Euros.
Le projet C a une VAN de 200 000 Euros.
Quel est le coût d'opportunité si le projet A est sélectionné ?

A- 500 000 Euros
B- 200,000 Euros
C- 300,000 Euros
D- 0

87- Melvin décide de se former en gestion des projets pour se préparer à la certification PMP® . Il se rend compte que la gestion de projet utilise……. pour la gouvernance des projets.

A- une approche cycle de vie de projet
B- des contraintes
C- la gestion du périmètre
D- des hypothèses

88- Lequel des éléments suivants n'est pas une règlementation ?

A- La manière documentée de disposer de la peinture ancienne.
B- Le zonage d'une zone industrielle.

C- Le nombre moyen de billets de loterie perdus dans une semaine.
D- Le code du bâtiment pour une ville.

89- Par rapport à votre projet, votre objectif principal doit être en tant que sponsor :

A- la communication efficace des changements à la direction générale.
B- la documentation de tous les changements.
C- la prévention des changements inutiles.
D- aucune des réponses ci-dessus.

90- Une description narrative du produit, service ou résultat qui sera délivré par le projet est :

A- une étude économique.
B- une étude de faisabilité.
C- un énoncé des travaux du projet.
D- une charte du projet.

91- Lequel des énoncés suivants sont effectués juste après avoir défini les activités ?

A- Elaborer l'échéancier
B- Estimer les ressources
C- Organiser les activités en séquence
D- Maîtriser l'échéancier

92- Vous venez de terminer le processus estimer les coûts. Quel est le processus que vous avez fait juste avant ?

A- Estimer les ressources nécessaires aux activités
B- Estimer la durée des activités
C- Elaborer l'échéancier du projet

D- Déterminer le budget

93- Alain est un chef Cuisinier français qui possède plusieurs restaurants. Il décide d'ouvrir plusieurs restaurants en Afrique de l'Ouest simultanément. Il s'agira d'un :

A- programme
B- projet
C- portefeuille
D- un plan de gestion des bénéfices

94- Quel est la différence entre une information de performance du travail et un rapport sur la performance du travail ?

A- Le rapport permet de donner des données de performance.
B- Le rapport permet à direction de prendre des décisions.
C- Le rapport permet de modifier les informations.
D- Le rapport permet de documenter le registre des risques.

95- Quelle est la meilleure méthode économique de sélection de projet ?

A- BCR
B- IRR
C- NPV
D- Valeur acquise

96- Quel est le processus de gestion de projet qui est du groupe de processus d'exécution et de la gestion des risques ?

A- Identifier les risques.

B- Mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques.
C- Gérer les risques.
D- Appliquer les réponses aux risques.

97- Quel est le processus de gestion de projet qui permet d'établir des rapports d'avancements dans les projets ?

A- Maîtriser le projet
B- Maîtriser la qualité
C- Maîtriser les risques
D- Maîtriser les approvisionnements

98- En élaborant votre échéancier du projet, vous vous rendez compte qu'un processus d'estimation a été omis dans vos données d'entrée. De quel processus s'agit-il ?

A- Estimer les ressources
B- Déterminer le budget
C- Compresser l'échéancier
D- Estimer la durée des activités

99- Pour aller vite, vous décidez de faire des phases en parallèle. De quel exemple s'agit-il dans ce cas ?

A- Planification par vague
B- Compression des délais
C- Chevauchement
D- Dérive

100-Dans quel domaine de connaissance les livrables du projet sont assemblés de manière cohérente pour former le produit ?

A- La gestion du périmètre
B- La gestion des risques
C- La gestion de la qualité
D- La gestion de l'intégration

101-Vous êtes chef de projet assistant dans un projet de construction d'une maison. Qu'est ce qui peut être considérer comme une phase dans le cycle de développement de votre projet de construction ?

A- La planification
B- La porte de phase
C- La fondation
D- La maîtrise

102-Quelles sont les cinq groupes de processus de gestion de projet en ordre ?

A- Initialisation, exécution, maîtrise, planification, clôture.
B- Initialisation, planification, exécution, maîtrise, clôture.
C- Initialisation, planification, exécution, maîtrise, clôture.
D- Planification, initialisation, exécution, maîtrise, clôture.

103-Qu'est ce qui peut vouloir dire la même chose que chevauchement ?

A- Séquentielle
B- Parallèle
C- Adaptatif
D- itératif

104-En quoi le domaine de connaissance de gestion des ressources et mieux que le domaine de connaissance de gestion des ressources humaines de l'ancien guide ?

A- Parce qu'il incorpore toutes les ressources et plus uniquement les

ressources humaines qui font partie des ressources.

B- C'est une erreur de considérer les employés comme étant des ressources.

C- Le processus comme gérer les équipes ne peut s'insérer dans le domaine de connaissance de gestion des ressources.

D- C'est normal, mais il faudrait aussi inclure la gestion des parties prenantes.

105-Certaines pratiques sont considérées comme déviantes en Afrique et par certaines religions. Ces pratiques peuvent elles être considérées comme des normes ?

A- Non, tout ce qui n'est pas acceptable pour la religion devient un tabou.

B- Oui, elles sont de bonnes pratiques pour certaines communautés.

C- Oui, mais il faut limiter leurs applications.

D- Non, les Etats devraient empêcher la vulgarisation et interdire ces pratiques démoniaques.

106-Il vous est demandé de proposer une entité qui pourra mieux gérer ces 215 projets. Vous allez proposer de mettre en place :

A- un programme

B- un portefeuille

C- un centre opérationnel

D- un PMO de direction

107-Lesquels des énoncés suivants décrivent le mieux le cycle PDCA?

A- Cela signifie que vous planifiez votre projet, puis vous le faites, puis vous le testez après vous le libérez.
B- Aussi appelé le cycle de Deming, c'est une méthode qui consiste à faire de petits changements et de mesurer l'impact avant de faire de plus gros changements sur un processus.
C- Rendu populaire par Phillip Crosby dans les années 1980, c'est une façon de mesurer votre produit par rapport à ses exigences.
D- Inventé par Joseph Juran, c'est un moyen de savoir comment retrouver des défauts dans votre processus.

108-Vous êtes le chef de projet pour une chaîne de boîtes de nuit nommée Opéra possédant des succursales dans 12 états. Opéra envisage d'ouvrir un nouveau club à Abuja ou à Kano. On a obtenu les informations suivantes:

Projet Abuja: la période de récupération est de 18 mois, et la VAN est (250).

Projet Kano: la période de récupération est de 24 mois, et la VAN est de 300. Quel projet recommanderiez-vous à la sélection du Comité?

A- Projet Abuja, car la période de récupération est plus courte que la période de récupération du Projet Kano
B- Projet Kano, car sa VAN est un nombre positif

C- Projet Abuja, car sa VAN est un nombre négatif
D- Projet Kano, parce que sa VAN est un nombre plus élevé que la VAN du projet d'Abuja

109-Pendant le processus d'initialisation, Quel énoncé nous décrit le mieux la façon de gérer les hypothèses?

A- Il incombe au responsable de la vente d'identifier tous les risques liés à un projet.
B- Gérer et organiser les hypothèses signifie éviter les risques dès le début du projet.
C- Les hypothèses organisationnelles, environnementales et externes devraient être abordées dans la charte du projet.
D- Les risques sont un signe d'incertitude. Éviter toutes les incertitudes signifie qu'un projet ne devrait plus avoir aucun risque.

110-Les projets sont généralement agréés et autorisés à l'extérieur de l'organisation du projet par une entreprise, une agence gouvernementale, une organisation de programme ou un organisme de portefeuille à la suite de l'une des situations suivantes à l'exception :

A- de garder l'équipe de projet occupée
B- d'une demande du marché
C- d'une avancé technologique
D- d'une Législation juridique

111-Tous les énoncés suivants relatifs au BCR sont corrects à l'exception ?

A- Un projet avec BCR> 1 devrait être pris en considération pour la sélection.
B- BCR est le ratio de remboursement aux coûts.
C- Si deux projets ont un BCR positif, sélectionnez un projet avec le BCR plus élevé.
D- Pour tout les projets, avantages = bénéfices.

112-Alain est un chef de projet dans une organisation. En tant que chef de projet, il est responsable :

A- de son intégrité personnelle.
B- de l'intégrité des membres de son équipe.
C- il n'est pas responsable de son intégrité personnelle, ni de son équipe de projet.
D- l'intégrité ne concerne pas le chef de projet mais l'adhésion à un code éthique.

113- Le niveau d'autorité d'un chef dépendra :

A- de la politique de la compagnie
B- est décidé par la direction
C- varie de compagnie en compagnie
D- de tout ce qui précède

114- Le processus qui permet de déterminer la conformité avec les exigences du projet s'appelle :

A- gérer la qualité
B- valider le périmètre
C- maîtriser la qualité
D- planifier la qualité

115- Lequel de ce qui suit n'est pas un projet ?

A- Distribuer aux employés les relevés de salaire chaque mois.
B- Construire une nouvelle agence.
C- Démolir un bâtiment de 20 étages.
D- L'écriture d'un nouveau livre.

116- Lesquels de ce qui suivent peuvent être considérer comme des rapports d'avancements ?

A- Coûts, échéanciers et performance technique.
B- Documents, tendance, écarts et exception.
C- Analyses, coûts et échéanciers.
D- Acquisitions, coûts et tendance.

117- Les trois plus grandes causes de conflits dans un projet sont l'échéancier du projet, les priorités du projet et :

A- les coûts du projet
B- les ressources du projet
C- les responsabilités du projet
D- les procédures administratives du projet

118- La compétence principale qu'un sponsor devrait avoir est :

A- la résolution des problèmes
B- le leadership
C- la relation publique
D- le renforcement de l'équipe

119- Le temps nécessaire pour achever un projet s'appelle :

A- le chemin critique
B- le cycle de vie du projet
C- la chaîne critique
D- implémentation

120- Le client refuse de donner l'acceptation pour la phase 2 du projet. Quelle peut être la raison ?

A- Le client est méchant et agit de façon arbitraire.
B- Nous sommes à une porte de phase, certaines exigences sur les livrables de la phase 1 n'ont pas été respectées.
C- Le client ne tient pas compte du retard occasionné en bloquant le projet.
D- Le client suppose que les phases du projet sont dépendantes.

121- Quelle différence il y a t'il entre un groupe de processus et une phase du projet ?

A- Les phases sont similaires aux groupes de processus.
B- Les groupes de processus prennent plus de temps pour être achever.
C- Les groupes de processus sont similaires quelque soit le projet alors que les phases ne le sont pas et dépendent du projet en particulier.
D- Les phases sont nécessairement des livrables du produit.

122- Vous êtes chef de projet pour une industrie de transformation du bois. Le chef de village où est implanté votre projet, vous

demande d'épouser une femme de son village en signe de bienvenu. Vous allez ?

A- Epouser la femme puisque les traditions du village où sera implanté le projet doivent être respectées.
B- Demander une femme plus belle qui sera plus à votre goût.
C- Démissionner du projet tout simplement, le mariage n'était pas prévu dans votre contrat de travail.
D- Refuser poliment cette pratique étant contraire à la politique de votre entreprise.

123- Dans le guide de gestion de projet de votre entreprise, il a été ajouté un processus de gestion à l'initialisation du projet. Lequel des énoncés suivants est correct ?

A- L'initialisation ne peut qu'avoir deux processus.
B- C'est normal, mais en ajoutant un processus métier, votre guide de gestion de projet de votre entreprise s'écarte de la norme PMI.
C- Le processus devrait plutôt être ajouté dans la planification et non l'initialisation.
D- Le guide de gestion de projet de votre entreprise invente des processus supplémentaires.

124- Pourquoi parler d'engagement dans le domaine de connaissance de gestion des parties prenantes ?

A- Il s'agit d'un ajout inutile qui rend la norme de gestion de projet encore plus difficile.

B- En effet dans le projet, nous sommes plus concernés par l'engagement des parties prenantes par rapport au projet.

C- Ce domaine de connaissance ne devrait même pas exister.

D- Lorsque les parties prenantes sont pas bien identifiées, le projet va subir des changements.

125- Lesquelles de énoncés suivants peuvent être considérés comme des livrables de gestion dans notre projet de construction ?

A- La charte de projet et le plan de gestion du projet.

B- Le registre des parties prenantes et la fondation.

C- Les immobilisations du projet et le gros œuvre.

D- Le plan de l'architecte et le plan de gestion de projet.

1	C	21	B	41	D	61	D	81	A
2	C	22	C	42	B	62	A	82	B
3	B	23	C	43	C	63	B	83	A
4	B	24	B	44	C	64	A	84	C
5	A	25	D	45	A	65	C	85	C
6	C	26	A	46	A	66	C	86	C
7	B	27	D	47	A	67	B	87	A
8	D	28	C	48	D	68	C	88	C
9	C	29	B	49	B	69	B	89	C
10	C	30	C	50	D	70	A	90	C
11	A	31	D	51	C	71	B	91	C
12	C	32	C	52	B	72	A	92	C
13	C	33	D	53	B	73	C	93	A
14	C	34	D	54	C	74	C	94	B
15	B	35	A	55	D	75	C	95	C
16	D	36	C	56	D	76	D	96	D
17	B	37	C	57	A	77	A	97	A
18	B	38	B	58	B	78	B	98	D
19	B	39	D	59	A	79	A	99	C
20	A	40	D	60	C	80	C	100	D

101	C	121	C	141		161		181	
102	C	122	D	142		162		182	
103	B	123	B	143		163		183	
104	A	124	B	144		164		184	
105	B	125	A	145		165		185	
106	B	126		146		166		186	
107	A	127		147		167		187	
108	B	128		148		168		188	
109	C	129		149		169		189	
110	A	130		150		170		190	
111	D	131		151		171		191	
112	A	132		152		172		192	
113	D	133		153		173		193	
114	C	134		154		174		194	
115	A	135		155		175		195	
116	A	136		156		176		196	
117	B	137		157		177		197	
118	A	138		158		178		198	
119	B	139		159		179		199	
120	B	140		160		180		200	

CHAPITRE 2 : L'ENVIRONNEMENT DU PROJET

2-1- Présentation[7]

Les projets évoluent dans des environnements susceptibles de les influencer. Ces influences peuvent être favorables ou défavorables au projet. Il existe deux grandes catégories d'influences, à savoir les facteurs environnementaux de l'organisation (EEF) et les actifs organisationnels.

2-2- Les facteurs environnementaux de l'organisation[8]

Les facteurs environnementaux de l'organisation désignent les conditions qui ne sont pas sous le contrôle immédiat de l'équipe de projet, et qui influencent, contraignent ou dirigent le projet. Ces conditions peuvent être internes ou externes à l'organisation.

---

[7] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017

P 37

[8] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 38

2-2-1- Facteurs environnementaux internes

Les facteurs environnementaux de l'organisation suivants sont internes à l'organisation.

- Culture, structure et gouvernance organisationnelles.
- Répartition géographique des installations et des ressources.
- Logiciels informatiques.
- Infrastructure.
- Disponibilité des ressources.
- Aptitudes du personnel.

2-2-2- Facteurs environnementaux externes

Les facteurs environnementaux suivants sont externes à l'organisation.

- Conditions du marché.
- Questions sociales et culturelles.
- Restrictions légales.
- Bases de données commerciales.
- Recherche académique.
- Standards gouvernementaux ou industriels.
- Considérations financières.
- Éléments environnementaux matériels.

2-3- Actifs organisationnels[9]

Les actifs organisationnels sont l'ensemble des politiques, processus, procédures internes et informations historiques d'une organisation.
Les actifs organisationnels peuvent être regroupés en deux catégories :

- Les processus, politiques internes et procédures ;
- Les bases de connaissance de l'organisation.

Les actifs de la première catégorie ne sont pas mis à jour dans le cadre du projet. Les processus, politiques internes et procédures sont généralement établis par le bureau des projets (PMO) ou une autre fonction extérieure au projet.
Les actifs de la seconde catégorie sont constamment mis à jour à l'aide des informations du projet. Il s'agit, par exemple, des informations sur la performance financière, les retours d'expérience, les problèmes et les indicateurs de performance mais aussi les défauts qui sont corrigés au fil du projet.

[9] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 39

2-4- Système de l'organisation[10]

2-4-1- Présentation

Les projets sont soumis aux contraintes imposées par l'organisation par le biais de leur structure et leur cadre de gouvernance. Pour être efficace, le chef de projet doit comprendre où se situent la responsabilité, l'obligation de rendre compte et l'autorité au sein de l'organisation.

Ainsi, il pourra mieux utiliser son pouvoir, son influence, ses compétences, son leadership et ses aptitudes politiques pour terminer le projet.

L'interaction de plusieurs facteurs dans une organisation crée un système unique qui influence le fonctionnement du projet dans ce système. Parmi les facteurs du système, on peut citer :

- les éléments de management ;
- les cadres de gouvernance ;
- les types de structures organisationnelles.

Les systèmes sont régis par plusieurs principes :

- Les systèmes sont dynamiques.
- Les systèmes peuvent être optimisés.

[10] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 42 – 44

- Les composants systèmes peuvent être optimisés.
- Les systèmes et leurs composants ne peuvent pas être optimisés en même temps.
- Les systèmes ne sont pas linéaires en termes de réactivité.

2-4-2- Les Cadres de gouvernance

La gouvernance est le cadre dans lequel l'autorité est exercée au sein des organisations.
Ce cadre inclut, notamment :
- les règles ;
- les politiques internes ;
- les procédures ;
- les normes ;
- les relations ;
- les systèmes ;
- les processus.

2-4-3- Types de structures organisationnelles[11]

Il existe plusieurs types de structure à savoir la structure :
- organique
- fonctionnelle

[11] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 45 – 49

- matricielle faible
- matricielle équilibrée
- matricielle forte
- orientée projet
- hybride
- de type PMO
- virtuelle
- multi divisions

2-4-4- Le bureau des projets

Un bureau des projets est une structure organisationnelle qui normalise les processus de gouvernance des projets et facilite le partage des ressources, des méthodologies, des outils et des techniques entre les projets.

Le bureau des projets de soutien : Les bureaux des projets de type soutien fournissent un soutien consultatif aux projets en offrant des modèles, des bonnes pratiques, de la formation, un accès aux informations et aux retours d'expérience d'autres projets.

Le bureau des projets de conformité : Les bureaux des projets de type conformité apportent leur soutien et exigent la conformité par différents moyens. Le degré de maîtrise assumé par ce bureau des projets est modéré.

Le bureau des projets de direction : Les bureaux des projets de type directifs prennent en charge la maîtrise des projets en les manageant directement.

80 questions avec réponses

1- Les conditions du marché sont des exemples …... de facteurs environnementaux de l'organisation.

A- tactiques
B- stratégiques
C- externes
D- internes

2- Vous êtes le chef de projet d'une usine industrielle avec une partie de votre équipe de projet dédiée et l'autre partie travaillant à temps partiel. Les pouvoirs sont partagés entre le responsable fonctionnel et le chef de projet. Dans quel type de structure organisationnelle êtes-vous ?

A- Matricielle forte
B- Matricielle équilibrée
C- Fonctionnelle
D- Par projet

3- Vous êtes chef de projet dans une structure fonctionnelle, le bureau de projet apporte uniquement une assistance aux projets en fournissant uniquement des modèles, des formations et des méthodologies. Quel type de bureau de projet avons-nous dans ce cas ?

A- Un bureau de projet de conformité
B- Un bureau de projet de soutien
C- Un bureau de projet directif
D- Un bureau de projet administratif

4- Le bureau de projet de conformité joue un rôle majeur dans la gestion des projets. Une de ces missions est d'apporter un support…….

A- aux différents chefs de projet de l'organisation.
B- dans l'administration de l'équipe de projet.
C- en fourniture des matériaux à l'équipe de projet.
D- financier aux différents projets.

5- Le niveau d'autorité qu'un chef de projet doit avoir peut-être relié :

A- aux compétences qu'un chef de projet devrait avoir pour le projet.
B- à la structure organisationnelle de la compagnie.
C- au niveau d'autorité que le chef de projet devrait posséder dans la compagnie.
D- à des parties prenantes qui pourraient influencer le projet.

6- L'interaction de plusieurs facteurs dans une organisation crée un système unique qui influence le fonctionnement du projet. Parmi les facteurs de ce système, on peut citer tout ce qui suit à l'exception :

A- des éléments du management.
B- des cadres de gouvernance.
C- du leadership des chefs de projet.

D- des types de structures organisationnelles.

7- Les systèmes sont régis par plusieurs principes à l'exception ?

A- Les systèmes peuvent être optimisés
B- Les systèmes sont dynamiques
C- Les composants et les systèmes peuvent être optimisés
D- Les systèmes et leurs composants peuvent être optimisés en même temps

8- Le système de l'organisation relève de la responsabilité :

A- du chef de projet.
B- de la direction.
C- du client.
D- de l'auditeur interne.

9- Dans quelle structure organisationnelle le chef de projet a le plus d'autorité ?

A- Matricielle
B- Fonctionnelle
C- Orientée projet
D- Hybride

10- Quel est le bureau de projet qui fournir un support, exige le respect par divers moyens des procédures et où le degré de maîtrise est modéré ?

A- Bureau de projet de soutien
B- Bureau de projet de direction
C- Bureau de projet de consensus
D- Bureau de projet de conformité

11- Dans quelle structure organisationnelle le chef de projet pourra prendre une position de facilitateur ou de coordinateur ?

A- Matricielle équilibrée
B- Matricielle forte
C- Fonctionnelle
D- Orientée projet

12- Dans quelle structure organisationnelle le chef de projet aura le moins d'autorité ?

A- Orientée projet
B- fonctionnelle
C- Matricielle faible
D- Organique

13- Lequel est un des avantages d'une structure organisationnelle fonctionnelle ?

A- Tous les employés reportent à un seul responsable et la chaîne de commande est clairement définie.
B- Tous les employés reportent à deux ou plusieurs responsables fonctionnels.
C- L'organisation est concentrée sur les projets et sur les travaux des projets.
D- L'équipe du projet est regroupée.

14- Vincent est un chef de projet dans une organisation qui a un environnement fonctionnel. Son niveau d'autorité peut être mieux décrit comme étant :

A- élevé.
B- modéré.

C- équilibré.
D- faible.

15- L’équipe de projet peut espérer être dédié dans quel type de structure organisationnelle ?

A- Fonctionnelle
B- Matricielle faible
C- Matricielle forte
D- Orientée projet

16- D’où un chef de projet espère recevoir des modèles ?

A- D’une base de données commerciale.
B- D’un bureau de projet.
C- D’un système de gestion de l’information du projet.
D- Du sponsor du projet.

17- Dans une structure organisationnelle organique, le chef de projet peut prendre une position de facilitateur ou de coordinateur. Quelle est la principale différence entre ces deux positions ?

A- Le facilitateur peut prendre quelques décisions.
B- Le coordinateur ne prend pas des décisions.
C- Le coordinateur peut prendre quelques décisions.
D- Le facilitateur et le coordinateur veulent dire la même chose.

18- Dans un environnement organisationnel orientée projet, l'équipe de projet est essentiellement :

A- dédié au projet
B- dédié et à temps partiel
C- à temps partiel
D- dédié au projet et hybride

19- Pour des raisons stratégiques, votre organisation a deux structures organisationnelles. Comment pouvons-nous appeler cette nouvelle structure organisationnelle ?

A- Fonctionnelle
B- Matricielle équilibrée
C- Hybride
D- Orientée projet

20- Quel est le nom que l'on peut donner à l'ensemble des politiques, procédures et informations historiques d'une organisation ?

A- Facteurs environnementaux de l'organisation
B- Actifs organisationnels
C- Règlement intérieur de l'entreprise
D- Politique qualité de l'entreprise

21- Quelle est la principale différence entre une structure organisationnelle fonctionnelle et une structure organisationnelle matricielle ?

A- Les chefs de projet ont plus d'autorité dans les structures organisationnelles fonctionnelles.
B- L'équipe de projet travaille à plein temps dans une structure organisationnelle fonctionnelle contrairement à une structure organisationnelle matricielle.
C- Les membres de l'équipe de projet reportent usuellement à deux chefs dans les structures organisationnelles matricielles : le responsable fonctionnel et le chef de projet.
D- La structure fonctionnelle présente plus de flexibilité pour gérer les projets.

22- Lequel de ce qui suit ne fait pas partie des facteurs environnementaux de l'organisation ?

A- Marché du travail
B- Culture
C- Demande du marché
D- Règlement intérieur de l'entreprise

23- La gouvernance du projet est une fonction de maîtrise de projet. Quelle est l'entité qui peut le mieux soutenir la gouvernance de projet dans une organisation ?

A- Un PMO
B- Un PMIS
C- Le département technique

D- La direction

24- **Dans quelle structure organisationnelle le chef de projet peut prendre une position de coordonnateur ?**

A- Fonctionnelle
B- Orientée projet
C- Matricielle forte
D- Matricielle équilibrée

25- Dans une organisation organique, l'équipe de projet :

A- est dédié au projet
B- est loyal au projet
C- rend compte au chef de projet
D- travaille à temps partiel pour le projet

26- Une plainte fréquente dans les organisations matricielles faibles est que la communication est :

A- trop facile
B- complexe
C- non compréhensible
D- automatique

27- La gestion par objectifs aide dans tous les cas suivants à l'exception :

A- d'aligner les objectifs du projet avec les objectifs de l'organisation.
B- d'aligner les objectifs du projet avec les objectifs d'autres sous-unités de l'organisation.
C- d'aligner les objectifs du projet dans le but d'une meilleure responsabilité

professionnelle des membres de l'équipe.

D- d’aligner les objectifs du projet avec des objectifs individuels.

28- Les organisations matricielles présentent des caractéristiques d'organisations à la fois orientées projet et fonctionnelles. Dans une organisation matricielle faible, le rôle d'un chef de projet est celui d’un :

A- coordinateur ou expéditeur.

B- chef de projet avec une autorité considérable.

C- membre de soutien.

D- responsable fonctionnel.

29- Quelle est la catégorie principale dans laquelle les actifs organisationnels peuvent être regroupés ?

A- Processus et procédures d'une organisation pour la conduite du travail.

B- Base de connaissances organisationnelles.

C- Ni le choix A, ni le choix B.

D- Choix A et Choix B.

30- Un exemple d'actif organisationnel est :

A- un document de politique de l'entreprise

B- la culture organisationnelle

C- la structure de l'organisation

D- le type d'organisation

31- Dans une organisation matricielle équilibrée, ……

A- le chef de projet reporte au responsable fonctionnel.

B- le poste de chef de projet n'existe pas.
C- le chef de projet reporte au responsable des chefs de projet.
D- le chef de projet reporte au chef de programme.

32- Le personnel du projet s'est plaint auprès de la haute direction de l'environnement dans l'espoir d'obtenir une résolution du conflit. Dans ce type d'environnement, qui contrôle les ressources ?

A- Le chef de projet
B- Le responsable fonctionnel
C- La direction
D- Le coordinateur de projet

33- L'organisation du projet est très importante pour une mise en œuvre réussie. Quel facteur n'a pas d'incidence sur l'initialisation du projet ?

A- Une force environnementale
B- La limitation de la durée du projet
C- Choix stratégiques
D- Facteurs technologiques

34- Dans quelle position le chef de projet pourra prendre quelques décisions ?

A- Coordinateur
B- Sponsor
C- Commanditaire
D- Médiateur

35- Vous voulez passer d'un bureau de projet de soutien à un bureau de projet de direction. Que pouvez-vous recommander ?

A- Qu'il est mieux d'avoir une évolution progressive par étape. Chercher à évoluer vers un bureau de projet de conformité d'abord.
B- Recommander la dissolution du bureau de projet de soutien au lieu de penser à évoluer.
C- Que cela va augmenter le mécontentement des chefs de projet.
D- Que c'est possible mais le directeur général aura encore plus de pouvoir au détriment des responsables fonctionnels.

36- La capacité des parties prenantes d'influencer le projet est généralement ……. en début de projet.

A- faible
B- grande
C- constante
D- insignifiante

37- Comment appelle-t-on les parties prenantes qui croient que leur culture est la meilleure ?

A- Egocentrique
B- Choc des cultures
C- Ethnocentrique
D- Arriéré culturel

38- Qu’est ce qui n'est pas considéré comme l'une des trois catégories de culture que les chefs de projet devraient maîtriser ?

A- Culture nationale
B- Culture organisationnelle
C- Culture du projet
D- Culture fonctionnelle

39- L'intégrité dans le domaine de la gestion de projet est assurée par l'ensemble des éléments suivants, à l’exception de ?

A- La formation pour apprendre à gérer les relations avec les autres de différentes cultures.
B- L’application de processus de gestion de projet établis.
C- L’adhésion à un code éthique.
D- Suivre le code de conduite professionnelle.

40- Qu’est ce qui peut désigner les facteurs environnementaux d'une organisation ?

A- Les conditions du marché.
B- Les politiques et les procédures.
C- Les dossiers de projets des projets antérieurs.
D- Les leçons apprises tirées des projets précédents.

41- La plus grande cause de conflit dans un projet est due :

A- aux coûts
B- à l’échéancier
C- aux priorités
D- aux ressources

42- En obtenant les réponses des prestataires potentiels, vous exiger pour votre projet que le chef de projet soit PMP® . Il s'agit d'un exemple de :

A- critère de sélection objectif.
B- critère de sélection subjectif.
C- document d'approvisionnement.
D- partie de l'énoncé des travaux.

43- Les termes matriciels sont appliqués à la structure organisationnelle du projet se référant :

A- à la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs.
B- à la proximité physique des membres de l'équipe de projet entre eux et avec le chef de projet.
C- au degré d'autorité du chef de projet.
D- au degré que les membres de l'équipe se lient ensemble.

44- Quelle différence existe-t-il entre une direction de projet et un PMO ?

A- Une direction de projet et un PMO veut dire la même chose.
B- Le PMO joue plus un rôle de support aux différents chefs de projet alors qu'une direction projet vise à mieux maîtriser des projets sans pour autant apporter nécessairement un support aux chefs de projet.
C- Les chefs de projet ont beaucoup d'autorité lorsqu'il y a une direction projet.

D- Le PMO et une direction de projet gèrent tous des projets stratégiques structurants.

45- L'accès aux ressources humaines particulièrement la disponibilité des ingénieurs en hydrocarbure est un véritable défi pour notre organisation. Il s'agit de :

A- Facteurs environnementaux externes.
B- Facteurs environnementaux internes.
C- Actifs organisationnels.
D- Contraintes.

46- Vous venez de créer une organisation où vous recrutez cinq personnes. Quelle est la structure organisationnelle qui sera la plus appropriée pour votre organisation de six employés ?

A- Orientée projet
B- Organique
C- Fonctionnelle
D- Matricielle

47- Vous venez d'être recruter dans une organisation comme assistant chef de projet. Vous vous rendez compte que le chef de projet n'a pas d'autorité et par conséquent, vous aussi vous n'aurez pas d'autorité. Quelle est la structure organisationnelle qui peut mieux décrire cette organisation ?

A- Hybride
B- Orientée projet
C- Matricielle équilibrée
D- Fonctionnelle

48- Tout le système de gouvernance doit être remplacé dans votre organisation. Cela veut dire que :

A- seul le président du conseil d'administration doit être remplacé.
B- seul le directeur général de l'organisation doit être remplacé.
C- les acteurs, les politiques et procédures de l'organisation doivent être remplacés.
D- uniquement les politiques et procédures devraient être modifiés.

49- Votre direction vous informe qu'elle est passée d'une structure organisationnelle fonctionnelle à une structure organisationnelle hybride. Cela veut dire que votre organisation possède…

A- au moins deux structures organisationnelles différentes.
B- deux structures organisationnelles différentes.
C- à présent d'une structure fonctionnelle formelle.
D- à présent d'un PMO.

50- Dans une structure organisationnelle hybride à savoir matricielle faible et fonctionnelle, le responsable fonctionnel……

A- aura plus d'autorité que le chef de projet.
B- aura moins d'autorité que le chef de projet.
C- partage son autorité sur le projet avec le chef de projet.
D- aura une autorité hybride avec le chef de projet.

51- Vous êtes le chef de projet de la construction d'un immeuble R4 pour votre organisation. Vous demandez à votre collaborateur de vous indiquer les phases de votre projet en s'inspirant de l'information historique de votre organisation. Parmi les énoncés qui suivent lequel est correct ?

A- Les groupes de processus sont similaires aux phases en gestion de projet.

B- L'information historique de l'organisation fait partie des facteurs environnementaux de l'entreprise.

C- Les projets de construction d'immeubles n'utilisent pas les informations historiques de l'organisation.

D- L'information historique fait partie des actifs organisationnels de votre organisation et peut présenter des projets similaires de construction qui pourront vous inspirer dans votre projet.

52- Vous êtes le chef de projet dans une organisation orientée projet. Vos membres de l'équipe de projet pourtant dédiés ne sont plus concentrés sur les travaux du projet. Quelle pourrait être la cause la plus probable ?

A- Le projet est au début, l'équipe de projet n'a pas encore la maîtrise de ce qu'elle doit faire.
B- Le projet est en train d'être achevé et les contrats de travail vont arriver à expiration.
C- Le projet est au milieu et les membres de l'équipe montrent des signes d'épuisement.
D- Les membres de l'équipe ne sont pas bien rémunérés.

53- En qualité de chef de projet d'une organisation orientée projet, vous venez de vous rendre compte que certains de vos employés créent un désordre en causant des problèmes aux villageois locaux. Vous allez :

A- réprimander vos employés puisque vous avez toute l'autorité pour le faire.
B- reporter au responsable fonctionnel le mauvais comportement de certains employés.
C- rien faire le désordre ne concernant pas le projet.
D- dire aux villageois de les éviter.

54- Vous vous rendez compte que les politiques et procédures de l'organisation sont non suivies dans l'approvisionnement en ressources. Des inégalités sont visibles et vous faites rectifier ces approvisionnements en argumentant que :

A- les actifs organisationnels de l'organisation doivent être obligatoirement suivis en ce qui concerne les politiques et procédures.
B- les facteurs environnementaux de l'entreprise doivent être obligatoirement suivis en ce qui concernent les politiques et procédures.
C- le projet étant dans un cadre particulier, il n'y a pas obligation de respecter les politiques et procédures de l'organisation.
D- l'erreur est acceptable ne s'étant produit que dans 10 % des cas d'approvisionnement en ressources humaines.

55- Vous êtes chef de projet dans la construction d'un immeuble. Un coup d'état éclate dans votre pays, vous obligeant à arrêter les travaux. Comment pouvons-nous appeler le problème qui nous oblige à interrompre le projet ?

A- Les actifs organisationnels
B- Les facteurs environnementaux de l'organisation
C- Une hypothèse
D- Une dérive du périmètre

56- Dans une organisation orientée projet, l'équipe de projet :

A- rend compte au responsable fonctionnel.
B- est loyal à l'organisation et au responsable fonctionnel.
C- ont des contrats de travail à durée indéterminée.
D- n'a pas toujours de bureaux.

57- Vous décidez de rencontrer votre responsable fonctionnel pour lui faire part de la situation. Pour que les ressources adhèrent à ton projet, il te promet de te faire participer à l'évaluation annuelle du personnel de votre département. Parmi les énoncés ci-après, lequel est le plus correct ?

A- Ton équipe de projet travaillant à temps partiel sur le projet, ta participation à l'évaluation du personnel n'aura pas d'incidence par rapport à leurs comportements envers toi.
B- Ta participation à l'évaluation du personnel ne modifiera pas la motivation des ressources humaines pour ton projet.
C- Ta participation à l'évaluation du personnel bien que motivant le personnel à travailler pour ton projet à plein temps est un moyen de pression non éthique.
D- Ta participation à l'évaluation du personnel va motiver ton équipe de

projet, espérant recevoir une bonne évaluation de ta part.

58- Cinq chefs de projet sont en train de déjeuner tout en discutant sur leurs projets. La plupart de temps, ils se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent en gérant les projets dans l'organisation. D'autres discutent comment il est difficile d'acquérir des ressources pour les projets. Quelle est le principal avantage d'une organisation matricielle où ils travaillent tous pour leurs projets ?

A- Améliore le contrôle du chef de projet sur les ressources.
B- Plus d'un chef pour l'équipe de projet.
C- La communication est facile.
D- Les rapports de performances sont facilités.

59- Vous êtes dans un environnement fonctionnel dans votre organisation, mais pour des raisons stratégiques et par rapport à l'ampleur du projet. Le management décide de transformer le département technique en une structure organisationnelle matricielle forte pour mieux piloter le projet. Dans quel type de structure organisationnelle votre organisation est-elle actuellement ?

A- Matricielle forte
B- Matricielle faible

C- Fonctionnelle
D- Hybride

60- Vous venez de rejoindre une compagnie qui a une structure orientée projet. Tous ce qui suit sont des avantages d'une organisation orientée projet à l'exception :

A- de la loyauté de l'équipe pour le projet.
B- d'un bureau dans l'organisation pour ceux qui ont terminé le projet.
C- d'une organisation du projet effective.
D- d'un chef de projet qui a beaucoup d'autorité sur le projet.

61- Dans une structure organisationnelle fonctionnelle peut-il exister un PMO ?

A- Non, tout le pouvoir est concentré sur le responsable fonctionnel.
B- Non, puisque les chefs de projet n'ont presque pas d'autorité.
C- Oui, puisque les chefs de projet ont beaucoup d'autorité.
D- Oui, le PMO peut exister dans tout type de structure organisationnelle.

62- Vous êtes le responsable de la phase de démolition dans ce projet. Vous avez été embauché sur contrat et vous serez libéré à l'achèvement de la phase de démolition. Quel type de structure organisationnelle représente-t-elle ?

A- Une organisation fonctionnelle
B- Une organisation matricielle faible

C- Une organisation orientée projet
D- Une organisation matricielle équilibrée

63- Votre Vice-président vous a demandé ce que cela signifie une organisation orientée projet concernant le niveau d'autorité du chef de projet. Vous avez répondu qu'il a :

A- la responsabilité du projet mais pas du budget.
B- peu de responsabilité pour le projet ou du budget.
C- partagé les responsabilités du projet et du budget avec le responsable fonctionnel.
D- la responsabilité du budget du projet à presque 100%.

64- **Laquelle n'est pas une raison pour laquelle les entreprises organisent les leçons apprises ?**

A- Les bases de données tirées des leçons apprises sont des éléments essentiels des actifs organisationnels.
B- Les leçons apprises devraient se concentrer sur l'identification des personnes responsables des erreurs et des échecs.
C- Les sessions des leçons apprises devraient apporter des recommandations pour améliorer les performances futures des projets.
D- Les sessions de leçons apprises tirées de la phase fournissent un bon exercice de renforcement de l'esprit d'équipe pour les membres de l'équipe du projet.

65- Dans votre projet, vous avez commencé à planifier les ressources et étudiez les relations interpersonnelles entre les candidats qui sont considérés pour l'équipe. Certains facteurs que vous considérez incluent :
Quels sont les types de rapports informels et formels parmi les candidats de l'équipe du projet ?
Quelles sont les profils de poste du candidat ?
Quelles différences culturelles ou linguistiques affecteront les relations de travail entre les membres de l'équipe ?
Quels niveaux de confiance et de respect existent actuellement ?
Toutes ces informations seront disponibles dans le cadre :

A- des facteurs environnementaux l'organisation
B- des actifs organisationnels
C- des rapports informels
D- du plan de gestion des ressources humaines

66- Des individus non identifiés ont enlevé 5 expatriés dans votre projet. Ces individus devraient-ils être considérés comme des parties prenantes ?

A- Non, ces individus n'ont pas une influence directe sur votre projet.
B- Oui, il s'agit de parties prenantes négatives qui peuvent influencer négativement votre projet.

C- Non, vous ne pouvez pas remplacer l'Etat qui est le garant de la sécurité.

D- Oui, il s'agit de parties prenantes négatives qui peuvent devenir des parties prenantes positives.

67- Votre projet se heurte à un système de gouvernance rigide lors de sa phase de conception. Que devrez-vous faire ?

A- Faire prendre une direction au projet opposée au système de gouvernance.

B- Aligner votre projet au système de gouvernance.

C- Arrêter immédiatement le projet.

D- Continuer le projet sans tenir compte du système de gouvernance.

68- Tous les énoncés suivants sont faux à l'exception ?

A- Les cultures et les styles sont des phénomènes de groupe connus sous l'appellation de normes culturelles.

B- Les cultures et les styles sont des phénomènes de groupe connus parfois sous l'appellation de cultures traditionnelles.

C- Les cultures et les styles sont des phénomènes de groupe connus sous l'appellation de facteurs environnementaux de l'organisation.

D- La culture de l’organisation est façonnée par les expériences communes des membres de l’organisation.

69- Vous êtes dans une organisation fonctionnelle, vous vous rendez compte que pour recruter un expert pour votre projet, une période de 6 mois est nécessaire. Cela peut s’expliquer parce que :

A- dans la structure fonctionnelle en général les procédures de recrutement sont plus longues.
B- dans la structure fonctionnelle en général, le système est plus flexible.
C- la probabilité de changements aux objectifs stratégiques est moins complexe.
D- le système en place est plus rigide et rend les procédures plus longues.

70- Les dirigeants discutent de la mise en place d'un PMO pour leur organisation. Toutes les réponses ci-après sont correctes à l’exception que le PMO:

A- sert d'organisation disciplinaire pour les chefs de projet.
B- aide l'organisation à aligner ses projets autour des objectifs organisationnels.
C- fournit à l'organisation des normes de gestion de projet, méthodes et procédures.
D- aide à encadrer et former les chefs de projet au sein de l'organisation.

71- Au cours de la réunion du personnel de l'autre jour, votre collègue Sophie mentionnait des processus de base tels que la planification du périmètre, l'élaboration des échéanciers et la budgétisation des coûts. Ces processus ont des dépendances claires qui exigent qu'ils soient exécutés essentiellement dans le même ordre sur la plupart des projets. Donc, ils sont plus importants que d'autres processus comme la planification organisationnelle, la planification des ressources et l'acquisition du personnel. Dans la discussion, vous avez suggéré à votre collègue que :

A- elle avait raison parce que les processus de base devraient être prévus avant de penser à faciliter les autres processus.

B- elle avait raison parce que les sponsors de projets accordent toujours plus d'importance et examinent les processus de base.

C- elle a eu tort parce que tous les processus de gestion de projets et les groupes de processus de gestion de projets ont le même niveau d'importance.

D- elle a eu tort parce que les processus tels que la planification organisationnelle, la planification des ressources et l'acquisition du personnel sont en fait des processus essentiels.

72- Un de vos membres de l’équipe de projet se plaint qu’il est victime des audits

fréquemment. Il dit que l'audit devrait être aléatoire et non ciblé. En tant que chef de projet comment pouvez-vous remédier à cette situation ?

A- En punissant votre membre d'équipe pour insubordination.
B- En intégrant dans votre plan de gestion du périmètre une politique d'audit.
C- En supprimant les audits internes de votre projet.
D- En ne laissant que les audits externes, pour éviter les ciblages de personnes.

73- Votre ancien collaborateur dit qu'il a différents types de logiciels. Il suggère qu'il peut vous faire une copie de ce logiciel dont vous avez besoin car vous êtes son ami. Il dit que c'est une version ancienne, donc cela ne pose pas un gros problème. Quelle est la meilleure façon d'acquérir le logiciel ?

A- Prendre sa copie et l'utiliser dans votre projet.
B- Commander une copie à la société ou d'un revendeur agréé.
C- Télécharger une copie à partir d'un système de partage de fichiers de son entreprise.
D- Utiliser une copie de démonstration.

74- Un membre de l'équipe de projet vous tient informé que certaines personnes pratiquent la sorcellerie dans le projet en

utilisant des fétiches. Quelle attitude allez-vous adopter pour résoudre ce problème ?

A- Démanteler le réseau des sorciers et les faire renvoyer.
B- Agir avec professionnalisme et respect.
C- Porter plainte contre ces personnes.
D- Contacter le management, l'affaire étant grave.

75- Le sponsor du projet vous demande en tant que chef de projet de faire le bilan des sinistres et de l'adresser à la direction. Vous appelez votre compagnie d'assurance pour faire le bilan des dégâts à votre place, que vous transmettez ensuite à la direction. Vous avez :

A- raison, la compagnie d'assurance étant mieux placée pour évaluer les dégâts.
B- tort, le sponsor vous ayant demandé d'évaluer le sinistre. Il s'agit pour vous de documenter l'étendue des dégâts avant de le transmettre à la direction.
C- raison, le sponsor n'a aucun ordre à vous donner en cas de force majeure.
D- tort, il s'agit d'un cas de force majeure et votre assurance n'a rien à y voir.

76- Paul est un expert en gestion de projet. Après un audit organisationnel dans une entreprise en Côte d'Ivoire, il constate que la gouvernance organisationnelle est très

rigide. Il propose un changement de structure organisationnelle plus propice aux projets. Hors, la direction lui indique que les structures organisationnelles faisant parties des facteurs environnementaux ne peuvent être changées. A qui doit-on donner raison ?

A- A la direction, l'expert n'a pas tenu compte que les structures organisationnelles ne peuvent pas changées

B- A l'expert, les structures organisationnelles sont bien des facteurs environnementaux qui peuvent changer en fonction des objectifs stratégiques de l'organisation

C- A l'expert, les structures organisationnelles sont plutôt des actifs organisationnels

D- A personne, les deux parties n'ont pas tenu compte des mises à jour du PMBOK® 6

77- **Vous êtes chef de projet de construction d'un forage pétrolier dans le désert du Soudan du Sud. Le projet va coûter 15 millions de dollars et vous décidez de ne pas investir dans la communication puisque vous serez sur le chantier et le projet ne durera que trois mois. Vous argumentez que ne pas communiquer avec l'extérieur durant trois mois n'est pas la fin du monde. Vos ingénieurs refusent de se déplacer dans le désert disant que la communication est essentielle pour des raisons:**

A- sécuritaires
B- humanitaires
C- logistiques
D- stratégiques

78- En tant que chef de projet, vous êtes en pleine phase de négociation, lorsque l'un des négociateurs vous demande de terminer la négociation avant 15 H pour qu'il puisse prendre le train sur Douala. Il s'agit de quelle stratégie de négociation ?

A- Il a fixé un délai pour la négociation.
B- Il s'agit d'une proposition de négociation.
C- Il s'agit d'un deadline pour la négociation.
D- Il s'agit d'une demande expresse.

79- Quel type d'organisation connaît le moins de stress pendant la clôture du projet?

A- Orientée projet
B- Fonctionnelle
C- Matricielle faible
D- Matricielle forte

80- Dans un pays étranger. Le chef de projet a des problèmes pour s'adapter aux conditions et à l'environnement du travail. Qu'est-ce qui pourrait causer ce problème?

A- Les différences de délais
B- Les différences de coûts
C- Les différences culturelles
D- Les différences linguistiques

1	C	21	C	41	B	61	D	81	
2	B	22	D	42	A	62	C	82	
3	B	23	A	43	C	63	D	83	
4	A	24	A	44	B	64	D	84	
5	B	25	D	45	A	65	A	85	
6	C	26	B	46	B	66	B	86	
7	D	27	D	47	D	67	B	87	
8	B	28	A	48	C	68	C	88	
9	C	29	D	49	A	69	D	89	
10	D	30	A	50	A	70	A	90	
11	C	31	A	51	D	71	C	91	
12	D	32	B	52	B	72	B	92	
13	A	33	B	53	A	73	B	93	
14	D	34	A	54	A	74	B	94	
15	D	35	A	55	B	75	B	95	
16	B	36	B	56	D	76	B	96	
17	C	37	C	57	D	77	A	97	
18	A	3	C	58	A	78	C	98	
19	C	39	A	59	D	79	C	99	
20	B	40	A	60	B	80	C	100	

CHAPITRE 3 : ROLE DU CHEF DE PROJET

Le chef de projet dirige l'équipe projet afin d'atteindre les objectifs du projet et de répondre aux attentes des parties prenantes. Il s'efforce de trouver un équilibre entre les contraintes divergentes du projet et la disponibilité des ressources.
Le chef de projet assume également un rôle de communication entre le sponsor du projet, les membres de l'équipe et les autres parties prenantes. Il s'agit, notamment, de donner une orientation et de partager la vision du succès du projet. Le chef de projet utilise ses qualités humaines, ou « soft skills » pour trouver un équilibre entre les objectifs divergents des parties prenantes et parvenir à un consensus.

3-6- Dans le projet[12]

La capacité à communiquer avec les parties prenantes, y compris l'équipe et les sponsors, s'applique aux divers aspects du projet, notamment :

- l'acquisition de compétences pointues à l'aide de plusieurs méthodes (par exemple, verbales, écrites et non verbales) ;

[12] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 53 – 54

- la création, la mise à jour et le respect des plans de communication et des échéanciers ;
- une communication prévisible et systématique ;
- la compréhension des besoins en communication des parties prenantes au projet (La communication peut être le seul livrable reçu par certaines parties prenantes avant livraison du service ou du produit fini du projet.) ;
- la garantie de communications concises, claires, exhaustives, simples, pertinentes et adaptées ;
- l'intégration d'informations importantes tant positives que négatives ;
- l'ajout de mécanismes de retour d'information.

3-7- Dans l'organisation[13]

Le chef de projet collabore pro activement avec les autres chefs de projets. Les autres projets indépendants ou les projets qui font partie du même programme peuvent affecter un projet notamment pour les raisons suivantes :

- Les demandes pour les mêmes ressources ;
- Les priorités de financement ;
- La réception ou la distribution de livrables ;
- L'alignement des buts et des objectifs du projet sur ceux de l'organisation.

---

[13] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 54 - 55

L'interaction avec les autres chefs de projet aide à créer une influence positive pour satisfaire les divers besoins du projet.

Le chef de projet peut s'appliquer à renforcer les compétences et les capacités du management de projet dans l'organisation. Il veille également à :

- Démontrer la valeur du management de projet ;
- Favoriser l'acceptation du management de projet ;
- Augmenter l'efficacité du bureau des projets, si l'organisation en est dotée.

3-8- Les styles de leadership[14]

- Le style « laissez-faire » ou le style non interventionniste ;
- Le style transactionnel ;
- Le style leader-serviteur ;
- Le style transformationnel ;
- Le style charismatique ;
- Le style interactionnel qui est une combinaison des styles transactionnel, transformationnel et charismatique.

3-9- Les différents pouvoirs d'un chef de projet[15]

[14] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 60 - 62

[15] Project Management Institute*, Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 63

Parmi les différentes formes de pouvoir, on peut citer :

- Le pouvoir de position, parfois appelé officiel ou légitime ;
- Le pouvoir par l'information ;
- Le pouvoir de référence ;
- Le pouvoir situationnel ;
- Le pouvoir personnel ou charismatique ;
- Le pouvoir relationnel ;
- Le pouvoir d'expert ;
- Le pouvoir de récompense ;
- Le pouvoir de pénalité ;
- Le pouvoir de séduction ;
- Le pouvoir fondé sur la culpabilité ;
- Le pouvoir fondé sur la pression ;
- Le pouvoir de persuasion ;
- Le pouvoir d'évitement.

3-10- Le triangle des talents du PMI[16]

Compétences techniques en gestion de projet

- Compétences en gestion stratégique et organisationnelle et les Compétences en leadership

[16] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 56

50 questions avec réponses

1- Dans un projet, quelles sont les personnes responsables de délivrer le niveau de qualité requis par les parties prenantes ?

A- L'équipe de projet
B- Le chef de projet ou l'équipe de gestion de projet
C- Sponsor ou le commanditaire
D- Client

2- Vous devez recruter une ressource pour votre projet. Il y a trois candidats, Paul qui a la capacité de travailler dans des conditions difficiles et prolonge régulièrement ces heures de travail. Dieudonné qui a des compétences dans l'industrie considérée. Traoré qui a des compétences en gestion de projet et dans l'industrie considérée. Lequel devez-vous choisir ?

A- Paul
B- Dieudonné
C- Traoré
D- Aucun

3- Parmi ce qui suit quelle est la personne la plus impliquée par le projet ?

A- Chef de projet
B- Sponsor
C- Client
D- L'état

4- Un chef de projet demande à un de ces membres de l'équipe d'être plus visionnaire en effectuant les différentes tâches. Le chef demande au membre de l'équipe d'avoir plus :

A- de leadership.
B- de prévision.
C- d'influence.
D- de modération.

5- Vous êtes chef de projet à NEUROTECH au Sénégal. Vous vous intéressez aux activités personnelles de vos membres d'équipe. Les membres de votre équipe aiment aller avec vous déjeuner et parfois assistent avec vous aux combats de lutte traditionnelle. Le pouvoir que vous avez sur vos membres d'équipe s'appelle le pouvoir :

A- de pénalité.
B- de référence.
C- légitime.
D- d'expert.

6- Le rôle de chaque partie prenante est déterminé par :

A- le chef de projet et le sponsor.
B- le chef de projet et les parties prenantes.
C- l'équipe de projet.
D- le client.

7- Quel énoncé ne traduit pas le leadership de l'équipe de projet ?

A- Guide, innove et influence grâce au pouvoir relationnel.
B- Cible une vision à long terme.
C- Cible les points à traiter sur le plan opérationnel et la résolution des problèmes.
D- Cible les relations avec les personnes.

8- Lequel de ce qui suit n'est pas une responsabilité du chef de projet ?

A- Prévision du matériel qu'il faudra pour le projet.
B- Prévision de l'équipement qu'il faudra pour le projet.
C- Prévision du travail qu'il y aura à réaliser.
D- Prévision des performances du projet.

9- Si les objectifs d'un projet entrent en conflit avec la stratégie commerciale de l'organisation, qui aura la responsabilité d'identifier ces conflits ?

A- Le sponsor
B- Chef de projet
C- Chef du portefeuille
D- Le client

10- Quel style de leadership devez-vous utiliser en tant que chef de projet les trois semaines de planification ?

A- Coaching

B- Directif
C- Facilitation
D- Assistance et écoute active

11- Dans votre projet vous conseillez une participation active à vos membres d'équipe parce que vous croyez en la théorie :

A- X
B- Y
C- Z
D- Beta

12- Les règles de bases sont importantes pour le projet, parce qu'elles énumèrent les comportements qui sont acceptables pour le projet et ceux qui ne le sont pas. Qui a la responsabilité de veiller à ce que ces règles de base soient suivies ?

A- L'équipe de projet
B- Le sponsor
C- Le chef de projet
D- Le client

13- Vous êtes un chef de projet dans une organisation matricielle faible. Aucun de vos membres d'équipe de projet ne vous fait un rapport et vous n'avez pas la capacité directe de récompenser leur performance. Le projet est difficile, impliquant des contraintes de dates serrées et des normes de qualités rigoureuses. Lequel des types de pouvoir suivants sera probablement le plus efficace dans cette circonstance ?

A- Référence
B- Expert
C- Pénalité
D- Autoritaire

14- Vous êtes face à une difficulté technique majeure lorsqu' un de vos prestataires vous indique qu'il a déjà fait face à ce type de problème dans le passé et qu'il est disposé à vous apporter son aide. Quel type de pouvoir le prestataire utilise-t-il ?

A- De référence
B- Légitime
C- Expert
D- Récompense

15- Tous ce qui suit sont des formes de pouvoir qu'un chef de projet peut avoir à l'exception du :

A- pouvoir légitime.
B- laissez faire.
C- pouvoir de référence.
D- pouvoir d'expert.

16- Lequel de ce qui suit est la meilleure méthode pour rendre plus effectif la méthode de reconnaissance et récompense ?

A- Payer de meilleurs salaires pour améliorer le travail.
B- Permettre à l'équipe de projet de choisir les récompenses.

C- Faire clairement le lien qu'il y a entre les performances et les récompenses.
D- Appliquer le même système de récompense de la compagnie.

17- En gérant des projets, la négociation aide à obtenir des accords mutuels entre deux parties. Il arrive que l'on ait besoin d'un intermédiaire pour nous aider dans la négociation et atteindre un accord. Comment pouvons-nous appeler cette forme de négociation aidée ?

A- L'arbitrage
B- La résolution de Problème
C- Le règlement
D- L'acceptation d'un compromis

18- Le principal acteur de la communication dans un projet est :

A- l'équipe fonctionnelle
B- le sponsor
C- le responsable fonctionnel
D- le chef de projet

19- Quelle est la caractéristique la plus importante que vous devriez rechercher chez un chef de projet ?

A- Une connaissance technique de l'entreprise
B- Négociations et compétences convaincantes
C- Compétences en communication
D- Expérience de votre organisation

20- Qu'est-ce que vous ne devez pas prendre en considération lorsque vous êtes chef de projet ?

A- Les rumeurs sur la faillite probable de votre organisation l'année prochaine.
B- Les informations passées de votre projet.
C- La disponibilité de vos ressources organisationnelles.
D- La gouvernance de votre projet.

21- Le triangle des talents du PMI comprend toutes les compétences suivantes à l'exception :

A- des compétences techniques en management de projet.
B- du leadership.
C- des compétences en gestion financière.
D- des compétences en management stratégique et organisationnelle.

22- Les facteurs majeurs sont tous ce qui suit à l'exception des caractéristiques :

A- du triangle des talents du PMI.
B- du leader.
C- des membres de l'équipe.
D- de l'organisation et de l'environnement.

23- Le style interactionnel est la combinaison des styles suivants à l'exception du style :

A- Charismatique.

B- leader-serviteur.
C- transactionnel.
D- transformationnel.

24- L'intégration est une compétence fondamentale du chef de projet. Les 3 différents niveaux d'intégration pour un chef de projet sont tous ce qui suit à l'exception du niveau :

A- du processus.
B- Cognitif.
C- du contexte.
D- de leadership.

25- Un projet n'est pas complexe, mais est davantage décrit comme comportant de la complexité. Les portefeuilles, les programmes et les projets peuvent contenir des éléments de complexité Parmi ce qui suit lequel peut être défini comme une dimension de complexité ?

A- Le comportement du système
B- Le pouvoir légitime
C- Le leadership
D- Le pouvoir d'expert

26- La complexité d'un système comporte tous ce qui suit à l'exception :

A- du comportement humain.
B- du comportement du système.
C- de l'ambigüité.
D- des équipements.

27- Les mots *leadership* et *gestion* sont souvent utilisés comme synonymes. Pourtant, ils ont un sens différent. Le mot *gestion* est davantage associé à la direction d'une autre personne pour aller d'un point à un autre grâce à un ensemble connu de comportements attendus. Au contraire, le mot *leadership* désigne la collaboration avec les autres par la discussion ou le débat en vue de les guider d'un point à un autre. Parmi les énoncés suivant lequel peut être considérer comme du leadership ?

A- Dirige grâce au pouvoir positionnel
B- Demande comment et quand
C- Demande quoi et pourquoi
D- Cible le bénéfice net

28- La possession d'informations cruciales va augmenter les chances de succès du projet en cours. Le chef de projet qui possède ces informations. Son pouvoir pourra être qualifié de pouvoir :

A- d'expert.
B- de récompense.
C- par l'information.
D- transactionnel.

29- Un chef de projet raconte un rêve sur le projet à son équipe. On pourra dire du chef de projet qu'il est :

A- Doté d'un esprit de collaboration.

B- un visionnaire.
C- en train de gérer les relations.
D- optimiste.

30- La satisfaction des parties prenantes devrait être gérée dans un projet comme :

A- un avantage.
B- une initiative.
C- un objectif.
D- un processus.

31- Un chef de projet fait usage de flatteries pour obtenir un service de sa direction. Quel type de pouvoir le chef de projet utilise –t-il ?

A- Pouvoir de récompense
B- Pouvoir situationnel
C- Le pouvoir charismatique
D- Le pouvoir de séduction

32- Le style interactionnel du chef de projet est une combinaison de styles :

A- laissez faire, transactionnel et leader-serviteur.
B- transformationnel, transactionnel et leader-serviteur.
C- laissez faire, transactionnel et transformationnel.
D- transactionnel, transformationnel et charismatique.

33- Par qui les chefs de projet accomplissent-ils leur travail ?

A- Consultants et parties prenantes

B- Parties prenantes et responsables fonctionnels
C- Membres de l'équipe de projet et consultants
D- Membres de l'équipe de projet et parties prenantes

34- Lequel des énoncés suivants décrivent le mieux la théorie de l'espérance de la motivation ?

A- Les gens sont motivés par la réussite, le pouvoir et l'affiliation.
B- Les gens sont motivés par des facteurs d'hygiène.
C- Les gens sont motivés par cinq besoins basiques et hiérarchiques.
D- Les gens sont motivés par l'atteinte de résultats positifs.

35- Lequel des énoncés suivants est vrai concernant la théorie de l'hygiène de Herzberg ?

A- Les facteurs de motivation aident à éviter l'insatisfaction professionnelle, mais ne conduisent pas à la satisfaction au travail.
B- Aucun des choix n'est correct.
C- Les facteurs de motivation comprennent la rémunération, le salaire et les avantages.
D- Les facteurs d'hygiène aident à éviter l'insatisfaction au travail, mais n'aboutissent pas à la satisfaction professionnelle.

36- Votre secrétaire utilise son charme pour vous faire signer des documents plus vite.

Quel type de pouvoir utilise t'elle pour vous convaincre ?

A- Le pouvoir officiel
B- Le pouvoir par l'information
C- Le pouvoir de séduction
D- Le pouvoir virtuel

37- Vous êtes chef du PMO pour une grande société dans le secteur agricole. On vous demande de recruter des chefs de projet pour votre organisation. Les futurs chefs de projet sont tous ingénieurs de la même école. Votre sélection se basera plus sur :

A- les compétences techniques.
B- les aptitudes interpersonnelles.
C- les prétentions de salaire.
D- aucune des réponses suivantes.

38- Vous constatez en tant que chef de projet assistant qu'un de vos membres d'équipe a beaucoup de leadership et qu'il utilise dans le projet. Vous allez :

A- le sanctionner seul le chef de projet doit utiliser son leadership pour le projet.
B- voir avec lui pourquoi il a tort de vouloir utiliser son leadership dans le projet.
C- encourager, le leadership pouvant provenir des membres de l'équipe.
D- l'exclure de l'équipe pouvant encourager les autres membres de l'équipe à la rébellion.

39- La première chose à faire lors d'une résolution de problème pour un chef de projet est de :

A- définir le problème.
B- traiter les symptômes du problème.

C- présenter le problème à la direction.
D- ignorer le problème.

40- Dans les communications d'un chef de projet,

A- seules les bonnes nouvelles sur le projet devraient être communiquées.
B- seules les mauvaises nouvelles sur le projet devraient être communiquées.
C- l'entreprise ayant une direction communication, le chef de projet n'a pas le droit de communiquer en dehors du projet.
D- autant les bonnes que les mauvaises nouvelles sur le projet devraient être communiquées.

41- Les politiques de l'organisation peuvent affecter la gestion de projet. Le chef de projet devrait :

A- Ignorer les politiques de l'organisation.
B- Réduire l'influence des politiques sur le projet.
C- Comprendre comment les décisions sont prises dans l'organisation.
D- Démissionner, la politique de l'organisation ne doit pas influencer la gestion de projet.

42- Etant un chef de projet, tu dois servir comme un :

A- Leader et un gestionnaire.
B- Gestionnaire uniquement.
C- Leader uniquement.
D- Chef rigoureux.

43- Vous êtes chef de projet, et la direction vous demande de proposer une devise pour le PMO de l'organisation. Quelle devise est la meilleure pour votre PMO de direction ?

A- Amour, professionnalisme et partage
B- Paix, travail, patrie
C- Savoir-faire, discipline et courage
D- Discipline, éthique et moral®

44- Un chef de projet PMP® est passionné de gestion de projet. Il passe une partie de son temps à faire la promotion de la gestion de projet au sein de son entreprise. Que devrait faire la direction dans ce cas ?

A- Interdire cette promotion, le chef de projet n'étant pas de la direction Marketing.
B- Encourager cette promotion, cette promotion étant fortement recommandé® dans le PMBOK.
C- Encourager cette promotion, le chef de projet voulant avoir plus de visibilité au sein de l'entreprise.
D- Interdire cette promotion, il s'agit d'une pratique dangereuse contraire à la politique de l'entreprise.

45- En tant que chef de projet, vous êtes en réunion avec votre équipe de management de projet et vous rendez compte qu'il y a beaucoup de désordre. Vous décidez de reprogrammer la réunion la semaine

suivante. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il n'y ait plus ce désordre ?

A- Publier à l'avance un agenda de réunion.
B- Diminuer le nombre de participants.
C- Vous assurez que les employés qui seront à la réunion sont compétents.
D- Annuler les prochaines réunions.

46- Lequel de ce qui suit est la meilleure méthode pour classifier les besoins d'une personne ?

A- Deming
B- Mac Greggor
C- Maslow
D- Ishikawa

47- Une route qui permettra de relier les villages Bassas enclavés à la ville de Douala. Quelle est la partie prenante la plus impliquée par le projet ?

A- Le chef de projet
B- L'Etat
C- La population Bassas des zones enclavées
D- Le sponsor

48- Vous êtes dans une organisation multinationale à but non lucratif qui décide de prévoir une réserve de management variant de 5% à 10 % pour tous les projets de

développement de l’organisation. Le chef de projet est :

A- informé du montant exact de la réserve de management de son projet de développement.
B- pas informé du montant exact de la réserve de management de son projet de développement.
C- informé du montant exact puisque la réserve de management et la réserve de contingence veulent dire la même chose.
D- informé du montant exact puisque la réserve de management fait partie du budget du projet.

49- Un bureau de projet a un fort soutien de l’exécutif, une méthodologie solide incluant des modèles, des chefs de projet nouvellement certifiés et un système de gestion de l’échéancier à la fine pointe de la technologie. Lequel des éléments suivants ont-ils d'abord besoin pour assurer une meilleure probabilité de succès ?

A- Des chefs de projet compétents.
B- Un système de rapport solide pour tous les membres de l'équipe.
C- Des objectifs clairement définis pour le bureau de projet.
D- Un ensemble de modèles détaillés.

50- Nathan découvre que certains membres de l'équipe se comportent bizarrement en fréquentant des églises réveillées alors que lui, il est catholique. Son pouvoir légitime lui donne le droit de mettre la pression aux membres de l'équipe pour qu'ils arrêtent ces pratiques dangereuses. Qu'est-ce que Nathan devrait faire dans ce cas ?

A- Faire recruter un prêtre catholique dans l'équipe, le projet étant menacé par des membres de l'équipe ayant des pratiques contraires à sa foi.

B- Renvoyer les membres de l'équipe.

C- Respecter la culture religieuse des autres, tant que cela n'aura pas une incidence directe sur le projet.

D- Dans les règles de base, interdire aux membres l'équipe de fréquenter les lieux dangereux pour le groupe.

1	B	21	C	41	C	61		81	
2	C	22	C	42	A	62		82	
3	C	23	B	43	A	63		83	
4	B	24	D	44	B	64		84	
5	B	25	A	45	A	65		85	
6	B	26	D	46	C	66		86	
7	C	27	C	47	C	67		87	
8	D	28	C	48	B	68		88	
9	B	29	B	49	A	69		89	
10	B	30	C	50	C	70		90	
11	B	31	D	51		71		91	
12	C	32	D	52		72		92	
13	B	33	D	53		73		93	
14	C	34	D	54		74		94	
15	B	35	D	55		75		95	
16	C	36	C	56		76		96	
17	A	37	B	57		77		97	
18	D	38	C	58		78		98	
19	C	39	A	59		79		99	
20	A	40	D	60		80		100	

CHAPITRE 4 : LA GESTION DE L'INTEGRATION

1-1- Elaborer la charte de projet[17]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Énoncé des travaux du projet 2- Documents Business 3- Accords 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Jugement d'expert 2- Collecte des données 3- Compétences interpersonnelles et d'équipe 4- Réunion	1- Charte du projet 2- Journal des hypothèses

Figure 1 : Elaborer la charte de projet

- **La charte du projet**
- **Journal des hypothèses**

[17] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 75

1-2- Elaborer le plan de gestion de projet[18]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1. Charte du projet 2. Données de sortie des autres processus 3. Facteurs environnement aux de L'organisation 4. Actifs organisationnels	1-Jugement d'expert 2- Collecte des données • Liste de contrôle • Groupes de discussion • Entretiens 3- Compétences Interpersonnelles et d'équipe • Gestion des conflits • Facilitation • Gestion des réunions 4- Réunions	1- Plan de gestion du projet

Figure 2 : Elaborer le plan de gestion de projet

- **Le plan de gestion de projet**

[18] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 82

1-3- Diriger et gérer le travail du projet[19]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1-Élaborer le plan de gestion du projet 2-Documents du projet 3 -Demandes de changement approuvées 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5—Actifs organisationnels	1-Jugement d'expert 2- Système d'information de gestion du projet 3- Réunions	1- Livrables 2- Données de performance d'exécution 3- Journal des points à traiter 4- Demandes de changement 5- Mises à jour du plan de gestion de projet 5- Mises à jour des documents de projet 7- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 3 : Diriger et gérer le travail du projet

- **Livrable**
- **Données de performance d'exécution**
- **Journal des points à traiter**

[19] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 90

- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**
- **Mises à jour des actifs organisationnels**

1-4- Gérer les connaissances[20]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1-Élaborer le plan de gestion du projet • Tous les composants 2- Documents du projet 3- Livrables 4- Facteurs environnementaux de l'organisation	-Jugement d'expert 2-Gestion des connaissances 3-Gestion de l'information 4- Compétences interpersonnelles et d'équipe	1-Registre des retours d'expérience 2- Mises à jour du plan de gestion du projet • Tout composant 3- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 4 : Gérer les connaissances du projet

- **Registre des retours d'expérience**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des actifs organisationnels**

[20] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 98

1-5- Maîtriser le projet[21]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet 2- Documents du projet 3- Information sur la performance d'exécution 4- Accords 5- Facteurs environnementaux de l'organisation 6- Actifs organisationnels	1-Jugement d'expert 2- Analyse des données • Analyse des alternatives • Analyse coût-bénéfice • Analyse de la valeur acquise • Analyse des causes Fondamentales • Analyse de la tendance 3- Prise de décision 4- Réunions	1- Rapports sur la performance d'exécution 2- Demandes de changement 3- Mises à jour du plan de gestion du projet • Tout composant 4- Mises à jour des documents du projet

Figure 5 : Maîtriser le projet

- **Rapports sur la performance d'exécution**
- **Demandes de changement**

[21] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 105

- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

1-6- Maîtriser les changements[22]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet 2- Documents du projet 3- Rapports sur la performance D'exécution 4- Demandes de changement 5- Facteurs environnementaux de l'organisation 6- Actifs organisationnels	1- Jugement d'expert 2- Outils de maîtrise des changements 3- Analyse des données • Analyse des alternatives • Analyse coût-bénéfice 4- Prise de décision 5- Réunions	1- Demandes de changement approuvées 2- Mises à jour du plan de gestion du projet • Tout composant 3- Mises à jour des documents du projet • Journal des changements

Figure 6 : Maîtriser les changements

- **Demandes de changement approuvées**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

[22] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 113

1-7- Clore le projet ou la phase[23]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1-Élaborer la charte du projet 2- Élaborer le plan de gestion du projet 3- Documents du projet 4- Livrables acceptés 5- Accords 6- Documents D'approvisionnements 7- Actifs organisationnels	1- Jugement d'expert 2- Analyse des données • Analyse des documents • Analyse de régression • Analyse de la tendance • Analyse des écarts 3- Réunions	1- Mises à jour des documents du projet • Registre des retours d'expérience 2- Transfert du produit, du service ou du résultat final 3- Rapport final 4- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 7 : Clore le projet ou la phase

- **Mises à jour des documents du projet**
- **Transfert du produit, du service ou du résultat final.**
- **Rapport final**
- **Mises à jour des actifs organisationnels**

[23] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 121

110 questions avec réponses

1- Le rapport d'avancement permet à la direction de :

A- stopper le projet.
B- de mieux recruter des ressources humaines pour le projet.
C- décider de prendre des actions correctives ou préventives.
D- de mieux gérer les changements dans le projet.

2- Quelle est la meilleure méthode pour créer le plan de gestion du projet ?

A- Le chef de projet doit créer le plan de gestion du projet avec l'aide du sponsor.
B- Le sponsor doit créer le plan de gestion du projet avec l'aide du chef de projet.
C- Le chef de projet doit créer le plan de gestion du projet avec l'aide du client.
D- Le chef de projet doit créer le plan de gestion du projet avec l'aide de l'équipe du projet.

3- En tant que chef de projet, vous constatez que le plan de gestion de projet est un élément important dans la gestion des projets. Dans quel groupe de processus du cycle de vie de la gestion de projet est-ce que le plan de gestion de projet appartient ?

A- Initialisation

B- Planification
C- Exécution
D- Maîtrise

4- Lequel de ce qui suit fournit la référence pour maîtriser les changements ?

A- Rapport d'avancement
B- Demandes de changement
C- Plan de gestion de projet
D- L'énoncé du périmètre du projet

5- Hervé est un chef de service de la gouvernance des projets dans une grande société de Douala. Il insiste pour qu'un comité de maîtrise des changements soit mise en place dans un projet structurant. Quelle est son argumentation la plus pertinente ?

A- Le comité de maîtrise des changements servira à faire une clôture appropriée du projet.
B- Il ne peut y avoir un projet structurant dans une organisation sans un comité de maîtrise des changements.
C- Le comité de maîtrise des changements est l'un des objectifs prioritaires du projet.
D- Le comité de maîtrise des changements permet d'éviter certaines dérives du périmètre et de permettre de formaliser les mises à jour.

6- Quel est le processus qui appartient au groupe de processus d'exécution et au domaine de connaissance de la gestion de l'intégration ?

A- Identifier les parties prenantes
B- Valider le périmètre
C- Gérer les connaissances
D- Maîtriser le projet

7- Melvin est un chef de projet à INOVACT au Bénin. Au cours d'un séminaire de formation en gestion de projet, il constate que les participants de l'agence ASSI ont du mal à comprendre pourquoi l'intégration doit faire partie des 10 domaines de connaissance. Melvin explique que :

A- l'intégration est un domaine de connaissance qui assure la cohésion des autres domaines entre eux.
B- l'intégration est un domaine de connaissance qui regroupe tous les autres domaines.
C- l'intégration est un domaine de connaissance qui permet l'adaptation des processus de gestion de projet.
D- le projet ne peut pas exister sans intégration.

8- Tous les énoncés suivants sont des plans subsidiaires à l'exception du plan de gestion des :

A- exigences.
B- coûts.

C- parties prenantes.
D- actions correctives.

9- Vous êtes le chef de projet dans un projet de création d'une base de données de recherche pour le consommateur. Vous venez de compléter tous les différents plans dans un document intégré que l'équipe utilisera pour les guider tout au long du projet. Quelle étape ou processus avez-vous terminé ?

A- Exécution d'un plan de gestion de projet
B- Élaborer le plan de gestion de projet
C- Approbation de la Charte de projet
D- Elaboration de l'échéancier

10- En s'accordant avec le guide PMBOK® le chef de projet est identifié et affecté durant quel processus ?

A- Durant le processus de développement de la charte du projet.
B- A la fin du processus d'élaboration de la charte du projet.
C- Toujours avant la planification.
D- Avant le processus définir le périmètre du projet.

11- Le contrat est différent de la charte de projet parce que la charte de projet n'a pas :

A- de considération pour les promesses d'argent ou d'échange lors de sa création.

B- de considération pour les risques et les contraintes du projet lors de sa création.
C- de considération dans la nomination du chef de projet lors de sa création.
D- de considération pour la personne externe qui va initier le projet lors de sa création.

12- Lequel des éléments suivants est vrai concernant la charte de projet ?

A- La charte du projet devrait être émise par un responsable externe au projet.
B- La charte du projet devrait être émise par une partie prenante importante.
C- La charte du projet devrait être émise par le chef du projet.
D- La charte du projet devrait être émise par le sponsor du projet.

13- Quel est le but de la charte du projet ?

A- Reconnaître et confirmer le sponsor du projet.
B- Reconnaître et confirmer l'existence du chef de projet et engager des ressources organisationnelles pour le projet.
C- Reconnaître l'existence de l'équipe de projet, du chef de projet et du sponsor du projet.
D- Décrire les méthodes de sélection utilisées pour sélectionner le projet par rapport aux autres projets.

14- Un échéancier sommaire des étapes et un budget sommaire sont tous des éléments de quel document ?

A- Structure de découpage du projet
B- Documentation des exigences
C- Charte du projet
D- Plan de gestion du projet

15- Vous avez réuni une équipe de base pour élaborer le plan de gestion de projet de la prochaine génération de médicaments antistress. La science est complexe et l'équipe est élargie à des chercheurs, des cliniciens et des patients pour les essais dépassant plus de 500 personnes. Le contenu de votre plan de gestion de projet sera principalement dirigé par deux facteurs qui seront :

A- la complexité du projet et la capacité des ressources.
B- le nombre de ressources et l'échéancier du projet.
C- l'expérience des membres de l'équipe et le budget.
D- le domaine d'application et la complexité.

16- Vous gérez un grand projet avec 20 parties prenantes internes, huit entrepreneurs et six chefs d'équipe. Vous devez vous concentrer sur une maîtrise des changements efficaces. Cela signifie que vous êtes principalement concerné par ...

A- examiner, approuver et contrôler les changements.
B- maintenir l'intégrité de base, intégrer le périmètre du produit et du projet et coordonner les changements entre les domaines de connaissances.

C- intégrer les livrables de différentes spécialités fonctionnelles du projet.
D- mettre en place un comité de maîtrise des changements qui supervise les changements globaux du projet.

17- Lequel des énoncés suivants ne s'appliquent pas à l'approbation du plan de gestion du projet ?

A- Il est important que toute l'équipe adhère au plan de gestion de projet pour que le projet réussisse.
B- Une seule personne doit approuver le plan de gestion de projet et c'est le chef de projet.
C- Jusqu'à ce que vous obteniez l'approbation du plan, vous n'avez pas besoin d'y apporter des changements grâce à la maîtrise des changements.
D- La maîtrise des changements permet de s'assurer que seuls les changements approuvés peuvent figurer dans le plan de gestion approuvé.

18- Votre entreprise vient de présenter son nouveau plan stratégique quinquennal. Vous avez reçu une nouvelle demande de produit d'un client qui était aligné avec le plan stratégique quinquennal précédent, mais les objectifs du nouveau plan ne sont pas visibles. En tant que chef de projet, quel est la meilleure action à prendre ?

A- Faites une analyse des coûts du projet et soumettez-la à l'approbation de la direction.

B- Soumettre la demande du nouveau produit à la direction pour examen et approbation avant de procéder.
C- Informer le client du changement de direction de l'entreprise et demandez-lui de jeter un autre coup d'œil au projet.
D- Ne rien faire.

19- Un plan de gestion de projet est :

A- un document décrivant la structure de découpage du projet.
B- une description narrative des produits ou services à fournir.
C- un document publié par la haute direction qui donne au chef de projet le pouvoir d'appliquer des ressources organisationnelles aux activités du projet.
D- un document formel utilisé pour guider le chef de projet, à la fois à l'exécution du projet et à la maîtrise du projet.

20- Lequel des éléments suivants ne sont pas inclus dans un système de maîtrise des changements de l'échéancier ?

A- Les niveaux d'approbation nécessaires pour autoriser les changements.
B- Les systèmes de surveillance.
C- Les documents nécessaires pour apporter des changements.
D- Les limitations du périmètre des changements.

21- Vous envisagez d'externaliser une partie du travail de votre projet. Faire cela réduira le temps qu'il faudra pour compléter le jalon

mais cela va augmenter le budget. Vous devriez documenter votre décision et les raisons de cette décision dans :

A- la référence de base de l'échéancier.
B- la référence de base des coûts.
C- le plan de gestion des changements.
D- le plan de gestion du projet.

22- Les étapes de la définition d'objectifs efficaces sont les suivantes :

A- négociation, attribution de ressources, objectifs publiés.
B- définition, établissement des délais, répartition des ressources, normes de qualité.
C- établir des normes de qualité, établir des normes quantitatives, définir d'autres contributions.
D- établir les objectifs du projet, établir des objectifs pour les sous équipes, établir des objectifs individuels, définir la récompense et le plan de reconnaissance.

23- Vous êtes le chef de projet en charge du développement d'un nouveau conteneur d'expédition pour Tradex Transport, qui doit supporter des vents de 90 nœuds et des houles de 30 mètres. Pour déterminer la dimension du conteneur et les matériaux à utiliser pour sa fabrication, vous réunissez un groupe de professionnels compétents pour rassembler les exigences initiales, qui seront incluses dans …..

A- la charte de projet
B- la nomenclature

C- la structure de découpage du projet
D- l’énoncé des travaux du projet

24- Lequel des énoncés suivants concernant le système de gestion de la configuration est le moins vrai ?

A- Les systèmes de gestion de configuration fournissent des mécanismes pour gérer les risques et mettre en œuvre les activités de réponses aux risques.
B- Les systèmes de gestion de la configuration offrent des possibilités d'améliorer le projet en considérant les impacts des changements.
C- Les systèmes de gestion de configuration établissent une méthode pour identifier et demander systématiquement des changements aux références de base établies.
D- Les systèmes de gestion de configuration fournissent des mécanismes pour communiquer les changements.

25- Vous commencez un nouveau projet doté d'une équipe virtuelle répartie dans cinq pays. Pour aider à éviter les conflits dans les priorités de travail entre les membres de votre équipe et leurs responsables fonctionnels, vous demandez au sponsor de préparer .....

A- un mémo aux membres de l'équipe pour les informer qu'ils travaillent pour vous.
B- une charte de projet.

C- un mémo aux responsables fonctionnels pour les informer que vous avez l'autorité de diriger leurs employés.
D- un plan de gestion des ressources humaines.

26- Un chef de projet vient d'être affecté à un nouveau projet et a reçu la charte de projet. La première chose que le chef de projet doit faire est :

A- de créer un énoncé du périmètre du projet.
B- de confirmer que toutes les parties prenantes ont contribué au périmètre.
C- d'analyser le risque du projet.
D- de commencer à travailler sur un plan de gestion de projet.

27- Frédéric est chef de projet dans une société immobilière, quelle est le domaine de connaissance qui l'aidera le plus dans son travail de chef de projet ?

A- La gestion de l'intégration
B- La gestion du périmètre
C- La gestion de l'échéancier
D- La gestion des coûts

28- Le plan de gestion de projet comprend :

A- les plans de gestion subsidiaires, par exemple, le plan de gestion du périmètre, le plan de gestion de l'échéancier et le plan de gestion des coûts.
B- la charte de projet, l'énoncé du périmètre et la structure de découpage du projet.

C- la référence de base des performances, les principaux jalons et les dates cibles.
D- tous ce qui précède.

29- Toutes les activités suivantes sont inclus dans le système de gestion de la configuration, à l'exception de :

A- la vérification et audit
B- la Comptabilité
C- l'identification
D- l'analyse des écarts

30- Vous êtes chef de projet de construction d'un immeuble. Vous avez un contrat avec Cimencam qui doit vous livrez 150 tonnes de ciment. A la livraison, vous découvrez qu'il vous a livré 140 tonnes et dans le bordereau de livraison, les 150 tonnes sont bien mentionnées alors qu'en réalité votre besoin est de 150 tonnes. Que devez-vous faire ?

A- Faire la modification du contrat et mentionné 140 tonnes.
B- Faire le payement pour les 150 tonnes.
C- Modifier le bordereau de livraison à 140 tonnes. et demander à Cimencam quand est ce qu'il pourra vous livrer le reste de ciments.
D- Refuser la livraison de Cimencam.

31- Vous savez qu'il est positif d'examiner le plan de gestion de projet parce qu'il ...

A- fournit des informations sur la manière de planifier les moyens appropriés pour engager les parties prenantes.

B- contient des informations utiles pour s'assurer que le plan de gestion des parties prenantes est aligné avec la culture de l'organisation.
C- aide à déterminer les meilleures options pour soutenir un processus adaptatif dans la gestion des parties prenantes.
D- contient un plan de gestion des changements et documente comment les changements seront surveillés et contrôlés.

32- En tant que chef de projet, vous prévoyez de tenir une réunion de « lancement » au cours de laquelle vous discuterez de toutes les questions suivantes, à l'exception :

A- d'établir des relations de travail et des formats standards pour la communication globale.
B- de revoir les plans de projet.
C- d'établir les responsabilités individuelles et collectives.
D- de discuter des questions juridiques spécifiques concernant le contrat.

33- Votre projet se déroule selon un échéancier bien défini. Vous venez d'apprendre qu'une nouvelle exigence réglementaire entraînera un changement dans l'une des spécifications de performance du projet. Pour vous assurer qu'un changement soit intégré au plan de gestion de projet, vous devriez ...

A- organiser une réunion du comité de maîtrise des changements.

B- modifier la structure de découpage du projet, l'échéancier du projet et le plan de gestion du projet pour refléter la nouvelle exigence.
C- préparer une demande de changement.
D- informer immédiatement toutes les parties prenantes concernées de la nouvelle approche à adopter pour le projet.

34- L'équipe vient d'achever le processus d'évaluation du succès du projet de nettoyage de données. Les membres de l'équipe ont analysé l'approche d'exécution du projet. Ils ont évalué la planification et la surveillance du projet. Ils ont documenté la façon dont le sponsor et la haute direction ont soutenu le projet ainsi que les conflits qui ont été générés par trois responsables fonctionnels. Qu'ont-ils achevé ?

A- Les leçons apprises
B- La clôture du projet
C- L'audit des achats
D- La clôture administrative

35- Le chef de projet est en train d'achever le projet. Les actifs organisationnels qui sont mises à jour seront :

A- la référence de base du périmètre, fichier du projet et l'information historique.
B- les fichiers du projet, document de clôture formelle du projet ou de la phase et les informations historiques.

C- les documents du projet, les références de base du projet et documentation des exigences.

D- les fichiers du projet, l’information historique, plan de management de projet mise à jour.

36- Les chefs de projet les plus expérimentés savent :

A- que tous les projets nécessitent l'utilisation de tous les processus du Guide PMBOK®.

B- qu’il n'y a pas de façon unique de gérer un projet.

C- que les techniques de gestion de projet sont sans risque.

D- qu’il n'y a qu'un seul moyen de gérer les projets avec succès.

37- Quel outil ou technique est utilisé dans le processus élaborer le plan de gestion de projet ?

A- Diagramme de Pareto

B- Rapports d’avancement

C- Analyse SWOT

D- Jugement d'expert

38- Lorsque vous avez établi le tableau de maîtrise des changements pour votre projet d'avionique. Vous avez établi des procédures spécifiques pour régir son fonctionnement. Les procédures exigent que tous les changements aux références de base approuvées soient reflétés dans ...

A- la référence de base de mesure de la performance.
B- le plan de gestion des changements.
C- le plan de gestion de la qualité.
D- le plan de gestion de projet.

39- Vous êtes chef de projet pour Sénégal Easy voyages qui fait aussi dans des spectacles de danse. Vous dirigez un projet pour promouvoir une nouvelle ligne de souvenirs à vendre en spectacle. Vous êtes prêt à élaborer le plan de gestion de projet. Tous ce qui suit est vrai concernant le PMIS à l'exception de ?

A- Le PMIS est un outil ou une technique de ce processus.
B- Le système de gestion de configuration est un sous-système du PMIS.
C- Le PMIS comprend un système de maîtrise des changements.
D- Le PMIS est un système automatisé.

40- Chacune des propositions suivantes décrit un élément du processus élaborer le plan de gestion de projet, à l'exception :

A- de la charte du projet.
B- des données de sortie d'autres processus de planification.
C- du système de gestion de la configuration.
D- des actifs organisationnels.

41- Lesquels des énoncés suivants décrivent les exigences d'approbation de projet?

A- Ceci décrit ce qui constitue le succès du projet et comment il sera mesuré.

B- Ceci décrit les conditions qui doivent être remplies pour clôturer le projet.

C- Ceci est utilisé dans la gestion agile de projet pour déterminer si une course a réussi.

D- Ceci est déterminé par le chef de projet et documenté dans la charte du projet.

42- Différents types de phases de projet sont utilisés sur les projets, et chaque phase aboutit à l'achèvement d'au moins un livrable. Certaines phases commencent avant que d'autres ne se terminent. Si cette approche est suivie, cela peut entraîner ……..

A- une augmentation du nombre de problèmes.

B- une augmentation de l'échéancier du projet.

C- le besoin d'un CCB.

D- Plus de changements.

43- Deux parties prenantes importantes ne sont pas d'accord sur les exigences du projet. En tant que chef de projet vous devez :

A- éliminer les exigences des deux parties prenantes.

B- essayer de voir pourquoi il y a des opinions différentes sur les exigences du projet.

C- noter le problème dans le registre des problèmes majeurs.

D- inviter les deux parties prenantes à vous respectez.

44- Votre plus grande préoccupation lorsque vous gérer l'équipe de projet est :

A- d'évaluer si vos règles de base sont respectées.
B- d'avoir les meilleures ressources disponibles.
C- d'être sûr que chaque membre de l'équipe joue bien son rôle.
D- de compléter le projet conformément à votre plan de gestion de projet.

45- Lequel des énoncés suivants décrivent le mieux comment vous exécutez le processus de maîtrise du projet ?

A- Dès que chaque livrable est terminé.
B- Continuellement tout au long du projet.
C- Aux jalons ou intervalles prévus durant le projet.
D- À la fin de chaque phase du projet.

46- Vous êtes chef de projet dans une organisation hydroélectrique. Votre sponsor exige verbalement un changement sur votre projet et en effectuant le changement, votre organisation reçoit une correspondance du client se plaignant de ce changement. Dans ce cas quelle est la personne qui devrait être pénalisée ?

A- Le sponsor
B- Le client

C- L’organisation
D- Le chef de projet

47- Vous êtes un chef de projet pour une organisation informatique spécialisée dans l’implémentation des ERP pour les organisations. Lequel des énoncés suivants est vrai en ce qui concerne le CCB ?

A- Le CCB décrit comment les demandes de changements seront gérées.
B- Le CCB exige que toutes les demandes de changements soient écrites.
C- Le CCB a pour mission d’approuver ou de rejeter les demandes de changements.
D- Le CCB exige des mises à jour du plan de gestion de projet.

48- Tous les énoncés suivants sont vrais concernant les demandes de changement à l’exception que :

A- les demandes de changement peuvent être directes ou indirectes.
B- les demandes de changement peuvent être communiquées verbalement.
C- toutes les demandes de changement résultent des mises à jour des références de base du projet.
D- les demandes de changement peuvent être initiées en externes ou en internes.

49- Votre projet vient d’être accepté par le client, mais vous constatez des

imperfections sur le produit final. En tant que chef de projet, qu'est-ce que vous devez faire en premier ?

A- Revoir avec le client comment il a fait pour accepter le produit.
B- Laisser le produit avec les imperfections puisque le client a accepté le produit.
C- Passer en revue le processus validé le périmètre.
D- Recommencer le projet à zéro.

50- En tant que chef de projet, vous êtes confronté à une demande de changement du client et vous décidez de faire une réunion pour discuter avec vos membres d'équipe de l'impact que pourra avoir ce changement sur le projet. Quelle pourra être la prochaine étape ?

A- Remplir le formulaire de demande de changement.
B- Expliquer au client l'impact de son changement sur le projet.
C- Rejeter le changement, puisqu'il n'était pas prévu au départ.
D- Accepter le changement, puisqu'il vient du client.

51- Vous travaillez dans un projet de transport logistique, le client veut vous ajouter un travail supplémentaire qui pourrait

être considérer comme un nouveau travail. Les fonds de votre projet ne vous permettent pas de faire cet ajout supplémentaire. Que devrez-vous faire ?

A- Suivre le système de changement du contrat.
B- Accepter de faire ce travail supplémentaire.
C- Refuser de faire ce travail supplémentaire.
D- Faire ce travail supplémentaire et dresser une facture additive au client après.

52- Quelle pourrait être la principale cause d'un changement dans un projet ?

A- Une dérive du Périmètre
B- Une planification par vague
C- Une demande de changement
D- Une action préventive

53- Le rôle du sponsor dans un projet est mieux décrit par le fait qu'il aide à :

A- planifier les activités.
B- prévenir les changements qui ne sont pas nécessaire pour le projet.
C- identifier les contraintes non nécessaires.
D- mettre en place le plan de gestion de projet.

54- Comme chef de projet, vous êtes responsables de gérer les changements dans

votre projet. Si vers la fin du projet, un client veut faire un changement majeur au périmètre de votre projet. Vous devriez :

A- rejeter le changement.
B- accepter de faire le changement exigé.
C- reporter au senior management.
D- informer le client sur l'impact que peut avoir le changement sur le projet.

55- Le client réclame un changement qui risque d'accroître les risques. Qu'est-ce que vous allez faire en premier ?

A- Lui remettre un formulaire de demande de changement.
B- Parler au client de l'impact qu'aura le changement qu'il souhaite.
C- Analyser l'impact du changement avec votre équipe de projet.
D- Modifier le plan de gestion des risques.

56- Votre bureau de projet à mis en œuvre une méthodologie de management de projet qui met l'accent sur l'importance de la gestion intégrée des changements. Il précise que les demandes de changement peuvent se produire dans toutes les formes suivantes à l'exception de :

A- indirectes
B- légalement imposées
C- informelles
D- initiées en interne

57- Le chef de projet est en train de documenter les changements qui ont été

approuvées dans le projet dans un registre des changements. Dans quel processus est-il ?

A- Elaborer le plan de gestion de projet
B- Maîtriser les changements
C- Diriger l'équipe de projet
D- Surveiller et maîtriser le travail du projet

58- Un client vous a informé qu'il est préférable d'apporter un changement sur certains aspects du projet. Que devez-vous faire d'abord ?

A- Un entretien avec les membres de l'équipe pour comprendre l'implication du changement.
B- Communiquer le changement à la Direction pour obtenir leurs retours.
C- Ouvrir un processus de maîtrise de changement.
D- Effectuer un calibrage du changement et communiquez-le au client.

59- Michel est chef de projet et décide d'interdire les changements dans son projet. Michel a-t-il raison de faire ce choix ?

A- Il a raison, les changements augmentent les coûts du projet par des avenants inutiles.
B- Il a tort
C- Il a tort les changements peuvent apporter des améliorations dans le projet.

D- Il a raison, il se base sur ces expériences passées pour donner son jugement.

60- Lequel des énoncés suivants n'est pas vrais concernant les actions correctives ?

A- Une action corrective est utilisée pour aligner la performance attendue du projet sur le plan de gestion du projet.

B- Les actions correctives approuvées sont des données d'entrées dans l'exécution du projet.

C- Les actions correctives sont des données de sorties des processus du groupe de processus de maîtrise.

D- Les actions correctives sont des données d'entrées dans divers processus de maîtrise.

61- Lequel des énoncés suivants est vrai à propos des demandes de changement qui entraînent des actions correctives ou préventives ?

A- Ils entraînent des changements du périmètre.

B- Ils entraînent des changements du plan de gestion du projet.

C- Ils augmentent considérablement les risques.

D- Ils n'affectent généralement pas les références de base du projet.

62- L'activité la plus critique du chef de projet sur le projet est :

A- de gérer l'équipe de projet.

B- de protéger le projet des changements inutiles.

C- d’effectuer l'intégration.
D- de créer le plan de gestion de projet.

63- Le plan de gestion du projet est complet et prêt à être référencé. Cependant, une partie prenante vient de découvrir une omission et demande un ajustement du plan au chef de projet. Que devra faire ensuite le chef de projet ?

A- Mettre en place une demande de changement formelle.
B- Faire l’ajustement.
C- Consulter le tableau de maîtrise des changements.
D- Informer l'intervenant que cela constitue une dérive et refuser de faire le changement.

64- Qui peut approuver les changements apportés à l'une des contraintes principales de votre projet tel que le périmètre, le budget ou l’échéancier ?

A- Le comité d’approbation des changements
B- Le sponsor
C- La haute direction
D- Parties prenantes importantes

65- En termes de maîtrise des changements, la principale responsabilité du chef de projet est de faire tous ce qui suit à l’exception d’assurer que:

A- tous les changements sont suivis et documentés pour le projet.
B- seuls les changements autorisés sont des entrées dans le système de maîtrise des changements.

C- tous les changements autorisés sont coordonnés avec le comité de maîtrise des changements (CCB).
D- tous les changements demandés sont apportés aux références de base du projet.

66- Un projet est considéré comme un succès quand le :

A- produit du projet est fabriqué.
B- sponsor du projet annonce l'achèvement du projet.
C- produit du projet transite à l'opérationnel.
D- projet atteint ou excède les attentes des parties prenantes.

67- Quand vous clôturez un projet, une bonne pratique consiste à :

A- mettre à jour les documents du projet
B- préparer un plan de transition à l'opérationnel
C- mesurer le périmètre du produit par rapport au plan de gestion initial
D- faire une revue par rapport à la référence de base du périmètre

68- Même comme vous avez terminé votre projet, votre client vous demande de continuer à l'assister dans la transmission des données durant deux années supplémentaires. Qu'allez-vous répondre à votre client ?

A- Que cela est possible du moment qu'il met à jour le plan de gestion de projet.
B- Que cela est possible du moment qu'il informe la direction.
C- Que sa demande est en dehors du périmètre du projet.
D- Que sa demande soit impossible parce que l'on ne vous a pas demandé de faire la maintenance du projet.

69- Vous êtes en train d'intégrer les différents livrables acceptés afin d'obtenir le produit du projet. Vous êtes dans quel processus ?

A- Clore les approvisionnements
B- Maîtrise des changements
C- Maîtriser le projet
D- Clore le projet ou la phase

70- Les projets sont censés réussir et ne pas échouer. La résiliation est une option à considérer. Sauf, dans laquelle des conditions suivantes ?

A- La stratégie du client a changé.
B- Il y a de nouvelles parties prenantes.
C- La concurrence peut rendre les résultats du projet obsolètes.
D- Les objectifs originaux du projet ont changé.

71- Quand le processus de clôture se produit-il ?

A- La clôture se produit uniquement à la fin du projet.

B- Les activités de clôture peuvent se produire à la fin du projet ou à la fin d'une phase de projet.
C- La clôture se produit avant la clôture des contrats du projet.
D- La clôture se produit après que les parties prenantes ont effectué des tests d'acceptation des utilisateurs.

72- Lequel des éléments suivants correspond le mieux à la description de la personne qui paiera pour le travail et le possèdera peut-être quand il sera terminé ?

A- La direction générale
B- Le client
C- Chef de produits
D- CIO

73- Lequel de ce qui suit peut nous indiquer que le projet est achevé ?

A- Lorsque les leçons apprises sont achevées.
B- Lorsque les archives du projet sont achevées.
C- Lorsque le client accepte le produit.
D- Lorsque le rapport d'avancement est achevé.

74- Qu'est ce qui n'est pas exigé durant le processus clore le projet ou la phase ?

A- Mettre à jour les archives.
B- Faire le payement final aux prestataires.

C- Mettre à jour le plan de gestion des ressources.
D- Obtenir les documents d'acceptation formels du client.

75- Pourquoi est-il nécessaire d'archiver les enregistrements du projet ?

A- Parce qu'il s'agit d'une bonne pratique.
B- Parce qu'il s'agit d'une dépendance obligatoire.
C- Parce qu'elle apportera un support aux projets futurs.
D- Parce qu'il permet de mesurer les performances du projet.

76- Le projet est achevé et le livrable final a été envoyé au client. Mais, le client refuse de donner l'acceptation finale. Il est très important pour le chef de projet :

A- d'informer la direction de la situation.
B- de demander l'assistance à l'équipe de projet.
C- de documenter la situation.
D- d'initier la procédure légale.

77- Votre projet est en phase de planification et vous êtes payé tous les quinze jours pour le travail effectué. Le sponsor du projet vous a informé qu'il y a eu une réévaluation des projets au sein de votre entreprise et que votre projet ne recevra aucun financement supplémentaire. Dans ce cas, vous devriez :

A- stopper immédiatement le projet et libérer toutes les ressources.
B- effectuer une fermeture appropriée pour le projet.
C- diminuer la taille de l'équipe.
D- supprimer les tâches non critiques pour réduire les coûts.

78- Les informations historiques mises à jour sont des données de sortie de quel processus ?

A- Maîtriser les changements
B- Maîtriser le projet
C- Elaborer le plan de management de projet
D- Clore le projet ou la phase

79- Vous venez d'achever les livrables de votre projet et constater que certains prestataires ne sont pas payés. Comment pourra être considérer le projet ?

A- Le projet est achevé, vous pouvez libérer l'équipe de projet.
B- Les livrables étant achevés, le projet peut être considérer comme étant en transition à l'opérationnel.

C- Les prestataires n'étant pas payés, le projet n'est pas achevé.

D- Le projet est achevé, les prestataires ne sont pas payés parce qu'ils n'ont pas achevés tous les livrables.

80- Dieudonné est chef de projet pour une organisation spécialisée dans les travaux publics. Un accident survient dans votre projet et Dieudonné décide de faire un changement sans passer par le processus de maîtrise des changements, pour réduire l'inclinaison trop forte de la pente ayant provoqué un accident mortel. Dieudonné a……

A- tort, aucun changement n'est possible dans le projet sans passer par le CCB.

B- raison, Dieudonné est le responsable de tous les changements du projet.

C- tort, il s'agit tout simplement d'une dérive du périmètre.

D- raison, il s'agit ici de la correction d'une erreur constatée par un accident. Il doit éviter que d'autres accidents ne surviennent.

81- En parcourant le site web du PMI à la recherche de certaines documentations, vous faites une recherche sur cette personne et découvrez qu'il n'est pas dans le référentiel PMI des PMP® en règle. Qu'est-ce que vous allez faire ?

A- Appeler au renforcement de la loi et signaler l'individu à l’organisation.
B- Signaler l'individu au PMI.
C- Signaler la personne à son directeur principal.
D- Signaler la personne au PMO.

82- La fonction principale du processus de clôture est d’effectuer lequel des éléments suivants ?

A- Formaliser les leçons apprises et distribuer cette information aux participants du projet.
B- Effectuer des audits pour vérifier les résultats du projet par rapport aux exigences du projet.
C- S'assurer que les dossiers du projet reflètent fidèlement les spécifications du produit.
D- Effectuer des vérifications de mise en œuvre pour documenter le projet dans leur succès et échecs.

83- Toutes les affirmations suivantes sont vraies concernant le processus de clôture du projet à l’exception ?

A- La probabilité de succès est la plus grande dans le processus de clôture du projet.
B- L'influence du chef de projet est la plus grande dans le processus de clôture du projet.
C- L'influence des parties prenantes est moindre dans le processus de clôture du projet.

D- La fréquence des risques est la plus élevée dans le processus de clôture du projet.

84- Il est important qu'un plan de gestion de projet comprenne :

A- la description du processus de demande de changement.
B- un plan de gestion de la configuration.
C- une méthodologie d'action préventive pour éviter le besoin de changements excessifs.
D- un système d'autorisation de travail.

85- Le registre des retours d'expérience est une donnée de sortie du processus :

A- élaborer la charte de projet
B- gérer les connaissances
C- diriger et gérer le travail du projet
D- clore le projet ou la phase

86- Pendant l'exécution du projet, vous avez découvert que le travail n'est pas effectué au bon moment et dans le bon ordre. Quel outil de gestion de projet est le plus approprié pour faire face à des problèmes comme celui-ci ?

A- Organigramme
B- Matrice RACI
C- Plan de gestion des communications
D- Système d'autorisation de travail

87- Lequel des exemples suivants n'est pas un exemple de gestion de l'intégration de projet ?

A- la clôture du projet, vous faites passer les opérations du projet dans les opérations en cours.
B- Après avoir identifié un risque pour le projet, vous effectuez une analyse des risques pour déterminer la probabilité des risques et l'impact sur le projet.
C- S'assurer que le périmètre du produit et le périmètre du projet sont cohérentes.
D- Un changement dans le périmètre du projet nécessite des changements de l’échéancier et du budget.

88- Que devriez-vous faire en tant que chef de projet en cas de réduction du financement de votre projet ?

A- Effectuer une analyse financière détaillée et renégocier pour un financement adéquat.
B- Effectuer autant de travail que le nouveau budget le permet et documenter les mesures prises.
C- Informer le client que le projet sera retardé et ajustez les ressources en conséquence.
D- Informer le client des impacts et négocier un changement de périmètre.

89- Que devriez-vous étudier pendant le processus d’initialisation ?

A- Les rapports de performance de l'équipe.
B- Les facteurs environnementaux de l'organisation.
C- Le plan de gestion du projet.
D- Le registre des risques du projet.

90- Laquelle des données de sorties suivantes appartient au groupe de processus d'exécution dans la gestion de l'intégration ?

A- L'analyse de la tendance
B- Livrables vérifiés
C- Livrables acceptés
D- Livrables

91- Les réunions de lancement se passent généralement à la fin de l'initialisation ou la fin de la planification. Lequel des énoncés suivants n'est pas une fonction d'une réunion de lancement ?

A- Estimation et présentation des coûts du projet
B- Présentation des parties prenantes
C- Identifier les objectifs du projet
D- Obtention de l'engagement de tous les participants

92- Dans une usine de construction de fils de fer. Un chef de projet a apporté un changement au projet. Que devrait-il faire après ?

A- Affecter des ressources.
B- Réviser le plan de gestion de projet et / ou les documents de projet.
C- Évaluer l'impact.
D- Demander de changer ta participation au comité des changements.

93- Étant affecté en tant que chef de projet, vous avez remarqué lors de l'exécution que des conflits existent au niveau technique et interpersonnel. Quelle est la manière la plus appropriée pour gérer les conflits ?

A- Un conflit devrait être traité dans une réunion de sorte que toute l'équipe puisse participer à la découverte de la solution.

B- Les conflits doivent être traités tôt et généralement en privés, en utilisant une approche directe et collaborative.

C- Les conflits distraient l'équipe et perturbent le rythme de travail. .

D- Vous devriez utiliser votre pouvoir coercitif pour résoudre rapidement les conflits et ensuite vous concentrer sur votre objectif de réussite.

94- Après une réunion d'état, l'un des membres de votre équipe, Omer a estimé que le commentaire était raciste. Tu as rencontré Nadine le membre de l'équipe qui a fait le commentaire, mais elle dit que la performance d'Omer a été très mauvaise. Elle n'avait jamais fait un commentaire comme ça auparavant dans la compagnie. Vous passez en revue les dossiers, et voyez qu'elle est correcte et qu'Omer a toujours livré un travail de qualité par rapport aux autres membres de l'équipe. Quelle est la meilleure façon de gérer cette situation ?

A- Obtenir l'aide supplémentaire d'Omer pour sa mauvaise performance.

B- Réprimander Nadine en privé pour ses commentaires racistes, et suivre les politiques de l'entreprise pour signaler le racisme parmi les employés.

C- Lors de la prochaine réunion d'équipe, réprimander Omer pour sa mauvaise performance et Nadine pour le commentaire raciste.

D- Nadine n'a jamais eu ce problème auparavant, elle devrait donc avoir une autre chance avant d'être sanctionné.

95- Le propriétaire du produit a mis les arriérés en priorité. Comment les membres de l'équipe se voient confier ce travail ?

A- Ils choisiront les éléments de la liste des arriérés lors de la réunion de planification.

B- Le chef de projet attribuera le travail en fonction des compétences.

C- Ils choisiront des articles de la liste d'arriérés dans le stand-up quotidien.

D- Le maître Pierre attribuera le travail en fonction des compétences et de la disponibilité.

96- Le protocole d'examen des livrables et de l'exécution du projet à la conclusion d'une phase de projet est :

A- de déterminer combien de ressources sont nécessaires pour terminer le projet selon les références base du projet.

B- d'ajuster l'échéancier et les coûts de base en fonction des performances passées.

C- d’obtenir l'acceptation par le client des livrables du projet.
D- de déterminer si le projet doit continuer à la phase suivante.

97- Lequel des énoncés suivants n'est pas vrai en ce qui concerne le but d'un business case ?

A- C'est une étude de faisabilité économique qui aide à déterminer si l'investissement dans le projet en vaut la peine.
B- Il décrit le besoin ou la demande qui a provoqué le projet.
C- Il décrit comment les avantages du projet seront mesurés et obtenus.
D- Il contient les résultats des méthodes de mesure des avantages qui aideront à sélectionner le projet.

98- Des demandes de changement souvent négligées sont ...

A- d’ajouter de nouveaux experts dans votre équipe.
B- les mises à jour.
C- les informations sur la performance du travail.
D- d’améliorer les révisions effectuées par le comité de gouvernance de votre projet.

99- Lequel des énoncés suivants n'est pas un exemple de livrable de gestion ?

A- Estimation paramétrique
B- Structure de découpage du projet
C- Echéancier du projet
D- Plan de gestion du projet

100-Lesquels des processus suivants n'appartiennent pas à la gestion de l'intégration ?

A- Elaborer le plan de gestion de projet.
B- Maîtriser le projet.
C- Mettre en œuvre la maîtrise intégrée des dérives du projet.
D- Maîtriser les changements.

101-Un prestataire vous a informé que votre envoi sera en retard de 3 semaines. Cela va également retarder la fabrication de plusieurs autres articles. Reconnaissant que vous devrez apporter des changements sur le projet, quelle est votre prochaine étape?

A- De se référencer à la clause pénale dans le contrat du vendeur.
B- De coordonner le changement dans toutes les zones touchées.
C- De modifier la référence de base de l'échéancier.
D- De s'assurer que le changement est reflété dans la définition du produit.

102-Vous vous rendez compte que votre changement n'a pas fait l'objet d'une demande de changement formelle. Pourtant, le projet a un comité d'approbation des changements. Comment pouvons-nous désigner ce changement ?

A- Une dérive
B- Un changement prématuré
C- Un changement involontaire
D- Une planification par vague

103-Laquelle des raisons suivantes est la raison principale pour inclure des clauses incitatives dans un contrat?

A- Réduire les coûts pour l'acheteur.
B- Contrôle des coûts de l'entrepreneur.
C- Aligner les objectifs de l'entrepreneur et de l'acheteur.
D- Réduction des coûts de production

104-Avant de signaler une violation perçue d'une règle ou d'une politique établie, le chef de projet devrait:

A- déterminer les risques associés à la violation.
B- ignorer la violation jusqu'à ce qu'elle affecte réellement les résultats du projet.
C- convoquer un comité pour examiner la violation et déterminer la réponse appropriée.
D- s'assurer qu'il existe une base raisonnablement claire et factuelle pour signaler la violation.

105-Les processus de gestion de projet décrivent le travail de projet, tandis que les processus de la gestion orientée produit spécifient le produit du projet. Par conséquent, un processus de gestion de projet et un processus de gestion axé sur les produits sont ...

A- superposés et interagisses tout au long du projet.
B- définis par le cycle de vie du projet.
C- concernés par la description et l'organisation du travail de projet.

D- similaires pour chaque domaine d'application.

106-Quelle affirmation est fausse sur les études de faisabilité de projet?

A- Lier le projet avec la stratégie globale de l'organisation
B- Les études de faisabilité du projet déterminent les membres de l'équipe
C- aider à choisir un projet plutôt qu'un autre
D- travail effectué pour établir qu'un projet doit être réalisé

107- En tant que chef de projet, vous constatez que certaines demandes de changements sont réalisées de façons informelles par le sponsor sans informer le client au préalable. En gestion de projet, les changements ainsi effectués sont des:

A- dérives
B- ajustements
C- nivellements
D- compressions de l'échéancier

108-Audrey est chef de projet pour une organisation de construction. Elle se rend compte que pour clôturer son projet une célébration officielle est nécessaire. Avant la célébration, le projet pourra être considérer comme étant…….

A- Achevé.
B- achevé la célébration ne faisant pas partie des livrables du projet.
C- non achevé, la célébration pouvant être considéré comme un livrable du projet.
D- non achevé.

109-Le chef de projet est en train de documenter les changements qui ont été approuvées dans le projet dans un registre des changements. Dans quel processus est-il ?

A- Elaborer le plan de gestion de projet
B- Maîtriser les changements
C- Diriger l'équipe de projet
D- Maîtriser le travail du projet

110-Un chef de projet a apporté un changement au projet. Que devrait-il faire après?

A- Affecter des ressources
B- Réviser le plan de gestion de projet et / ou les documents de projet
C- Évaluer l'impact
D- Demander un changement de participation au conseil de maîtrise

1	C	21	D	41	B	61	D	81	B
2	D	22	B	42	D	62	C	82	C
3	B	23	A	43	B	63	B	83	D
4	C	24	A	44	D	64	C	84	B
5	D	25	B	45	D	65	D	85	B
6	C	26	B	46	D	66	D	86	D
7	A	27	A	47	C	67	A	87	B
8	D	28	D	48	B	68	C	88	D
9	B	29	D	49	C	69	D	89	B
10	C	30	C	50	B	70	B	90	D
11	A	31	A	51	A	71	B	91	A
12	D	32	D	52	C	72	B	92	B
13	B	33	C	53	B	73	B	93	B
14	C	34	A	54	D	74	C	94	B
15	D	35	B	55	C	75	C	95	A
16	D	36	B	56	C	76	C	96	C
17	B	37	D	57	B	77	B	97	C
18	B	38	D	58	A	78	D	98	B
19	D	39	B	59	C	79	C	99	A
20	D	40	C	60	D	80	D	100	C

101	B	121		141		161		181	
102	A	122		142		162		182	
103	C	123		143		163		183	
104	D	124		144		164		184	
105	A	125		145		165		185	
106	B	126		146		166		186	
107	A	127		147		167		187	
108	C	128		148		168		188	
109	B	129		149		169		189	
110	B	130		150		170		190	
111		131		151		171		191	
112		132		152		172		192	
113		133		153		173		193	
114		134		154		174		194	
115		135		155		175		195	
116		136		156		176		196	
117		137		157		177		197	
118		138		158		178		198	
119		139		159		179		199	
120		140		160		180		200	

CHAPITRE 5 : LA GESTION DU PERIMETRE

La gestion du périmètre à 6 processus à savoir :

- Planifier la gestion du périmètre
- Recueillir les exigences
- Définir le périmètre
  - Créer la structure de découpage du projet
- Valider le périmètre
- Maîtriser le périmètre

5-1- Planifier la gestion du périmètre[24]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1. Charte du projet 2. Plan de gestion du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels	1. Jugement d'expert 2. Analyse des données 3. Réunions	1. Plan de gestion du périmètre et du contenu 2. Plan de gestion des exigences

Figure 8 : Planifier la gestion du périmètre

[24] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 134

5-2- Recueillir les exigences[25]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1. Charte du projet 2. Plan de gestion du projet Plan de gestion du périmètre Plan de gestion des exigences Plan d'engagement des parties prenantes 3. Documents du projet 4. Documents business 5. Accords 6. Facteurs environnementaux de l'organisation 7. Actifs organisationnels	1- Jugement d'expert 2- Collecte des données 3- Analyse des données 4- Prise de décision Vote Analyse décisionnelle multicritère 5- Représentation des données 6- Compétences interpersonnelles et d'équipe Technique du groupe Nominal Observation et discussion Facilitation 7-Schéma contextuel 8- Prototypes	1Documentation des exigences 2- Matrice de traçabilité des Exigences

Figure 9 : Recueillir les exigences

- **Documentation des exigences**
- **Matrice de traçabilité des exigences**

[25] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 138

5-3- Définir le périmètre[26]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Charte du projet 2-Plan de gestion du projet • Plan de gestion du périmètre 3- Documents du projet 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Jugement d'expert 2- Analyse des données • Analyse des alternatives 3- Prise de décision • Analyse décisionnelle multicritère 4- Compétences Interpersonnelles et d'équipe • Facilitation 5- Analyse du produit	1- Énoncé du périmètre du projet 2- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Documentation des exigences • Matrice de traçabilité des exigences • Registre des parties prenantes

Figure 10 : Définir le périmètre

- **Énoncé du périmètre du projet**

[26] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 150

5-4- Créer la structure de découpage du projet[27]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Le plan de gestion du projet • Plan de gestion du périmètre 2- Documents du projet • Énoncé du périmètre du projet • Documentation des exigences 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1-Décomposition 2- Jugement d'expert	1- Référence de base du périmètre 2- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Documentation des exigences

Figure 11 : Créer la structure de découpage du projet

- **Référence de base du périmètre**
- **Mises à jour des documents du projet**

[27] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 156

5-5- Valider le périmètre[28]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1-Le plan de gestion du projet • Plan de gestion du périmètre • Plan de gestion des exigences • Référence de base du périmètre 2-Documents du projet • Documentation des exigences • Matrice de traçabilité des Exigences • Registre des retours d'expérience •Rapport de qualité 3- Livrables vérifiés 5 -Données de performance d'exécution	1-Inspection 2-Prise de décision • Vote	1-Livrables acceptés 2- Demandes de changement 3- Information sur la performance D'exécution 4- Mises à jour des documents du Projet • Registre des retours d'expérience • Documentation des exigences • Matrice de traçabilité des exigences

Figure 12 : Valider le périmètre

- **Livrables acceptés**
- **Informations sur la performance d'exécution**
- **Demandes de changement**
- **Mises à jour des documents du projet**

[28] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 163

5-6- Maîtriser le périmètre[29]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion du périmètre • Plan de gestion des exigences • Plan de gestion des changements • Plan de gestion de la configuration • Référence de base du périmètre • Référence de base de la performance 2- Documents du projet 3- Données de performance d'exécution 4- Actifs organisationnels	1- Analyse des données • Analyse des écarts • Analyse de la tendance	1- Information sur la performance d'exécution 2- Demandes de changement 3- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion du périmètre • Référence de base du périmètre • Référence de base de l'échéancier • Référence de base des coûts • Référence de base de la performance 4- Mises à jour des documents du projet

Figure 13 : Maîtriser le périmètre

[29] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 167

100 Questions avec réponses

1- La technique Delphi peut être considérer comme :

A- une opinion d'expert.
B- une technique de prise de décision en groupe.
C- l'étalonnage.
D- une technique de développement de l'esprit d'équipe.

2- Le chef de projet est impliqué dans la décomposition du périmètre du projet. Lequel de ce qui suit sera créé comme résultat de ce qu'il fait ?

A- La structure de découpage des risques.
B- La structure de découpage des ressources.
C- La structure de découpage du projet.
D- Les activités.

3- Vous êtes le chef d'un projet de construction d'une route. Parce qu'il manque des fonds, vous souhaitez terminer le projet et documenter l'extension et le niveau d'achèvement du projet. Ceci pourrait être fait comme une partie :

A- de valider le périmètre
B- de la clôture du projet
C- du processus de finalisation du projet
D- du processus de maîtrise des changements

4- La structure de découpage du projet est un bon moyen de communication avec :

A- le sponsor du projet
B- l'équipe du projet
C- le client du projet
D- la direction

5- Vous avez une équipe dispersée géographiquement dans votre projet. Vous voulez avoir une opinion d'expert dans votre projet tout en restant dans l'anonymat. Quelle technique allez-vous utiliser dans votre cas ?

A- Remues – méninges
B- Ishikawa
C- Technique Delphi
D- Le diagramme d'affinité

6- Vous avez une mauvaise structure de découpage du projet, les lots de travaux sont trop détaillés et cela compliquent l'attribution des tâches. Lequel des énoncés suivants est vrai ?

A- Les lots de travaux du projet ne devraient pas dépasser 80 H.
B- Les lots de travaux devraient être très détaillés.
C- Les derniers niveaux de la structure de découpages représentent les activités.
D- Les lots de travaux et les activités sont semblables.

7- Vous êtes en train de recueillir les exigences et 51 % des parties prenantes ont la même opinion, il s'agit de :

A- l'unanimité
B- la majorité
C- la pluralité
D- la dictature

8- La matrice de traçabilité des exigences est une donnée de sortie de quel processus ?

A- Définir le périmètre
B- Valider le périmètre
C- Créer la structure de découpage du projet
D- Recueillir les exigences du projet

9- Le document qui décrit comment le périmètre du projet sera planifié, vérifié, contrôlé, créé et défini est appelé :

A- énoncé du périmètre du projet
B- plan de gestion des exigences
C- plan de gestion du périmètre
D- actifs organisationnels

10- La référence de base du périmètre est créée dans quel processus ?

A- Définir le périmètre
B- Maîtriser le périmètre
C- Créer la structure de découpage du projet
D- Valider le périmètre

11- Le système de numérotation de la structure de découpage permet de déterminer :

A- à quel niveau nous pourrons trouver les éléments de la structure de découpage du projet.
B- les phases du projet.
C- les lots de travaux.
D- les comptes de contrôle de la structure de découpage du projet.

12- Vous constatez que le client réclame une action corrective du périmètre du projet le confondant à une demande de changement. Pourquoi une action corrective ne doit pas être considérée comme un changement ?

A- Une action corrective n'implique pas de changement sur les références de base.
B- Une action corrective n'est pas un changement, mais une action préventive est un changement.
C- Les actions correctives ou préventives sont des changements le client à raison.
D- Une action corrective consiste à modifier le périmètre du projet.

13- L'équipe de projet est en train de décomposer le projet de construction de la première route transnationale Camerounaise. Le chef de projet nous parle de la règle de 100% et nous dit que la structure de découpage du projet est un bon moyen de communication avec le client. Parmi les énoncés suivants, lequel n'est pas vrai ?

A- Les derniers niveaux de la structure de découpage du projet sont les lots de travaux.

B- La structure de découpage aide l’équipe de projet à mieux comprendre le rôle de chacun dans le projet.

C- Dans la structure de découpage, les lots de travaux doivent toujours être supérieurs à 80 heures de façons heuristiques.

D- La structure de découpage du projet fournit la justification pour le personnel, les coûts et les durées.

14- L'équipe a eu cinq réunions pour décomposer le travail du projet de porte-avions. Ils font des progrès, bientôt, nous devrions avoir la décomposition complète du projet. Tous les éléments suivants sont des avantages d'utiliser une structure de découpage du projet à l’exception :

A- de décrire les livrables du projet.

B- de permettre à l'équipe de projet de comprendre leur rôle et leur adhésion sur le projet.

C- de fournir une justification pour le personnel, le coût et le temps.

D- d’Identifier les lots de travaux spéciaux qui peuvent être créés en dehors de la

structure de découpage, mais à l'intérieur du projet.

15- La référence de base du périmètre contient la structure de découpage du projet, le dictionnaire de la structure de découpage du projet et…….

A- le rapport d'avancement
B- le registre des changements
C- l'énoncé du périmètre du projet
D- le plan de gestion du périmètre

16- Lequel de ce qui suit est une donnée de sortie du processus définir le périmètre ?

A- L'énoncé du périmètre du projet
B- Le plan de gestion de projet
C- Le registre des changements
D- Rapport d'avancement

17- La technique de décomposition ne peut pas être utilisée pour des projets :

A- qui seront réalisés trop loin dans le futur.
B- qui n'ont que trop peu de livrables.
C- complexes.
D- simples.

18- Les techniques de prises de décisions en groupe contiennent tous les énoncés suivant à l'exception ?

A- L'unanimité et la majorité
B- La pluralité et la dictature
C- L'unanimité et la dictature

D- La pluralité et le consensus

19- Vous avez créé un dictionnaire de la structure de découpage du projet que vous pouvez utiliser pour :

A- vérifier que les livrables produits et acceptés sont inclus dans le périmètre du projet approuvé.
B- déterminer si le travail et les produits livrables répondent aux exigences et aux critères d'acceptation du produit.
C- influencer les facteurs qui créent des changements du périmètre du projet et qui contrôlent l'impact de ces changements.
D- demander à votre sponsor pour obtenir plus de budget.

20- Vous êtes le chef d'un projet pour la production d'un film, vous discutez avec les acteurs sur le manuscrit par rapport aux séquences à réaliser. Le manuscrit d'un film pourrait aussi être considérer comme :

A- un modèle
B- une feuille de route
C- un prototype
D- un guide normalisé

21- Quelle est la technique de créativité collective la plus utilisée ?

A- Technique du groupe nominal
B- Remues méninges
C- Diagramme d'affinité
D- Cartes heuristiques

22- Quand devons-nous faire la validation du périmètre ?

A- A l'initialisation du projet
B- A la fin du projet
C- A chaque fois qu'une phase se termine
D- Durant l'exécution du projet

23- Lequel des processus de management du périmètre du projet conduit au découpage du projet en unités de composants plus petits ?

A- L'initialisation
B- Planifier le périmètre
C- Créer la structure de découpage du projet
D- Valider le périmètre

24- Le périmètre d'un projet ne peut être défini sans une compréhension de base de la façon de créer les spécifications :

A- de l'objectif
B- de l'échéancier
C- du produit
D- de l'approche du produit

25- Lequel de ce qui suit est réalisé durant le processus valider le périmètre ?

A- Vérifier les éléments de la structure de découpage du projet
B- L'inspection
C- Les actions correctives
D- Travailler sur les données sur la performance du travail

26- Lequel de ce qui suit n'est pas vrai concernant la structure de découpage du projet ?

A- Elle est créée par l'équipe de projet.
B- Elle montre en totalité le périmètre du projet.
C- Elle ne doit pas changer.
D- Elle permet de s'assurer que tout le travail du projet sera réalisé.

27- Lequel de ce qui suit ne fait pas partie de la création de l'énoncé du périmètre du projet ?

A- L'analyse de produit
B- L'identification des possibilités
C- Ateliers dirigés
D- Valider le périmètre

28- Dans votre projet, vous êtes dans le processus définir le périmètre du projet. Vous devez utiliser tous les outils ou techniques suivants à l'exception :

A- du jugement d'expert
B- de l'identification des possibilités
C- de l'analyse du produit
D- de la technique de la valeur acquise

29- Une donnée heuristique peut mieux être décrite comme une :

A- règle bête
B- donnée d'estimation
C- donnée économétrique
D- donnée virtuelle

30- La technique de décomposition intervient uniquement dans deux processus de gestion de projet à savoir :

A- définir les activités et définir le périmètre.
B- définir les activités et créer la structure de découpage du projet.
C- créer la structure de découpage et organiser les activités en séquence.
D- faux, la technique de décomposition intervient dans 3 processus.

31- La planification par vague et la décomposition sont assez semblables. Lequel de ce qui suit est vrai ?

A- La décomposition est un bon exemple d'élaboration progressive.
B- La planification par vague est un bon exemple d'élaboration progressive.
C- La planification par vague et la décomposition sont de bons exemples d'élaboration progressive.
D- Ni l'un, ni l'autre n'est un exemple d'élaboration progressive.

32- Les membres de votre équipe de projet doivent savoir, en termes très précis, le travail qui doit être terminé sur le projet. Lequel des énoncés suivants est le moins utile en décrivant ce que ce travail sera ?

A- Dictionnaire de la structure de découpage du projet.

B- Le périmètre du produit.
C- L'énoncé des travaux du projet.
D- Matrice de traçabilité des exigences.

33- Qu'est-ce que la décomposition du périmètre ?

A- Décomposer le travail en incréments de moins de 40 heures chacun.
B- Décomposer le travail au niveau des lots de travaux.
C- Décomposer le travail au plus bas niveau de détail possible.
D- Décomposer le travail par domaine fonctionnel.

34- Qui est responsable finalement de la maîtrise des changements de périmètre sur un projet ?

A- Le chef de projet
B- La haute direction
C- Le comité de maîtrise des changements
D- Le client

35- La gestion du périmètre est un domaine de connaissance important dans la gestion de projet. Lequel de ce qui suit est un autre domaine de connaissance ?

A- Créer la structure de découpage du projet
B- La gestion des communications
C- Définir les activités
D- Elaborer l’échéancier

36- Un niveau au-dessus des lots de travaux qui permet d'identifier les centres de coûts ou un code de charge aux fins de la

comptabilité du projet. Est-ce que l'on appelle ?

A- Un niveau de composant
B- Un compte de contrôle
C- Une structure de découpage des coûts
D- Un lot de travaux

37- L'unanimité, la majorité, la pluralité et la dictature sont quatre exemples de laquelle des techniques suivantes ?

A- Les techniques de créativité de groupe, qui sont des outils ou des techniques du processus de collecte des exigences.
B- Les interviews, qui sont des outils ou des techniques du processus de définir le périmètre.
C- Les techniques des ateliers dirigés, qui sont des outils ou des techniques du processus définir le périmètre.
D- Les techniques de prise de décision collective qui sont des outils ou des techniques du processus de recueillir les exigences.

38- Un élément de l'énoncé du périmètre du projet est :

A- les critères d'acceptation
B- une liste des parties prenantes
C- un budget sommaire
D- les risques de haut niveau

39- Quelle donnée d'entrée du processus recueillir les exigences est utilisée pour identifier les parties prenantes pouvant fournir des informations sur les exigences ?

A- Registre des parties prenantes

B- Plan de gestion du périmètre
C- Plan de gestion des parties prenantes
D- Charte du projet

40- La donnée de sortie du processus recueillir les exigences qui lie les exigences du produit aux livrables est la :

A- documentation sur les exigences
B- matrice de traçabilité des exigences
C- mise à jour du plan de gestion de projet
D- mise à jour des documents de projet

41- Le but de l'élaboration d'un plan de gestion du périmètre du projet est de :

A- gérer l'achèvement du projet en temps opportun.
B- de s’assurer que le projet comprend tout le travail requis.
C- de s’assurer que le projet répondra aux besoins pour lesquels il a été commencé.
D- réduire le risque d'événements négatifs dans le projet.

42- Le processus qui nous indique comment faire la définition, la validation et la maîtrise du périmètre du projet est connu sous le nom de :

A- définir le périmètre
B- élaborer un plan de gestion de projet
C- plan de gestion du périmètre
D- planifier la gestion de la qualité

43- Le plan de gestion du périmètre et la référence de base du périmètre sont contenus dans :

A- les actifs organisationnels
B- la matrice de traçabilité des exigences

C- la charte du projet
D- le plan de gestion du projet

44- Lesquels des documents ci-après contiennent les contraintes du projet ?

A- Le registre des risques
B- Le registre des parties prenantes
C- La charte de projet
D- Le journal des hypothèses

45- La description du périmètre du produit est utilisée pour :

A- obtenir le soutien des parties prenantes pour le projet.
B- élaborer progressivement les caractéristiques du produit, du service ou du résultat.
C- décrire le projet en détail.
D- définir les processus et les critères d'acceptation d'un produit, d'un service ou d'un résultat terminé.

46- Vous et votre équipe de projet reconnaissez l'importance de la gestion du périmètre du projet pour le succès global du projet ; par conséquent, vous n'incluez que le travail requis pour la réussite du projet. La première étape du processus de gestion du périmètre du projet consiste à :

A- faire une distinction claire entre le périmètre du projet et le contenu du produit.
B- préparer un plan de gestion du périmètre.
C- définir et documenter les besoins de vos parties. prenantes pour atteindre les objectifs du projet.

D- collecter et gérer les exigences du projet et du produit.

47- Vous gérez un projet complexe pour une nouvelle technique de chauffage et de climatisation dans les véhicules. Vous utiliserez les technologies solaires et éoliennes dans ce projet pour réduire les coûts énergétiques. Par conséquent, vous devez vous assurer que le travail de votre projet aboutira à la réalisation du périmètre spécifiée du projet, ce qui signifie que vous devez mesurer l'achèvement du contenu du produit par rapport .....

A- au plan de gestion du périmètre
B- au plan de gestion de projet
C- aux exigences du produit
D- au plan de gestion des exigences

48- La collecte des exigences est essentielle dans la gestion du périmètre du projet, car elle devient la fondation du projet qui est.....

A- le plan de gestion du périmètre.
B- la structure de découpage du projet.
C- l'échéancier du projet.
D- système de maîtrise des changements du périmètre.

49- L'énoncé du périmètre du projet adresse et documente tous les éléments suivants à l'exception :

A- des exclusions de projet.
B- de la relation entre les livrables et les besoins de l'entreprise.
C- de la description du contenu du produit.

D- de la méthodologie de gestion de projet.

50- La première étape de la collecte des exigences pour tout projet, grand ou petit, consiste à :

A- discuter avec les parties prenantes du projet à travers des entretiens.
B- passer en revue le plan de gestion du périmètre du projet.
C- organiser des ateliers dirigés avec les parties prenantes.
D- préparer un modèle de documentation des exigences que vous et votre équipe pouvez utiliser tout au long du processus de collecte des exigences.

51- Vous souhaitez structurer votre projet de sorte que chaque membre de l'équipe de projet dispose de lot de travaux distinct à exécuter. Le lot de travaux est :

A- un livrable au plus bas niveau de la structure de découpage du projet.
B- une tâche avec un identifiant unique.
C- un niveau de signalement requis.
D- une tâche pouvant être affectée à plusieurs unités organisationnelles.

52- Sur la structure de découpage du projet, le premier niveau de décomposition peut être affiché en utilisant tous les éléments suivants à l'exception des :

A- phases du cycle de vie du projet
B- sous-composants
C- principaux livrables
D- unités organisationnelles du projet

53- Les changements incontrôlés sont souvent appelés :

A- réfection
B- dérive du périmètre
C- éléments de configuration
D- changements d'urgence

54- Chaque composant de la structure de découpage du projet doit se voir attribuer un identifiant unique à partir d'un code :

A- liant la structure de découpage du projet à la nomenclature.
B- permettant à la structure de découpage du projet de suivre un système de numérotation similaire à celui des unités de l'organisation.
C- additionnant les coûts, l'échéancier et les informations sur les ressources.
D- associant la structure de découpage du projet au plan de gestion de projet.

55- Pour aider votre équipe de développement de logiciels à collecter les besoins auprès des utilisateurs potentiels et à s'assurer qu'un accord sur les besoins des parties prenantes existe au début du projet, vous décidez d'utiliser une technique de créativité de groupe. De nombreuses techniques sont disponibles, votre équipe travaille sur un processus de vote pour classer les idées les plus utiles dans une hiérarchisation plus poussée. Cette approche est connue sous le nom de……

A- remues méninges
B- technique du groupe nominal
C- technique Delphi

D- diagramme d'affinité

56- Vous avez été nommé chef de projet pour un nouveau projet dans votre organisation. En préparant un plan de gestion de projet, vous décidez de préparer une structure de découpage du projet pour montrer la complexité du travail impliqué. Aucun modèle de structure de découpage du projet n'est disponible pour vous aider. Pour préparer la structure de découpage du projet, votre première étape devrait être :

A- de déterminer les estimations de coût et de durée pour chaque livrable.
B- d'identifier et analyser les livrables et les travaux connexes.
C- d'identifier les composants de chaque livrable.
D- de déterminer les tâches importantes à effectuer.

57- Vous dirigez une équipe de projet pour identifier de nouveaux potentiels produits pour votre organisation. Une idée a été rejetée par la direction parce qu'elle ne cadrerait pas avec les compétences de base de l'organisation. Vous devez recommander d'autres produits en utilisant les lignes directrices de la direction, il s'agit d'……

A- une hypothèse
B- un risque
C- une spécification
D- une exigence technique

58- La décomposition est une technique utilisée à la fois pour le développement de la structure de découpage du projet et la

définition des activités. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le rôle joué par la décomposition dans la définition des activités par rapport à la création du la structure de découpage du projet ?

A- La donnée de sortie est décrite en termes de lots de travaux dans la structure de découpage du projet.
B- La production est décrite comme livrables ou éléments tangibles.
C- La donnée de sortie est décrite comme des activités du projet.
D- La décomposition est utilisée de la même manière dans la définition du périmètre et la définition des activités.

59- À quoi la structure de découpage du projet est-elle généralement utilisée ?

A- Pour définir l'échéancier du projet.
B- Pour définir qui est responsable de l'accomplissement d'une tâche.
C- Pour gérer le changement de périmètre.
D- Comme base pour organiser et définir le périmètre du projet.

60- Dans la structure de découpage, les lots de travaux sont des tâches :

A- les plus basses à compléter.
B- de niveaux inférieurs à accomplir.
C- à accomplir par un individu ou un groupe.
D- à effectuer par une unité organisationnelle.

61- Le président d'un pays décide d'engager un grand dialogue National, il décide que le

dialogue se ferra dans le cadre de la constitution du pays. Cela veut dire :

A- que le périmètre du dialogue a été précisé par le président.
B- que le dialogue peut porter sur des questions en dehors de la constitution.
C- qu'il n'y aura pas dialogue puisque le périmètre étant connu.
D- Que le dialogue est biaisé dès le début.

62- Lesquels des énoncés suivants concernant un énoncé du périmètre sont vrais ?

A- Dès que c'est écrit, l'énoncé du périmètre ne devrait jamais être révisé.
B- La justification du projet et les objectifs du projet ne sont pas inclus ou référencés dans l'énoncé du périmètre.
C- L'énoncé du périmètre et l'énoncé des travaux sont synonymes.
D- Il fournit une base documentée pour prendre de futures décisions de projet et pour développer des compréhensions du périmètre du projet parmi les parties prenantes.

63- En surveillant votre projet, vous vous rendez compte qu'un de vos membres s'est éloigné involontairement du périmètre qui était pourtant mentionné dans le plan de gestion de projet. Comment pouvons-nous appeler ce qu'il a fait ?

A- Dérive en or
B- Dérive du périmètre
C- Une erreur sur le périmètre

D- Un nivellement des ressources

64- Un de vos membres d'équipe est fier de vous dire qu'il a ajouté certaines fonctionnalités à votre produit qui vont le rendre plus performant. Comment pouvons-nous appeler ce que votre membre d'équipe a fait ?

A- Dérive du périmètre
B- Technique d'optimisation des ressources
C- Dérive en or
D- Une action préventive.

65- Lorsque le périmètre du produit change, le périmètre du projet :

A- ne changera pas.
B- changera mais l'énoncé du périmètre du projet restera le même.
C- ne changera pas mais l'énoncé du périmètre du projet changera seul.
D- changera aussi ainsi que l'énoncé du périmètre.

66- L'équipe a progressé plus tôt que prévu sur les livrables de son projet. Jusqu'à présent, le client est très satisfait des résultats et a félicité l'équipe pour avoir fait un travail remarquable. Lors de la dernière réunion du personnel, l'un des membres de l'équipe technique vous a informé que pendant qu'il travaillait dans le système, il a remarqué un problème qui a besoin d'être

abordé. Bien qu'il n'ait pas été défini dans la structure de découpage du projet, il s'est assuré que la solution prendrait au plus une heure et n'aurait pas un impact sur le livrable. « En fait, le client aimera probablement ce que j'ai fait » a-t-il déclaré. En tant que chef de projet, vous parlez à ce membre de l'équipe technique discrètement et l'informer que ce qu'il a fait est en fait considérer comme :

A- une dérive du contenu
B- un changement non documenté
C- une dérive en or
D- une anomalie de la structure de découpage du projet

67- Vous faites un projet sous contrat, qui suppose de créer un produit antivirus informatique pour un client dans 10 mois. Vous suivez le développement informatique du cycle de vie, qui inclut l'analyse, un haut niveau de conception, bas niveau de conception, codage …. Avec des livrables à chaque phase. Votre client a bien défini le périmètre et vous dit qu'il va passer en revue le produit après les 10 mois. Dans ce cas vous devez :

A- insister pour que le client vérifie les livrables à la fin de chaque phase.
B- demander à votre senior management de revoir les livrables à la fin de chaque

phase pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences du client.

C- compléter la construction du produit comme spécifier et fournir le produit complet comme demandé par le client.

D- fournir les livrables du projet au client à la fin de chaque phase même si le client ne veut pas les passer en revue.

68- Lequel des processus suivants à la documentation des exigences comme donnée de sortie ?

A- Définir le périmètre

B- Créer la structure de découpage du projet

C- Valider le périmètre

D- Recueillir les exigences du projet

69- L'inspection peut prendre toutes ces appellations à l'exception :

A- audit

B- revues

C- revues structurées

D- point de contrôle

70- L'énoncé du périmètre du projet contient les critères d'acceptation des livrables. Ces critères d'acceptation des livrables permettent de :

A- donner les exclusions du projet

B- valider le périmètre du projet

C- définir le périmètre du projet

D- définir les hypothèses du projet

71- Lequel des énoncés suivant concernant les processus valider le périmètre et maîtriser la qualité est correct ?

A- Valider le périmètre et maîtriser la qualité se font en même temps.
B- Valider le périmètre se fait généralement après le processus maîtriser la qualité et est concerné par l'acceptation des livrables alors que maîtriser qualité est concerné par la correction des livrables. Mais ces deux processus peuvent se faire en parallèle.
C- Les deux processus sont semblables.
D- Valider le périmètre est plus important que le processus maîtriser la qualité.

72- Valider le périmètre est très lié au processus ?

A- Définir le périmètre
B- Créer la structure de découpage du projet
C- Maîtriser la qualité
D- Maîtriser les communications

73- Valider le périmètre est le processus d'obtention de l'acceptation formelle du périmètre du projet par les parties prenantes (sponsor, client, etc.,). La validation du périmètre est un processus de :

A- la planification
B- l'exécution
C- maîtrise

D- initialisation

74- En recueillant les exigences vous utilisez le diagramme de contexte afin de mieux visualiser les interactions entre les parties prenantes et les systèmes. Le diagramme de contexte est un exemple de ?

A- Modèle de périmètre
B- Feuille de route du projet
C- Diagramme de Gantt
D- Diagramme de Pareto

75- Tout ce qui suit est une donnée d'entrée du processus créer la structure de découpage à l'exception :

A- des facteurs environnementaux de l'entreprise
B- de l'énoncé du périmètre du projet
C- de la référence de base du périmètre
D- de la documentation des exigences

76- Le chef de projet se rend compte que la référence de base du périmètre n'a pas été mise à jour pour refléter les changements qui ont eu lieu sur le périmètre. Qui doit avoir la responsabilité de mettre à jour les références de base dans un projet?

A- Les responsables fonctionnels
B- L'équipe de projet
C- Le sponsor
D- Le chef de projet

77- Le processus Valider le périmètre concerne principalement :

A- l’officialisation de l'acceptation des livrables du projet achevés.
B- l’exactitude des livrables de travail.
C- l’officialisation de l'approbation de l’énoncé du périmètre.
D- la précision de la structure de découpage du projet.

78- Quel outil et technique est utilisé pour déterminer si les travaux et les livrables répondent aux exigences et aux critères d'acceptation du produit ?

A- Décomposition
B- Etalonnage
C- Inspection
D- Analyse de liste de contrôle

79- Dieudonné est le chef d'un projet logiciel. Son client a convenu d'un énoncé du périmètre du projet au début du projet, mais chaque fois que le client vérifie les livrables, il arrive avec de nouvelles fonctionnalités qu'il aimerait ajouter dans le produit. Dieudonné travaille avec le client pour trouver ce qui a manqué dans les exigences au cours des étapes de planification du projet et comment mieux planifier à l'avenir. Quelle est la meilleure description de la situation actuelle ?

A- Écart de l’échéancier
B- Dérive en or
C- Analyse des alternatives
D- Dérive du périmètre

80- La détermination de la conformité aux exigences du périmètre est appelée ____ ?

A- planification de la qualité
B- maîtriser la qualité
C- gérer la qualité
D- l’assurance qualité

81- Le processus de développement d'un énoncé du périmètre du projet pouvant être décrit comme une base pour de futures décisions du projet s’appelle :

A- l’analyse de produit
B- la définition du périmètre
C- le développement du projet
D- la planification du périmètre

82- Lequel des éléments suivants est le résultat le plus important de la création de la structure de découpage du projet ?

A- Liste des activités
B- Plan de base de l'annexe
C- Attributs des activités
D- L’adhésion de l’équipe

83- Le périmètre du projet est :

A- les deux :

1) le travail qui doit être fait pour livrer un produit avec les caractéristiques spécifiées et les fonctions et

2) les caractéristiques et les fonctions qui doivent être inclus dans un produit ou un service.

B- une description narrative du travail à exécuter sous contrat.

C- les caractéristiques et les fonctions qui doivent être inclus dans un produit ou un service.

D- le travail qui doit être fait pour livrer un produit avec les caractéristiques spécifiées et les fonctions.

84- Lequel des éléments suivants est une donnée d'entrée du processus maîtriser le périmètre ?

A- Référence de base du périmètre
B- Actions correctives
C- Dérive du périmètre
D- Mesures de performance

85- Parmi les outils suivants lequel ne fait pas partie du processus de recueillir les exigences ?

A- Remues méninges
B- Entretien
C- Plan d'expérience
D- Jugement d'expert

86- Laquelle des déclarations suivantes est fausse s'agissant de l'élaboration progressive du périmètre du projet ...

A- signifie développer en étapes. Il ne devrait pas être confondu avec une fluctuation du périmètre.
B- lorsqu'il est correctement géré, intègre l'élaboration des spécifications du projet et des livrables.
C- est une caractéristique des projets qui accompagne les concepts de temporaire et unique.
D- signale un point faible dans le processus de définition du périmètre, causé par des contrats incomplets.

87- Le document qui décrit mieux la référence de base du périmètre du projet est……..

A- la dérive du périmètre
B- le document de définition du projet
C- la planification par vagues
D- la structure de découpage du projet

88- La structure de découpage du projet qui est un résultat de la définition du périmètre est ……

A- un regroupement orienté objet des composants du projet qui organise et définit le périmètre total du projet.
B- un groupement multi-orienté des composantes du projet qui organise et définit le périmètre total du projet.
C- un regroupement axé sur les livrables des composantes du projet qui organise et définit le périmètre total du projet.
D- une liste d'éléments en dehors du plan de gestion du périmètre qui devront être inclus dans la phase de planification du projet.

89- Une structure de découpage du projet devrait être développée pour couvrir……

A- autant de niveau de détail que vous voulez.
B- jusqu'au troisième niveau de détail.
C- que votre sponsor se sent à l'aise.
D- le nombre de niveau nécessaire pour contrôler efficacement le projet.

90- Les changements demandés au périmètre et les mesures correctives recommandées appartiennent à quel processus :

A- valider le périmètre
B- définir le périmètre
C- maîtriser le périmètre
D- gérer les connaissances

91- La structure de découpage du projet est créé dans le groupe de processus de :

A- gestion du périmètre
B- gestion des risques
C- planification
D- maîtrise

92- Quel est la technique qui intervient uniquement dans deux processus ?

A- Le regroupement
B- La décomposition
C- L'estimation analogique
D- La planification par vague

93- Quelles sont les caractéristiques d'un jalon ?

A- Une durée de zéro (0)
B- La réalisation d'un événement majeur dans le projet
C- L'achèvement des principaux livrables
D- Tout ce qui précède

94- Vous voulez implanter un mini barrage hydroélectrique dans votre village sur la rivière Bamba. Vous consulter un ingénieur qui se rend tout de suite compte que le débit

de la rivière est trop faible pour produire de l'énergie. Quelle technique l'ingénieur a-t-il utilisé ?

A- La technique Cause à effet
B- La technique de Pareto
C- Observation
D- La technique de dispersion

95- La décision ayant été validée par le plus fort pourcentage de 20 %, les autres sites ayant eu 14 % et 12 %. De quelle technique de prise de décision collective le chef de projet a t'il utilisé ici ?

A- L'unanimité
B- La dictature
C- La majorité
D- La pluralité

96- Vous êtes chargé d'établir un rapport 2019 comportant la carte scolaire des écoles au Cameroun. Vous vous rendez compte que 30 écoles pourtant recensées dans le rapport 2018 précédant n'ont ni bancs, ni toitures modernes et que les enseignants sont en nombre insuffisants et non qualifiés. Que devriez-vous faire ?

A- Ne plus recenser ces écoles, les normes minimales d'une école n'étant pas respectées.
B- Recenser ces écoles mais reporter à l'organisation UNICEF ces violations des droits des enfants.
C- Démissionner du projet, cela est inadmissible d'avoir une telle précarité en 2019.

D- Recenser ces écoles en les distinguant sur la carte par une couleur différente et en définissant des catégories pour ces écoles.

97- Pourquoi un livrable doit-il être vérifié dans le processus maîtriser la qualité avant de passer au processus valider le périmètre pour être accepté ?

A- Cette procédure est facultative et n'a pas d'incidence majeure du moment que les critères d'acceptation sont validés.

B- Nous devons nous assurer que les normes et métriques qualité ont été respectées avant de vérifier les critères d'acceptation définis par le client.

C- Il s'agit d'une procédure obligatoire qui garantit la qualité du produit.

D- Cela permet de distinguer le contenu du projet et le contenu du produit.

98- Dans certaines régions africaines la pâte du pain est malaxée avec les pieds avant la cuisson. Cela ne gêne pas, puisqu'en finalité nous auront du bon pain. Ne. En auditant cette boulangerie traditionnelle mandatée par le gouvernement, vous constatez un problème. Lequel ?

A- Sur le contenu du projet et le contenu du produit.

B- Sur le contenu du projet.

C- Sur le contenu du produit.

D- Aucun problème, vous n'avez pas le droit de critiquer des traditions.

99- Il y a eu un crash d'un Boeing 737 Max en Ethiopie, pourtant un avion de dernière génération de Boeing. Il y a eu une suspension de la livraison de cet appareil qui avait pourtant plus de 5000 commandes en cours dans le monde. Quel pourrait être l'une des raisons de cette suspension ?

A- Le même avion ayant eu 2 crashs en moins d'une année, la suspension était inévitable.
B- Certains systèmes de commande du Boeing 737 Max n'ont pas été suffisamment testés.
C- Il s'agit d'un coup bas de la concurrence qui est par ailleurs très dure dans l'aéronautique.
D- C'est une suspension arbitraire, l'erreur étant humaine.

100-Le client ne formule pas clairement les exigences de son projet. Le projet de construction a pourtant un cycle de vie prédictif mais le client préfère que le fournisseur commence le travail au plus tôt en disant que les informations viendront au fur et à mesure. Quels conseils pouvez-vous donner au fournisseur ?

A- Qu'une estimation du coût et de la durée du projet n'est possible que lorsque les exigences sont clairement définies.
B- De commencer les travaux, le client à l'argent et il va payer.
C- De ne pas faire le projet.
D- D'employer la méthode agile.

1	A	21	B	41	B	61	A	81	B
2	C	22	C	42	C	62	D	82	D
3	A	23	C	43	D	63	B	83	D
4	C	24	C	44	C	64	C	84	A
5	C	25	B	45	B	65	D	85	C
6	A	26	C	46	B	66	C	86	D
7	B	27	D	47	C	67	A	87	D
8	D	28	D	48	B	68	D	88	C
9	C	29	A	49	D	69	D	89	D
10	C	30	B	50	B	70	B	90	C
11	A	31	B	51	A	71	B	91	C
12	A	32	C	52	D	72	C	92	B
13	C	33	B	53	B	73	C	93	D
14	D	34	D	54	C	74	A	94	C
15	C	35	B	55	B	75	C	95	D
16	A	36	B	56	B	76	D	96	D
17	A	37	D	57	A	77	A	97	B
18	D	38	A	58	C	78	C	98	A
19	A	39	D	59	D	79	D	99	B
20	C	40	B	60	C	80	B	100	A

CHAPITRE 6 : LA GESTION DE L'ECHEANCIER

La gestion de l'échéancier à 6 processus à savoir :

- Planifier la gestion de l'échéancier
- Définir les activités
- Organiser les activités en séquence
- Estimer la durée des activités
- Elaborer l'échéancier
- Maîtriser l'échéancier

6-1- Planifier la gestion de l'échéancier[30]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Charte du projet 2- Plan de gestion du projet 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1-Jugement d'expert 2- Analyse des données 3- Réunions	1-Plan de gestion de l'échéancier

Figure 14 : Planifier la gestion de l'échéancier

- **Plan de gestion de l'échéancier**

[30] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 179

6-2- Définir les activités[31]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion de projet • Plan de gestion de l'échéancier • Référence de base du périmètre 2- Facteurs environnement aux de l'organisation 3- Actifs organisationnels	1- Décomposition 2- Planification par vagues 3- Réunions 4- Jugement d'expert	1-Liste des activités 2-Attributs des activités 3-Liste des jalons 4-Demandes de changement 5-Mises à jour du plan de gestion du projet •Référence de base des coûts •Référence de base de l'échéancier

Figure 15 : Définir les activités

- **Liste d'activités**
- **Attributs des activités**
- **Liste des jalons**
- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**

[31] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 183

6-3- Organiser les activités en séquence[32]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion de l'échéancier • Référence de base du périmètre 2- Documents du projet 3- Facteurs environnement aux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1- Méthode des antécédents 2- Détermination et intégration des dépendances 3- Décalage avec avances et retards 4- Système de gestion de l'information du projet (Project Management Information System, PMIS).	1- Diagrammes de réseau du projet 2- Mises à jour des documents du projet • Attributs des activités • Liste d'activités • Journal des hypothèses • Liste des jalons

Figure 16 : Organiser les activités en séquence

- **Diagrammes de réseau du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

[32] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 187

6-4- Estimer la durée des activités[33]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion de l'échéancier • Référence de base du périmètre 2- Documents du projet • Organigramme des ressources • Calendriers des ressources • Besoins en ressources • Registre des risques 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Estimation par analogie 3- Estimation paramétrique 4- Estimation à trois points 5- Estimation ascendante 6- Analyse des données • Analyse des alternatives • Analyse de la réserve 7- Prise de décision 8-Réunions	1- Estimations de durées 2- Base des estimations 3- Mises à jour des documents du projet • Attributs des activités • Journal des hypothèses • Registre des retours d'expérience

Figure 17 : Estimer la durée des activités

- **Estimations de la durée des activités**
- **Base des estimations**
- **Mises à jour des documents du projet**

[33] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 195

6-5- Elaborer l'échéancier[34]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion de l'échéancier • Référence de base du périmètre 2- Documents du projet 3- Accords 4- Facteurs environnement aux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Analyse du diagramme de réseau 2- Méthode du chemin critique 3- Optimisation des ressources 4- Analyse des données • Analyse par scénario • Simulation 5- Avances et retards 6- Compression de l'échéancier 7- Système d'information de gestion du projet (Project Gestion Information System, PMIS) 8- Planification agile	1- Référence de base de l'échéancier 2- Échéancier du projet 3- Données de l'échéancier 4- Calendriers du projet 5- Demandes de changement 6- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion de l'échéancier • Référence de base des coûts 7- Mises à jour des Document du projet

Figure 18 : *Elaborer l'échéancier*

- **La référence de base de l'échéancier**
- **Échéancier du projet**
- **Données de l'échéancier**
- **Calendriers du projet**

[34] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 205

- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**

6-6- Maîtriser l'échéancier[35].

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion de l'échéancier • Référence de base de l'échéancier • Référence de base du périmètre 2- Documents du projet • 3- Données de performance d'exécution 4- Actifs organisationnels	1-Revues de performance 2- Logiciel de gestion de projet 3- Techniques d'optimisation des ressources 4- Techniques de modélisation 5- Décalages avec avance et décalages avec retard 6- Compression de l'échéancier 7- Outil de planification	1- Information sur la performance d'exécution 2- Prévisions de l'échéancier 3- Demandes de changement 4- Mises à jour du plan de gestion du projet 5- Mises à jour des documents du projet•

Figure 19 : Maîtriser l'échéancier

- **Informations sur la performance d'exécution**
- **Prévisions de l'échéancier**
- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**

[35] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 222

100 questions avec réponses

1- Un membre de votre équipe vous demande une permission de 3 jours pour aller enterrer un membre de sa famille. Il travaillait sur l'activité G et cela nous pose un énorme problème. Quel pourrait être la raison ?

A- L'activité G a une marge égale à 1 jour.
B- L'activité G a une marge égale à 2 jours.
C- L'activité G a une marge égale à 3 jours.
D- L'activité G est sur le chemin critique.

2- Les décalages avec avances et retards peuvent causer des changements de l'échéancier. Quel est l'énoncé qui décrit le mieux un décalage avec retard ?

A- Le temps d'arrêt causé par une ressource parce qu'elle est absente durant deux jours.
B- Le temps d'arrêt causé par une ressource critique parce qu'elle est absente durant quatre jours.
C- Le temps d'arrêt de 4 jours après le crépissage d'un mur avant de mettre la peinture.
D- Le temps d'arrêt de deux jours pour pouvoir faire deux tâches en parallèles.

3- Vous êtes en train d'estimer la durée des activités et estimer que l'activité de

cimentage du mur d'enceinte prendra 2 semaines +/- 2 jours. Cela nous indique ?

A- Une durée d'activité comprise entre un minimum de 8 jours et un maximum de 12 jours.
B- Une durée d'activité comprise entre un minimum de 12 jours et un maximum de 16 jours.
C- Une durée d'activité comprise entre un minimum de 13 jours et un maximum de 15 jours.
D- Une durée d'activité comprise entre un minimum de 8 jours et un maximum de 11 jours.

4- L'analyse du diagramme de réseau est une technique qui permet de créer :

A- les données de l'échéancier.
B- la référence de base du périmètre.
C- l'échéancier du projet.
D- la référence de base de performance des coûts.

5- En tant que chef de projet, vous décidez d'utiliser une technique d'optimisation qui augmentera la durée du projet. Il s'agit du :

A- lissage des ressources.
B- nivellement des ressources.
C- calendrier des ressources.
D- cadrage des ressources.

6- Un responsable hiérarchique vous fournit trois estimations de son activité dans votre réseau PERT. Ces estimations sont de 2 semaines optimistes, de 4 semaines plus probables et de 12 semaines pessimistes. La durée attendue qui apparaîtrait sur le diagramme serait :

A- semaines
B- 5 semaines
C- 7 semaines
D- 10 semaines

7- Vous êtes chef de projet dans une unité agricole, le projet consiste à créer une exploitation agricole de variétés diverses de 10000 hectares. L'exploitant vous demande de faire une estimation le plus rapidement possible pour le montrer au ministre de l'agriculture. Quel type d'estimation allez-vous choisir ?

A- Estimation paramétrique
B- Estimation ascendante
C- Estimation à trois points
D- Estimation analogique

8- Lequel des énoncés suivants est vrai en ce qui concerne l'écart sur les délais ?

A- Les écarts sur les délais n'affectent jamais l'échéancier.
B- Les écarts sur les délais ont parfois un impact sur l'échéancier.
C- Les écarts sur les délais affectent le périmètre, ce qui a une incidence sur l'échéancier.
D- Les écarts sur les délais ont toujours une incidence sur l'échéancier.

9- L'organisation Asecnan est un train de construire un immeuble. Le prestataire qui doit poser les ascenseurs est absent étant partie résoudre un problème urgent à la présidence du Sénégal. C'est un exemple de dépendance :

A- optionnelle
B- externe
C- obligatoire
D- interne

10- Dans votre projet, vous utiliser les estimations de durées optimistes, plus probables et pessimistes. La technique que vous utilisez s'appelle :

A- l'estimation analogique.
B- l'estimation ascendante.
C- l'estimation à trois points.
D- le PERT.

11- Vous avez créé un diagramme en réseau du projet et vous vous rendez compte que le chemin critique à une marge négative. Qu'est que cela signifie ?

A- Vous êtes en avance sur l'échéancier.
B- Votre échéancier est normal.
C- Vous êtes en retard sur l'échéancier.
D- La marge négative signifie que vous êtes en train de compresser votre échéancier.

12- Durant une mise à jour de l'échéancier vous constatez qu'il vous faudra 30 à 40 personnes supplémentaires pour votre projet. Mais, votre hiérarchie vous indique qu'étant donné que votre projet est de faible priorité, il ne pourra pas vous donner ces ressources supplémentaires au risque d'affecter les autres projets. Lequel de ce qui suit allez- vous adopter ?

A- Compression de l'échéancier
B- L'optimisation des ressources
C- Arrêter le projet
D- Le chevauchement accéléré

13- Vous voudriez utiliser une activité dans votre diagramme de Réseau. Vous décidez d'utiliser une méthode d'estimation à trois points : Optimiste, Pessimiste et le plus Holistique. Quelle méthode d'estimation utiliseriez-vous ?

A- PERT
B- CPM
C- GERT
D- Aucune

14- La contrainte principale de Votre projet est la qualité. Pour s'assurer que les membres de l'équipe de projet ne sentent pas des pressions de temps et éviter le risque d'être en retard sur l'échéancier, vous décidez d'utiliser lequel des outils d'estimation des activités suivants ?

A- Jugement expert
B- L'estimation paramétrique
C- L'analyse de la réserve
D- Estimation analogique

15- La société Nathan Kamgang et fils est spécialisée dans les BTP qui réalise des maisons de rêve. Bien que la pluie ait retardé les finitions de 3 semaines, l'échéancier nous indique que la prochaine étape consistera à poser des fenêtres, suivi de l'aménagement de la terrasse. Ceci est un exemple de dépendance :

A- obligatoire
B- optionnelle
C- externe
D- interne

16- Vous êtes dans le processus de l'élaboration de l'échéancier du projet pour déterminer la date de début et de fin planifiée pour vos activités. Tout ce qui suit peut être utilisé comme outils pour l'élaboration de votre échéancier à l'exception :

A- de la méthode du chemin critique
B- de la compression de l'échéancier
C- du logiciel de management de projet
D- des données de l'échéancier

17- Vous êtes le chef de projet d'une compagnie de construction. Vous connaissez qu'après le coulage de la dalle de ciment, il

faudra attendre deux semaines avant de pouvoir commencer à monter les murs sur la dalle. Ce temps d'arrêt peut être référencé comme :

A- un décalage avec avance de temps
B- une marge du projet
C- une contrainte
D- un décalage avec retard

18- Après avoir analysé l'état du projet, vous vous rendez compte que la valeur acquise est inférieure à la valeur planifiée. Que se passera-t-il pour le projet si la tendance se poursuit ?

A- Le projet sera en avance sur les délais
B- L'estimation à l'achèvement du projet sera inférieure au budget
C- Le projet sera en retard sur les délais
D- L'index de performance de l'échéancier sera supérieur à 1

19- La simulation requiert le calcul de nombreuses durées à partir de différents jeux d'hypothèses sur les activités. Un exemple de techniques de simulation pourrait être ?

A- L'analyse de Monte – Carlos
B- La distribution triangulaire
C- La distribution Béta
D- L'analyse des éventualités

20- L'analyse des éventualités permet d'évaluer la faisabilité de l'échéancier du projet dans des conditions défavorables et de préparer des plans de secours. L'analyse des éventualités est une technique :

A- de simulation

B- de modélisation
C- de décomposition
D- d'analytique

21- Laquelle des méthodes de mise en réseau suivantes nous montrent que 10% du dernier élément ne peut être complété avant que 62% d'un élément précédent n'ait été complété ?

A- PERT
B- Toutes les autres alternatives s'appliquent
C- PDM
D- ADM

22- Vous êtes le chef de projet assigné à la construction d'une maison. Vous avez déterminé les dépendances entre les activités du projet. L'une des dépendances d'activité est que la fondation de la maison doit être créée avant la construction du cadre des portes. Lequel de ce qui suit est vrai ?

A- Ceci est une relation de début – fin.
B- Ceci est un exemple de dépendance obligatoire.
C- Ceci est un exemple de logique préférentielle.
D- Ceci est une relation de début – fin.

23- Les techniques de compression de l'échéancier peuvent augmenter les coûts ou les risques du projet. Lequel des techniques aura un impact sur les risques du projet ?

A- Compression des délais
B- Exécution accélérée par chevauchement
C- Exécution accélérée par décalage

D- Nivellement des ressources

24- Lesquels des énoncés suivants sont vrais concernant les diagrammes à barres ?

A- Les diagrammes à barres sont généralement meilleurs pour illustrer la progression ou le statut par rapport aux diagrammes de réseau.

B- Les diagrammes à barres sont généralement meilleurs pour illustrer les compromis de ressources par rapport aux diagrammes de réseau.

C- Les diagrammes à barres sont généralement meilleurs pour illustrer les relations logiques par rapport aux diagrammes de réseau.

D- Les diagrammes à barres sont généralement meilleurs pour illustrer les chemins critiques par rapport aux diagrammes de réseau.

25- Paul est chef de projet dans une industrie automobile en Irlande. En examinant l'échéancier du projet, il se rend compte qu'une des tâches critiques ne pourra pas être réalisée sans l'appui de ressources externes. Les ingénieurs locaux n'ayant pas les compétences nécessaires. Il décide :

A- de faire un nivellement des ressources pour réaliser la tâche critique.

B- de compresser l'échéancier car l'acquisition de ces ressources prendra plus de temps que prévu.

C- de définir un décalage avec retard pour tenir compte du retard que cela va occasionner.

D- d'analyser les réserves.

26- Vous êtes chef de projet pour la Construction d'un immeuble R10 au quartier plateau à Abidjan, les activités A (3 jours) et B (4 jours) commence immédiatement. L'activité C (2 jours) débute après que les activités A et B soient achevées. L'activité D (5 jours) débute après que l'activité B soit achevée. L'activité E (6 jours) peut commencer après que l'activité B est achevée. L'activité F (4 jours) peut commencer après que les activités C et D sont achevées. L'activité G (5 jours) peut commencer après que les activités E et D sont achevés. L'activité H (4 jours) peut commencer après que les activités F et G sont achevées. Quelle est la marge de la tâche D ?

A- Deux jours

B- Un jour

C- Cinq jours

D- Rien de tout ce qui suit

27- Une activité a une estimation de 10 jours, une estimation pessimiste de 16 jours, une estimation plus probable de 13 jours. Quelle sera l'estimation Pert de cette activité ?

A- 13 jours

B- 10 jours

C- 16 jours
D- ne peut être déterminé par manque d'informations

28- Le projet a une marge totale de 10 jours et un SPI > 1. Cet état du projet peut indiquer ?

A- Que moins de travail a été réalisé par rapport à ce qui a été planifié
B- Que le travail réalisé dépasse le travail planifié grâce au nivellement de ressources
C- Que plus de travail a été réalisé par rapport à ce qui a été planifié
D- Que le chemin critique du projet a été prolongé

29- Vous êtes le chef d'un projet de mise à jour de la messagerie vocale. Vous avez la structure de découpage du projet et avez commencé à subdiviser les lots de travaux du projet en éléments plus petits et plus maniables. Le résultat de ce processus est essentiel pour assurer des estimations précises concernant les ressources, l'échéancier et le budget. Quel est le processus que vous avez lancé et quel est le résultat ?

A- Estimation de la durée des activités
B- Elaboration de l'échéancier du projet et l'échéancier du projet
C- Organiser les activités en séquence et le diagramme en réseau du projet
D- Définir les activités et liste des activités

30- Lequel des énoncés suivants décrit les procédures selon lesquelles l'échéancier du projet peut changement, et comprend les documents, les systèmes de maîtrise et les niveaux d'approbation nécessaires pour autoriser des changements ?

A- Système de contrôle de changement l'échéancier.
B- Contrôle des changements intégrés.
C- Aucune des déclarations n'est correcte.
D- Système de gestion de la configuration.

31- Pour une distribution normale, la déviation standard représente :

A- la mesure de la distance par rapport à la moyenne.
B- la mesure de la distance de la plus probable valeur.
C- la valeur de la variance pour la moyenne.
D- un outil utilisé dans l'analyse des risques qualitatifs.

32- Pierre est chef de projet d'une société agricole. Elle décide d'estimer la durée du projet sans incorporer de réserves. Quelle pourra être la conséquence de son choix ?

A- L'incorporation des réserves peut biaiser le chemin critique.
B- L'incorporation des réserves rend l'échéancier de projet plus réaliste.
C- Les réserves n'ont pas d'impact sur le chemin critique.
D- Il s'agit de tampons intermédiaires qui ne concernent pas les chemins critiques.

33- En tant que chef de projet, vous décidez d'utiliser une technique d'optimisation qui n'augmentera pas la durée de projet. Quelle technique d'optimisation utilisez-vous ?

A- Le lissage des ressources
B- Le nivellement des ressources
C- Le calendrier des ressources
D- Le cadrage des ressources

34- Si vous décidez de compresser les délais. La conséquence la plus probable sera :

A- l'augmentation des risques.
B- l'augmentation des coûts.
C- la diminution des coûts.
D- le prolongement de l'échéancier.

35- La dépendance optionnelle est plus basée sur :

A- le travail qui doit être fait.
B- l'expérience.
C- le nombre de membres d'équipe.
D- l'échéancier.

36- La logique dure dans la préparation d'un diagramme de réseau se réfère à:

A- Une dépendance obligatoire.
B- toutes les autres alternatives s'appliquent.
C- une dépendance discrétionnaire.
D- une dépendance discrétionnaire et dépendance externe.

37- Si SV = - 250 et AC = 80000, PV = 90000 cela veut dire que la valeur acquise sera égale à :

A- 89750
B- 90750
C- 0
D- 80000

38- Tous les énoncés suivants décrivent la liste des activités à l'exception de laquelle ?

A- La liste des activités comprend toutes les activités du projet.
B- La liste des activités est une extension et une composante de la structure de découpage du projet.
C- La liste d'activités est une donnée de sortie du processus définir les activités.
D- La liste des activités comprend un identifiant et une description de l'activité.

39- La technique de l'analyse du diagramme de réseau calcule les dates de début et de fin au plus tôt et les dates de début et de fin au plus tard de chacune des activités. Elle ne tient pas compte :

A- du chemin critique.
B- de la limitation de ressources.
C- des marges.
D- du Diagramme en réseau.

40- Vous êtes le chef de projet d'une compagnie de construction, affecté à la

construction d'un immeuble de 25 étages. Afin de construire le cadre du bâtiment, la fondation du bâtiment doit être construite. Lequel des types de relations suivants décrit le mieux cette liaison entre l'encadrement et la fondation?

A- Début - début
B- Début – fin
C- Fin - fin
D- Fin - début

41- Vous utilisez une technique d'estimation à trois points pour estimer la durée des activités. Lesquels des énoncés suivants sont vrais compte tenu des données suivantes:

Pessimiste : 100 jours Optimiste : 40 jours Plus probable :
65 jours. Moyenne : 68.33 jours Variance :
151.38

A- Les calculs ont été effectués en supposant une distribution bêta.
B- Les calculs ont été effectués en supposant une distribution potentielle.
C- Les calculs ont été effectués en supposant une distribution uniforme.
D- Les calculs ont été effectués en supposant une distribution triangulaire.

42- Vous êtes le chef de projet de la société qui vend de la musique en ligne. Votre projet est de développer un nouveau système de gestion de périmètre qui gérera non seulement tous les achats et téléchargements des utilisateurs, mais enregistrera automatiquement les intérêts

des utilisateurs afin de faire de futures recommandations aux produits. En outre, votre système de gestion de périmètre doit évoluer pour prendre en charge des millions de téléchargements simultanément par jour. Votre équipe a fait des progrès significatifs sur le projet. Vous préparez le rapport de performance d'un projet à ce jour et ont a calculé les mesures suivantes :
PV = 4 000 EV = 3 500 AC = 3 000
Quel est le SPI de ce projet ?

A- 1,16
B- 1,333
C- 0,75
D- 0,875

43- Les plans pour les nouveaux projets de construction ont été achevés et la construction est prête à commencer. Alors que l'organisation pensait à l'érection d'une structure modulaire, ils ont décidé d'une approche plus traditionnelle. La fondation sera coulée et traitée avant que l'encadrement ne commence. Ceci est un exemple de dépendance :

A- discrétionnaire
B- obligatoire
C- externe
D- interne

44- Vous avez déterminé que votre projet prendra de façon optimiste 24 semaines pour être compléter, avec une date d'achèvement la plus probable de 36 semaines et une date d'achèvement pessimiste de 72 semaines.

Basé sur ces estimations à trois points quel est le délai probable d'achèvement du projet?

A- 38,4 semaines
B- 39,6 semaines
C- 40 semaines
D- 42,4 semaines

45- Une relation de fin à fin est définie comme suit?

A- Les deux activités doivent se terminer en même temps.
B- Le prédécesseur doit être terminé avant que le successeur puisse terminer.
C- Les deux activités sont sur le chemin critique.
D- Le prédécesseur a un décalage avec avance tandis que le successeur a un décalage avec retard.

46- Votre projet subit des contraintes de ressources à certains moments du l'échéancier du projet, vous obligeant à ajuster les dates de début et de fin du programme. Quel est le meilleur outil à utiliser dans cette situation ?

A- Le nivellement des ressources
B- Tampon du projet
C- Méthode du chemin critique
D- Lissage de ressources

47- Quels types de dépendances peuvent créer une marge totale à valeur arbitraire et limiter vos options de planification ?

A- Discrétionnaire
B- Externe
C- Obligatoire
D- Logique dure

48- Vous avez été affecté en tant que chef de projet à une recherche sur un projet de développement d'une nouvelle procédure dentaire. Vous travaillez dans le domaine de connaissances de la gestion du périmètre du projet. Quel est l'objectif du plan de gestion du périmètre ?

A- Le plan de gestion du périmètre décrit et documente une référence de base du périmètre pour aider à prendre de futures décisions de projet.

B- Le plan de gestion du périmètre décompose le projet en livrables dans de plus petites unités de travail

C- Le plan de gestion du périmètre décrit comment le périmètre du projet sera développé et comment les changements seront gérés

D- Le plan de gestion du périmètre décrit comment le coût et le temps des estimations seront élaborées pour les changements du périmètre du projet

49- Vous êtes le chef de projet pour T B. Bella store qui produit des logiciels pour enfants qui enseignent des compétences de base en lecture et en mathématiques. Vous effectuez des estimations de coûts pour votre projet et vous n'avez pas encore beaucoup de détails. Laquelle des techniques suivantes devriez-vous utiliser ?

A- La technique d'estimation analogique, parce que c'est une forme de jugement d'expert qui utilise des informations historiques des projets similaires.

B- La technique d'estimation ascendante, car il s'agit d'une forme de jugement d'expert qui utilise des informations historiques des projets similaires.

C- L'analyse de Monte Carlo, parce que c'est une technique de modélisation qui utilise la simulation pour déterminer les estimations.

D- La modélisation paramétrique, car c'est une forme de simulation utilisé pour déterminer les estimations.

50- En quoi la marge libre (FF) diffère-t-il de la marge totale (TF)?

A- La marge libre est communément appelée « temps mort», alors que la marge totale est communément appelée "durée flottante".

B- La marge n'affecte que le début des activités suivantes.

C- Il n'y a pas de différence ; les deux termes sont fonctionnellement équivalents.

D- La marge d'une activité est calculée en soustrayant sa marge totale de la marge totale du chemin critique.

51- Dans le PDM, les contraintes communes incluent les liaisons :

A- Fin – fin

B- Début- début

C- Début - début, Fin – début et Fin-fin

D- Fin – début et fin - fin

52- Votre entreprise, qui exploite l'une des plus grandes usines de traitement chimique de la région, a été reconnue coupable d'avoir

déversé illégalement des substances toxiques dans la rivière locale. Le tribunal a ordonné que les activités de nettoyage requises soient terminées d'ici le 15 février. Cette date est un exemple d'.....

A- un événement important.
B- un jalon.
C- une dépendance discrétionnaire.
D- une dépendance externe.

53- Vous gérez un projet de construction pour un nouveau système d'eau de ville. Le contrat vous oblige à utiliser un équipement spécial de tuyauterie en titane dont la corrosion est garantie. Le tuyau en titane doit reposer dans le sol en moyenne 10 jours avant que les connecteurs puissent être installés. Dans cet exemple, la période de 10 jours est définie comme étant .....

A- un décalage avec retard.
B- un décalage avec avance.
C- une marge.
D- une flexibilité.

54- Si, lors de l'élaboration de votre échéancier de projet, vous voulez définir une distribution des résultats probables pour chaque activité de planification et utiliser cette distribution pour calculer une autre distribution des résultats probables pour le projet total, la technique la plus courante à utiliser est .....

A- PERT
B- l'analyse de Monte Carlo
C- le Programmation linéaire
D- l'Ingénierie simultanée

55- Votre ingénieur en chef estime qu'un bloc de travail nécessitera probablement 50 semaines pour être terminé. Il pourrait être terminé dans 40 semaines si tout va bien, mais cela pourrait prendre 180 semaines dans le pire des cas. Quelle est l'estimation PERT pour la durée prévue du lot de travaux?

A- 45 semaines
B- 70 semaines
C- 90 semaines
D- 140 semaines

56- Votre client souhaite que le projet soit terminé six mois plus tôt que prévu. Vous pensez pouvoir atteindre cet objectif en faisant chevaucher les activités du projet. L'approche que vous prévoyez d'utiliser est connue sous le nom de…….

A- chaîne critique
B- chevauchement accéléré
C- nivellement
D- compression des délais

57- L'activité A a une durée de trois jours et commence le matin du lundi 4. L'activité de successeur, B, à une relation de fin à début avec l'activité A. La relation de fin à début à trois jours de retard, et l'activité B a une durée de quatre jours. Le dimanche est une journée de repos. Ces données peuvent aider à déterminer :

A- la durée totale des deux activités est de 8 jours.
B- la durée entre le début de A et la fin de B est de 11 jours.
C- la date de fin de B est mercredi le 13.

D- la durée entre le début de A et la fin de B est de 14 jours.

58- L'inconvénient majeur d'un diagramme à barres est qu'il ne peut pas:

A- être lié à des estimations de coûts.
B- montrer les interrelations entre les activités.
C- être lié aux dates de l'échéancier.
D- être lié à la planification de la main-d'œuvre.

59- "Je ne peux pas tester le logiciel tant que je n'ai pas codé le logiciel." Cette expression décrit laquelle des dépendances suivantes ?

A- Discrétionnaire
B- Rationnel
C- Préférentiel
D- Obligatoire

60- Le chemin critique dans un diagramme de réseau est le chemin qui:

A- doit être complété avant tous les autres chemins.
B- toutes les autres alternatives s'appliquent.
C- allongera le projet si les activités sur ce chemin prennent plus de temps que prévu.
D- aura le plus grand degré de risque.

61- Votre échéancier de projet approuvé était basé sur le nivellement des ressources en raison d'une pénurie de ressources. La direction a maintenant mandaté que le projet soit complété dès que possible. Laquelle des méthodes suivantes utiliserez-vous pour recalculer l'échéancier?

A- Manipulation de ressources
B- Allocation inverse
C- Planification de la chaîne critique
D- Réallocation de ressources

62- Vous réorganisez votre cuisine et décidez de préparer un diagramme de réseau pour ce projet. Vos appareils doivent être achetés et disponibles pour l'installation au moment où les armoires sont terminées. Dans cet exemple, ces relations sont ...

A- Début- Fin
B- Fin – Début
C- Début – Début
D- Fin - Fin

63- Lors du séquençage des activités du projet dans l'échéancier, tous les éléments suivants sont vrais à l'exception de :

A- Il peut y avoir des dates prévues pour des jalons spécifiques.
B- chaque activité est connectée à au moins un prédécesseur et au moins un successeur.
C- un décalage avec avance ou retard peut être requis.
D- le séquençage nécessaire des événements peut être décrit par les attributs d'activité.

64- Un indice de performance des délais inférieur à 1,0 indique que :

A- le projet est en retard par rapport à la valeur monétaire du travail qu'il prévoyait accomplir.
B- la valeur acquise physiquement accomplie jusqu'ici est de 100%.

C- le projet a connu une perte de temps permanente.
D- le projet peut ne pas être dans les temps, mais le chef de projet ne doit pas être concerné.

65- Pour respecter les exigences réglementaires, vous devez compresser votre échéancier de projet. Votre première étape consiste à calculer ...

A- la courbe des coûts et des délais pour chaque activité critique pouvant être accélérée.
B- le coût des ressources supplémentaires à ajouter au chemin critique du projet.
C- l'heure enregistrée dans le planning global lorsque les tâches sont expédiées sur le chemin critique.
D- les trois estimations de temps probabilistes de PERT pour chaque activité du chemin critique.

66- La plage de temps allouée pour qu'une activité soit terminée est _____.

A- l'événement
B- le temps prévu (durée)
C- l'heure prévue (LF - ES)
D- le temps critique (quand ES = LS, ou EF = LF)

67- Les chefs de projet doivent prêter attention aux activités critiques et non critiques lors de l'évaluation de la performance des délais du projet. Une façon de procéder consiste à analyser 10 chemins non critiques dans l'ordre de marges

ascendantes. Cette approche fait partie de……

A- l'analyse de l'écart.
B- la simulation.
C- la gestion de la valeur acquise.
D- l'analyse de tendance.

68- Une activité a une date de début précoce le 10ème jour et une date de début tardive le 19ème jour. L'activité a une durée de quatre jours. Il n'y a pas de journée de repos. D'après les informations données, que peut-on conclure de l'activité?

A- La marge totale de l'activité est de neuf jours.
B- La date de fin anticipée de l'activité est la fin de la journée du 14.
C- La date d'arrivée tardive est le 25.
D- L'activité peut être terminée en deux jours si les ressources qui lui sont consacrées sont doublées.

69- La direction a décidé d'accélérer un projet afin d'éviter les pénalités pour des retards sur les livraisons. Pour accélérer le projet, des heures supplémentaires ou des ressources supplémentaires doivent être affectées à/aux:

A- toutes les activités.
B- activités présentant le plus grand risque.
C- activités sur le chemin critique commençant par les activités de durées les plus longues.
D- activités uniquement ayant les durées les plus longues.

70- L'activité A a une estimation pessimiste (P) de 36 jours, une estimation la plus probable (M) de 21 jours et une estimation optimiste (O) de 6 jours. Quelle est la probabilité que l'activité A soit achevé dans les 16 à 26 jours?

A- 55,70%
B- 68,26%
C- 95,46%
D- 99,73%

71- Vous gérez un projet qui utilisera une équipe virtuelle avec des membres de l'équipe dans trois continents différents. Votre entreprise cherche à utiliser l'équipe virtuelle pour fournir un produit à moindre coût en utilisant des ressources dans les pays qui ont un taux de change favorable par rapport à celui de votre pays. Pour vous aider dans ce processus lorsque vous estimez les besoins en ressources, il est utile de considérer .....

A- l’estimation ascendante.
B- les données d'estimation publiées.
C- l’estimation analogique.
D- l’analyse de la réserve.

72- Quelle technique utiliseriez-vous si vous analysez quelle séquence d'activités a le moins de flexibilité lorsque vous avez besoin de prévoir la durée du projet?

A- Chemin critique
B- Détermination des dépendances
C- PERT
D- Diagramme de Gantt

73- Le temps nécessaire pour terminer un projet s'appelle _____ d'un projet.

A- le cycle de vie
B- le chemin critique
C- la phase d'achèvement
D- le temps de fonctionnement

74- Qu'est-ce qu'on appelle souvent la durée originale d'une activité ?

A- Le total de la durée réelle et de la durée restante lors de la progression de l'activité de l'échéancier.
B- La durée assignée à une activité qui a été utilisée pour calculer un prix utilisé dans un contrat T& M.
C- La durée globale imposée à l'équipe de projet et qui, quoi qu'il arrive, ne doit pas être dépassé.
D- La durée de l'activité initialement assignée à une activité de l'échéancier et non mise à jour au fur et à mesure.

75- L'écart type de l'achèvement du projet est _____.

A- toutes les autres alternatives s'appliquent
B- 1) une relation entre l'incertitude des activités du chemin critique et 2) un indicateur de la date de fin de l'objectif de confiance du projet
C- un indicateur de la confiance cible de la date de fin du projet.
D- une relation entre l'incertitude des activités du chemin critique.

76- Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne la gestion de l'échéancier du projet?

A- Le coût de l'échéancier entraînant des changements de l'échéancier du projet.
B- Le développement de l'échéancier implique l'analyse des séquences d'activités, des durées, des besoins en ressources afin de créer un échéancier de projet.
C- L'estimation de la durée des activités consiste à estimer les durées nécessaires pour effectuer chaque activité.
D- Aucun des choix n'est correct.

77- La connaissance des meilleures pratiques dans un domaine particulier est susceptible de donner lieu à des dépendances suivantes:

A- liaison fin – début
B- dépendances obligatoires
C- dépendances externes
D- logiques souples

78- Vous envisagez d'externaliser une partie du travail de votre projet. Faire cela réduira le temps qu'il faut pour compléter le jalon, et il va augmenter le budget. En externalisant une partie du travail, vous créez une dépendance :

A- obligatoire
B- externe
C- optionnelle
D- interne

79- Quelle différence existe-il entre un nivellement des ressources et une compression de l'échéancier ?

A- Le nivellement des ressources et la compression de l'échéancier peuvent avoir un impact sur le chemin critique.

B- Le nivellement des ressources et la compression de l'échéancier peuvent induire une réallocation des ressources disponibles.

C- Le nivellement des ressources et la compression de l'échéancier traite tous des problèmes de ressources.

D- Le nivellement est une technique d'optimisation contrairement à la compression de l'échéancier.

80- Lequel des énoncés suivants est correct ?

A- Le chemin critique permet de prouver combien de temps le projet prendra.

B- Il ne peut y avoir qu'un seul chemin critique.

C- Le diagramme de réseau changera chaque fois que la date de fin change.

D- Un projet ne peut jamais avoir une marge négative.

81- L'analyse des réserves implique :

A- l'ajout de réserves de ressources aux estimations de ressources des activités.

B- d'estimer en multipliant la quantité de travail par le taux de productivité.

C- d'élaborer l'échéancier du projet avec des réserves pour les éventualités en

reconnaissance du risque lié à l'échéancier.

D- d'incorporer des tampons temporels dans les estimations de la durée des activités.

82- La liaison la plus fréquemment utilisée dans la méthode des antécédents est :

A- fin – début
B- fin – fin
C- début – fin
D- début - début

83- Le projet électronique de l'entreprise consiste à planifier pour créer une version moins coûteuse d'un produit existant. En évaluant les contraintes, laquelle des priorités suivantes est la plus élevée ?

A- Le périmètre
B- Les délais
C- Le coût
D- Ils sont tous égaux, sauf indication contraire dans la charte

84- Le chef de projet a augmenté les coûts du projet de 20000000 FCFA, mais a complété le projet 4 semaines avant la date planifiée. Quelle est l'activité qui peut mieux décrire cette situation ?

A- Nivellement de ressource
B- Méthode de la chaîne critique
C- Ajustement des décalages avec avance
D- Compression de l'échéancier

85- Durant l’exécution du plan de gestion de projet, dans quel domaine le chef de projet passe moins de temps ?

A- Résolution des conflits
B- Documentation
C- Documentation et planification
D- Gérer les risques

86- Un projet comporte sept activités : A, B, C, D, E, F et G. Les activités A, B et D peuvent commencer n'importe quand. L'activité A prend 3 semaines, l'activité B prend 5 semaines et l'activité D dure 11 semaines. Les activités A et B doivent être terminées avant que l'activité C puisse commencer. L'activité C nécessite 6 semaines pour être achevée. Les activités B, C et D doivent être terminées avant que l'activité E puisse commencer. L'activité E nécessite 2 semaines. L'activité F prend 4 semaines et peut commencer dès que l'activité C est terminée. L'activité E doit être terminé avant l'activité G commence. L'activité G nécessite 3 semaines. Les activités F et G doivent être complétées pour que le projet soit terminé. Quelles activités ont une marge disponible ?

A- L'activité A aura deux semaines, l'activité F a une semaine.
B- L'activité F a une marge d'une semaine.
C- Il n'y a pas de marge disponible dans le projet.
D- L'activité A aura une marge de huit semaines.

87- Vous êtes le chef de projet d'une entreprise de construction. Il s'agit de la construction de l'immeuble de bureaux du comté dans votre ville. Votre CCB a récemment approuvé un changement de périmètre. Tu sais que ce changement de périmètre pourrait se produire à la suite de tous les énoncés suivants à l'exception ?

A- De la révision de l'échéancier.
B- Du changement du périmètre du produit.
C- Des changements de la structure de découpage du projet convenue.
D- Des changements des exigences du projet.

88- Les activités qui se chevauchent sur un projet, comme la conception et la construction, sont les suivantes :

A- une amélioration du processus
B- une fabrication synchronisée
C- des chevauchements accélérés
D- une conversion des risques

89- Toutes les instructions suivantes concernant les marges sont correctes à l'exception de :

A- La marge se réfère à la durée pendant laquelle une activité peut être retardée dès le début sans retarder la date de fin du projet.
B- La marge change à mesure que le projet progresse et que des changements sont apportés au plan de gestion du projet.

C- La marge est le temps qu'une activité peut être retardée sans retarder le début de toutes les activités suivantes.

D- La marge peut également être appelé marge totale ou marge libre.

90- En vous référant à cette figure ci-après :

Taches	Optimiste	Pessimiste	Plus probable
Tache A	5	9	7
Tache B	8	14	10
Tache C	4	7	5

Si ces trois taches font parties du chemin critique d'un projet. Quelle est l'estimation du PERT pour la durée du projet ?

A- 22,5
B- 10,33
C- 32
D- 43

91- SVP en vous référant au tableau donné ci-dessous, qui montre l'estimation du temps de différentes taches :

Taches	Activité précédente	Estimation en mois
Début	Rien	0
1	Début	3
2	1	4
3	Début	2
5	3	5
4	Début	7
5	4	1
Fin	2	3
Fin	5	4

Quel sera l'impact sur le projet si les taches 1->2 font deux mois de plus que ce qui a été préalablement planifié.

A- La durée du projet augmentera de 1 mois.
B- Les risques du projet pourront s'accroître.
C- La durée du projet va s'accroître de 2 mois.
D- La marge du projet va s'accroître de 2 mois.

92- En vous référant au tableau ci-après :

Taches	Activité précédente	Estimation en mois
Début	Rien	0
1	Début	3
2	1	4
3	Début	2
5	3	5
4	Début	7
5	4	1
Fin	2	3
Fin	5	4

Quelle est la longueur du chemin critique ?

A- 12
B- 10
C- 11
D- 14

93- Si EV = 150000 et PV = 125000. L'écart sur les délais SV sera ?

A- 35000
B- -25000
C- -35000
D- 25000

94- Si SV = 0 et CV = 0. Cela veut aussi dire que :

A- CPI = 0 et SPI = 0
B- CPI = 1 et SPI = 0
C- CPI = 1 et SPI = 1
D- CPI = 0 et SPI = 1

95- Il vous est demandé d'appliquer dans votre projet la technique de compression de l'échéancier. NPV = 200000, CPI = 0,9 et SPI = 0,8. Laquelle des techniques allez-vous choisir ?

A- La compression des délais
B- L'exécution par chevauchement accélérée
C- La simulation
D- La méthode des antécédents

96- Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne les techniques d'estimations analogiques ?

A- L'estimation analogique est une forme de jugement d'expert.
B- L'estimation analogique est aussi appelée estimation descendante.
C- L'estimation analogique est un outil et une technique de processus définir les activités.
D- L'estimation analogique utilise la durée d'une activité similaire pour déterminer la durée de l'activité courante.

97- Vous êtes en train d'identifier et de documenter les relations logiques entre les activités. Lesquels des éléments suivants ne sont pas une donnée de sortie de ce processus ?

A- Diagramme du réseau de l'échéancier du projet
B- Mises à jour de la liste des activités
C- Mises à jour des attributs des activités

D- Liste des jalons

98- Vous estimez qu'il y a environ 5000 mètres de câblage requis pour le cablage. Vous estimez également que votre équipe de projet peut câbler 20 mètres / heure. Par conséquent, vous estimez que le câblage prendra environ 250 heures. Laquelle des estimations suivantes avez-vous appliqué dans votre analyse ?

A- Estimation analogique
B- Estimation ascendante
C- Estimations à trois points
D- Estimation paramétrique

99- Vous évaluez le diagramme de réseau pour le projet de construction. Votre ingénieur en chef vous a donné les estimations suivantes pour l'activité du chemin critique: 30 jours (optimiste), 100 jours (pessimiste) et 50 jours (le plus probable). Quel est l'écart-type pour cette activité, en supposant une distribution bêta?

A- Aucun des choix n'est correct
B- 11,66
C- 3,33
D- 8,33

100-Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la durée pendant laquelle on peut retarder le début de la tâche sans retarder l'achèvement du projet?

A- Marge totale
B- Décalage avec avance
C- Marge libre
D- Temps d’arrêt

101-Une activité ES = 5 jours, LS = 15 jours, EF = 11 jours et LF = 21 jours. Quel est la durée de cette activité ?

A- 3
B- 6
C- 7
D- 9

102-Quelle technique appliqueriez-vous pour maîtriser l'échéancier du projet?

A- Le diagramme de Pareto
B- Modélisation paramétrique
C- Mesure de performance
D- Échantillonnage statistique

103-En se basant sur le tableau, tout en complétant le projet, un membre de l'équipe vous dit que l'équipe a oublié quelque chose pendant la planification. L'activité F a besoin des résultats de l'activité E avant de pouvoir commencer. En prenant en compte cette nouvelle dépendance, quel serait l'effet sur le projet?

A- Cela augmenterait le chemin critique
B- La communication serait plus complexe
C- Il n'y aurait pas d'effet
D- Cela retarderait l'activité F

104-Un chef de projet a signalé les données de valeur acquise suivantes:

PV: 12 400 000 $ AC: 14 500 000 $ EV: 14 500 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire?

A- Le projet est en deçà du budget et du l'échéancier.

B- Le projet respecte le budget, mais il est en retard.
C- Le projet respecte le budget et est en avance sur l'échéancier.
D- Le projet dépasse le budget et l'échéancier.

105-Vous êtes en train d'analyser la séquence d'activité, les durées, les besoins en ressources et les contraintes de la planification afin de créer l'échéancier du projet. Lequel des éléments suivants est la moins utile des données d'entrée dans ce processus?

A- Estimations de la durée des activités, registre des risques.
B- Énoncés du périmètre du projet, liste d'activités.
C- Référence de base de l'échéancier, rapports de performance.
D- Besoin en ressources des activités, calendriers de ressources.

106-Un problème se produit sur une activité ayant une marge et le chef de projet a prolongé la durée. Qu'est-ce qui est le plus susceptible d'être affecté?

A- La durée du projet
B- Le calendrier de ressources
C- Le plan de gestion du périmètre du projet
D- Le dernier départ pour l'activité de successeur

107-Les types les plus communs d'échéancier sont les diagrammes de Gantt, les diagrammes à jalons et:

A- les activités intégrées à l'échéancier
B- les diagrammes de réseau
C- les deux 1) les diagrammes de réseau, et 2) les activités intégrées à l'échéancier
D- les événements échelonnés dans le temps

108-Les données de modèle de l'échéancier, qui sont une donnée de sortie du processus de l'élaboration de l'échéancier, incluent tous ce qui suit à l'exception:

A- attributs d'activité, contraintes et hypothèses
B- Plan de base de l'annexe
C- échéanciers alternatifs
D- Planifier les jalons, planifier les activités

109-Lequel des éléments suivants représentent la durée pendant laquelle une activité planifiée peut être retardée sans retarder le début de toute l'activité de l'échéancier ?

A- Marge libre
B- Marge totale
C- Aucun des choix n'est correct
D- Marge critique

110-Ajuster les décalages avec avance et les décalages avec retard est une technique pour:

A- estimer les ressources des activités
B- organiser les activités avec séquence
C- estimer les durées des activités
D- élaborer l'échéancier

111- Un écart de coût négatif et un écart de l'échéancier positif signifie que le projet:

A- dépasse le budget et est en retard sur l’échéancier.
B- est en deçà du budget et en avance sur l’échéancier.
C- en dépassement sur le budget et en avance sur l’échéancier.
D- sera équilibré sur le budget mais en avance sur l'échéancier.

112- Lesquels des énoncés suivants sont vrais concernant le chemin critique d'un échéancier de projet?

A- Toute activité de projet avec une durée de marge positive est considérée comme une tâche critique.
B- Toute activité de projet avec une durée de marge égale à zéro est considérée comme une tâche critique.
C- Aucune des affirmations n'est vraie.
D- Toute activité de projet avec une durée de marge égale à zéro ou plus est considérée comme une tâche critique.

113-Si le temps et le coût du projet ne sont pas aussi importants que le nombre de ressources utilisées chaque mois, lequel des énoncés suivants est la meilleure chose à faire?

A- Effectuer une analyse de Monte Carlo.
B- Compresser le projet.
C- Effectuer le nivellement des ressources.
D- Analyser les coûts du cycle de vie.

114- Lequel des énoncés suivants représentent la meilleure façon d'organiser les activités du projet pour la planification?

A- Par le chemin critique
B- Par la date de début de la tâche
C- À la date du début du projet
D- Par la structure de découpage du projet

115- Un calendrier qui identifie quand une activité peut être effectué sur un projet s'appelle un…….

A- point prioritaire
B- calendrier des ressources
C- point de repère
D- Calendrier du projet

116- Un résultat négatif du calcul de SV signifie lequel des énoncés suivants?

A- EV est plus élevé qu'AC
B- PV est égal à 1
C- EV est supérieur à PV
D- PV est supérieur à EV

117- Ce processus peut influencer directement l'échéancier du projet. Il s'agit du processus ?

A- Planification des ressources
B- Schéma directeur
C- Estimation du coût des activités
D- Séquençage des activités

118- Vous avez résumé le projet et noté que 28 000 heures ont été programmées, 25 000 heures ont été gagnées et 26 000 heures ont été payées. La bonne conclusion est que le projet……..

A- fonctionne avec un rapport coût-efficacité favorable
B- dépense plus que prévu
C- est en retard
D- est en avance sur son échéancier

119- Tous les éléments suivants sont considérés comme des techniques d'analyse du diagramme de réseau de l'échéancier à l'exception de:

A- l'analyse de simulation
B- l'analyse des écarts
C- la méthode de chaîne critique
D- la méthode du chemin critique

120- Toutes les affirmations suivantes sont vraies à propos de l'estimation analogique à l'exception:

A- aussi appelée estimation descendante.
B- utiliser pour estimer les coûts totaux du projet sans informations détaillées sur le projet.
C- utiliser des modèles mathématiques pour prévoir les coûts du projet.
D- le coût réel d'un petit projet antérieur est utilisé pour créer des estimations.

121- Tous les éléments suivants sont des catégories d'une étape dans un échéancier à l'exception:

A- de la date de fin
B- des dates imposées
C- des principaux événements prévus
D- de la durée de la tâche

122- Un élément de projet qui se situe entre deux événements s'appelle:

A- un créneau de synchronisation
B- une méthode de chemin critique
C- une activité
D- un jalon négligeable

123- Quels outils ou techniques ne sont pas utilisés dans les activités de séquence?

A- Jugement d'expert
B- Modèles de réseau
C- Méthode de diagramme en flèche (ADM)
D- Méthode de diagrammes des antécédents (PDM)

124- Lequel des éléments suivants représentent la durée totale pendant laquelle une activité planifiée peut être retardée à partir de sa date de début sans retarder la date de fin du projet?

A- Marge critique
B- Aucun des choix n'est correct
C- Marge moyenne
D- Marge totale

125-Lequel des éléments suivants est généralement l'utilisation la plus correcte d'un diagramme de réseau de projet?

A- Affichage de l'échéancier du projet
B- Documenter les interdépendances des activités
C- Définir les ressources du projet
D- Définir les coûts du projet

126- L'estimation analogique:

A- utilise des techniques d'estimation descendante.
B- utilise les coûts réels d'un précédent projet similaire.
C- est synonyme d'estimation descendante.
D- B et C

127- Quelles sont les mesures de performance pour le processus de contrôle de la planification?

A- SV (EV - PV) et SPI (EV / PV)

B- SV (PV - EV) et SPI (PV / EV)
C- SV (EV - BAC) et SPI (EV / BAC)
D- SV (EV - AC) et SPI (EV / AC)

128- Toutes les instructions suivantes sont vraies concernant la méthode du chemin critique à l'exception :

A- de la méthode de chemin critique qui effectue une analyse de passage en avant et une analyse de passage en arrière des chemins du diagramme de réseau de l'échéancier du projet.
B- des trajectoires critiques qui ont une marge totale négative ou nulle.
C- de la méthode du chemin critique qui tient compte des limitations de ressources.
D- de la méthode du chemin critique qui calcule les dates théoriques de début et de fin pour toutes les durées des activités.

129- Vous êtes le chef de projet pour le restaurant Olympia qui combine les merveilleux goûts de grande gastronomie avec des activités d'aventure en plein air. Votre projet implique d'installer un nouveau système de logiciel de ressources humaines. Ouedrago, l'analyste des bases de données travaillant sur ce projet est globalement surchargé. Laquelle des affirmations suivantes est vraie?

A- Vous devez utiliser les mises à jour des exigences de ressources pour déterminer la disponibilité et les lisser sur l'allocation des ressources.

B- Vous devez utiliser le chevauchement accéléré au niveau des ressources pour les tâches du chemin critique.
C- Vous devez utiliser le nivellement des ressources pour niveler les affectations de ressources.
D- Vous devez utiliser la compression au niveau des ressources pour les tâches du chemin critique.

130- Vous utilisez une technique d'estimation à trois points pour estimer l'estimation d'une activité. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies compte tenu des données suivantes:

[Pessimiste = 100 jours] [Optimiste = 40 jours] [Très probable = 65 jours]. En supposant une distribution bêta vous calculer que la durée moyenne = 66,6 jours et la variance de durée = 100. En supposant que nous avons une distribution triangulaire, vous calculez que la durée moyenne = 68.33 jours, et la variance de durée = 151.38

A- la distribution triangulaire donne une valeur plus optimiste et plus agressive de la moyenne.
B- la distribution triangulaire donne une estimation avec une plus grande incertitude.
C- la distribution des données donne une valeur plus pessimiste et plus conservatrice de la moyenne.
D- Aucune des affirmations n'est vraie.

131- Vous êtes en train d'identifier et de documenter les relations logiques entre les

activités de l'échéancier. Parmi les énoncés suivants, lesquels ne sont pas des outils ou techniques que vous pouvez utiliser dans ce processus?

A- Planification par vagues
B- Application des décalages avec avance et retard
C- Détermination de la dépendance
D- Planification des modèles de réseau

132- La gestion de l'échéancier est la répartition du temps dans le cycle de vie d'un projet à travers les processus de:

A- Planification
B- Maîtrise
C- Toutes les autres alternatives s'appliquent
D- Elaborer l'échéancier

133-Le processus de gestion de l'échéancier qui implique l'identification et la documentation de l'interactivité entre les dépendances s'appellent:

A- la définition des activités
B- l'estimation de la durée des activités
C- les dépendances des activités
D- organiser le Séquençage des activités

134-Vous êtes le chef de projet pour Web design Sarl. Votre entreprise conçoit un site Web pour une chaîne nationale d'épiceries. Vous avez en main votre liste des activités et êtes prêt à schématiser les dépendances des activités en utilisant la technique PDM. Lequel des énoncés suivants est vrai?

A- PDM est également la méthode de création de diagrammes AOA

B- PDM est également la méthode de création de diagrammes AON.
C- PDM est également la méthode de création de diagrammes ET.
D- PDM est également la méthode de création de diagrammes ADM.

135-Pendant le processus d'élaboration de l'échéancier, le chef de projet devra peut-être passer plusieurs itérations de l'échéancier avant d'établir la référence de base l'échéancier. Lequel des énoncés suivants sont des outils et des techniques qui peuvent être utilisés pendant ce processus?

A- Méthode de chemin critique, GERT, besoins en ressources
B- Nivellement heuristiques des ressources, analyse mathématique, calendrier du projet
C- Compression des délais, Nivellement heuristiques des ressources, PERT
D- GERT, PERT, décalages avec avance et retard

136-Un chef de projet a augmenté les coûts du projet de 200 000 Euros, mais a terminé le projet quatre semaines plus tôt que prévu. Quelle est la meilleure activité décrite ici?

A- Nivellement des ressources
B- Compression des délais
C- Méthode de la chaîne critique
D- Ajustement des décalages avec avance et retard

137-Votre projet sera probablement terminé dans 10 semaines. Dans le pire des cas, le projet nécessite 19 semaines, et si tout se

passe bien, le projet sera terminé dans 7 semaines. Quelle est l'estimation PERT pour la tâche?

A- 10 semaines.
B- 11 semaines.
C- 9 semaines.
D- Ne peut être déterminé avec les informations fournies.

138-Lequel des processus suivants prendront les activités définies dans la structure de découpage du projet et la liste des activités pour accéder à la quantité de temps nécessaire pour terminer ces activités?

A- Développer l'échéancier
B- Estimer la durée des activités
C- Séquençage des activités
D- Définir les activités

139-Vous êtes le chef de projet d'une société de logiciels développant l'application web de nouvelle génération serveur. Comme le développement logiciel peut être très chaotique, votre entreprise a choisi de suivre une approche rigoureuse du développement de logiciels. Plus précisément, votre entreprise a choisi d'adopter la méthode RUP (Rational Unified Process) pour votre projet logiciel actuel. La méthodologie RUP est hautement itérative et produit de nombreux livrables comprennent des diagrammes UML, des diagrammes d'architecture, des prototypes et des tests de cas. Vous venez de produire le diagramme du réseau de planification du projet et venez de mettre à

jour la liste des activités du projet. Quel processus venez-vous de terminer?

A- Développer l'échéancier
B- Séquençage des activités
C- Estimer la durée des activités
D- Définir les activités

140-Un SPI <1 indique lequel des éléments suivants?

A- Le projet est en deçà du budget
B- Le projet est en retard
C- Le projet dépasse le budget
D- Le projet est en avance sur l'échéancier

141-Le diagramme de réseau du projet est une donnée d'entrée de quel processus?

A- Estimer la durée des activités
B- Séquençage des activités
C- Développer l'échéancier
D- Maîtriser l'échéancier

142-Le 1er novembre, un travail de 1 000 $ sur la tâche A était censé avoir été fait. Cependant, le BCWP était de 850 $. Calculer SV:

A- (150 $)
B- 100 $
C- 85%
D- (100 $)

143-Lesquels des énoncés suivants sont vrais en ce qui concernent divers outils de planification des activités?

A- Le PDM utilise des méthodes analogiques comme techniques d'estimation.
B- Le PDM utilise des méthodes de diagrammes d'activité en nœud (AON).

C- ADM permet la dérivation conditionnelle et l'itération des activités.

D- Le PDM permet la dérivation conditionnelle et l'itération des activités.

144-Lequel des éléments suivants décrit le chemin le plus long à travers un diagramme de réseau de planification de projet après un nivellement des ressources?

A- Début tardif

B- Aucun des choix n'est correct

C- Chaîne critique

D- Fin - fin

145-Lors de l'exécution du projet, le client autorise et finance un changement de périmètre qui nécessite un changement majeur de l'échéancier. La référence de base de l'échéancier:

A- est la même chose puisque les références de base de l'échéancier ne peuvent pas changer une fois la phase de développement terminée.

B- est dénuée de sens puisque chaque mise à jour de l'échéancier modifie la référence de base.

C- est modifiée pour refléter le changement de périmètre, mais la référence de base originale est toujours maintenue pour la revue de l'après-projet.

D- Maintenant, il devient le nouvel échéancier, y compris les changements, et la référence de base originale est ignorée.

146-Dans le développement de l'échéancier, vous créez une distribution des résultats probables pour chaque activité et l'utilisez pour calculer la distribution des résultats probables pour le projet total. La technique que vous utilisée est l'…….

A- analyse de simulation
B- analyse mathématique
C- analyse de Monte Carlo
D- optimisation des ressources

147-Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne l'estimation de la durée des activités?

A- Les estimations de la durée devraient être aussi précises que possible, et donc une seule valeur de la durée spécifique devrait être fournie
B- Les estimations des coûts des activités sont une donnée d'entrée dans le processus d'estimation de la durée des activités
C- Le registre des risques est une donnée d'entrée dans le processus d'estimation de la durée des activités
D- L'estimation de la durée des activités implique l'estimation du nombre de périodes de travail nécessaires pour compléter les activités de l'échéancier individuel

148-La construction la plus fréquemment utilisée dans la méthode de diagramme des précédents est:

A- Fin – début
B- Fin – fin

C- Activité fictive
D- Début - fin

149-Les activités avec une durée nulle sont appelées:

A- activités de chemin non critique
B- activités critiques
C- aucune des autres alternatives ne s'applique
D- activités fictives

150-Lors d'une réunion d'examen de projet, vous découvrez que votre projet de 250 000 $ a un écart négatif de 20 000 $, ce qui équivaut à 12% du travail prévu à ce moment-là. Tu pourras donc conclure que……..

A- des heures supplémentaires seront nécessaires pour maintenir le chemin critique initial
B- le chemin critique a été allongé
C- les coûts sont dépassés
D- aucune des autres alternatives ne s'applique

1	D	21	C	41	D	61	D	81	C
2	C	22	B	42	D	62	D	82	A
3	A	23	A	43	B	63	B	83	B
4	C	24	A	44	C	64	A	84	D
5	B	25	B	45	B	65	A	85	B
6	B	26	B	46	A	66	C	86	A
7	D	27	A	47	A	67	A	87	A
8	B	28	C	48	C	68	A	88	C
9	B	29	D	49	A	69	C	89	C
10	C	30	A	50	A	70	B	90	A
11	C	31	A	51	C	71	B	91	B
12	A	32	B	52	B	72	A	92	A
13	D	33	A	53	A	73	A	93	D
14	C	34	B	54	A	74	D	94	C
15	A	35	B	55	B	75	B	95	B
16	D	36	A	56	B	76	D	96	C
17	D	37	A	57	B	77	D	97	D
18	C	38	A	58	B	78	B	98	D
19	A	39	B	59	D	79	D	99	B
20	B	40	D	60	C	80	A	100	A

101	B	121	D	141	C	161		181	
102	C	122	C	142	A	162		182	
103	B	123	A	143	B	163		183	
104	C	124	D	144	C	164		184	
105	D	125	B	145	C	165		185	
106	C	126	D	146	C	166		186	
107	C	127	A	147	A	167		187	
108	B	128	C	148	A	168		188	
109	A	129	C	149	D	169		189	
110	D	130	B	150	D	170		190	
111	C	131	A	151		171		191	
112	B	132	C	152		172		192	
113	C	133	D	153		173		193	
114	D	134	B	154		174		194	
115	D	135	C	155		175		195	
116	D	136	B	156		176		196	
117	A	137	B	157		177		197	
118	C	138	B	158		178		198	
119	B	139	D	159		179		199	
120	C	140	B	160		180		200	

CHAPITRE 7 : LA GESTION DES COÛTS

La gestion des coûts à 4 processus à savoir :

- Planifier la gestion des coûts
- Estimer les coûts
- Déterminer le budget
- Maîtriser les coûts

7-1- Planifier la gestion des coûts[36]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Charte du projet 2- Plan de gestion du projet 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1-Jugement d'expert 2- Analyse des données 3- Réunions	1-Plan de gestion des coûts

Figure 20 : Planifier la gestion des coûts

[36] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 235

7-2- Estimer les coûts[37]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
- Plan de gestion du projet • Plan de gestion des coûts • Plan de gestion de la qualité • Référence de base du périmètre 2- Documents du projet • Registre des retours d'expérience • Échéancier du projet • Besoins en ressources • Registre des risques 3- Facteurs environnementaux de projet	1-Jugement à dire d'expert 2- Estimation par analogie 3- Estimation paramétrique 4- Estimation ascendante 5- Estimation à trois points 6- Analyse des données • Analyse des alternatives 7- Système d'information de gestion du projet 8- Prise de décision • Vote	1- Estimations de coûts 2-Base des estimations 3- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Registre des retours d'expérience • Registre des risques

Figure 21 : Estimer les coûts

- **Estimations du coût des activités**
- **Base des estimations**

[37] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 240

5-3- Déterminer le budget [38]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion des coûts • Plan de gestion des ressources • Référence de base du périmètre 2- Documents du projet 3- Documents business 4- Accords 5- Facteurs environnementaux de l'organisation 6- Actifs organisationnels	1-Jugement à dire d'expert 2- Consolidation des coûts 3- Analyse des données • Analyse de la réserve 4- Revue des données historiques 5- Réconciliation des limites de financement 6- Financement	1- Référence de base des coûts 2- Besoin en financement du projet 3- Mises à jour des documents du projet • Estimations de coûts • Échéancier du projet • Registre des risques

Figure 10 : Déterminer le budget

- **Énoncé du périmètre du projet**

[38] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 248

5-4- Maîtriser les coûts[39]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
Plan de gestion du projet • Plan de gestion des coûts • Référence de base des coûts • Référence de base de la performance 2- Documents du projet • Registre des retours d'expérience 3- Besoin en financement du projet 4- Données de performance d'exécution 5- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Analyse des données • Analyse de la valeur acquise • Analyse des écarts • Analyse de la tendance • Analyse de la réserve 3- Indice de performance à terminaison du projet 4- Système de gestion de l'information du projet (Project Management Information System, PMIS)	1- Information sur la performance d'exécution 2- Prévisions de coûts 3- Demandes de changement 4- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion des coûts • Référence de base des coûts • Référence de base de la performance 5- Mises à jour des documents du projet

Figure 23 : Maîtriser les coûts

[39] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 257

100 questions avec réponses

1- L’estimation des coûts du projet et l'échéancier sont des données d’entrée de quel processus?

A- Déterminer le budget
B- Registre des problèmes majeurs
C- Estimation des coûts
D- Maîtriser les coûts

2- Les coûts des ressources approximativement nécessaires pour compléter les activités du projet pourront être faits dans quel processus ?

A- Planifier les coûts
B- Maîtriser les coûts
C- L’estimation des coûts
D- Déterminer le budget

3- Lequel des énoncés suivants consistent à déterminer une estimation des coûts du projet basée sur la somme des estimations individuelles des lots de travaux ?

A- Estimations analogiques
B- Estimations ascendantes
C- Estimations à trois points
D- Estimations paramétriques

4- Vous travaillez sur un projet qui va mettre à jour un système téléphonique dans votre centre de service à la clientèle. Vous avez utilisé l'estimation analogique, l'estimation paramétrique, l’estimation

ascendante et l'estimation à trois points pour déterminer le coût de l'activité. Quel processus décrit-il?

A- Estimation des ressources de l'activité
B- Estimer les coûts
C- Déterminer le budget
D- Estimer la durée des activités

5- Dans votre projet, vous devez déterminer la quantité de travail à réaliser. Heureusement, vous avez fait un projet similaire trois mois auparavant et les informations historiques sont disponibles. Pour estimer les coûts de votre projet, vous multipliez le travail qui doit être réalisé pour votre projet avec les coûts par unité de votre ancien projet. Ceci est un exemple classique d'une estimation :

A- analogique.
B- à trois points.
C- paramétrique.
D- ascendante.

6- Vous êtes chef de projet dans une unité industrielle, le projet consiste à créer une chaîne montage pour votre usine. La direction vous demande de faire une estimation définitive pour le montrer au ministre de l'industrie. Quel type d'estimation allez-vous choisir ?

A- Estimation définitive de +/- 25 **%**
B- Estimation définitive de +/- 30 **%**
C- Estimation définitive de +/- 20 **%**

D- Estimation définitive de +/- 5 **%**

7- Le cycle de vie des coûts :

A- comprend les coûts d'acquisition, d'exploitation et d'élimination lors de l'évaluation de diverses solutions de rechange.

B- comprend uniquement le coût du développement ou de l'acquisition d'un produit ou d'un service.

C- ne prend pas en considération l'effet des décisions de projet sur le coût d'utilisation des résultats produits.

D- B et C.

8- Les calculs de prévision des coûts comprennent :

A- EAC = BAC / CPI

B- EAC = AC + (BAC / CPI)

C- Les deux 1) EAC = AC + (BAC - EV), et 2) EAC = BAC / CPI

D- EAC = AC + (BAC - EV)

9- Vous êtes chef de projet responsable de la construction d'une nouvelle arène sportive pour les prochaines Jeux olympiques. Les parties prenantes du projet veulent un rapport de situation sur la performance du projet à ce jour. Vous avez obtenu les mesures qui suivent: BAC = 500, PV = 500, AC = 200, EV = 300, CPI = 1,5. Vous croyez que les types d'écarts qui ont eu lieu sur le projet à ce jour sont typiques et continueront tout au long du projet. Sur la base des informations ci-dessus, quel est l'ETC pour le projet?

A- 200
B- 400
C- 250
D- 133,33

10- Lequel de ce qui suit est une donnée d'entrée du processus maîtriser les coûts ?

A- Collecter les données
B- Registre des retours d'expérience
C- Registre des parties prenantes
D- Prévision des coûts

11- Dans votre projet, vous utiliser les estimations de coûts optimistes, plus probables et pessimistes. La technique que vous utilisez s'appelle l'estimation :

A- analogique
B- ascendante
C- à trois points
D- PERT

12- Lesquels des énoncés suivants sont vrais concernant les écarts de coûts et de l'échéancier ?

A- L'écart de l'échéancier sera finalement égal à l'écart des coûts une fois le projet terminé.
B- La valeur des écarts tels que CV et SV ont tendance à augmenter à mesure que le projet est achevé.
C- La valeur des écarts tels que CV et SV restent les mêmes à l'achèvement du projet.

D- La valeur des écarts tels que CV et SV tendent à diminuer au fur et à mesure de l'achèvement du projet.

13- Pour votre projet qui est à la phase initiale, votre équipe suggère une estimation d'ordre de magnitude cela correspond à :

A- -75 %, +125 %
B- -50 %, +100 %
C- -25 %, +50 %
D- -10 %, +15 %

14- Lesquels des éléments suivants peuvent nécessiter une réévaluation de la base de coûts?

A- Mises à jour du plan de gestion des coûts
B- Mises à jour budgétaires
C- Estimations de coûts révisées
D- Action corrective

15- Parmi les énoncés qui suivent quel outil ou technique appartient au processus déterminer le budget ?

A- Techniques du groupe nominal
B- Agrégation des coûts
C- Technique Delphi
D- Observation

16- Quelle mesure de performance vous indique le coût du travail qui a été autorisé et budgétisé pour une composante de la structure de découpage du projet?

A- PV
B- EV
C- AC

D- BCWP

17- Quelle mesure de performance vous indique le coût total prévu du projet qui sera à l'achèvement?

A- ETC
B- EV
C- AC
D- EAC

18- Vous êtes un chef de projet travaillant sur un nouveau produit logiciel à commercialiser aux entreprises. Le sponsor du projet vous a dit que le projet devait être terminé d'ici le 1er septembre. Cependant, le sponsor vous a également dit que le budget du projet est fixé à 85 000 $, et il faudrait une loi du Congrès pour l'augmenter. Vous devez compléter le projet dans les délais et le budget donnés. Lequel est la contrainte principale pour ce projet?

A- Un budget
B- Périmètre
C- L'échéancier
D- Qualité

19- Vous avez préparé votre plan de gestion des coûts. Vous préparez maintenant l'estimation des coûts de votre projet. Vous avez décidé d'utiliser une estimation analogique. Lequel des éléments suivants n'est pas une caractéristique de l'estimation analogique?

A- Prend en charge l'estimation descendante
B- Est une forme de jugement d'expert.

C- A un taux de précision de ± 10% des coûts réels.
D- Implique d'utiliser le coût d'un précédent projet. similaire comme base pour estimer le coût actuel du projet.

20- Toutes les données de sortie suivantes sont du processus estimer les coûts à l'exception de :

A- estimation des coûts d'activité
B- base des estimations
C- contraintes documentées
D- référence de base des coûts

21- Dans votre projet, vous devez affecter les coûts à la période pendant laquelle ils sont engagés. Pour ce faire, vous devriez ...

A- identifier les composants du projet afin que les coûts puissent être alloués.
B- utiliser l'échéancier du projet comme une donnée d'entrée pour déterminer le budget.
C- préparer une estimation des coûts détaillée et précise.
D- préparer un plan de performance des coûts.

22- Vous recevez un appel téléphonique frénétique de votre vice-présidente qui dit qu'elle va rencontrer un client potentiel dans 15 minutes pour discuter d'un projet vaste et complexe. Vous pensez rapidement à des projets antérieurs similaires, prenez en compte quelques inconnues et vous lui donnez un chiffre. Quel type d'estimation avez-vous fourni?

A- Définitive

B- Budget
C- Ordre de magnitude
D- Détaillée

23- Le CPI cumulé s'est révélé relativement stable après quel pourcentage d'achèvement du projet?

A- 5% à 10%
B- 15% à 20%
C- 25% à 35%
D- 50% à 75%

24- Il est coûteux de louer des bureaux dans des villes du monde entier. Les bureaux peuvent coûter environ 80 $ US par mètre carré à Tampa en Floride. Et cela peut coûter environ 50 000 ¥ par mètre carré à Tokyo. Ces moyennes peuvent aider une personne à déterminer combien il en coûtera pour louer des espaces de bureaux dans ces villes en fonction de la quantité d'espace louée. Ces estimations sont des exemples d'…….

A- analyse des écarts.
B- estimation paramétrique.
C- estimation ascendante.
D- analyse de la réserve.

25- Votre chef de projet vous a demandé de lui fournir une prévision des coûts du projet pour les 12 prochains mois. Il a besoin de cette information pour déterminer si le budget devrait être augmenté ou diminué sur ce projet. En plus des sources d'informations habituelles, lequel des éléments suivants devez-vous également prendre en compte?

A- Estimations de coûts de projets similaires

B- structure de découpage du projet
C- Echéancier du projet
D- Coûts autorisés et engagés

26- Vous êtes responsable de la préparation d'une estimation des coûts pour un grand projet de la Banque Mondiale. Vous décidez de préparer une estimation ascendante, car votre estimation doit être aussi précise que possible. Votre première étape consiste à ...

A- localiser un outil informatisé pour faciliter le processus.
B- utiliser l'estimation des coûts d'un projet précédent pour vous aider à préparer cette estimation.
C- identifier et estimer le coût de chaque lot de travaux ou activités.
D- consulter les experts en la matière et utiliser leurs suggestions comme base pour votre estimation.

27- Les tableaux de type hiérarchique sont un outil ou une technique de la planification des ressources. Lequel des éléments suivants est utile pour suivre les coûts et peut-il être aligné avec le système de comptabilité de l'organisation?

A- RACI
B- RAM
C- RBS
D- OBS

28- Quelle est la différence entre la valeur monétaire attendue et la valeur actuelle nette?

A- La valeur monétaire attendue est la valeur estimée du travail réellement

accompli et la valeur actuelle nette est la valeur du travail à faire.

B- La valeur monétaire attendue est la valeur nécessaire pour récupérer votre investissement et la valeur actuelle nette est la valeur d'argent.

C- La valeur monétaire attendue est la probabilité multipliée par l'impact d'une opportunité et la valeur actuelle nette est l'avantage moins les coûts sur les nombreuses périodes de temps.

D- La valeur monétaire attendue est la valeur estimée des plans de réponse aux risques et la valeur actuelle nette aide à déterminer la valeur des investissements.

29- Lequel des éléments suivants est requis lors de l'élaboration d'une estimation détaillée des coûts du projet ?

A- Caractéristique du projet
B- Plan de gestion du projet
C- Plan de gestion des coûts
D- Besoins en ressources

30- Vous venez de terminer le processus estimer les coûts. Quel est le processus que vous avez fait juste avant ?

A- Estimer les ressources nécessaires aux activités
B- Estimer la durée des activités
C- Elaborer l'échéancier du projet
D- Déterminer le budget

31- Lequel des éléments suivants est le moins susceptible d'améliorer l'exactitude des estimations des coûts produites grâce à des techniques d'estimation des coûts paramétriques?

A- Quand le modèle est évolutif.
B- Lorsque les paramètres utilisés dans le modèle sont quantifiables.
C- Quand les informations historiques utilisées pour développer le modèle sont exactes.
D- Lorsque les estimations de coûts pour les lots de travaux, les comptes de contrôle et les lots de planification dans la structure de découpage sont précises et détaillées.

32- Quelle mesure de performance vous indique combien de budget supplémentaire est nécessaire pour finir le projet?

A- ETC
B- EAC
C- EV
D- AC

33- Dans quelle organisation, le chef de projet aura le contrôle total du projet?

A- Organisation orientée projet
B- Organisation matricielle équilibrée
C- Organisation matricielle faible
D- Matricielle forte

34- Lequel des éléments suivants est le moyen le moins efficace pour influencer les facteurs qui créent des changements de la référence de base des coûts?

A- Passer en revue le périmètre du projet avec le responsable fonctionnel du plus grand nombre de changements demandés.
B- Expliquer aux personnes demandant des changements de l'impact négatif des changements sur le projet.
C- Éliminer le périmètre causant le plus de changements.
D- Aviser toutes les parties prenantes qu'aucun autre changement ne sera autorisé.

35- La réserve de gestion est généralement destinée à être utilisée pour:

A- couvrir des catastrophes majeures imprévues.
B- mettre en œuvre un périmètre supplémentaire non budgétisée.
C- compenser les estimations inexactes.
D- couvrir les problèmes imprévus dans le projet.

36- Le chef de projet veut que la valeur en $ de la réserve de gestion _____, le client lui veut la réserve de gestion _____.

A- augmente, augmente
B- augmente, diminue
C- reste la même, retourne au client
D- diminue, augmente

37- L'analyse post-mortem d'un projet montre un CPI de 0,8 et un SPI de 1,25. Quelle peut être une explication plausible de cela?

A- Le projet a évidemment été terminé en respectant le budget et est en avance sur l'échéancier.
B- Le projet a produit des livrables supplémentaires.
C- Le projet a évidemment été terminé dans le budget et en retard.
D- Le projet a été interrompu tôt. À ce moment-là, le budget était dépassé et en avance sur l'échéancier.

38- Lequel des énoncés suivants est vrai en ce qui concerne la mesure CPI (indice de performance des coûts)?

A- Un CPI négatif indique que la performance des coûts est meilleure que prévue.
B- Un CPI supérieur à 1 indique que la performance des coûts est meilleure que prévue.
C- Un CPI positif indique que la performance des coûts est meilleure que prévue.
D- Un CPI inférieur à 1 indique que la performance des coûts est meilleure que prévue.

39- Lequel des éléments suivants n'est pas un coût de non-conformité?

A- maintenance et étalonnage
B- réparations sous garantie
C- débris
D- retravailler

40- Lequel des éléments suivants prévoit le coût total le plus probable du projet en

fonction de l'actuel performance du projet à ce jour?

A- AC
B- EV
C- SV
D- EAC

41- Vous savez que PV = 470, AC = 430, EV = 460, EAC = 500 et BAC = 525. Quel est le VAC dans un cas atypique?

A- 65
B- 20
C- 25
D- 30

42- L'estimation la plus précise pour déterminer les coûts du projet est l'estimation _____.

A- analogique
B- règle bête
C- définitive
D- paramétrique

43- Laquelle des formules suivantes est correcte :

A- EAC = AC –ETC
B- EAC = AC + ETC
C- CPI = EV/PV
D- SPI = EV / AC

44- Parmi les données suivantes, quels sont celles qui permettent de donner des prévisions sur les coûts du projet ?

A- EAC et ETC
B- CPI et SPI
C- AC et EV

D- EV et PV

45- Vous savez que PV = 480, AC = 440, EAC = 510, BAC = 535, EV = 490. Quel est l'écart à l'achèvement (VAC) ?

A- 70
B- 20
C- 25
D- 35

46- L'écart actuel est dû à des facteurs extraordinaires et nous espérons que ces écarts ne se reproduisent plus dans le futur. Quel est EAC pour le projet ?

BAC = 300000$
AC = 100000 $
EV = 150000 $
CPI = 1,5

A- 250000$
B- 220000$
C- 280000$
D- 200000$

47- Vous êtes dans la phase des tests de votre projet de logiciel, et le sponsor du projet demande une mesure définitive de la date où votre projet sera achevé. L'estimation de la durée (la plus probable) est de 30 jours. Quelle serait l'estimation définitive la plus appropriée à donner à votre sponsor ?

A- 29-31 jours
B- 24-36 jours
C- 20-40 jours

D- 15-45 jours

48- Vous souhaiteriez que le type d'écart qui s'est produit ne se répète plus. Si BAC = 800, PV = 300, AC = 200, EV = 250 et CPI = 1,25. Quel est l'EAC ?

A- 640
B- 750
C- 600
D- 550

49- Vous savez que BAC = 375, PV = 300, AC = 200 et EV = 250. L'écart qui s'est produit ne continuera plus. Quel est l'ETC ?

A- 75
B- 50
C- 125
D- 150

50- Si BAC = 800, PV = 300, AC = 200, EV = 250 et CPI = 1,25. Quel est l'EAC ?

A- 640
B- 750
C- 600
D- 550

51- Nous sommes dans une situation atypique et nous avons : BAC = 500, PV = 325, AC = 275, CPI = 0,9, EV = 250. Quel sera le VAC ?

A- -25
B- -52
C- 52
D- 25

52- Nous sommes dans une situation atypique et nous avons : BAC = 500, PV = 325, AC = 275 et EV = 250. Quel est l'ETC ?

A- 227, 3
B- 250
C- 274,7
D- 525

53- Dans un projet EV = 623000, PV = 823000 et AC = 843000. Quel est le résultat qui est correct ?

A- CV = 220000, SV = 200000
B- CV = 200000, SV = 220000
C- CV = - 200000, SV = - 220000
D- CV = -220000, SV = - 200000

54- Vous êtes dans un projet en situation atypique. Quel sera la meilleure façon de calculer EAC ?

A- EAC = BAC / CPI
B- EAC = BAC – CV
C- EAC = BAC – SV
D- EAC = BAC / CPI*SPI

55- Toutes les déclarations suivantes relatives au plan de gestion des coûts sont exactes à l'exception :

A- de spécifier le niveau de précision auquel l'estimation des coûts de l'activité programmée adhérera.
B- d'établir des seuils des écarts pour les coûts ou d'autres indicateurs.

C- de définir les formats pour différents rapports de coûts.
D- de spécifier les outils préférés à utiliser pour l'estimation des coûts.

56- Toutes les déclarations suivantes concernant le processus déterminé le budget sont vraies, à l'exception ?

A- La référence de base des coûts est une donnée de sortie du processus déterminé le budget.
B- L'agrégation des coûts est une technique du processus déterminé le budget.
C- La réconciliation des limites de financement est une donnée d'entrée du processus déterminé le budget.
D- La référence de base des coûts peut être mise à jour.

57- Les taches A, B, C et D sont sur le chemin critique du projet. Toutes les taches sont estimées pour requérir des efforts similaires de 5 jours chacun et avec un coût de 5000 $ par tache. A la fin du onzième jour, les taches A et B sont achevées, la tache C est achevée à 50 % et 13000 $ ont déjà été utilisé.

Vous connaissez que les écarts courants sont atypiques eg cela veut dire que les écarts similaires n'apparaîtront plus dans le futur. Quelle est l'estimation à l'achèvement (EAC) ?

A- 15000 $

B- 20000 $
C- 20500 $
D- 22000 $

58- Les hypothèses originales d'estimation ne sont plus valides. Quel est votre EAC pour votre projet ?

BAC = 300000 $
AC = 100000 $
EV = 150000 $
CPI = 1,2
ETC = 120000 $

A- 250000 $
B- 220000$
C- 280000 $
D- 300000 $

59- Quel indice de performance décrit le mieux la projection des coûts du reste du travail qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs du projet?

A- TCPI
B- EAC
C- ETC
D- CPI

60- Vous êtes le chef de projet affecté à la construction d'un nouvel immeuble de bureaux de 10 étages. Vous avez essayé d'estimer les coûts de ce projet. Vous commencez par attribuer les coûts associés à chacune des activités du projet. Ensuite, vous résumez tous les coûts individuels en une estimation finale des coûts. Quel type de

technique d'estimation des coûts avez-vous utilisé?

A- Méthodes de Monte Carlo
B- Estimation paramétrique
C- Estimation analogique
D- Estimation ascendante

61- Vous gérez un projet avec AC = 25 100 $, ETC = 45 600 $, VAC = - 2 600 $,
BAC =90 000 $ et EAC = 92 100 $.
Votre sponsor vous demande de prévoir combien d'argent vous prévoyez dépenser sur le reste du projet. Quelle est la meilleure estimation à utiliser pour cette prévision?

A- 87 400 dollars
B- 45 600 dollars
C- 92 100 $
D- 90 000 $

62- L'agrégation des coûts, analyse des réserves et rapprochement des limites de financement sont des outils / techniques de quel processus ?

A- Budgétisation des coûts
B- Estimation des coûts
C- Estimation de la durée des activités
D- Maîtrise des coûts

63- Quel processus n'est pas inclus dans la gestion des coûts du projet?

A- Liquidation
B- Estimation
C- Budgétisation
D- Maîtrise

64- Au début d'un projet, on vous demande un budget d'ordre de grandeur de magnitude.

Quel type d'estimation budgétaire êtes-vous susceptible d'utiliser ?

A- Analogique
B- Modélisation paramétrique
C- Descendante
D- Détaillée

65- Vous êtes le chef de projet pour une organisation. Une des estimations de coûts pour un élément de la structure de découpage du projet est 20% plus élevée que le projet précédent pour un travail très similaire. Que devriez-vous faire ensuite?

A- Vous acceptez l'estimation.
B- Réduire l'estimation.
C- Vous demandez à la personne responsable de la différence.
D- Vous l'ignorez.

66- La maîtrise des coûts du projet comprend tous les éléments suivants à l'exception:

A- faire dépasser les coûts prévus dans des limites acceptables.
B- suivre les performances des coûts pour détecter les écarts par rapport aux références de base des coûts.
C- s'assurer que les changements demandés sont convenus.
D- identifier diverses alternatives dans les établissements des coûts.

67- Les coûts d'estimation analogiques sont :

A- généralement précis
B- généralement moins précis
C- des estimations ascendantes

D- aucune des autres alternatives ne s'appliquent

68- La maîtrise des coûts du projet comprenne tous les énoncés suivants à l’exception :

A- d’établir des provisions pour imprévus permettant des changements imprévus mais potentiellement nécessaires.
B- d’informer les parties prenantes des changements approuvés.
C- d’enregistrer toutes les changements de la référence de base des coûts.
D- des facteurs d'influence qui créent des changements dans la référence de base.

69- Un tableau des comptes est utilisé pour :

A- signaler les informations financières dans le grand livre.
B- identifier les risques potentiels.
C- faciliter l'estimation de la durée des activités.
D- mettre à jour les fichiers de projet.

70- Vous êtes chef de projet pour une entreprise de distribution des fleurs en gros. Votre projet consiste à développer un site web pour l'entreprise qui permettra aux détaillants de placer leurs commandes des fleurs en ligne Vous fournirez également un lien distinct pour les achats individuels commandés, emballés et envoyé directement au consommateur à partir du site du producteur. Ce projet consiste à coordonner la compagnie mère, les producteurs et les distributeurs. Vous préparez une évaluation

des performances et disposez des mesures suivantes à portée de main: PV = 300, AC = 200 et EV = 250. Quel est le CPI de ce projet?

A- 0,83
B- 0,80
C- 1,25
D- 1,5

71- Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne le système de maîtrise des changements de coûts?

A- Il fournit des informations sur le périmètre du projet et la performance des coûts, tels que les budgets qui ont été élaborés et ceux qui ne le sont pas.
B- Il devrait être intégré dans le système de maîtrise des changements.
C- Il s'agit d'un système intégré de maîtrise des changements.
D- Il définit le niveau d'approbation nécessaire pour autoriser les changements.

72- Les estimations des coûts des activités et leurs détails à l'appui sont des données de sortie de quel processus?

A- Maîtrise des coûts
B- Budgétisation des coûts
C- Estimation de la durée des activités
D- Estimation des coûts

73- Les données sur les coûts et l'échéancier sont généralement intégrées parce:

A- qu'ils contrôlent l'escalade des indemnités.

B- qu’ils fournissent à la structure un système intégré pour produire des rapports.
C- que la trésorerie optimisée du projet peut affecter les besoins financiers.
D- qu’ils prédisent la performance future.

74- Quels types de diagrammes organisationnels peuvent être utilisés au mieux pour suivre les coûts d'un projet:

A- structure de découpage organisationnelle.
B- structure de découpage des ressources.
C- organigramme hiérarchique.
D- matrice d'attribution des responsabilités.

75- Les trois types d'estimations de coûts les plus courants sont:

A- paramétrique, définitif et descendante.
B- ordre de magnitude, définitive et ascendante.
C- ordre de magnitude, paramétrique et budgétaire.
D- ordre de magnitude, budgétaire et définitive.

76- Un projet a les données suivantes sur la valeur acquise évaluées avec:
AC: 4 000000 $ CV: 500 000 $ SPI: 1,12 BAC: 9 650 000 $ Quelle est la valeur acquise du projet?

A- 3 000000 $
B- 5 650000 $
C- 3 500000 $
D- 4 480000 $

77- Le nouveau serveur coûtera 250 000 $ et peut être utilisé pendant 10 ans. Après 2 ans, la valeur de revente du serveur sera de 100 000$. Après 5 ans, la valeur de revente du serveur sera de 50 000. Après 7 ans, la valeur de revente du serveur sera de 20 000. Après 10 années, le serveur sera obsolète. Quelle est la dépense d'amortissement annuelle pour ce serveur si vous utilisez amortissement linéaire?

A- 100 000
B- 10 000
C- 25,000
D- 20 000

78- Les mesures de l'indice de performance des coûts (CPI) sont :

A- les coûts à un moment donné.
B- les coûts totaux.
C- les performances sur une période de temps.
D- les coûts variables.

79- Une entreprise envisage un investissement de 80 000 $ à l'heure actuelle. Il y a 55% probabilité que l'investissement fonctionne bien et une probabilité de 45% qu'il fonctionnera mal. Si l'investissement se porte bien, le gain sera de 200 000 $ dans un an à partir de maintenant. Si elle fonctionne mal, le projet sera retiré sans frais dans un an. En supposant un taux d'actualisation de 10%, l'entreprise va-t-elle faire cet investissement?

A- Oui, puisque 200 000 $> 80 000 $
B- Oui, depuis 100 000 $> 80 000 $

C- Non, puisque 80 000 $ <100 000 $
D- Oui, puisque le projet peut être retiré sans frais.

80- Lesquels des exemples suivants sont des coûts indirects?

A- Salaires des dirigeants d'entreprise.
B- Salaires du personnel de projet à temps plein.
C- Frais généraux.
D- A et C.

81- L'indice de performance des coûts est calculé comme suit:

A- coût budgétaire du travail effectué moins le coût budgétaire du travail prévu.
B- coût budgétaire du travail effectué divisé par le coût réel du travail effectué.
C- coût réel du travail prévu divisé par le coût budgétaire du travail effectué.
D- coût budgétaire du travail planifié divisé par le coût budgétaire du travail effectué.

82- La technique d'analyse de la réserve n'est pas utilisée pendant _____.

A- la maîtrise des coûts
B- l'estimation de la durée des activités
C- l'estimation les coûts
D- la détermination du budget

83- Vous êtes en train d'établir une référence de base des coûts pour les mesures de performance du projet. Tous les éléments suivants sont des données de sortie de ce processus à l'exception:

A- de la base de référence des coûts.
B- des besoins en financement du projet.
C- des estimations des coûts de l'activité.
D- des Changements demandés.

84- Un scénario est présenté dans lequel les écarts actuelles sont considérées comme typiques. Voici les chiffres: PV = 800, BAC = 700, EV = 675, AC = 750. Quel est l'EAC ?

A- 778
B- 780
C- 861
D- 833

85- Vous gérez un projet avec un budget total de 450 000 $. Selon le programme, votre équipe devrait avoir terminé 45% du travail maintenant. Mais lors de la dernière réunion de statut, l'équipe a seulement signalé que 40% du travail a été terminé. L'équipe a dépensé 165 000 $jusqu'à présent sur le projet. Comment décririez-vous le mieux ce projet?

A- Le projet est en avance sur son échéancier et sur son budget.
B- Le projet est en retard et dans le budget.
C- Le projet est en avance sur son échéancier et dans le budget.
D- Le projet est en retard sur l'échéancier et en dépassement du budget.

86- Toutes les affirmations suivantes sont vraies concernant la référence de base des coûts à l'exception:

A- de la référence de base des coûts est habituellement montrée comme courbe en forme de S.
B- de la référence de base des coûts consiste à agréger le coût d'estimation des activités individuelles ou des lots de travaux.
C- du niveau de référence de base des coûts est le point de contrôle de gestion où le budget et le coût réel sont intégrés.
D- de la référence de base des coûts.

87- L'entreprise achetée à l'origine la presse à imprimer pour 500 000 $.Cependant, la valeur comptable actuelle de la presse est de 200 000 $. La valeur comptable de 200 000 $ est un coût:

A- variable
B- fixe
C- irrécupérable
D- direct

88- L'équipement a une durée de vie de 4 ans. Le modèle E aura un coût de possession de 600 $ par mois. L'information suivante est disponible pour le modèle G. Le prix d'achat est de 20000 $. Le coût opérationnel est de 1000 $ par année. Le temps moyen entre les échecs est de 10 mois. Les dommages par échec sont de 550 dollars. Lequel des suivants est vrai?

A- Le coût mensuel de possession du modèle G est d'environ 550 $.
B- Le coût mensuel de possession du modèle G est d'environ 670 $.

C- Le coût mensuel de possession du modèle G est supérieur au coût mensuel de possession du modèle E.
D- Non déterminable à partir de l'information ci-dessus.

89- Lequel des éléments suivants est le moins utile pour d'élaborer une approximation des coûts des ressources nécessaires pour compléter chaque activité?

A- Conditions du marché, bases de données commerciales.
B- structure de découpage du projet.
C- Estimation des coûts de l'activité, détail des coûts de l'activité.
D- Politiques ou modèles d'estimation des coûts, informations historiques, connaissances de l'équipe de projet.

90- Qu'est ce qui ne fait pas partie de la référence de base des coûts du projet mais est inclus dans le budget du projet?

A- Frais généraux de gestion
B- Réserve d'éventualité des coûts d'activité
C- Gestion de projet
D- Réserve pour imprévus de gestion

91- _____ des coûts supplémentaires du projet peut souvent être attribuée à un manque de qualité.

A- 12%
B- 25%
C- moins de 10%
D- 20%

92- L'indice "Pour compléter l'indice de performance" (TCPI) est calculé en……..

A- multipliant l'estimation à l'achèvement par l'indice de performance des coûts cumulés.
B- ajoutant l’estimation à l'achèvement aux coûts réels à ce jour et multiplication par l’indice de performance des coûts cumulés.
C- soustrayant les coûts réels à ce jour de l'estimation à l'achèvement.
D- divisant le coût budgété du travail restant par la différence entre l'estimation à l’achèvement et coûts réels à ce jour.

93- L'analyse montre que le PV est de 25 000 $; l’EV est de 20 000 $ et l'AC est de 15 000 $. Qu'est-ce qui peut être déterminé à partir de ces chiffres?

A- Le projet est en retard et dépasse les coûts.
B- Le projet est en avance sur l’échéancier et à moindre coût.
C- Le projet est en avance sur l’échéancier et sur les coûts.
D- Le projet est en retard et en dans le budget.

94- L'estimation des coûts paramétriques implique:

A- le calcul des estimations de coûts individuels pour chaque lot de travaux.
B- d’utiliser des taux et des facteurs fondés sur l'expérience historique pour estimer les coûts.

C- d’utiliser le coût réel d'un projet similaire pour estimer les coûts totaux du projet.
D- A et B.

95- Vous essayez d'estimer les coûts de ce projet et vous commencez par attribuer les coûts associés à chacune des activités. Ensuite, vous résumez les coûts individuels dans un coût final estimatif. Quel type de technique d'estimation des coûts vous voyez?

A- ADM
B- Estimation paramétrique
C- PDM
D- Estimation ascendante

96- Vous gérez un projet avec un EV de 15 000 $, PV de 12 000 $ et AC de 11 000$. Comment décririez-vous le mieux ce projet?

A- Le projet est en retard sur l’échéancier et dans son budget.
B- Le projet est en retard sur l’échéancier et en dépassement du budget.
C- Le projet est en avance sur l’échéancier et sur le budget.
D- Le projet est en avance sur l’échéancier et dans le budget.

97- Où compare-t-on les échéanciers de base actuels en examinant l'énoncé des travaux, comprendre les dépassements de coûts et évaluer les risques?

A- Réunion des parties prenantes
B- Activité de nivellement des ressources
C- Audit du projet
D- Négociation de contrat

98- Parmi les types de coûts suivants, lesquels sont pertinents pour prendre des décisions financières ?

A- Coût d'opportunité
B- Coût irrécupérable
C- Coût d'opportunité et coût du matériel seulement
D- Coût irrécupérable et coût matériel seulement

99- Lequel des éléments suivants calcule combien de budget supplémentaire est nécessaire pour achever le projet, en supposant que le rendement actuel du projet a été atteint?

A- **ETC**
B- **CV**
C- **VAC**
D- **EV**

100- Un EAC atypique veut dire que :

A- L’estimation est normale.
B- L’estimation ne doit pas être considérée, il faut juste utiliser les indices de performance des coûts.
C- L’estimation est anormale et ne traduit pas la réalité. Les indices de coûts ne peuvent pas être utilisés.
D- L’estimation est normale mais pour des raisons pratiques les indices de coût ne peuvent être utilisés.

1	A	21	B	41	C	61	B	81	B
2	C	22	C	42	C	62	A	82	A
3	B	23	B	43	B	63	A	83	C
4	B	24	B	44	A	64	A	84	C
5	C	25	B	45	C	65	C	85	B
6	D	26	C	46	A	66	D	86	C
7	C	27	C	47	A	67	B	87	C
8	C	28	C	48	B	68	A	88	A
9	D	29	D	49	C	69	A	89	C
10	B	30	D	50	A	70	C	90	D
11	C	31	D	51	A	71	A	91	D
12	D	32	A	52	B	72	D	92	D
13	B	33	A	53	D	73	D	93	D
14	B	34	D	54	B	74	B	94	B
15	B	35	D	55	D	75	D	95	D
16	A	36	C	56	C	76	C	96	D
17	D	37	D	57	C	77	C	97	D
18	C	38	B	58	B	78	A	98	C
19	A	39	A	59	A	79	B	99	A
20	D	40	D	60	B	80	D	100	C

CHAPITRE 8 : LA GESTION DE LA QUALITE

8-1- Planifier la gestion de la qualité[40]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Charte du projet 2- Plan de gestion du projet • Plan de gestion des exigences • Plan de gestion des risques • Plan d'engagement des parties prenantes • Référence de base du périmètre 3- Documents du projet 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Collecte des données • Etalonnage • Remues méninges • Entretiens 3-Analyse des données • Analyse coût-bénéfice • Coût de la qualité 4- Prise de décision • Analyse décisionnelle multicritère 5-Représentation des données 6- Planification des tests et des inspections 7- Réunions	1- Plan de gestion de la qualité 2- Métriques qualités 3- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion des risques • Référence de base du périmètre 4- Mises à jour des documents du projet

Figure 24 : Planifier la gestion de la qualité

Plan de gestion de la qualité
- Métriques qualité

[40] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 277

- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

8-2- Gérer la qualité[41]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion de la qualité 2- Documents du projet • Registre des retours d'expérience • Mesures de contrôle de la qualité • Métriques qualité • Rapport sur les risques 3- Actifs organisationnels	1- Collecte des données • Liste de contrôle qualité 2- Analyse des données 3- Prise de décision • Analyse décisionnelle multicritère 4-Représentation des données 5- Audits 6- Design for X 7- Résolution de problèmes 8- Méthodes d'amélioration de la qualité	1- Rapport de qualité 2- Documents d'évaluation et de test 3- Demandes de changement 4- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion de la qualité • Référence de base du périmètre • Référence de base de l'échéancier • Référence de base des coûts 5- Mises à jour des documents du projet r

Figure 25 : Gérer la qualité

- **Rapports de qualité**
- **Documents d'évaluation et de test**

[41] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 288

- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

8-3- Maîtriser la qualité[42]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet 2- Documents du projet 3- Demandes de changement approuvées 4- Livrables 5- Données de performance d'exécution 6- Facteurs environnement aux de l'organisation 7- Actifs organisationnels	1- Collecte des données • Liste de contrôle • Fiches de contrôle • Échantillonnage statistique • Questionnaires et enquêtes 2- Analyse des données • Revues de performance • Analyse des causes fondamentales 3- Inspection 4- Tests/évaluations du produit 5- Représentation des données • 6- Réunions	1- Mesures de contrôle de la qualité 2- Livrables vérifiés 3- Information sur la performance d'exécution 4- Demandes de changement 5- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion de la qualité 6- Mises à jour des documents du projet d'évaluation et de test

Figure 26 : Maîtriser la qualité

[42] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P29

100 questions avec réponses

1- Lequel des énoncés suivants ne sont pas inclus dans le calcul du coût de la qualité ?

A- Le temps que les membres de l'équipe du projet passent à élaborer le plan de gestion de projet.

B- Le temps que les membres de l'équipe du projet passent à chercher et réparer les non-conformités sur le produit.

C- Le temps que les membres de l'équipe du projet passent en revue les documents du projet et le plan de management de projet.

D- Le temps que le responsable qualité passe a créer les standards de qualité.

2- Votre organisation aéronautique qui est sigma 6 est spécialisée dans la construction d'avions. En conséquence, vous prenez plus de temps et de coût pour exécuter vos projets. Sigma 6 représente :

A- 99,73 %

B- 68,26%

C- 95,46 %

D- 99,99 %

3- Lequel des exemples suivants est un exemple d'outil utilisé dans le processus de planification de la qualité?

A- Diagramme en arête de poisson

B- Audit de qualité

C- Diagramme de cause à effet
D- Etalonnage

4- Lesquels des énoncés suivants sont vrais concernant les diagrammes de Pareto?

A- Les diagrammes de Pareto impliquent l'utilisation de techniques mathématiques pour prévoir les résultats futurs.
B- Les diagrammes de Pareto utilisent des mesures statistiques pour identifier les problèmes les plus importants à différentes échelles de mesure ; c'est-à-dire fréquence, coût, etc.…. et dirige l'attention et les efforts vers la plupart problèmes ou les opportunités importants.
C- Les diagrammes de Pareto sont créés en sélectionnant au hasard des parties aléatoires d'une population pour inspection.
D- Les diagrammes de Pareto illustrent la relation entre deux variables.

5- Vous êtes le chef de projet pour le groupe Delta qui produit des logiciels pour enfants. Vous effectuez le processus de planification de gestion de la qualité et identifier les activités non productives. Une partie de cela implique la capture d'informations telles que les limites de processus, les configurations de processus et les métriques de processus. Lequel des énoncés suivants décrit-il?

A- Le plan d'amélioration du processus
B- Le plan de gestion de la qualité

C- Les métriques de qualité
D- Le coût de la qualité

6- L'analyse comparative est une technique utilisée dans le processus ?

A- Inspections
B- Analyse de la cause originelle
C- Planifier la qualité
D- Maîtriser la qualité

7- Le processus de déploiement de la fonction qualité est utilisé pour:

A- fournir une meilleure définition du produit et le développement du produit.
B- aider les produits à réussir sur le marché.
C- améliorer les caractéristiques fonctionnelles d'un produit.
D- soutenir la planification de la production et l'approche juste-à-temps (JIT).

8- Vous dirigez un projet de recherche qui nécessitera entre 10 et 20 ingénieurs aérospatiaux. Certains ingénieurs aérospatiaux de hauts niveaux sont disponibles. Ils sont plus productifs que les ingénieurs juniors, qui coûtent moins chers et qui sont également disponibles. Vous voulez déterminer la combinaison optimale de cadres supérieurs et subalternes. Dans cette situation, la technique appropriée à utiliser est :

A- de mener un plan d'expérience.
B- d'utiliser le diagramme d'Ishikawa pour identifier le problème.
C- de préparer un diagramme de contrôle.

D- d’analyser le processus en utilisant un diagramme de Pareto.

9- Votre planificateur de projet vient de commencer à travailler dans votre projet et a produit des rapports défectueux pour les deux derniers cycles comptables. Si cela continue, ces rapports défectueux pourraient fournir une potentielle insatisfaction du client et la perte de productivité qui serait due aux reprises. Vous avez découvert que le planificateur de projet a besoin d'une formation supplémentaire sur l'utilisation de l'outil de planification utilisé dans votre projet. Le coût de la formation relève de l'une des catégories suivantes?

A- Frais généraux
B- Coûts d'échec
C- Coûts de prévention
D- Coûts indirects

10- Vous gérez un projet international majeur et votre contrat vous oblige à préparer à la fois un plan de gestion de projet et un plan de gestion de la qualité. Votre équipe principale prépare un plan de gestion de la qualité du projet. Votre première étape dans l'élaboration de ce plan est ...

A- de déterminer les métriques spécifiques à utiliser dans le processus de gestion de la qualité.
B- d’identifier les standards de qualité pour le projet.
C- de développer une politique de qualité pour le projet.

D- d’identifier les rôles et les responsabilités spécifiques de gestion de la qualité pour le projet.

11- Les contrats à long terme constituent un aspect important de la gestion de la qualité des projets car ils……..

A- fournissent des incitations aux fournisseurs pour qu'ils prennent des engagements de qualité.

B- améliorent la qualité grâce à l'utilisation du rapport avantages-coûts.

C- entraînent généralement des coûts plus bas et une rentabilité accrue.

D- fournissent des audits de qualité périodiques, mais obligatoires.

12- Vous êtes un chef de projet pour une construction résidentielle. En tant que chef de projet, vous devez être particulièrement concerné par les codes du bâtiment, en particulier dans le processus du plan de gestion de la qualité. Vous devez vous assurer que les codes du bâtiment sont reflétés dans vos plans de projet parce que ...

A- les normes et les règlements constituent une donnée d’entrée pour planifier la gestion de la qualité.

B- les audits de qualité permettent de s'assurer du respect des réglementations.

C- ils sont un coût associé à des initiatives de qualité.

D- le respect des normes est l'objectif principal du processus de maîtrise de la qualité.

13- Les normes ISO 9000 fournissent ...

A- une description de la façon dont les produits devraient être produits.
B- des spécificités pour la mise en place du système qualité.
C- un cadre pour les systèmes de qualité.
D- les exigences maximales de processus nécessaires pour garantir que les clients reçoivent un bon produit.

14- Les objectifs de qualité du projet sont enregistrés dans……..

A- le plan d'amélioration du processus.
B- le plan de gestion de la qualité.
C- le niveau de qualité.
D- l'indicateur de qualité.

15- Le plan de gestion de la qualité décrit tous les éléments suivants à l'exception de :

A- la méthode de mise en œuvre de la politique de qualité.
B- la méthode que l'équipe utilisera pour répondre aux exigences de qualité du projet.
C- l'effort en amont d'un projet pour s'assurer que les décisions sont basées sur des informations précises.
D- la procédure utilisée pour effectuer des analyses de compromis entre les coûts, l'échéancier et la qualité.

16- La qualité du projet dépendra…….

A- du respect des exigences du client.
B- des métriques qualités que vous avez utilisées.
C- du document d'approvisionnement.

D- du respect des procédures de l'organisation.

17- Votre compagnie a l'habitude d'utiliser la chaîne Méridien avec qui elle a des accords pour loger les employées à l'étranger. Vous êtes envoyé en mission au Cameroun et vous vous rendez compte que la chaîne IBIS est deux fois moins chère que le Méridien. Vous décidez d'aller loger à l'hôtel IBIS à Bonanjo à Douala pour faire des économies à votre compagnie qui malgré tout refuse de rembourser la facture de l'hôtel IBIS après. Quel est le problème ?

A- Vous auriez dû utiliser la chaîne d'hôtel que la compagnie utilise et avec qui elle a des accords.

B- Vous venez de démasquer une escroquerie, l'hôtel IBIS coûtant deux fois moins chère.

C- Vous avez oublié de fournir les justificatifs de votre séjour à l'étranger.

D- Vous avez oublié de demander à votre supérieur la permission d'aller loger à IBIS.

18- Les documentations de vos projets doivent être envoyées par courrier postal au siège de votre entreprise. Si les courriers n'arrivent pas demain, votre entreprise ne sera pas en mesure de livrer le projet à temps

et vous risquez de perdre un client important. La date limite ne peut pas être négociée. L'équipe a travaillé jusqu'à la dernière minute afin de vous donner les fichiers. En raison d'un embouteillage, vous êtes en retard, la compagnie de livraison fermera dans cinq minutes. Vous ne pouvez le faire que si vous conduisez au-dessus de la vitesse limite. Lequel des énoncés suivants est correct?

A- Vous devez dépasser la limite de vitesse pour pouvoir sauvegarder la relation client.
B- Vous devez rester dans la limite de vitesse, même si vous perdez le client.
C- Vous pouvez utiliser les métriques de valeur acquise pour montrer que le SPI est supérieur à 1, ce qui signifie que le projet n'est pas en retard.
D- Vous devez négocier une nouvelle date limite.

19- Un client du projet et un contractant se sont mis d'accord sur des audits de qualité par une équipe d'auditeurs externes qui travaillent sur une mission pour le client. Qu'est-ce que l'entrepreneur devrait avoir préparé pour les vérifications?

A- La documentation qualité
B- Les mesures et résultats des tests
C- Les correspondances liées au contrat
D- Les résultats du travail

20- Supposons que vous souhaitiez fournir un processus plus créatif dans la résolution de problèmes, car dans votre projet, vous avez un scénario quelque peu complexe qui

possède des relations logiques entrelacées pouvant contenir jusqu'à 50 éléments. La meilleure approche est ...

A- le plan d'expérience.
B- d'utiliser un diagramme d'interrelation.
C- de conduire une analyse Monte Carlo.
D- d'utiliser un diagramme d'analyse de décision de processus.

21- Votre service d'assurance qualité a récemment effectué un audit de qualité de votre projet et identifié un certain nombre de résultats et de recommandations. Une recommandation semble critique et devrait être mise en œuvre parce qu'elle affecte la livraison réussie du produit à votre client. Votre prochaine étape devrait être ...

A- d'appeler en réunion de votre équipe de projet pour voir qui est responsable du problème.
B- de réaffecter le membre de l'équipe qui était responsable de la surveillance du problème.
C- d'effectuer le travail du produit immédiatement.
D- d'émettre une demande de changement pour mettre en œuvre l'action corrective nécessaire.

22- Les quatorze points de Deming permettent à une organisation de créer et de maintenir une culture d'amélioration continue. En tant que tel, il devrait être dirigé par……

A- le chef de projet
B- le top management

C- les employés participant à des cercles de qualité
D- les parties prenantes

23- Votre direction a prescrit qu'un audit de qualité soit effectué à la fin de chaque phase d'un projet. Cet audit fait partie de l'organisation du ...

A- processus de l’assurance qualité externe au projet.
B- processus maîtriser la qualité.
C- programme d'amélioration de la qualité.
D- programme d'ajustement de processus.

24- Le domaine dans lequel le chef de projet peut avoir le plus d'impact sur la qualité de son projet est…….

A- la planification de qualité.
B- gérer la qualité.
C- maîtriser la qualité.
D- l’amélioration de la qualité.

25- Tous les éléments suivants sont des objectifs d'un audit de qualité à l’exception:

A- des réparations de défauts ont été mises en place.
B- des opportunités d'amélioration sont identifiées.
C- des bonnes pratiques peuvent être introduites ailleurs.
D- de l'analyse des causes profondes a été effectuée dans le cadre de l'analyse des processus.

26- La constance du but est un concept de base pour l'amélioration continue. Une organisation affichant une constance de but

doit avoir tous les éléments suivants à l'exception :

A- des énoncés documentés et bien diffusés sur le but et la vision.
B- d'un ensemble de plans stratégiques et tactiques.
C- d'une prise de conscience par tous les membres de l'organisation du but, de la vision, des buts et des objectifs et de leurs rôles pour les atteindre.
D- de séparer les services d'assurance de la qualité et de maîtrise de la qualité qui relèvent de la haute direction.

27- Les rapports qualité sont des données de sortie du processus gérer la qualité. Ces rapports peuvent être tout ce qui suit à l'exception de :

A- qualitatifs
B- graphiques
C- numériques
D- chronologiques

28- La conformité aux spécifications est un exemple :

A- d'information technique
B- de qualité
C- de périmètre
D- de classe

29- Le concept "zéro défaut" a été proposé par:

A- Crosby
B- Juran
C- Deming

D- Tagushi

30- Le chef de projet a la plus grande influence sur la qualité au cours de quel processus?

A- Planifier la gestion de la qualité
B- Gérer la qualité
C- Maîtriser la qualité
D- Les métriques Qualité

31- L'inspection est une technique du processus validé le périmètre. Il est aussi une technique du processus :

A- élaborer la charte
B- maîtriser la qualité
C- gérer l'engagement des parties prenantes
D- clore le projet ou la phase

32- Frédéric est un chef de projet d'une très grande société en France, il se rend compte que ces livrables ne sont pas suffisamment testés. Quels pourraient être les conséquences ?

A- Il n'y aura pas de conséquence puisque les livrables sont produits à partir de normes de qualité.
B- Certains défauts pourraient ne pas être répertoriés.
C- Les tests ne servent à rien.
D- Ils pourront être testé à l'opérationnel.

33- Pour remédier à un défaut de qualité, nous irons dans le processus ?

A- Planifier la qualité
B- Maîtriser la qualité
C- Gérer la qualité
D- Elaborer le plan de gestion de projet

34- Après avoir planifié la qualité, vous avez créé un outil spécifique qui vous permet de vérifier étape par étape lorsque vous testez votre produit. Cet outil peut être appelé :

A- liste de contrôle
B- étalonnage
C- plan d'expérience
D- loi de 80/20

35- Une activité a une estimation Optimiste de 10 jours, estimation pessimiste de 16 jours et une estimation plus probable de 13 jours. Assumant une distribution Normale, quel est la probabilité pour que la tâche soit achevée entre 10 et 16 jours ?

A- 99.99 %
B- 99.73 %
C- 95.46 %
D- 68.26 %

36- Si PERT = 500, l'écart-type = 12. Nous pouvons dire avec 95 % de taux de confiance que l'activité prendra entre:

A- 488 et 512 jours
B- 464 et 536 jours
C- 494 et 506 jours
D- 476 et 524 jours

37- Si le PERT est égal à 110 et l'écart type est de 12. Lequel de ce qui suit est vrai ?

A- Il y a approximativement 99 % de chance d’achever l’activité entre 86 et 134 jours.
B- Il y a approximativement 68 % de chance d’achever l’activité entre 98 et 122 jours.
C- Il y a approximativement 75 % de chance d’achever l’activité entre 86 et 134 jours.
D- Il y a approximativement 95 % de chance d’achever l’activité entre 98 et 122 jours.

38- Les diagrammes d'affinité sont utilisés pour:

A- montre la relation entre les variables
B- déterminer les causes profondes
C- classer de grandes quantités de données
D- déterminer si un processus est sous contrôle

39- Afin d'obtenir des améliorations de la qualité à long terme, la direction doit:

A- motiver les employés avec des séminaires, des concours, et instituer des programmes tels que « l’amélioration journalière de la qualité».
B- établir des mesures d'incitation financière pour les travailleurs.
C- mettre en œuvre un programme formel de maîtrise de la qualité avec une participation des travailleurs et de la direction.

D- créer un département de maîtrise de la qualité et donner la responsabilité ultime au chef de département pour l'amélioration de la qualité.

40- Lequel des outils suivants peut être utilisé pour aider à analyser comment les problèmes de qualité se produisent, et dépeindre comment les différentes composantes du système interagissent ?

A- Conception de l'expérience
B- Organigramme
C- Analyse bénéfice / coûts
D- Etalonnage

41- Vous gérez le développement d'un projet très controversé. Aujourd'hui, vous avez convoqué une réunion d'équipe pour expliquer les objectifs du projet à l'équipe et plusieurs membres se sont levés ayant des objections au projet. Un des membres de l'équipe s'est arrêté brusquement et a exigé de savoir ce que le but d'un tel plan serait. Vous avez expliqué que l'objectif de tout plan de gestion de la qualité est……

A- de créer des règlements pour gouverner le projet.
B- de s'assurer que les ajustements de processus sont faits en temps opportun.
C- d'améliorer la qualité dans tous les aspects de la performance du projet.
D- de s'assurer que le plan de gestion du périmètre sera suivi.

42- Vous êtes le chef de projet d'une entreprise de construction qui construit une

nouvelle ville. Vous avez récemment regardé le chantier de construction pour déterminer si le travail à ce jour était conforme aux exigences et aux normes de qualité. Quel outil ou technique du processus maîtrise de la qualité utilisez-vous?

A- Inspection
B- Échantillonnage
C- Audit de qualité
D- Examen de la réparation des défauts

43- La théorie des diagrammes de contrôle est basée sur la différenciation des causes des variations de qualité. Les variations peuvent être produites par des causes assignables. Tous les éléments suivants sont des exemples de causes assignables à l'exception……..

A- aucune des autres alternatives ne s'applique (tous sont des exemples).
B- des différences entre les matériaux.
C- des différences entre les machines.
D- des différences entre les travailleurs.

44- Les spécifications pour un projet particulier sont de "10 +/- 0.015". Le processus associé produit une moyenne de 10 et un écart-type de 0,002. L'indice de capacité de traitement est:

A- 0,0002
B- 1,0
C- 2.5
D- 7,5

45- Dans le cadre des procédures de contrôle qualité de votre équipe de projet, vous avez décidé de mesurer le temps qu'il

faudra à votre équipe pour répondre aux participants qui ont des questions concernant la version pilote de votre nouveau produit. Parce que vous anticipez des centaines de demandes, vous pouvez décider d'utiliser quelle approche pour mesurer les résultats?

A- Etalonnage
B- Coûts de qualité
C- Échantillonnage d'attributs
D- Échantillonnage statistique

46- Ces diagrammes classent les facteurs d'ordre d'action corrective par fréquence d'occurrence. Ils sont également un type d'histogramme. Comment peut-on appeler ce diagramme ?

A- Diagramme de contrôle
B- Diagrammes de dispersion
C- Diagramme de Pareto
D- Organigrammes de processus

47- Lequel des processus suivants n'appartient pas à la gestion de la qualité ?

A- Gérer la qualité
B- Maîtriser la qualité
C- Valider la qualité
D- Planifier la qualité

48- Les diagrammes d'Ishikawa sont utilisés dans lequel des processus suivants?

A- Maîtriser la qualité
B- Créer la structure de découpage du projet
C- Elaborer l'échéancier
D- Effectuer l'analyse quantitative des risques

49- Un outil qui analyse les données d'entrée d'un processus pour identifier les causes des erreurs s'appelle:

A- diagramme de cause et d'effet
B- diagramme de dispersion
C- diagramme d'Ishikawa
D- A et C

50- Un diagramme de Pareto permet de se concentrer sur ...

A- les causes spéciales des variations de processus qui devraient être étudiées pour éviter les erreurs de type 1.
B- la minorité des causes, qui créent la majorité des problèmes et des retards.
C- l'écart-type de la variation du processus qui ne devrait pas être étudiée.
D- les causes qui créent une série de problèmes répétitifs et souvent saisonniers.

51- La théorie selon laquelle 85% du coût de la qualité est un problème de gestion est attribuée à laquelle des personnes suivantes?

A- Crosby
B- Juran
C- Deming
D- Shewhart

52- Vous êtes chef de projet pour une entreprise de distribution de fleurs en gros. Votre projet consiste à développer un site web pour l'entreprise qui permet aux détaillants de placer leurs commandes de fleur en ligne. Vous fournirez un lien distinct pour les achats individuels commandés,

emballés et envoyés directement au consommateur à partir du site du producteur. Ce projet implique de coordonner la société mère, les producteurs et les distributeurs. Vous avez découvert un problème avec un des processus techniques nécessaires pour réaliser ce projet. Vous décidez d'effectuer une analyse des causes profondes pour déterminer la cause de ce problème et les actions préventives recommandées. Lequel des énoncés suivants est vrai?

A- Vous utilisez un outil et une technique de maîtriser la qualité.
B- Vous utilisez la technique d'identification de la cause première.
C- Vous utilisez la technique d'audit qualité.
D- Vous utilisez la technique d'analyse de processus.

53- Tairon utilise les diagrammes d'Ishikawa pour trouver la cause de cette tendance sur les projets afin qu'il puisse faire des recommandations pour des changements sur le processus pour éviter ce problème à l'avenir. Quel processus fait-il?

A- Analyse qualitative des risques
B- Gérer la qualité
C- Maîtriser la qualité
D- Planifier la gestion de la qualité

54- A la fin de votre projet, vous mesurez la satisfaction du client et constatez que les besoins des clients n'étaient pas entièrement satisfaits. Votre superviseur vous demande quelles mesures vous avez prises pour votre

projet pour améliorer la satisfaction du client. Quel plan de la filiale consulteriez-vous pour déterminer cette information?

A- Plan de gestion de la dotation
B- Plan de gestion des communications
C- Plan de gestion des risques
D- Plan de gestion de la qualité

55- Un de vos amis est chef de projet dans une société de sécurité informatique. Il est actuellement en train de gérer un projet de développement d'un appareil NAC (contrôle d'admission réseau) qui utilise l'infrastructure réseau pour appliquer la conformité à la politique de sécurité sur tous les périphériques cherchant à accéder aux ressources informatiques de réseau, limitant ainsi les dommages causés par les menaces de sécurité émergentes. L'équipe vient de terminer le budget initial du projet, identifie les exigences de communication et défini les lots de travaux. Parmi les propositions suivantes, laquelle recommanderiez-vous en tant que prochaine meilleure action à accomplir?

A- Effectuer l'identification des risques.
B- Surveiller la performance des lots de travaux.
C- Obtenir l'acceptation des livrables du projet.
D- Déterminer les normes de qualité.

56- L'une des activités clés pour atteindre la satisfaction du client consiste à définir:

A- le statut du projet
B- l’utilisation commerciale

C- Renforcement du processus de contrôle
D- les exigences

57- Le concept de faire un pas de géant suivi d'une période de maturité est:

A- une innovation
B- une amélioration continue
C- une exigence
D- un paradigme

58- Quatre personnes sont responsables de l'établissement des théories sur les coûts de la qualité. Crosby et Juran sont deux d'entre eux, et leurs théories sont respectivement…….

A- zéro défaut, aptitude à l'emploi.
B- le coût de la qualité, zéro défaut.
C- l'aptitude à l'emploi, zéro défaut.
D- l'hyper qualité, aptitude à l'emploi.

59- Paul veille à identifier les défauts et propose des mesures correctives pour corriger ces défauts. Quel processus utilise-t-il pour corriger ces défauts ?

A- Valider le périmètre
B- Gérer la qualité
C- Planifier la qualité
D- Maîtriser la qualité

60- La fonction de déploiement de la qualité est un outil utilisé pour……..

A- identifier toutes les alternatives pour le projet.
B- développer une meilleure compréhension du produit du projet.

C- déterminer le coût total de tous les efforts pour atteindre la qualité du produit ou projet.
D- donner l'assurance que le projet répondra aux normes pertinentes.

61- En tenant compte données suivantes, où les mesures correctives seraient-elles les plus efficaces en utilisant la règle de 80/20 de Pareto?

Pourcentage de problèmes : Conception 60 % Développement 15 % Prototype 10 % Essai 10 % Fabrication 5 %.

A- Développement
B- Prototype
C- Fabrication
D- Conception

62- Pendant l'exécution du projet, un membre de l'équipe du projet informe le chef de projet qu'un des lots de travaux n'a pas atteint la mesure de qualité requise et qu'il croit qu'il ne sera pas possible de l'atteindre. Le directeur rencontre toutes les parties prenantes concernées pour analyser la situation. Dans quel processus de gestion de la qualité le chef de projet est-il impliqué?

A- Gérer la qualité
B- Maîtriser le projet
C- Maîtriser la qualité
D- Planifier la gestion de la qualité

63- Dans quel processus seriez-vous le plus susceptible d'utiliser l'échantillonnage statistique?

A- Planifier la qualité

B- Gérer la qualité
C- Maîtriser la qualité
D- Analyse qualitative des risques

64- Lequel des outils suivants n'est pas un outil du processus maîtriser la qualité ?

A- L'inspection
B- Le diagramme de Pareto
C- L'analyse des processus
D- L'échantillonnage statistique

65- Le contrôle qualité à travers des tests est normalement effectué par le _____.

A- le personnel QA
B- l'équipe de projet
C- le chef de projet
D- le personnel d'exploitation

66- Toutes les affirmations suivantes concernant les métriques de qualité sont vraies à l'exception……..

A- des métriques de qualité qui sont une contribution à l'assurance qualité.
B- des exemples de mesures de qualité qui comprennent la couverture des tests, la fiabilité, la densité des défauts, le taux d'échec et la disponibilité.
C- des métriques de qualité qui sont une donnée d'entrée du processus maîtrise de la qualité.
D- Aucun des choix n'est correct.

67- Lesquels des énoncés suivants caractérisent le mieux Six Sigma?

A- Stipule que la qualité doit être gérée dans le projet.
B- Met l'accent sur l'amélioration des processus et la réduction de la variation

en utilisant une stratégie basée sur des mesures.

C- Affirme que la qualité doit être une manière continue de faire des affaires.

D- Met l'accent sur l'amélioration de la qualité des personnes d'abord, puis l'amélioration de la qualité du processus ou du projet.

68- L'utilisation d'outils de gestion de la qualité est utilisée pour fournir……..

A- la satisfaction.

B- l'assurance.

C- la capacité.

D- la performance.

69- 80% des problèmes sont trouvés dans 20% du travail est un concept de:

A- Edward Deming

B- Philip Crosby

C- Juran

D- Pareto

70- Le client a fourni des spécifications pour les installations inscrites dans le contrat. L'équipe utilise un processus pour installer et vérifiez chaque panneau. Au fur et à mesure que l'équipe complète chaque panel, l'inspecteur du contrôle de la qualité de votre équipe mesure et identifie les défauts. La cause première de chaque défaut est identifiée. Vous voulez identifier les tendances en continue des installations défectueuses. Quel est le meilleur outil à utiliser pour cela?

A- le relevé d'observation

B- Diagramme de Pareto

C- Diagramme de contrôle
D- Diagramme en arête de poisson

71- Le plan de gestion de la qualité doit répondre à tous les énoncés suivants à l'exception?

A- De l'amélioration continue des processus
B- de l'assurance qualité
C- du contrôle de qualité
D- des listes de contrôle qualité

72- Une carence dans les caractéristiques qui rendent la qualité du matériel ou service inacceptable est généralement appelée:

A- non-conformité
B- défectueux
C- défaut
D- manque d'aptitude à l'emploi

73- Les outils et techniques utilisés au cours du processus de planification de la qualité comprennent:

A- l'analyse bénéfices / coûts
B- l'étalonnage
C- les audits de qualité
D- A et B

74- Un moyen efficace prouvé pour assurer la conformité de la qualité est de:

A- former les travailleurs aux méthodes de qualité appropriées.
B- faire de la qualité une priorité plus élevée que le coût ou l'échéancier.
C- inspecter la qualité dans le produit.
D- déléguer la responsabilité aux subalternes.

75- La gestion de la qualité:

A- est principalement de la responsabilité de la direction.

B- est essentiellement une technique de motivation.

C- est principalement de la responsabilité des travailleurs.

D- est inversement liée à la productivité.

76- Un processus particulier a deux sources de variation indépendantes. L'écart-type de la première source est de 3 unités et l'écart type de la seconde source est de 4 unités. Le standard la déviation des processus est:

A- 3

B- 4

C- 5

D- 7

77- Qu'est-ce qui est vrai pour l'échantillonnage statistique?

A- L’échantillonnage comprend la collecte de données quantitatives par rapport au degré de conformité des éléments d'un échantillon.

B- L'échantillonnage statistique peut être utilisée pour vérifier pour chaque élément individuel dans un lot, si elle peut être acceptée ou doit être rejetée.

C- L’échantillonnage statistique comprend la collecte de données quantitatives montrant le niveau de conformité de chaque élément d'un échantillon.

D- L'échantillonnage statistique est couramment utilisé dans l'assurance qualité pour examiner si les articles

d'un lot sont conformes aux normes de qualité.

78- Lequel des exemples suivants illustre un diagramme avec des limites supérieures et inférieures se basant sur la valeur de mesure statistique pour une série d'échantillons qui est tracée en utilisant la mesure de l'échantillon ou la moyenne et où l'écart type est déterminé à partir de l'échantillon sélectionné?

A- Échantillonnage statistique
B- Diagramme de dispersion
C- Diagramme de Pareto
D- Diagramme de contrôle

79- Les données de qualité des attributs sont:

A- des données quantitatives ou qualitatives
B- reflètent des mesures sur une échelle continue d'une caractéristique du produit ou du service.
C- des données de qualité pour lesquelles les produits ou services sont conçus et construits.
D- à la fois 1) des données quantitatives ou qualitatives, et 2) des données de qualité pour lesquelles les produits ou services sont conçus et construits.

80- Le coût de la qualité comprend les:

A- Coûts de l'évaluation, coûts de la détection et coûts de la prévention.
B- coûts de maintenance.
C- Coûts d'évaluation.
D- coûts de prévention.

81- La pratique consistant à cesser les inspections de masse et à mettre fin aux récompenses en fonction du prix est attribuée à:

A- Edward Deming
B- Philip Crosby
C- Juran
D- Pareto

82- La qualité est:

A- zéro défaut trouvé.
B- la conformité aux exigences.
C- la totalité des caractéristiques d'un produit ou d'un service qui influent sur sa capacité à satisfaire les besoins exprimés ou implicites.
D- B et C.

83- Lequel des éléments suivants n'est pas un outil ou une technique du processus de maîtrise de la qualité?

A- Échantillonnage statistique
B- Audits de qualité
C- Diagramme de Pareto
D- Inspection

84- Tout ce qui suit est vrai concernant le diagramme d'Ishikawa dans le processus de planification de la qualité à l'exception qu'ils :

A- sont également appelés diagramme de cause à effet.
B- sont également appelés Diagramme d'arête de poisson.
C- sont les outils et les techniques.
D- sont une donnée de sortie de ce processus.

85- Les diagrammes de contrôle de la qualité montrent une caractéristique du produit ou du service par rapport aux:

A- limites de contrôle basées sur trois écarts-types dans chaque direction.
B- exigences du client.
C- limites de contrôle basées sur six écarts-types dans chaque direction.
D- Les deux 1) les limites de spécification, et 2) les limites de contrôle basées sur six écarts-types dans chaque direction.

86- Les attentes du client en matière de qualité sont indiquées sur un diagramme de contrôle comme:

A- un moyen pour définir la qualité
B- des limites de spécification
C- une règle de sept
D- des limites de contrôle supérieures et inférieures

87- Lequel des outils / techniques suivants du processus de planification de la qualité peut être utilisé pour : identifier les variables du projet qui auront le plus d'impact sur les résultats globaux du projet?

A- Plan d'expériences
B- Organigramme
C- Etalonnage
D- Analyse bénéfices / coûts

88- Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne le plan d'amélioration du processus?

A- Le plan d'amélioration des processus décrit les étapes à suivre pour examiner les processus relatifs aux

déchets et à la non-valeur des activités ajoutées

B- Le plan d'amélioration des processus est une donnée de sortie du processus de maîtrise de la qualité

C- Le plan d'amélioration des processus est une contribution au processus géré la qualité

D- Le plan d'amélioration des processus est un élément du plan de gestion de projet

89- Un diagramme de Pareto peut être décrit comme un :

A- histogramme

B- diagramme de contrôle

C- diagramme de cause et d'effet

D- diagramme de dispersion

90- L'écart-type admissible pour un produit requis de l'entrepreneur est de 0,002 pouce. Cependant, en examinant le produit, vous découvrez que l'écart-type est légèrement supérieur à 0,002 pouces. Vous croyez que la déviation est très faible et donc acceptable. Dans ce cas, vous devez:

A- autoriser le produit car il s'agit d'un écart minime par rapport à la norme de l'entreprise.

B- documenter le niveau de qualité inférieur, demander des explications à l'entrepreneur et essayer de trouver une solution.

C- rejeter le produit.

D- autoriser la norme inférieure cette fois, mais informer l'entrepreneur d'être plus conscient de la qualité à l'avenir.

91- Lequel des énoncés suivants sur la maîtrise de la qualité n'est pas exact?

A- Une prévention fait référence à l'élimination des erreurs du processus, tandis que l'inspection fait référence au fait de garder les erreurs hors de la portée du client

B- L'échantillonnage statistique détermine si le résultat est conforme ou non, et l'échantillonnage par attributs détermine le degré de conformité.

C- Les causes communes sont les variations normales du processus, mais les causes spéciales font référence à des événements inhabituels.

D- La tolérance détermine si le résultat se situe dans la plage acceptable, mais les limites de contrôle sont utilisées pour déterminer si le processus est en contrôle.

92- Vous gérez l'outillage pour une pièce d'avion. Votre équipe vous dit qu'elle a eu quelques pièces défectueuses. Lorsque vous leur avez demandé les raisons du défaut, ils ont mentionné que cela pouvait être dû à plusieurs raisons, y compris le matériel utilisé, le système de mesure, les tolérances dans la machine n'étant pas précises ou d'autres facteurs. Pour les aider à mieux illustrer comment divers facteurs ont pu contribuer au défaut, vous devrez:

A- utiliser un diagramme de contrôle
B- dessiner un diagramme en arête de poisson
C- créer un organigramme
D- dessiner un diagramme de Pareto

93- La maîtrise de la qualité implique le suivi des résultats du projet afin de déterminer s'ils sont conformes aux normes de qualité pertinentes. Lequel des éléments suivants est une donnée de sortie du processus maîtriser la qualité?

A- Une mesure de contrôle de qualité
B- Plan de gestion de la qualité
C- Référence de base de la qualité
D- Outils et techniques de planification de la qualité

94- Vous effectuez un audit de qualité pour votre projet afin d'identifier les politiques, processus et procédures inefficaces utilisés dans votre projet. Ceci fait partie du processus:

A- planification de la qualité
B- gérer la qualité
C- plan de gestion de la qualité
D- contrôle de qualité

95- Tous les avantages suivants sont de meilleures qualités à l'exception :

A- d'une diminution du coût du projet
B- de l'amélioration de la rentabilité
C- de la meilleure satisfaction de la clientèle
D- de l'augmentation de la productivité

96- Les activités planifiées et systématiques réalisées tout au long du projet et mises en

œuvre dans le cadre du système de qualité afin d'assurer que le projet répondra aux normes de qualité pertinentes sont également implémentées dans le processus:

A- maîtriser la qualité
B- gérer la qualité
C- planifier la qualité
D- plan de gestion de la qualité

97- En tant que chef de projet soucieux de la qualité, vous vous rendez compte qu'il n'est pas suffisant de dire que le respect des dates prévues est une mesure de gestion de la qualité ; l'équipe de gestion de projet doit également indiquer si chaque activité doit commencer à l'heure ou seulement terminer à temps ; si les activités individuelles seront mesurées ou seulement certains livrables, et si oui, lesquels. Ces définitions, en termes très spécifiques, sont mesurées dans le processus de maîtrise de la qualité et sont également appelées :

A- une liste de contrôle
B- étalonnage
C- politiques de qualité
D- métriques qualité

98- Dans votre entreprise de semi-conducteurs, il y a eu plusieurs cas au cours de la dernière semaine où quelques circuits n'ont pas été précis. Vous avez été chargé d'essayer de déterminer la cause potentielle des variations. Vous pouvez le faire en utilisant :

A- un diagramme de contrôle
B- un diagramme d'Ishikawa
C- un diagramme de Pareto
D- une inspection

99- Les représentations graphiques des situations montrant les influences causales, l'ordre chronologique des événements et d'autres relations entre les variables et les résultats sont également appelées:

A- un diagramme de cause à effet
B- organigrammes du système
C- diagrammes d'influence
D- diagrammes d'Ishikawa

100-Vous souhaitez identifier les normes de qualité applicables à votre projet. Pour cela, vous ferez le processus :

A- gérer la qualité
B- planifier la qualité
C- maîtriser la qualité
D- gestion de la qualité

1	A	21	D	41	C	61	D	81	A
2	D	22	B	42	A	62	C	82	D
3	D	23	A	43	A	63	C	83	B
4	B	24	B	44	C	64	C	84	D
5	A	25	D	45	D	65	D	85	A
6	C	26	D	46	C	66	D	86	B
7	A	27	D	47	C	67	B	87	A
8	A	28	B	48	A	68	B	88	B
9	C	29	A	49	D	69	D	89	A
10	C	30	A	50	B	70	A	90	B
11	A	31	B	51	C	71	D	91	B
12	A	32	B	52	D	72	A	92	B
13	C	33	C	53	B	73	D	93	A
14	B	34	A	54	D	74	A	94	B
15	D	35	B	55	D	75	A	95	A
16	A	36	D	56	C	76	C	96	B
17	A	37	B	57	A	77	A	97	D
18	B	38	C	58	A	78	D	98	A
19	A	39	C	59	B	79	D	99	C
20	B	40	B	60	B	80	A	100	B

CHAPITRE 9 : LA GESTION DES RESSOURCES

La gestion des ressources à 6 processus à savoir :

- Planifier la gestion des ressources
- Estimation des ressources nécessaires aux activités
- Obtenir les ressources
- Développer l'équipe
- Gérer l'équipe et Maîtriser les ressources

9-1- Planifier la gestion des ressources[43]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Charte du projet 2- Plan de gestion du projet 3- Documents du projet 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Représentation des données 3- Systèmes de l'organisation 4- Réunions	1- Plan de gestion des ressources 2- Charte d'équipe 3- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Registre des risques

Figure 27 : Planifier la gestion des ressources

- **Plan de gestion des ressources**
- **Charte d'équipe**
- **Mises à jour des documents du projet**

[43] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 312

9-2- Estimer les ressources nécessaires aux activités[44]

DONNÉES DE SORTIE	DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES
1- Besoins en ressources 2- Base des estimations 3- Organigramme des ressources 4- Mises à jour des documents du projet • Attributs des activités • Journal des hypothèses • Registre des retours d'expérience	1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Référence de base du périmètre 2- Documents du projet • Attributs des activités • Liste d'activités • Journal des hypothèses • Estimations de coûts • Calendriers des ressources • Registre des risques 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Estimation ascendante 3- Estimation par analogie 4- Estimation paramétrique 5- Analyse des données • Analyse des alternatives 6- Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 7- Réunions

Figure 28 : Estimer les ressources nécessaires aux activités

- **Besoins en ressources**
- **Base des estimations**
- **Organigramme des ressources**
- **Mises à jour des documents du projet**

[44] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 321

9-3- Obtenir les ressources[45]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan de gestion des approvisionnements • Référence de base des coûts 2- Documents du projet 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1- Prise de décision • Analyse décisionnelle multicritère 2- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Négociation 3- Affectation préalable 4- Équipes virtuelles	1- Affectations des ressources matérielles 2- Affectations des membres de l'équipe projet 3- Calendriers des ressources 4- Demandes de changement 5- Mises à jour du plan de gestion du projet 6- Mises à jour des documents du projet 7- Mises à jour des facteurs environnementaux de l'organisation 8- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 29 : Obtenir les ressources

- **Affectations des ressources matérielles**
- **Affectation de l'équipe projet**
- **Calendriers des ressources**
- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

[45] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 328

- **Mises à jour des actifs organisationnels**

9-4- Développer l'équipe[46]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1-Plan de gestion de projet • Plan de gestion des ressources 2- Documents du projet 3-Facteurs environnementaux de l'organisation 4-Actifs organisationnels	1-Regroupements 2-Equipes virtuelles 3-Technologies de communication 4-Compétences interpersonnelles et d'équipe 5-Reconnaissances et récompenses 6-Formations 7-Evaluation des personnes et de l'équipe 8-Réunions	1-Évaluations des performances de l'équipe 2-Demandes de changement 3-Mises à jour du plan de gestion de projet 4-Mises à jour des documents du projet 5- Mises à jour des facteurs environnementaux de l'organisation 6-Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 30 : Développer l'équipe

- **Evaluations des performances de l'équipe**
- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**
- **Mises à jour des facteurs environnementaux et des actifs organisationnels de l'organisation**
-

[46] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 336

9-5- Gérer l'équipe[47]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1-Plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources 2- Documents du projet 3- Rapports sur la performance d'exécution 4- Évaluations des performances de l'équipe 5- Facteurs environnementaux de l'organisation 6- Actifs organisationnels	1- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Gestion des conflits • Prise de décision • Intelligence émotionnelle • Influence • Leadership 2- Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS)	1- Demandes de changement 2- Mises à jour du plan de gestion du projet 3- Mises à jour des documents du projet 4- Mises à jour des facteurs environnementaux de l'organisation

Figure 31 : Gérer l'équipe

- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**
- **Mises à jour des facteurs environnementaux de l'organisation**

[47] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 345

9-6- Maîtriser les ressources[48]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources 2- Documents du projet 3- Données de performance d'exécution 4- Accords 5- Actifs organisationnels	1- Analyse des données 2-Résolution de problèmes 3- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Négociation • Influence 4- Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS)	1- Information sur la performance d'exécution 2- Demandes de changement 3- Mises à jour du plan de gestion du projet 4- Mises à jour des documents du projet

Figure 32 : Maîtriser les ressources

- **Information sur la performance d'exécution**
- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion de projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

[48] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 352

100 questions avec réponses

1- Lequel de ce qui suit est une donnée d'entrée du processus maîtriser les ressources ?

A- Informations sur la performance du travail
B- Histogramme
C- Charte de projet
D- Registre des risques

2- Les compétences nécessaires à la gestion de projet telles que la motivation à fournir des encouragements ; l'écoute active; persuader une équipe à effectuer une action; résumer, récapituler et identifier les prochaines étapes sont connues comme des compétences:

A- organisationnelles
B- techniques
C- en communication
D- relationnelles

3- Lorsque vous préparez votre plan de ressources, vous devez déterminer les compétences et la capacité requises pour mener à bien les activités du projet. Cela devrait être documenté dans ...

A- la section des rôles et des responsabilités.
B- le plan de gestion de la dotation.
C- la section d'acquisition du personnel.
D- la section conformité.

4- Étant donné que vous êtes voisins, vous et le chef de la direction de votre entreprise avez établi une relation amicale et personnelle. Récemment, votre entreprise vous a nommé chef de projet pour un nouveau projet crucial pour atteindre les objectifs financiers de l'année prochaine. Sur quel type de pouvoir pourriez-vous être en mesure de compter?

A- Référence
B- Récompense
C- Séduction
D- Expert

5- En tant que chef de projet, vous êtes principalement responsable de la mise en œuvre du plan de gestion de projet en autorisant l'exécution des activités du projet. Parce que vous ne travaillez pas dans une organisation orientée projet, vous n'avez pas directement accès aux activités administratives des ressources humaines. Par conséquent, vous devez ...

A- externaliser ces fonctions.
B- préparer une charte d'équipe de projet signée par un membre du service des ressources humaines pour délimiter les responsabilités.
C- assurez-vous que votre équipe est suffisamment consciente des exigences administratives pour assurer la conformité.
D- demander au responsable des ressources humaines d'approuver

personnellement le plan de ressources de votre projet.

6- Vous êtes le chef de projet d'un projet qui entame maintenant sa deuxième année. La composition des membres de l'équipe a changé et il y a confusion quant aux rôles et aux responsabilités. De plus, plusieurs des lots de travaux terminés n'ont pas reçu les approbations requises et trois lots de travaux ont cinq semaines de retard. Pour prendre le contrôle de ce projet, vous devez ...

A- mettre à jour votre plan de ressources en tenant compte des besoins actuels en ressources.

B- passer à une structure organisationnelle orientée projet pour un contrôle maximal sur les affectations de ressources.

C- travailler avec votre équipe pour préparer une matrice d'affectation des responsabilités.

D- créer une nouvelle division du travail en attribuant des pistes techniques aux activités les plus critiques.

7- Estimer les ressources nécessaires aux activités appartient à quel domaine de connaissance ?

A- La gestion de l’échéancier

B- La gestion des ressources

C- La gestion de l’intégration

D- La gestion de la communication

8- Quelle méthode de résolution des conflits tend à être la plus efficace pour résoudre les conflits?

A- Collaboration
B- Retrait
C- Forcer
D- Développement organisationnel

9- Une description du pool des ressources fournit:

A- les ressources disponibles, à quels moments et dans quelle disponibilité.
B- la durée du projet.
C- la performance des ressources.
D- le coût unitaire pour chaque ressource.

10- Nathan est un excellent programmeur. Il a été promu à un poste de chef de projet parce qu'il comprend la technologie mieux que quiconque dans l'entreprise. Malheureusement, il a des problèmes à faire le travail de gestion de projet et ses projets échouent. De quel exemple il s'agit ici?

A- Règles de base
B- Dérive en or
C- Effet Halo
D- Pré-affectation

11- Qu'est-ce que le développement de l'équipe?

A- mettre en place une équipe de personnes ayant les compétences requises.
B- envoyer votre équipe de projet à un séminaire PMI.
C- motiver les membres de votre équipe de projet.
D- améliorer la capacité des parties prenantes à contribuer en tant qu'individus.

12- Vous êtes le chef de projet d'un fournisseur de services par câble. Un nouveau membre a été présenté à l'équipe. Laquelle des affirmations suivantes est vraie?

A- L'équipe va recommencer à l'étape de la normalisation mais passer rapidement à la performance.
B- L'équipe va continuer à l'étape de la performance.
C- L'équipe va recommencer à l'étape de la normalisation.
D- L'équipe va recommencer à l'étape de la formation.

13- Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne les diagrammes RACI?

A- Les diagrammes RACI sont des outils ou techniques de planification des ressources.
B- RACI signifie « Responsability, Accountable, Consult, Inform » en anglais.
C- Un diagramme RACI est un type de RAM.
D- Les diagrammes RACI décrivent l'échéancier et les délais nécessaires pour l'équipe de projet.

14- Lesquels des énoncés suivants sont vrais concernant le regroupement?

A- Le regroupement est un outil ou une technique de processus de planification des ressources.

B- Le regroupement consiste à placer les membres de l'équipe dans le même emplacement physique pour améliorer leur capacité à travailler en équipe.
C- Le regroupement est un outil ou une technique du processus obtenir les ressources.
D- Pour être efficace, le regroupement doit faire un lien clair et réalisable entre la performance du projet et la récompense.

15- Un projet consiste à organiser la fermeture du bureau de l'entreprise où l'équipe travaille et relocaliser tout le monde dans une nouvelle ville. La meilleure chose que le chef de projet peut faire est:

A- de passer du temps à créer soigneusement la structure de découpage du projet.
B- d'avoir un plan de gestion de la qualité efficace.
C- de diminuer les avantages sociaux.
D- de considérer attentivement le système de récompense pour le projet.

16- La conviction que les niveaux élevés de confiance et d'engagement de la direction envers les travailleurs conduisent à des niveaux élevés de motivation et de productivité de la part des travailleurs. Il s'agit de quelle théorie de motivation ?

A- Théorie Y
B- Théorie Z
C- Théorie X
D- Théorie de contingence

17- Une matrice d'affectation des responsabilités (RAM) peut être utilisée pour tous les éléments suivants à l'exception :

A- d'identifier les calendriers et les échéanciers du projet.
B- de déterminer qui est responsable de quelle activité.
C- d'identification les interfaces organisationnelles critiques.
D- de suivre qui doit examiner et approuver les résultats du projet.

18- Un outil qui relie les rôles et les responsabilités du projet à la définition du périmètre du projet est appelé matrice :

A- de définition du périmètre.
B- d'affectation des responsabilités.
C- d'assignation des rôles.
D- du périmètre et des rôles du projet.

19- Herzberg a identifié des facteurs qui, s'ils sont présents, conduiront à une motivation accrue. Un facteur typique serait :

A- une bonne supervision.
B- un régime de soins dentaires.
C- un bon salaire.
D- des promotions régulières.

20- Nous affectons des ressources humaines et non humaines dans la phase de _____ du budget.

A- clôture
B- planification
C- conceptuelle
D- mise en œuvre

21- Plus de la moitié des conflits dans les projets sont causés par:

A- de mauvaises habitudes, défauts, technologies.
B- des ressources, priorités, échéancier.
C- la technologie, argent, personnalités.
D- le budget, négligence, personnalités.

22- Les processus majeurs dans la gestion des ressources des projets sont :

A- le recrutement du personnel, planification du personnel du projet et renforcement de l'équipe
B- la planification organisationnelle, acquisition du personnel et développement de l'équipe
C- les récompenses, révisions salariales et pénalités
D- l'acquisition du personnel, formation du personnel et déploiement du personnel

23- Un bon chef d'équipe doit être concerné non seulement par _____ mais aussi par _____.

A- les tâches à accomplir, les besoins des membres de l'équipe
B- l'efficacité du groupe de pouvoir, l'autorité
C- les objectifs à long terme, les objectifs à court terme
D- le pouvoir légitime, le pouvoir de référence

24- Parmi les énoncés suivants, quelle stratégie de résolution de conflit est susceptible de produire les résultats les plus productifs ?

A- Retrait
B- Forcer

C- Compromis
D- Collaborer

25- Lequel des énoncés suivants n'est pas vrai pour une matrice d'affectation des responsabilités (RAM) ?

A- Définie quel membre du projet est responsable de chaque activité.
B- Définie toutes les personnes associées à chaque activité.
C- Définie les responsabilités pour chaque composant de la structure de découpage du projet.
D- Toutes les autres alternatives s'appliquent.

26- Vous êtes le chef de projet d'un fabricant de jouets pour enfants. Votre équipe de projet est sur la conception d'un processus d'un nouveau jouet pour enfants pour la saison de Noël de l'année prochaine. Bien que votre équipe soit très motivée, elle est relativement peu informée des enjeux et des objectifs du projet. Laquelle des étapes suivantes de développement de l'équipe décrit le mieux votre personnel ?

A- Formation
B- Performance
C- Normalisation
D- Turbulence

27- Vous êtes actuellement en train d'acquérir votre équipe de projet et vous travaillez avec les responsables fonctionnels pour veiller à ce que le projet reçoive le personnel approprié. Lequel des énoncés

suivants décrit le mieux l'outil ou la technique que vous utilisez ?

A- Pré-affectation
B- Négociation
C- L'acquisition
D- Équipes virtuelles

28- Quel concept de localisation des membres de l'équipe peut les aider le mieux à améliorer leur capacité à travailler en équipe ?

A- Les équipes virtuelles
B- Le regroupement
C- Dispersion inter fonctionnelle
D- Dispersion de l'équipe mondiale

29- La planification implique de déterminer quelles _____ et les _____ qui devrait être utilisé et quand ils seraient nécessaires pour réaliser les activités du projet.

A- ressources physiques, quantités
B- quantités, ressources physiques
C- ressources dynamiques, techniques de modélisation paramétrique
D- modélisations paramétriques, ressources dynamiques

30- Lequel des énoncés suivants est faux concernant la reconnaissance et les récompenses ?

A- La somme des récompenses est nulle, seul un nombre limité de membres de l'équipe de projet peuvent l’atteindre.
B- Pour être efficace, la reconnaissance et les récompenses devraient être basées

sur des activités sous le contrôle d'une seule personne.

C- La reconnaissance et la récompense devraient tenir compte des différences culturelles.

D- La reconnaissance et les récompenses sont des outils du processus développer l'équipe.

31- Un obstacle au développement de l'équipe est :

A- une structure de gestion matricielle forte.

B- lorsque des problèmes majeurs retardent la date d'achèvement du projet ou les objectifs budgétaires.

C- quand les membres de l'équipe sont responsables envers les responsables fonctionnels et les chefs de projet.

D- lorsque les plans de formation officiels ne peuvent être mis en œuvre.

32- Dans le processus maîtriser les ressources, lesquels sont des outils ou des techniques de ce processus ?

A- Le diagramme de cause à effet, le diagramme de contrôle.

B- Le diagramme de Pareto, l'histogramme.

C- L'analyse coût –bénéfice, l'analyse des données.

D- La règle de 100 %, la simulation de monte Carlo.

33- Dans le processus gérer l'équipe, une donnée de ce processus pourra être :

A- une demande de changement

B- un rapport sur la performance d'exécution
C- l'analyse des tendances
D- La revue des performances

34- Au moment de la clôture, de nombreux chefs de projet ont tendance à retarder la réaffectation du personnel pour laquelle des raisons suivantes ?

A- Les membres de l'équipe ne veulent pas passer à de nouvelles affectations.
B- Ils croient que personne ne voudra quitter le projet.
C- Les responsables fonctionnels ne veulent pas que les membres de l'équipe retournent.
D- Ils sont réticents à affronter les conflits interpersonnels qui peuvent survenir dans le processus.

35- Le terme de planification des ressources fait référence au:

A- travail
B- matériel d'équipement
C- matériaux
D- tout ce qui précède

36- Lequel des éléments suivants est illustré par un histogramme de ressources?

A- Les exigences attendues pour les activités du chemin critique.
B- L'utilisation prévue des ressources par période de temps.
C- Les affectations de ressources par lots de travaux.
D- Les affectations de ressources par activités

37- Vous êtes chef de projet pour la fabrication de jouets pour enfants. Votre équipe de projet est dans le processus de conception d'un nouveau jouet pour enfants pour la prochaine fête de Noël. Ayant une date limite, les membres de votre équipe se disputent fréquemment, même s'ils sont d'accord sur les vrais problèmes. Au sein de votre équipe, il y a une forte résistance aux approches qualité et à la réalisation de nouvelles tâches. Laquelle des étapes suivantes de développement de l'équipe décrit le mieux votre équipe?

A- Normalisation
B- Turbulence
C- Performance
D- Formation

38- Vous évaluez plusieurs stratégies de motivation différentes pour motiver votre équipe de projet. Vous souscrivez à la croyance que la prière et le salaire peuvent empêcher l'insatisfaction au travail, mais ne mèneront pas à la satisfaction professionnelle à long terme. Vous croyez qu'à long terme, le salaire n'est pas un facteur de motivation. Laquelle des théories de motivation suivantes appliquez-vous ?

A- Théorie de l'espérance
B- Théorie de l'accomplissement
C- Maslow hiérarchie des besoins
D- Herzberg et la théorie de l'hygiène

39- La compréhension des caractéristiques _____ des personnes ne fait

pas partie de la compréhension de l'environnement culturel et social.

A- économiques
B- ethniques et religieuses
C- individuelles
D- éducatives

40- Laquelle des approches suivantes est susceptible de conduire aux solutions les plus durables dans les cas d'une résolution de conflit?

A- Lissage
B- Résolution des problèmes
C- Négociation
D- Compromis

41- La création d'une salle de crise pendant la phase de déploiement d'un projet est un exemple :

A- de compétences générales en gestion.
B- d'activité de renforcement l'esprit d'équipe.
C- pour établir des règles de base.
D- de travailler ensemble en regroupement.

42- Les rôles d'équipe constructifs incluent:

A- encourager, initiateur et porteur.
B- donneur d'information, avocat du diable et clarificateur.
C- retrait, harmonisateur et bloqueur.
D- chercheur de reconnaissance et chercheur d'information.

43- Le développement de l'équipe est basé sur .....

A- le développement individuel de chaque membre de l'équipe.

B- la formation dispensée à l'équipe de projet.
C- le climat organisationnel de coopération, de communication ouverte et de confiance du projet.
D- la structure organisationnelle du projet.

44- Selon A- H. Maslow, les besoins des gens doivent être satisfaits selon une certaine hiérarchie. L'ordre dans lesquelles les besoins doivent être satisfaits est :

A- auto-actualisation, estime, sociale, sécurité, physiologique
B- physiologique, auto-actualisation, social, estime, sécurité
C- physiologique, sécurité, social, estime, auto-actualisation
D- auto-actualisation, social, physiologique, sécurité, estime

45- Un diagramme à barres indiquant le nombre et le type de ressources dont vous avez besoin tout au long de votre projet est appelé un _____.

A- organigramme
B- histogramme de ressources
C- calendrier de dotation
D- calendrier des ressources

46- Quelle méthode de résolution des conflits tend à augmenter les conflits plutôt qu'à les résoudre?

A- Résolution des problèmes
B- Compromis
C- Atténuer
D- Forcer

47- Lequel des énoncés suivants n'est pas une méthode pour acquérir des membres de l'équipe?

A- Escalader la question au sponsor du projet
B- Négocier avec les responsables fonctionnels
C- Procurer des ressources extérieures
D- Négocier avec d'autres équipes de projet

48- Laquelle des techniques suivantes peut-être utilisée sur un projet pour résoudre des conflits?

A- Diriger, forcer, compromettre, affronter.
B- Contrôle, forçage, compromis, retrait.
C- Contrôle, direction, compromis, collaboration, atténuation.
D- Forçage, atténuation, compromis, collaboration, retrait.

49- Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont faux en ce qui concerne le calendrier des ressources?

A- Le calendrier des ressources documente les jours ouvrables et les jours de repos.
B- Le calendrier des ressources décrit la disponibilité, la capacité et les compétences des ressources humaines.
C- Le calendrier des ressources fournit une structure hiérarchique des ressources identifiées par catégorie de ressource et type de ressource.

D- Le calendrier des ressources identifie la quantité de chaque ressource disponible lors de chaque période de disponibilité.

50- Toutes les sources de conflit sont vraies à l'exception des:

A- règles de base.
B- ressources rares.
C- styles de travail personnels.
D- ordonnancements des priorités.

51- Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la théorie de la motivation de Maslow ?

A- Les gens sont motivés par l'attente de résultats positifs.
B- Les gens sont motivés par cinq besoins élémentaires et hiérarchiques.
C- Les gens sont motivés par des facteurs d'hygiène.
D- Les gens sont motivés par la réussite, le pouvoir et l'affiliation.

52- L'affectation préalable est une technique de quel processus ?

A- Obtenir les ressources
B- Gérer l'équipe
C- Planification de la communication
D- Maîtriser l'équipe

53- Toutes les affirmations suivantes sont vraies en ce qui concerne les règles de base à l'exception de:

A- tous les membres de l'équipe de projet partagent la responsabilité de l'application des règles de base.
B- les règles de base sont une liste de comportements acceptables et

inacceptables adoptés par l'équipe de projet.

C- les règles de base permettent d'autoriser et de définir Le périmètre d'une nouvelle phase ou d'un nouveau projet.

D- les règles de base aident à améliorer les relations de travail et la communication.

54- En prenant en charge un projet qui échoue, vous tenez une réunion de statut où la personne de marketing etla personne de finance entrent dans une discussion animée, chacun essayant de donner son point de vue à l'autre sans écouter l'autre. Vous réalisez qu'avant de continuer, vous devez résoudre certains conflits. Le type de comportement que les gens du marketing et de la finance est :

A- la résolution de problèmes.

B- le retrait.

C- le passage en force.

D- atténuation.

55- L'équipe est toujours dans l'étape de la turbulence en raison des problèmes de séparation. Lequel des éléments suivants devriez-vous considérer?

A- Formation

B- Regroupement

C- Action corrective

D- Résolution des conflits

56- Le développement de l'équipe est entrepris pour améliorer la performance. Lequel des éléments suivants n'est pas une

manière dont le développement de l'équipe améliore la performance de l'équipe?

A- Amélioration des compétences individuelles.
B- Développement des percées techniques.
C- Amélioration des comportements d'équipe.
D- Développement de meilleures façons de travailler.

57- Vous venez de terminer vos affectations de personnel de projet et vous publiez l'équipe de projet dans l'annuaire. Dans quel processus êtes-vous?

A- Planification des ressources
B- Obtenir des ressources
C- Acquérir l'équipe de projet
D- Diriger et gérer l'exécution du projet

58- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux du processus de développement de l'équipe?

A- Systèmes de récompense et de reconnaissance, rapports de performance.
B- Organigrammes, plan de gestion des ressources.
C- Évaluation de la performance de l'équipe.
D- Affectation du personnel du projet, dictionnaire de l'équipe de projet.

59- Qu'est-ce qui ne font pas partie des outils et des techniques de la planification organisationnelle?

A- Modèles

B- Pratiques en matière de ressources humaines
C- Théories organisationnelles
D- Plan de gestion des ressources du projet

60- Laquelle des affirmations suivantes est en accord avec les concepts de Mc Gregor concernant la théorie X et la théorie Y?

A- Toutes les autres alternatives s'appliquent
B- Les responsables de la théorie X ont tendance à être autocratiques alors que les responsables de la théorie Y sont plus susceptibles de déléguer les responsabilités
C- Les deux 1) les responsables de la théorie X considèrent les subordonnés comme des paresseux, irresponsable, et résistant au changement, et 2) les responsables de la théorie Y considèrent les subordonnés comme étant imaginatifs, créatifs et disposés à accepter les responsabilités.
D- Les responsables de la théorie Y considèrent les subordonnés comme étant imaginatifs, créatifs et disposés à accepter les responsabilités.

61- Lequel des processus suivants est considéré comme le processus le plus efficace pour assurer que les différences culturelles et éthiques n'entraveront pas la réussite de votre projet ?

A- Regroupement
B- Technique Delphi

C- Activités de renforcement de l’équipe
D- Formation

62- Une personne qui travaille encore à la satisfaction des besoins physiologiques a essentiellement satisfait quel besoin:

A- sécurité.
B- autonomie ou autorité.
C- autoprotection.
D- l'estime de soi.

63- Le document qui autorise la publication des ressources organisationnelles pour le projet est _____ ?

A- la charte
B- l’énoncé des travaux
C- le plan de gestion du projet
D- la structure de découpage du projet

64- Vous êtes en train d'estimer le type et la quantité de ressources nécessaires pour compléter les activités de l'échéancier. Tous les éléments suivants sont des outils ou techniques que vous pouvez utiliser dans ce processus à l’exception :

A- de l’estimation ascendante.
B- de l’analyse des alternatives.
C- de l’estimation paramétrique.
D- du jugement d'expert.

65- Lequel des éléments suivants montre les rôles et les responsabilités de votre projet?

A- Histogramme de ressources
B- Diagramme à barres
C- Matrice RACI
D- Plan de gestion des ressources

66- Vous réalisez que pour réussir, vous devez exercer un contrôle maximal sur les

ressources du projet. Quelle forme d'organisation de projet devez-vous établir pour ce projet?

A- Matricielle forte
B- Orientée projet
C- Coordinateur de projet
D- Matricielle faible

67- Laquelle des règles suivantes est une règle de base pour la constitution d'une équipe de projet?

A- Effectuer des évaluations de performance fréquentes.
B- S'assurer que chaque membre de l'équipe relève de son responsable fonctionnel en plus du chef de projet.
C- Commencer de bonne heure.
D- Essayer de résoudre des problèmes politiques de l'équipe.

68- Vous dirigez une équipe pour recommander un système de récompense et de reconnaissance équitable pour les chefs de projet. Avant de finaliser le plan, vous voulez vous assurer que les cadres comprennent l'objectif fondamental des systèmes de récompense. Cet objectif est :

A- d'être comparable au système de récompense établi pour les responsables fonctionnels afin d'indiquer la parité et de montrer l'importance de la gestion de projet à l'entreprise.
B- de faire le lien entre la performance du projet et la récompense claire, explicite et réalisable.

C- motiver les chefs de projet à travailler vers des objectifs et des buts communs tels que définis par l'entreprise.
D- attirer des gens.

69- Lequel des facteurs suivants contribue le plus à la communication de l'équipe?

A- Commentaires externes
B- Évaluations des performances
C- Atténuer des conflits d'équipe par le chef de projet
D- Le regroupement

70- Vous gérez une équipe virtuelle. Le projet est en cours depuis plusieurs mois et vous croyez que les membres de votre équipe ne se considèrent pas comme une équipe ou un groupe unifié. Pour aider à corriger cette situation, vous devriez ...

A- vous assurez que chaque membre de l'équipe de projet utilise le courrier électronique comme moyen de communication.
B- mandater que l'équipe suive la vision et la mission de son organisation.
C- améliorer la planification des communications.
D- fournir aux membres de l'équipe les technologies de communication les plus récentes et en exiger l'utilisation.

71- Des difficultés majeures se posent lorsque plusieurs projets doivent être gérés dans une structure organisationnelle fonctionnelle en raison:

A- du niveau d'autorité du chef de projet.

B- des conflits sur les priorités relatives des différents projets en compétition pour des ressources limitées.
C- des membres de l'équipe de projet qui se concentrent sur leur spécialité fonctionnelle plutôt que sur le projet.
D- de la nécessité pour le chef de projet d'utiliser les compétences interpersonnelles pour résoudre les conflits de manière informelle.

72- L'équipe que vous avez organisée pour votre projet est composée de quatre personnes qui travailleront à plein temps et de 5 personnes qui soutiendront le projet à temps partiel. Pour assurer le démarrage d'un projet, votre première étape devrait consister à:

A- rencontrer chaque membre de l'équipe individuellement pour discuter des affectations.
B- préparer une matrice d'affectation des responsabilités et la distribuer à chaque membre de l'équipe.
C- distribuer le plan de gestion du projet et la structure de découpage du projet à l'équipe.
D- tenir une réunion de lancement du projet.

73- Votre organisation est caractérisée par des structures organisationnelles hiérarchiques avec des règles et des politiques rigides et des contrôles de supervision stricts. Les membres de l'équipe ne sont pas tenus de s'engager dans la

résolution de problèmes ou d'utiliser des approches créatives pour planifier et exécuter le travail. Votre organisation est caractérisée par l'une des théories suivantes?

A- La théorie d'Ouchi
B- La théorie de McGregor X
C- Le niveau d'estime de soi de Maslow
D- La théorie de l'espérance de Vroom

74- Le principal résultat du développement efficace d'une équipe est :

A- l'amélioration de la performance du projet.
B- une équipe efficace.
C- Une compréhension par les membres de l'équipe de projet que le chef de projet est responsable de la performance du projet.
D- l'amélioration de la capacité des parties prenantes à contribuer en tant qu'individus et membres de l'équipe.

75- Vous réalisez que le leadership sans la direction ou la direction sans leadership produira probablement de mauvais résultats. Laquelle des responsabilités clés suivantes représente le mieux le leadership d'un projet?

A- Développer une vision et une stratégie, et motiver les gens à les atteindre.
B- Faire des choses à travers d'autres personnes.
C- Utiliser le pouvoir charismatique pour motiver les autres même s'ils n'aiment pas le travail.

D- Utiliser tous les types de pouvoir, le cas échéant, comme outils de motivation.

76- Vous avez planifié une retraite hors site pour que l'équipe puisse participer à une variété d'activités. Votre objectif principal en investissant du temps et de l'argent dans cet événement est d'améliorer ……..

A- la performance de l'équipe.
B- le moral de l'équipe.
C- la qualité.
D- les performances individuelles.

77- Vous avez besoin d'une méthode de résolution de conflit qui fournit une résolution à long terme. Vous décidez d'utiliser l'une des approches suivantes?

A- Forcer
B- Résolution de problème
C- Collaborer
D- Atténuer

78- En tant que chef de projet, vous souhaitez utiliser une « touche personnelle» pour développer votre équipe. Une approche qui s'est avérée efficace vers cet objectif est de ...

A- créer un nom d'équipe.
B- fournir un temps de travail flexible.
C- délivrer une charte de projet.
D- célébrer les occasions spéciales.

79- Votre projet est en cours depuis un certain temps, mais les indicateurs montrent qu'il est en difficulté. Vous avez observé tous les symptômes du mauvais travail d'équipe suivants dans votre équipe de projet à l'exception :

A- de frustration
B- des réunions excessives
C- du manque de confiance pour le chef de projet
D- des réunions improductives

80- Lequel des éléments suivants représente une contrainte dans le processus d'acquisition l'équipe de projet ?

A- Pré affectation du personnel au projet.
B- Pratiques de recrutement des organisations impliquées.
C- Utilisation de l'externalisation.
D- Exigences de formation des membres.

81- Les objectifs d'évaluation des performances au cours d'un projet peuvent comprendre tous les éléments suivants à l'exception de :

A- de l'établissement initial des rôles et des responsabilités.
B- de la découverte de problèmes inconnus et non résolus.
C- du développement de plans de formation individuels.
D- de l'établissement d'objectifs pour les périodes futures.

82- Votre organisation adopte une approche axée sur les projets, ce qui a été difficile. Bien que les équipes de projet aient été créées, elles ne sont guère plus qu'une collection d'experts fonctionnels et techniques qui se concentrent sur leurs spécialités. Vous gérez le projet le plus important de l'entreprise. Au début de ce

projet, vous devez accorder une haute priorité à .....

A- créer une équipe efficace.
B- identifier les ressources nécessaires pour terminer le projet à temps.
C- la meilleure façon de communiquer le statut au PDG.
D- établir les exigences du projet.

83- En organisant un projet, un chef de projet doit gérer les conflits. Quel énoncé est vrai concernant les conflits dans les projets?

A- Une forme d'organisation matricielle peut produire un manque de définitions claires des rôles et conduire à des procédures ambiguës parmi les responsables fonctionnels et les chefs de projet.
B- Les sources de conflit comprennent les priorités du projet, les échéanciers, PERT ou CPM, les procédures administratives du contrat et le type de contrat.
C- Les conflits doivent être évités autant que possible.
D- Les chefs de projets dans les matricielles fortes ont peu de conflits en matière de ressources humaines, car ils peuvent dicter leurs besoins aux responsables fonctionnels.

84- Lequel de ce qui suit n’est pas un processus de la gestion des ressources ?

A- Planifier la gestion des ressources humaines
B- Planifier la gestion des ressources

C- Gérer l’équipe
D- Maîtriser les ressources

85- Le principal moyen pour un chef de projet de promouvoir une performance optimale de l'équipe dans les équipes de projet dont les membres ne sont pas regroupés est :

A- D’établir la confiance.
B- d’établir un système de récompense et de reconnaissance.
C- d’obtenir le soutien des responsables fonctionnels dans les autres endroits.
D- d’exercer son droit de contrôler tous les aspects du projet.

86- Les membres de votre équipe ont des origines culturelles et des langues maternelles différentes, mais tous sont éduqués et communiquent habilement en anglais. Vous devez néanmoins garder à l'esprit que ...

A- vous devrez peut-être accepter que les membres de l'équipe d'un pays ne soient pas prêts à travailler avec des collègues de certains autres pays.
B- les communications parlées peuvent causer des malentendus que vous ne pouvez pas trouver dans les communications écrites. Ceux-ci peuvent être difficiles à identifier.
C- certains groupes seront heureux de rester éveillés pendant la nuit pour participer à des conférences téléphoniques et vidéo pendant le temps de travail des autres membres.

D- il y a des différences culturelles. Vous devriez écrire un code de conduite pour chaque nationalité. Toi tu devrais alors limiter l'accès à ces codes.

87- Lequel des énoncés suivants représente le meilleur processus pour accomplir la planification des ressources?

A- Identifier les ressources requises dans la charte du projet.

B- Identifier les ressources disponibles et les affecter à toutes les activités de la phase actuelle du projet.

C- Identifier les ressources nécessaires et les affecter à toutes les activités du projet.

D- Identifier les ressources qui ont réalisé des projets similaires et les affecter à tous les projets.

88- Un employé s'approche de vous disant qu'il a effectué des activités illégales au sein de l'entreprise au cours de la dernière année. Il se sent coupable à ce sujet et vous dit qu'il veut recevoir des conseils sur ce qu'il devrait faire. Que devrais-tu faire?

A- Demander des détails complets.

B- Confirmer que l'activité est vraiment illégale.

C- Informer votre responsable de l'activité illégale.

D- Dites à l'employé d'informer son patron.

89- Lequel des éléments suivants est souvent mentionné comme une technique de

résolution des problèmes et largement utilisé dans la résolution des conflits?

A- Forcer
B- Compromis
C- Retrait
D- Collaboration

90- Tous les exemples suivants sont des exemples d'équipes virtuelles à l'exception d'……

A- inclure les personnes à mobilité réduite.
B- ajouter une expertise spéciale à l'équipe de projet même si l'expert réside dans une région géographique distincte.
C- inclure une équipe de personnes qui travaillent à différentes heures ou des quarts de travail.
D- inclure les affectations de personnel définies dans la charte du projet.

91- Votre équipe de projet est sur le point de terminer le travail sur le projet, alors que vous avez l'impression qu'un membre du personnel négocie déjà la prochaine affectation dans un autre projet. Vous avez peur que la personne puisse subir des pressions pour commencer à travailler sur l'autre travail avant qu'elle ait fini de travailler pour votre projet. Sa tâche est très complexe et il serait difficile pour quelqu'un d'autre d'avoir des résultats partiels. Quelle action est la plus susceptible de résoudre la situation?

A- Avoir une réunion privée avec la personne et discuter de vos

observations. Rendre la personne consciente qu'il y a un contrat et les conséquences juridiques du travail inachevé.

B- Ignorer vos observations et laisser le membre de l'équipe faire son travail. Il est assez rare que le personnel déserte un projet avant qu'il ne soit complètement terminé.

C- Utiliser votre réseau de chefs de projet pour trouver une autre affectation pour la personne qui permettra une transition en douceur.

D- Avoir une réunion avec toute l'équipe et discuter du congé anticipé de la personne.

92- Toutes les aides suivantes peuvent aider à atteindre un consensus à l'exception:

A- de maintenir l'accent sur le problème.

B- d'éviter les conflits.

C- de rechercher des faits.

D- d'éviter le vote, la négociation ou l'établissement de la moyenne.

93- Laquelle des affirmations suivantes concernant le compromis dans la résolution de conflit est fausse?

A- Aucune des deux parties ne gagne, mais les deux parties obtiennent un certain degré de satisfaction.

B- Des aspects importants du projet peuvent être entravés afin d'atteindre les objectifs du personnel.

C- Le compromis est généralement considéré comme une situation perdant-perdant.
D- Une résolution définitive est rarement atteinte.

94- Le concept d'inventaire zéro est appelé ?

A- Six sigmas
B- amélioration continue
C- Juste à temps
D- Zéro défaut

95- Obtenir l'engagement de l'équipe dépendra:

A- du consensus sur les objectifs du projet.
B- de la participation à l'élaboration des objectifs de la tâche.
C- des tâches claires et intéressantes.
D- du consensus sur les objectifs du projet et la participation à l'élaboration des objectifs de la tâche.

96- Lequel des éléments suivants n'est pas une caractéristique d'un entretien d'évaluation du personnel efficace?

A- Effectuer par un superviseur qui s'est préparé adéquatement pour l'entrevue.
B- Discuter des objectifs de performances futurs de l'employé.
C- Faire l’entretien en un seul bloc de temps ininterrompu.
D- Discuter des traits de personnalité indésirables de l'employé.

97- Lesquels des énoncés suivants sont vrais?

A- Aucun des choix n'est correct.
B- Le processus de développement de l'équipe de projet consiste à suivre la performance des membres de l'équipe en rétroaction et la coordination des changements pour améliorer la performance du projet.
C- La gestion de l'équipe de projet est compliquée lorsque les membres de l'équipe doivent rendre compte au responsable fonctionnel et au chef de projet dans une organisation matricielle.
D- Les activités de renforcement de l'esprit d'équipe et les compétences générales en gestion sont des techniques ou des outils du processus gérer l'équipe.

98- Lequel des énoncés suivants décrit le mieux une technique de résolution de conflit qui résout temporairement un problème en minimisant le problème pour faire apparaître le problème moins important ?

A- Collaboration
B- Compromis
C- Retrait
D- Atténuer

99- Les principales compétences de communication que vous utiliserez pour travailler avec les parties prenantes externes seront:

A- les problèmes.
B- la négociation.
C- le renforcement de l'équipe.
D- les relations publiques.

100-Les membres de l'équipe du sous-traitant parlent un autre dialecte que l'anglais. Après une conférence téléphonique, deux des membres de votre équipe blaguent sur la façon dont les membres de l'équipe de votre sous-traitant parlent. Quelle est la meilleure façon de gérer cela situation?

A- Corriger les membres de l'équipe individuellement et organiser une session de formation pour votre équipe afin d'aider à supprimer les barrières de communication.
B- Corriger immédiatement les deux personnes devant le reste de l'équipe.
C- Signaler les membres de l'équipe à la haute direction et recommander qu'ils soient punis.
D- Supprimer le bruit de la communication en contactant le sous-traitant.

1	D	21	B	41	D	61	D	81	A
2	A	22	B	42	A	62	C	82	A
3	A	23	A	43	A	63	A	83	A
4	A	24	D	44	B	64	C	84	A
5	C	25	D	45	B	65	C	85	A
6	C	26	A	46	D	66	B	86	B
7	B	27	B	47	A	67	C	87	C
8	A	28	B	48	D	68	B	88	C
9	A	29	A	49	C	69	D	89	D
10	C	30	A	50	A	70	C	90	D
11	D	31	C	51	B	71	B	91	C
12	D	32	C	52	A	72	D	92	B
13	D	33	B	53	C	73	B	93	D
14	B	34	D	54	C	74	A	94	C
15	D	35	D	55	B	75	D	95	D
16	B	36	B	56	B	76	A	96	D
17	A	37	B	57	B	77	C	97	C
18	B	38	D	58	C	78	D	98	C
19	D	39	C	59	D	79	B	99	D
20	D	40	B	60	A	80	B	100	A

CHAPITRE 10 : LA GESTION DES COMMUNICATIONS

10-1- Planifier la gestion des communications[49]

DONNÉES D'ENTREE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer la charte du projet 2- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan d'engagement des parties prenantes 3- Documents du projet • Documentation des exigences • Registre des parties prenantes 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Analyse des exigences en communication 3- Technologie de communication 4- Modèles de communication 5- Méthodes de communication 6- Compétences interpersonnelles et d'équipe 7- Représentation des données • Matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes 8- Réunions	1- Plan de gestion de la communication 2- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan d'engagement des parties prenantes 3- Mises à jour des documents du projet • Échéancier du projet • Registre des parties prenantes

Figure 33 : Planifier la gestion des communications

- **Plan de gestion de la communication**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

---

[49] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 366

10-2- Gérer les communications[50]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1-Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan de gestion de la communication • Plan d'engagement des parties prenantes 2- Documents du projet 3- Rapports sur la performance d'exécution 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Technologie de communication 2- Méthodes de communication 3- Compétences en communication 4- Système d'information de gestion du projet 5- Établissement des rapports du projet 6- Compétences interpersonnelles et d'équipe 7- Réunions	1- Communications du projet 2- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion de la communication • Plan d'engagement des parties prenantes 3- Mises à jour des documents du projet • Journal des points à traiter • Registre des retours d'expérience • Échéancier du projet • Registre des risques • Registre des parties prenantes 4- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 34 : Gérer les communications

- **Communication du projet**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**
- **Mises à jour des actifs organisationnels**

[50]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 379

10- 3- Maîtriser les communications[51]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan de gestion de la communication • Plan d'engagement des parties prenantes 2- Documents du projet 3- Données de performance d'exécution 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Système d'information de gestion du projet (Project Gestion Information System, PMIS) 3- Analyse des données 4- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Observation et discussion 5- Réunions	1- Information sur la performance d'exécution 2- Demandes de changement 3- Mises à jour du plan de gestion du projet 4- Mises à jour des documents du projet • Journal des points à traiter • Registre des retours d'expérience • Registre des parties prenantes

Figure 35 : Maîtriser les communications

[51]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 388

100 questions avec réponses

1- Le registre des risques qui fait partie du plan de management de projet peut être vu comme quel type de communication ?

A- Formelle
B- Contractuelle
C- Verbale
D- Formelle écrite

2- Vous savez que la réunion d'état suivante exigera une certaine discussion pour un problème qui a fait surface lors du projet. Pour prendre la décision la plus précise, vous savez que le nombre de participants à la réunion devrait être limité à _____.

A- 1 à 5
B- 5 à 11
C- 7 à 16
D- 10 à 18

3- L'équipe de projet travaille en équipe virtuelle et le projet évolue bien parce que le projet utilise des appareils sophistiqués de communication. Le chef de projet est satisfait parce que un accent particulier a été mis sur ……. dans le projet.

A- la technologie de communication
B- le modèle de communication
C- la méthode de communication

D- la diffusion des informations

4- Vous avez récemment repris un grand projet d'un autre chef de projet qui devait partir pour une urgence personnelle. Vous voulez comprendre quel type d'information devrait être fourni aux différentes parties prenantes, et quelles méthodes devraient être utilisées pour fournir cette information. Vous trouverez cette information dans:

A- un plan de gestion des communications.
B- les rapports de performance du travail.
C- les enregistrements du projet.
D- le plan de gestion des parties prenantes.

5- Tous les énoncés suivants concernant le management de la communication sont corrects à l'exception de :

A- un chef de projet doit passer plus de 85 % de son temps à communiquer.
B- la communication est la compétence la plus importante qu'un chef de projet doit avoir.
C- pour être effectif, un chef de projet doit contrôler toute les communications.
D- le nombre de canaux de communication peut être calculé par la formule n (n-1) /2.

6- Vous n'êtes pas content des performances des membres de votre équipe.

a) Quelle type de communication allez-vous utiliser concernant les membres spécifiques de l'équipe ?

b) Dans le cas où les performances de l'équipe ne s'améliorent pas, quelle forme de communication devrez-vous utiliser pour converser avec votre senior management ?

A- a) verbal informel, b) écrit informel
B- a) verbal informel, b) écrit formel
C- a) écrit formel, b) écrit formel
D- a) écrit informel, b) écrit formel

7- Quelle différence existe-t-il en nombre de canaux de communication pour un projet qui passe de 9 à 12 personnes ?

A- 30
B- 40
C- 132
D- 36

8- Vous êtes le chef de projet où vous avez 7 membres d'équipe. Un autre membre s'ajoute après une semaine de travail. Quel est le nombre de canaux de communication du moment que la nouvelle personne s'est ajoutée ?

A- 28
B- 21
C- 18
D- 36

9- S'il y a une potentielle dérive du périmètre dans le contrat, quel type de communication devriez-vous utiliser pour informer les parties prenantes appropriées ?

A- Verbal informel

B- Verbal formel
C- Ecrit informel
D- Ecrit formel

10- Vous êtes un chef de projet avec 8 membres d'équipe de projet. Une personne s'ajoute au projet. Quel sera l'augmentation du nombre de canaux de communication ?

A- 36
B- 9
C- 8
D- 45

11- Une donnée d'entrée du processus maîtriser les communications devrait être :

A- l'analyse des données
B- le registre des retours d'expérience
C- information sur la performance d'exécution
D- la charte du projet

12- Le nombre de canaux de communication peut être défini par la formule n (n-1)/2. Le nombre de canaux de communication croît de façon :

A- Linéaire.
B- Décroissante.
C- Exponentielle.
D- Uniforme.

13- Vous êtes un chef de projet de construction d'un logiciel informatique, un conflit survient entre deux membres de l'équipe de management de projet au sujet de la technologie de communication utilisée

dans le projet. La technologie de communication dépendra de tous les énoncés suivants à l'exception :

A- de la durée du projet
B- de l'environnement du projet
C- des ressources humaines prévues par le projet
D- de l'évaluation de l'équipe de projet

14- Selon le Guide PMBOK®, lesquels des noms suivants décrivent tous les composants d'un modèle de communication ?

A- Encoder, transmettre, décoder
B- Coder, transmettre, décoder, accusée réception, rétroaction et / ou réponse
C- Coder, transmettre, décoder, feedback et / ou réponse
D- Coder, transmettre, reconnaître, décoder

15- Sur votre projet, vous voulez éviter la bureaucratie, de sorte que vous adoptez une approche informelle pour contrôler les changements. Le principal problème avec cette approche est :

A- il n'y a pas de « trace écrite » de l'activité de changement.
B- des désaccords réguliers entre le chef de projet et le responsable fonctionnel se produiront.
C- il y a des malentendus concernant ce qui a été convenu par les parties prenantes.

D- il y a un manque d'estimation des coûts pour évaluer l'impact du changement.

16- En tant que chef de projet, vous avez un problème avec un de vos membres d'équipe de projet. Vous allez utiliser quel type de communication ?

A- Formel verbal
B- Informel écrit
C- Informel verbal
D- Formel écrit

17- En tant que chef de projet, vous venez de terminer le plan de management de projet. Le plan de management de projet peut être considéré comme tel type de communication ?

A- Formelle écrite
B- informelle écrite
C- Communication interactive
D- Communication publiée

18- Votre équipe de projet à 11 personnes, quel sera le nombre de canaux de communication de votre projet?

A- 46
B- 55
C- 66
D- 121

19- La communication avec la hiérarchie dans le projet peut aussi être appelée communication :

A- verticale
B- horizontale

C- orale
D- non verbale

20- L'utilisation intensive de la communication …… permet de résoudre des problèmes complexes.

A- verbale
B- écrite
C- formelle
D- non verbale

21- Vous managez un projet critique avec une équipe virtuelle qui travaille dans 10 pays. La plupart des communications utilisent les téléconférences. Les membres de l'équipe ont des difficultés dans la transmission et la compréhension des messages. Dans le cadre du projet ces difficultés de compréhension et de transmission des messages peuvent être considérer comme :

A- des interférences
B- du bruit
C- des cassures dans le codage et le décodage
D- une panne

22- Tous les énoncés suivants sont corrects à l'exception de la communication :

A- informelle utilise des briefings.
B- formelle inclus des rapports.

C- externe pourra inclure de parler avec les médias, les clients et le public.
D- entre collègues est une communication horizontale.

23- Vous êtes préoccupé par les performances d'un membre de votre équipe de projet. C'est la première fois que vous avez un problème avec lui. Laquelle des méthodes suivantes allez-vous choisir pour lui donner vos impressions ?

A- Formelle verbale
B- Informelle verbale
C- Formelle écrite
D- Informelle écrite

24- Vous avez récemment conduit une analyse des écarts dans votre projet et vous cherchez pourquoi votre projet a un dépassement budgétaire de 30 %. Ceci est un point important à résoudre et vous voulez en discuter avec les parties prenantes de votre projet. Quelle méthode de communication devriez-vous utiliser ?

A- Une discussion en conférence des soumissionnaires.
B- Une réunion de crise face à face.
C- Un rapport formel.
D- des coups de téléphones et des mails.

25- Un de vos prestataires vous laisse un message au service courrier de votre direction où il vous fait part des différents

problèmes rencontrés les deux dernières semaines de l'exécution. Quel autre nom pourrions-nous donner à ce message ?

A- Réclamation
B- Correspondance
C- Notification
D- Rapport d'avancement

26- Vous êtes avec des concurrents en train de négocier un marché important pour votre entreprise. Votre entreprise semble avoir des atouts par rapport aux concurrents. Votre Directeur général vous appelle en vous exhortant à être attentif à la communication. De quel type de communication veut-il parler ?

A- Communication verbale
B- Communication écrite
C- Communication gestuelle
D- Communication verticale

27- Un chef de projet passe environ 85 % de son temps à communiquer. Quels sont les trois méthodes de communication que le chef de projet peut utiliser pour parfaire sa communication ?

A- Interactive, transmise et itérative
B- Interactive, transmise et écrite
C- Orale, verbale et gestuelle
D- Interactive, transmise et publié

28- Le bruit vous gêne énormément dans la transmission de votre message à la hiérarchie. Vous faites appel à votre ingénieur en télécommunication qui vous donne un diagnostic à savoir :

A- le bruit est dû au phénomène de codage du support qui ne marche pas.
B- le bruit est dû à la distance entre l'émetteur et le récepteur.
C- le bruit est dû au conflit qu'il y a entre vous et la hiérarchie.
D- il n'y a pas de bruit, c'est vous qui ne connaissez pas manier l'émetteur.

29- Comment pouvons-nous appeler la communication que nous avons avec nos collègues ?

A- Communication verticale
B- Communication gestuelle
C- Communication horizontale
D- Communication formelle.

30- La technologie de communication dépend de la durée du projet, de l'environnement du projet et……

A- du nombre de canaux de communication.
B- des ressources humaines qui sont prévues pour le projet.
C- des hypothèses du projet.
D- des contraintes du projet.

31- La communication occupe une place importante en management des parties prenantes, le nombre de canaux de communication égale à la formule n (n-1)/2 où n représente le nombre de ……. du projet.

A- clients
B- équipe de projet
C- parties prenantes
D- commanditaires

32- **Vous êtes un chef de projet dans une industrie textile. Votre collègue vous fait part d'une situation qui est survenue dans le projet la semaine passée. Quelle est le type de communication que vous devez avoir avec le collègue ?**

A- Communication verticale
B- Communication horizontale
C- Ecoute active
D- Communication gestuelle

33- **Dans un modèle de communication approprié entre un émetteur et un récepteur, toutes les affirmations suivantes sont correctes à l'exception:**

A- un bruit doit être minimisé
B- le récepteur doit décoder et répondre au message
C- le récepteur doit reconnaître et être d'accord avec le message envoyé par l'expéditeur

D- toutes les déclarations mentionnées ci-dessus sont vraies

34- **L'équipe de projet est répartie dans 22 pays dispersés dans le monde, pour communiquer il est important de tenir compte :**

A- du registre des parties prenantes
B- du registre des modifications
C- de la charte de projet
D- des différences de temps entre les régions

35- **C'est une pratique généralement acceptable que si l'un de vos clients fait une demande informelle chez vous, alors vous devriez répondre:**

A- toutes les autres alternatives s'appliquent
B- informellement
C- non verbalement
D- formellement par écrit

36- **Vous devez transmettre des informations très complexes et détaillées aux parties prenantes du projet. Quel est la meilleure méthode pour communiquer ce type d'information?**

A- Verbal
B- Vertical
C- Horizontal
D- Écrit

37- **Lequel des éléments suivants ne sont généralement pas considéré comme un élément d'écoute active?**

A- Interpréter l'information
B- Établir un contact visuel
C- Paraphraser
D- Interruption le cas échéant

38- **Vous prévoyez d'organiser une série de réunions pendant l'exécution du plan de gestion du projet. Alors que différents participants assisteront à chaque réunion, une bonne pratique à suivre est de:**

A- regrouper les parties prenantes en catégories pour déterminer celles qui doivent assister à chaque réunion.
B- ne pas mélanger les types de réunions dans votre projet.
C- sensibiliser les parties prenantes qui ont souvent des objectifs très différents et inviter les à déterminer le programme de la réunion.
D- reconnaître que les rôles et les responsabilités peuvent se chevaucher, alors concentrez-vous sur la tenue de réunions principalement pour la prise de décision.

39- **Vous gérez un projet de conception. Vous constatez que tous les membres de votre équipe sont dans un une seule pièce pour travailler ce qui améliore leur communication et contribue à créer un sentiment d'appartenance à la communauté. Ceci est dénommé:**

A- zone commune
B- salle de crise
C- équipe socialement active
D- équipe virtuelle

40- **Un modèle de communication récurrent au sein de l'organisation ou de l'entreprise du projet est appelé:**

A- une matrice de forme libre
B- un réseau
C- un canal rigide
D- une matrice structurée

41- **La forme la plus courante de communication écrite de projet est :**

A- le tableau d'affichage
B- toutes les autres alternatives s'appliquent
C- les publications
D- les lettres et mémos

42- **Lesquels des processus suivants ne sont pas inclus dans le domaine de connaissance de la communication du projet?**

A- Planifier les communications
B- Gérer les communications
C- Maîtriser les communications
D- Documentation de la clôture du projet

43- **Lequel des facteurs suivants a le plus d'impact sur le plan de gestion des communications ?**

A- Emplacement physique des membres de l'équipe
B- Distance entre les équipes de projet
C- Besoins spécifiques du projet
D- Durée du projet

44- **L'un des pièges les plus courants dans une communication efficace est de:**

A- ne pas tenir compte de la position du destinataire.

B- ne pas sélectionner le bon support et ne pas tenir compte de la position du récepteur.
C- supposer que parce qu'un message est envoyé, il a été reçu.
D- ne pas sélectionner le bon support.

45- **Lesquels des processus suivants sont impliqués dans la mise à disposition des informations nécessaires pour les parties prenantes du projet en temps opportun?**

A- Rapports sur la performance
B- Gérer les communications
C- Gérer les parties prenantes
D- Planification les communications

46- **La planification de la communication consiste à déterminer les besoins d'information et de communication des parties prenantes ; qui a besoin de quelle information, quand il en aura besoin, comment cela lui sera donné et par qui. Si vous allez commencer la planification de la communication pour votre projet, lesquels des éléments suivants faciliteront ce processus?**

A- Connaissance des contraintes et des hypothèses.
B- Disponibilité d'un plan de gestion des communications.
C- Disponibilité des dossiers de projet.
D- Compilation de toutes les demandes de changement.

47- **La personne qui envoie un message n'est pas influencée par lequel des éléments suivants ?**

A- Hypothèses du destinataire
B- les connaissances de l'expéditeur
C- évaluation et tendance du récepteur
D- Attitude et besoins du destinataire

48- **La communication gestuelle comprend:**
A- toutes les autres alternatives s'appliquent
B- les mouvements du corps
C- les gestes
D- la façon dont nous bougeons nos mains

49- **La planification de la communication est étroitement liée à quel processus:**
A- Estimer les coûts
B- Planification organisationnelle
C- Budgétisation des coûts
D- Rapports sur la performance

50- **Le processus d'interprétation d'un message est:**
A- le commentaire
B- la réception
C- le décodage
D- l'encodage

51- **Quel énoncé décrit le mieux le but du plan de gestion des communications?**
A- Le plan de gestion des communications décrit les exigences de livraison de l'information, y compris le format et niveau de détail.
B- Le plan de gestion des communications met l'accent sur l'utilisation des technologies de communication et l'équipe de gestion de projet.

C- Le plan de gestion de projet est un document subsidiaire de l'ensemble du plan de gestion des communications.

D- Le plan de gestion des communications décrit les règles de comportement et le respect des communications dans les équipes interculturelles.

52- **Lequel des éléments suivants n'est pas un processus de la gestion des communications ?**

A- Gérer les communications

B- Planifier la gestion des communications

C- Maîtriser les communications

D- Distribuer les communications

53- **Un des objectifs du plan de gestion des communications est de fournir des informations sur .....**

A- les méthodes qui seront utilisées pour transmettre l'information.

B- les méthodes qui seront utilisées pour libérer les membres de l'équipe du projet quand ils ne sont plus nécessaires.

C- l'organisation du projet et la responsabilité des relations des parties prenantes.

D- l'expérience et niveau de compétence de chaque membre de l'équipe.

54- **Les chefs de projets internationaux doivent reconnaître les questions clés dans les contextes interculturels et un accent spécial sera mis sur…….**

A- l'établissement d'un système de rapports sur la performance.

B- l’utilisation d’une bonne planification de la communication.
C- l’établissement et le suivi d’un calendrier de production pour la distribution de l'information pour éviter de répondre aux demandes d’informations entre les communications programmées.
D- l’utilisation des services de traduction pour écrire formellement les rapports de projet.

55- **Vous gérez un projet avec des membres de l'équipe situés sur des sites de clients dans trois continents différents. Comme vous devez planifier les communications avec vos parties prenantes, vous devriez revoir votre…….**

A- plan de gestion des parties prenantes.
B- registre des parties prenantes.
C- modèle de communication.
D- nombre de canaux de communication.

56- **Ayant déjà travaillé sur des projets en tant que membre de l'équipe, vous êtes heureux d'être maintenant le chef de projet à développer un nouveau processus pour s'assurer que les projets logiciels dans votre département informatique sont considérés comme des succès et ne sont pas en retards ou en dépassements budgétaires. Cependant, beaucoup de membres votre équipe sont nouveaux dans l'organisation. Comme tu travailles pour former une équipe performante, tu réalises l'importance……..**

A- du mentorat.

B- de l’encadrement.
C- de se déplacer rapidement à travers les étapes de formation et de turbulence.
D- de la sauvegarde de l'information.

57- **les déclarations de politiques et de procédures organisationnelles, les descriptions de poste, et les contraintes sont des exemples de communication.....**

A- formelle
B- latérale
C- externe
D- horizontale

58- **Vous avez décidé d'organiser un groupe d'étude avec d'autres chefs de projet assistants dans votre organisation pour aider à les préparer à l'examen PMP®. Quel type de communication vous employez dans vos efforts pour organiser ce groupe?**

A- Horizontal
B- Verticale
C- Officiel
D- Externe

59- **Le PDG de votre société vous envoie un courriel pour vous demander de faire une présentation sur votre projet. Le projet à plus de 50 parties prenantes externes. Vous avez conduit de telles présentations et des réunions régulières sur ce projet. Vous devriez commencer par .....**

A- définir l'audience.
B- déterminer l'objectif.
C- décider de la forme générale de la présentation.

D- les problèmes de circulation à discuter.

60- **Vous êtes responsable d'un projet dans votre organisation qui a plusieurs clients internes. Parce que beaucoup de gens dans votre organisation sont intéressés par ce projet, vous réalisez l'importance…**

A- de mener une analyse des parties prenantes pour évaluer les besoins en information.
B- d'effectuer la planification des communications plus tôt.
C- de déterminer les besoins de communication des clients.
D- d'avoir un expert en gestion des communications pour la gestion de la relation client dans votre équipe.

61- **Les chefs de projet passent beaucoup de temps à communiquer avec l'équipe, les parties prenantes, le client et le sponsor. On peut facilement voir les défis impliqués, surtout si un membre de l'équipe doit communiquer un concept technique à un autre membre de l'équipe dans un autre pays. La première étape de ce processus consiste à ...**

A- encoder le message.
B- décoder le message.
C- déterminer les boucles de rétroaction.
D- déterminer le milieu.

62- **Sur votre projet, les changements de périmètre, les contraintes, les hypothèses, les exigences d'intégration et d'interface, le chevauchement, les rôles et les responsabilités posent des problèmes de**

communication. La présence d'obstacles à la communication est plus susceptible de mener à……

A- une productivité réduite
B- une hostilité accrue
C- un moral bas
D- un conflit accru

63- **Le problème de communication le plus commun qui se produit pendant la négociation est que…….**

A- chaque camp peut mal interpréter ce que l'autre camp a dit.
B- chaque côté peut abandonner l'autre côté.
C- un côté peut essayer de confondre l'autre côté.
D- un côté peut être trop occupé à penser à quoi dire par rapport à entendre ce qui se dit.

64- **En tant qu'élément du plan de gestion des communications, il peut être nécessaire pour mettre à jour les documents de projet, et d'inclure…….**

A- le registre des parties prenantes.
B- les politiques, procédures et processus d'entreprise.
C- un système de gestion des connaissances.
D- un plan de gestion des parties prenantes.

65- **Le processus qui consiste à confédérer avec d'autres pour arriver ou parvenir à un accord s'appelle :**

A- gagnant - gagnant

B- Négociation
C- aller à "oui"
D- affrontement

66- **Le principal avantage du processus de maîtriser les communications est de……..**

A- partager des meilleures pratiques avec d'autres équipes de projet dans l'organisation à travers des leçons apprises.
B- s'assurer que les besoins d'information des parties prenantes sont satisfaits.
C- s'assurer d'un flux d'informations optimal entre les communications des participants.
D- fournir aux parties prenantes des informations sur les problèmes résolus, statut approuvé et état du projet.

67- **En tant que responsable du cabinet du Premier ministre, vous recevrez des rapports de performance pour tous les projets majeurs. Vous avez décidé d'établir une ligne directrice pour les chefs de projets. Que les rapports de performance devraient……..**

A- recueillir des informations sur la performance du travail sur le statut des livrables.
B- fournir des données sur la valeur acquise pour la prévision de projet.
C- fournir des informations à un niveau approprié pour chaque public.
D- se concentrer sur les écarts de coûts et d'échéances plutôt que sur le périmètre, ressources, qualité et risque.

68- **Un simple rapport de performance fournit des informations sur .....**

A- le pourcentage complet.
B- la satisfaction du client.
C- les variations inacceptables.
D- la dérive du périmètre.

69- **La communication est importante lors de la gestion de l'engagement des parties prenantes. Lesquels des énoncés suivants ne sont pas vrais en ce qui concerne l'importance des communications au sein d'un projet?**

A- La communication est l'un des plus gros contributeurs pour projeter le succès ou l'échec d'un projet.
B- Les ressources du projet devraient être dépensées principalement pour communiquer les informations qui mènent au succès du projet.
C- Des communications efficaces comprennent la sensibilisation, les styles de communication, les problèmes culturels, les relations, personnalités et le contexte de la situation réelle.
D- L'écoute fait partie de la communication et est un moyen d'avoir un aperçu des problèmes, gérer les conflits et prendre des décisions.

70- **Dans la communication de personne à personne, les messages sont envoyés à des niveaux verbaux et des niveaux non verbaux**

simultanément. Quel pourcentage du message est réellement envoyé par des signaux non verbaux?

A- 5% à 15%
B- 20% à 30%
C- 40% à 50%
D- Plus de 50 pour cent

71- **En tant que résultat du processus maîtriser les communications, il peut être nécessaire pour mettre à jour……..**

A- un échéancier du projet.
B- des prévisions.
C- des politiques, procédures et processus d'entreprise.
D- un système de gestion des connaissances.

72- **Dans les communications de projet, la première étape de la communication est…….**

A- d'analyser les faits et les hypothèses qui ont un impact sur le but du message.
B- de rassembler des pensées ou des idées.
C- de développer une séquence logique des sujets à traiter.
D- d'établir l'objectif fondamental du message.

73- **Un plan de gestion des communications comprend un des contenus des énoncés suivants?**

A- Problèmes
B- Les processus d'escalade, y compris les délais et les chaînes de gestion

C- Dimensions
D- Hypothèses et contraintes

74- **Vous avez entendu récemment que le client appelle vos progrès le rapport "Code de Mamadou Keita" parce qu'ils semblent être écrits en hiéroglyphes et sont complètement indéchiffrables à tous sauf à un spécialiste des antiquités. Cette situation pourrait être évitée en……..**

A- informant le client au début du projet sur
les types de rapports qu'ils recevront.
B- utilisant des techniques de gestion des risques pour identifier les problèmes de client.
C- embauchant un rédacteur expert pour préparer des rapports standards.
D- mettant en accent dans la planification des communications.

75- **Supposez que votre projet ait identifié 250 parties prenantes situé sur trois continents et de ces 250, vous avez déterminé que 200 d'entre eux seront activement impliquées et intéressées par votre projet. Par conséquent, comme vous déterminer une méthode de communication appropriée, votre meilleure approche est d'élaborer des ……**

A- rapports d'état.
B- rapports d'état simples.
C- référentiels de connaissances.
D- E-mails.

76- **Vous voulez combiner le type et le format des besoins d'information des parties**

prenantes avec une analyse de la valeur de l'information. Vous documenterez ces informations dans le…….

A- registre des communications
B- registre des parties prenantes
C- plan de gestion des parties prenantes
D- plan de gestion des communications

77- **Les informations sur la performance du travail est une donnée sortie du processus?**

A- Gérer les risques
B- Gérer les communications
C- Maîtriser les communications
D- Signaler les performances

78- **Supposons que vous voulez optimiser les performances de travail. Les rapports que vous utiliserez pour gérer les communications. Vous devriez le faire en…….**

A- déterminant le choix de médias de communication le plus approprié.
B- définissant différentes techniques de communication pour différents groupes d'intervenants.
C- s'assurant que l'information est conforme à la réglementation et les normes.
D- s'assurant de l'exhaustivité, l'exactitude et la disponibilité.

79- **Parce que la planification des communications est souvent étroitement liée avec les facteurs environnementaux de l'organisation, laquelle des déclarations suivantes est vraie?**

A- La structure organisationnelle du projet a un important effet sur les besoins en communication du projet.
B- Les directives standardisées, instructions de travail et performances et les critères de mesure sont des éléments clés à prendre en compte.
C- les procédures d'approbation et de délivrance des autorisations de travail devraient être prises en considération.
D- Les critères et lignes directrices pour adapter les processus standards aux besoins spécifiques du projet doivent être indiqués explicitement.

80- **Vous travaillez sur un projet avec 15 parties prenantes. Le nombre de canaux de communication sur ce projet est de:**

A- 15
B- 105
C- 210
D- 225

81- **Les informations reçues des parties prenantes concernant les opérations du projet peuvent être distribuées et utilisées pour modifier ou améliorer les performances futures du projet. Cette modification ou amélioration est faite comme une mise à jour des actifs organisationnels au cours de lequel des processus suivants?**

A- Planifier la gestion des communications
B- Distribuer des informations
C- Gérer les communications

D- Signaler les performances

82- **Les changements dans les formats de rapport et les documents de leçons apprises devraient déclencher des changements .....**

A- du plan de gestion de projet et la performance
du système de Reporting.

B- du système de maîtrise des changements et du plan de gestion des communications.

C- du processus maîtriser le projet et le plan de gestion du projet.

D- des mises à jour des actifs organisationnels.

83- **Une façon de déterminer comment mieux mettre à jour et communiquer les performances du projet, répondre aux parties prenantes et demandes d'informations est…….**

A- d’examiner l'efficacité du plan de gestion des communications.

B- de mettre en place un portail.

C- de tenir des réunions.

D- de distribuer des rapports de performance.

84- **Le journal des problèmes est utile dans le processus de maîtrise des communications car il**……

A- fournit ce qui s'est passé et constitue une plate-forme pour les communications.
B- inclut le registre des risques du projet.
C- organise et résume les informations recueillies.
D- sert de système de gestion de l'information pour la gestion des communications.

85- **Pourquoi une équipe de projet devrait-elle compléter la documentation sur les leçons apprises ?**

A- Pour assurer la clôture du projet.
B- Montrer à la direction ce qu'elle a accompli dans le projet.
C- Montrer aux parties prenantes du projet ce qu'elles ont accompli dans le projet.
D- Aider les futures équipes de projet à réaliser leurs projets plus efficacement.

86- **Souvent, en tant que chef de projet, vous devrez négocier. Les négociations fonctionnent le mieux dans quel environnement ?**

A- Attention et performance.
B- Sincérité, honnêteté et extrême prudence.
C- Respect mutuel et admiration.
D- Respect mutuel et coopération.

87- **Le projet compte 50 parties prenantes dans deux fuseaux horaires différents. Lorsque vous communiquez avec l'équipe, il s'agit:**

A- d'un transfert de connaissances.
B- d'une production de connaissances.

C- d’une alternance de bruit.
D- de la transmission des connaissances.

88- **Parmi les éléments suivants, lequel est un exemple de bruit?**

A- Serveurs de messagerie.
B- Conversations ad hoc.
C- Accords contractuels.
D- Distance.

89- **Vous êtes le chef de projet d'un grand projet industrielle. Vous croyez que Nathan a reçu un message important, mais n'est pas d'accord avec lui en regardant le froncement de sa face. Ceci est connu comme ?**

A- un accusé de réception.
B- une transmission.
C- une négociation.
D- un décodeur.

90- **Vous êtes le chef de projet pour le projet DELTA 1. La direction vous a demandé de créer un document détaillant les informations attendues des parties prenantes et que ces informations soient diffusées. La direction vous demande lequel des éléments suivants?**

A- La matrice des rôles et des responsabilités.
B- Le plan de gestion du périmètre.
C- Le plan de gestion des communications.
D- La feuille de travail de communication.

91- **Lesquels des éléments suivants aideront, le chef de projet, à compléter le plan de gestion de la communication nécessaire en identifiant les besoins en communication des parties prenantes?**

A- L’identification de tous les canaux de communication.
B- La documentation officielle de tous les canaux de communication.
C- La documentation officielle de toutes les parties prenantes.
D- Les leçons tirées de projets similaires antérieurs.

92- **Combien de canaux de communication avez-vous si vous avez 32 parties prenantes ?**

A- Dépend du nombre de membres de l'équipe de projet.
B- 496
C- 32
D- 1

93- **Vous avez eu 19 intervenants sur ce projet et ont ajouté 3 membres de l'équipe. Combien de canaux de communication supplémentaires vous avez maintenant comparé à avant?**

A- 171
B- 231
C- 60

D- 1

94- **Lequel des exemples suivants est un exemple de contraintes de communication de projet ?**

A- Conversations ad hoc via un logiciel de conférence Web.
B- Demandes de rapports officiels.
C- Gestion des parties prenantes.
D- Les sites géographiques de l'équipe de projet.

95- **Laquelle de ce qui suit n'est pas une méthode qu'un chef de projet peut utiliser pour présenter la performance du projet ?**

A- Histogrammes
B- S-courbes
C- Diagrammes à barres.
D- Les graphiques RACI.

96- **Lequel des termes suivants décrit la hauteur et le ton de la voix d'un individu?**

A- Paralinguistique
B- Commentaires
C- Écoute efficace
D- Écoute active

97- **Vous venez de calculer EVM et avez un CV de - 3000 $, qui est en dehors des limites acceptables pour votre projet. Quel type de rapport de gestion est nécessaire dans ce cas?**

A- Rapport d'avancement
B- Rapport de prévision

C- Rapport d'exception
D- Rapport sur les tendances

98- **Plusieurs des intervenants reçoivent des appels téléphoniques pendant votre présentation, ce qui les détournent de votre message. Ceci est un exemple de quoi?**

A- Un bruit
B- Commentaires négatifs
C- Communications extérieures
D- Message de distraction

99- **Parmi les énoncés suivants, lequel n'est pas une règle valide pour les réunions de projet ?**

A- Vous prévoyez des réunions périodiques.
B- Vous laissez les réunions de projet durer aussi longtemps que nécessaire.
C- Vous distribuez les ordres du jour des réunions avant le début de la réunion.
D- Vous autorisez l'équipe de projet à participer à l'ordre du jour.

100- **Les trois éléments de base nécessaires pour la gestion de la communication incluent lequel des éléments suivants ?**

A- Mots, phrases, paragraphes.
B- Grammaire correcte, orthographe, idées.
C- Verbale, non verbale, action.
D- Expéditeur, destinataire, message.

1	D	21	B	41	D	61	A	81	C
2	B	22	A	42	D	62	D	82	D
3	A	23	B	43	C	63	A	83	C
4	A	24	B	44	C	64	A	84	A
5	C	25	B	45	B	65	B	85	D
6	B	26	C	46	A	66	B	86	D
7	A	27	D	47	C	67	C	87	A
8	D	28	B	48	A	68	A	88	D
9	D	29	C	49	B	69	B	89	A
10	B	30	B	50	C	70	D	90	C
11	B	31	C	51	A	71	B	91	D
12	C	32	C	52	D	72	B	92	B
13	D	33	C	53	A	73	B	93	C
14	B	34	D	54	B	74	D	94	D
15	C	35	B	55	B	75	C	95	D
16	C	36	D	56	B	76	D	96	A
17	A	37	D	57	A	77	C	97	C
18	B	38	B	58	A	78	D	98	D
19	A	39	B	59	D	79	A	99	B
20	B	40	B	60	B	80	B	100	D

CHAPITRE 11 : LA GESTION DES RISQUES

11-1- Planifier la gestion des risques[52]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer la charte du projet 2- Élaborer le plan de gestion du projet • Tous les composants 3- Documents du projet • Registre des parties prenantes 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1-Analyse des données • Analyse des parties prenantes 2- Jugement d'expert 3- Réunions	1-Plan de gestion des risques

Figure 36 : Planifier la gestion des risques

- **Plan de gestion des risques**

.

[52]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 401

11-2- Identifier les risques[53]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet 2- Documents du projet • Journal des hypothèses • Estimations de coûts • Estimations de durées • Journal des points à traiter • Registre des retours d'expérience • Documentation des exigences • Besoins en ressources • Registre des parties prenantes 3- Accords 4- Documents d'approvisionnements	1- Jugement à dire d'expert 2- Collecte des données 3- Analyse des données • Analyse des causes originelles • Analyse des hypothèses et des contraintes • Analyse SWOT • Analyse des documents 4- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Facilitation 5-Listes rapides 6-Réunions	1-Registre des risques 2- Rapport sur les risques 3- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Journal des points à traiter • Registre des retours d'expérience

Figure 37 : Identifier les risques

[53]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 409

11-3- Effectuer l'analyse qualitative des risques[54]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des risques 2- Documents du projet • Journal des hypothèses • Registre des risques • Registre des parties prenantes 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Collecte des données 3- Analyse des données 4- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Facilitation 5- Catégorisation des risques 6- Représentation des données • Matrice de probabilité et d'impact • Diagrammes hiérarchiques 7- Réunions	1- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Journal des points à traiter • Registre des risques • Rapport sur les risques

Figure 38 : Effectuer l'analyse qualitative des risques

- **Mises à jour des documents du projet**

[54] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 419

11-4- Effectuer l'analyse quantitative des risques[55]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet 2- Documents du projet 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Collecte des données • Entretiens 3- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Facilitation 4- Représentations de l'incertitude 5- Analyse des données • Simulations • Analyse de sensibilité • Analyse par arbre de décision • Diagrammes d'influence	1- Mises à jour des documents du projet • Rapport sur les risques

Figure 39 : Effectuer l'analyse quantitative des risques

- **Mises à jour des documents du projet**

[55]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 428

11- 5- Planifier les réponses aux risques[56]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan de gestion des risques • Référence de base des coûts 2- Documents du projet 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Collecte des données • Entretiens 3- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Facilitation 4- Stratégies pour les menaces 5- Stratégies pour les opportunités 6- Stratégies de réponse conditionnelles 7- Stratégies pour le risque global du projet 8- Analyse des données 9- Prise de décision • Analyse décisionnelle multicritère	1- Demandes de changement 2- Mises à jour du plan de gestion du projet 3- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Prévisions de coûts • Registre des retours d'expérience • Échéancier du projet • Affectations des membres de l'équipe projet • Registre des risques

Figure 40 : Planifier les réponses aux risques

- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

[56]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 437

11-6- Exécuter les réponses aux risques[57]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des risques 2- Documents du projet • Registre des retours d'expérience • Registre des risques • Rapport sur les risques 3- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Influence 3- Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS)	1- Demandes de changement 2- Mises à jour des documents du projet • Journal des points à traiter • Registre des retours d'expérience • Affectations des membres de l'équipe projet • Registre des risques • Rapport sur les risques

Figure 41 : Exécuter les réponses aux risques

- **Demandes de changement**
- **Mises à jour des documents du projet**

[57] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 449

11- 7- Maîtriser les risques[58]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des risques 2- Documents du projet 3- Données de performance d'exécution 4- Rapports sur la performance d'exécution	1- Analyse des données • Analyse de la performance technique • Analyse de la réserve 2- Audits 3- Réunions	1- Information sur la performance d'exécution 2- Demandes de changement 3- Mises à jour du plan de gestion du projet • Tout composant 4- Mises à jour des documents du projet 5- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 42 : Maîtriser les risques

[58]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 453

125 questions avec réponses

1- Quelle est la stratégie des risques qui est en même temps pour les risques négatifs et les risques positifs ?

A- Partager
B- Transférer
C- Accepter
D- Exploiter

2- Votre projet de construction est victime d'une inondation dû à un phénomène naturel et les pertes sont estimées à 48 % du projet. Comment pouvez-vous classifier les inondations ?

A- Risques spéciaux
B- Risques secondaires
C- Risques aléatoires
D- Risques communs

3- Quelle est la stratégie de réponses aux risques qui permet de partager l'opportunité avec une tierce partie afin de pouvoir réaliser le marché ?

A- Transférer
B- Partager
C- Eviter
D- Accepter

4- En faisant le planning des réponses aux risques, vous réalisez qu'il y a un risque très important qui aura un grand impact sur l'achèvement du projet. Ainsi, vous créez un

plan intermédiaire, qui pourra inclure toutes ces conditions à l'exception de :

A- sous-traiter le projet à un vendeur externe.
B- développer des options alternatives.
C- allocation de réserves de provisions.
D- changer le périmètre du projet.

5- Laquelle des affirmations suivantes concernant les diagrammes d'Ishikawa dans le processus Identifier les risques n'est pas vrai?

A- Les diagrammes d'Ishikawa sont aussi appelés diagrammes de cause-effet.
B- Les diagrammes d'Ishikawa sont aussi appelés diagrammes en arête de poisson.
C- Les diagrammes d'Ishikawa font parties des outils et techniques de ce processus.
D- Les diagrammes d'Ishikawa montrent les étapes nécessaires pour identifier les risques.

6- Lequel des énoncés suivants n'est pas une donnée d'entrée de la gestion des risques?

A- Réunion de lancement.
B- Schéma du réseau.
C- Echéancier.
D- Équipe du projet.

7- La stratégie de réponse aux risques dans laquelle l'équipe de projet agit pour réduire la probabilité d'occurrence ou l'impact d'un risque est connue comme:

A- exploiter
B- éviter
C- atténuer
D- partager

8- Un risque qui découle directement de la mise en œuvre d'une réponse aux risques est appelé:

A- risque éventuel
B- risque résiduel
C- risque potentiel
D- risque secondaire

9- Quel processus est habituellement un moyen rapide et rentable d'établir des priorités pour planifier les réponses aux risques?

A- Identifier les risques
B- Plan de gestion des risques
C- Effectuer l'analyse qualitative des risques
D- Effectuer l'analyse quantitative des risques

10- Le degré, la quantité ou le volume de risque qu'une organisation ou un individu supportera s'appelle:

A- la collaboration
B- la tolérance
C- le seuil
D- la gestion

11- Laquelle des stratégies de réponse aux risques suivantes consistent à attribuer la propriété d'un risque négatif à une tierce personne?

A- Atténuer
B- Transférer

C- Partager
D- Éviter

12- Quelle est la probabilité d'occurrence si le niveau de risque est de 0,56 et l'impact sur le risque qui se produit est très élevé (0.80)?

A- 0,45
B- 0,56
C- 0,70
D- 1,36

13- Le plan de gestion des risques est le processus qui définit comment:

A- communiquer les risques identifiés aux parties prenantes du projet.
B- mener des activités de gestion des risques pour un projet.
C- analyser l'impact qu'un risque spécifique peut avoir sur le projet.
D- aborder les risques inattendus qui peuvent survenir pendant un projet.

14- Lequel des éléments suivants est une technique de collecte des informations dans le processus identifier les risques?

A- Diagrammes d'influence
B- Brainstorming ou remues méninges
C- Analyse des hypothèses
D- Analyse SWOT

15- Notre agence de publicité a gagné un contrat de 4 ans pour faire la campagne publicitaire d'un nouveau restaurant de 384 millions de francs CFA. Notre agence réalise que pour ce travail, elle n'a que 7 personnes ayant les compétences requises alors qu'il en faut 30. Elle décide d'acquérir une

compagnie plus petite qui a 35 personnes ayant cette compétence. Cette compétence est rare dans la localité où nous sommes. Ceci est un exemple de quelle stratégie de réponses aux risques ?

A- Atténuer
B- Accepter
C- Exploiter
D- Partager

16- Dans votre projet, vous voulez créer un prototype en premier pour vous assurer de ce que votre produit sera testé par les parties prenantes. Il s'agit d'un exemple :

A- de mitiger le risque
B- d'évitement du risque
C- de risque secondaire
D- de risque résiduel

17- Votre projet est maintenant à la phase d'exécution et vous contrôlez et surveillez continuellement les risques afin de minimiser les surprises et les risques négatifs, ainsi vous prenez parfois des actions. Les audits des risques sont grandement nécessaires parce qu'ils :

A- examinent et documentent l'effectivité des réponses aux risques.
B- aident dans la réallocation des risques.
C- produisent des tendances dans l'exécution du projet qui peuvent être revues en utilisant des données performantes.

D- aident dans le contrôle des modifications du plan de management des risques.

18- Le contournement diffère du plan de contingence en ceci :

A- les plans de contingence sont planifiés à l'avance et le contournement n'est pas planifié à l'avance.

B- le contournement est planifié à l'avance et les plans de contingence ne sont pas planifiés à l'avance.

C- les plans de contingence incluent ainsi les événements majeurs, les calamités naturelles.

D- les deux, le plan de contingence et le contournement sont la même chose.

19- Le système d'information de la défense Nationale marchait bien. Aujourd'hui, un des serveurs est tombé en panne à la suite d'un incendie déconnectant les radars de 3 régions du Sénégal. L'implémentation de la réponse à ce risque n'a pas résolu le problème. Quelle est l'étape que vous allez réaliser en premier ?

A- Déterminer pourquoi la réponse au risque à échouer.

B- Réparer le problème.

C- Planifier la réponse à ce nouveau risque.

D- Ajuster le plan des réponses aux risques.

20- Le but de la métrique de risque sur un projet est de:

A- donner au chef de projet un moyen supplémentaire de mesurer le succès du projet.
B- mesurer les réponses des responsables des risques individuels et déterminer qu'elle est la plus efficace.
C- mesurer comment les tolérances et les seuils de risque changent dans toute l'organisation pendant le projet.
D- créer un rapport dans le format requis par la direction.

21- Vous venez de découvrir qu'un des livrables a été oublié dans votre projet lors de l'exécution. Vous allez appliquer quelle stratégie de réponses aux risques dans ce cas ?

A- Stratégies pour les risques positifs.
B- Stratégies pour les risques négatifs.
C- Stratégies de réponses aux aléas.
D- Vous n'allez appliquer aucune stratégie, il ne s'agit pas d'un risque dans ce cas.

22- Quelles sont les réponses valables pour les risques positifs ?

A- Exploiter
B- Tous
C- Améliorer
D- Partager

23- Laquelle des techniques de compression suivantes augmentent les risques ?

A- Compression de l'échéancier
B- Nivellement des ressources
C- Chevauchement accéléré
D- Décalage avec avance et retard

24- Lequel des concepts suivants fait référence à une réponse à un événement de risque qui n'a pas encore été défini en avance et se passe actuellement ?

A- Réponse d'atténuation des risques
B- Réponse d'incidence
C- Réponse de contournement
D- Réponse d'action corrective

25- Lesquels des risques suivants sont généralement considérés comme imprévisibles:

A- risque commercial
B- risque financier
C- inflation
D- taxes

26- Lesquels des énoncés suivants sont vrais concernant la gestion des risques du projet?

A- Les risques impliquent la planification et l'exécution des activités de gestion des risques.
B- Aucune des affirmations n'est vraie.
C- L'analyse qualitative des risques implique l'analyse numérique des impacts des risques identifiés.
D- La surveillance et la maîtrise des risques impliquent le suivi des risques

identifiés et l'exécution des réponses aux risques.

27- Vous gérez un projet de génie logiciel, lorsque deux membres de l'équipe viennent à vous avec un conflit. Le développeur principal a identifié un risque important pour le projet. Vous avez un sous-traitant qui ne peut pas livrer à temps. L'équipe estime qu'il y a 40% de chance que le sous-traitant ne parviendra pas à livrer. Si cela se produit, il en coûtera 15 250 $ de plus pour payer vos ingénieurs pour réécrire le travail, et le retard coûtera à l'entreprise 20 000 $ en affaires perdues. Un autre membre de l'équipe propose d'économiser de l'argent dans un autre domaine pour compenser le risque : si un composant existant peut être adapté, il permettra d'économiser 4 500 $ en coûts d'ingénierie. Il y a une probabilité de 65% que l'équipe peut profiter de cette opportunité. Quelle est la valeur monétaire attendue (EMV) de ces deux choses ?

A- 6 100 $
B- 14 100 $
C- - 11 175 $
D- 39 750 $

28- Lors de la mise en œuvre de votre projet, un membre de l'équipe porte à votre attention un risque qui n'était pas mentionné dans le plan de réponse aux risques. Dans ce cas, vous devriez:

A- accepter le risque.

B- effectuer une planification supplémentaire de réponse aux risques pour contrôler le risque.
C- informer le sponsor du projet.
D- utiliser la réserve contingence du projet.

29- Vous êtes actuellement dans une mission de 2 semaines en France. Vous avez décidé de louer une voiture comme moyen de transport à travers le pays. Conduire dans un pays étranger peut être une activité potentiellement dangereuse car vous n'êtes pas familier avec la route. Par conséquent, la probabilité d'être impliquée dans un accident est plus forte. En tant que chef de projet, vous connaissez différentes techniques utilisées pour répondre à ces risques. Tu souhaites appliquer tes connaissances en gestion des risques pour réduire les risques associés à votre conduite. Lequel des exemples suivants est le meilleur exemple de stratégie d'évitement des risques?

A- Acceptez le risque associé à la conduite.
B- Soyez très prudent lorsque vous conduisez de façon défensive.
C- L'achat d'une assurance automobile.
D- Évitez de conduire, utilisez plutôt les transports en commun.

30- L'incertitude fait référence à une situation où:

A- ni les résultats ni leurs probabilités ne sont connus d'avance.
B- les probabilités de divers états de la nature peuvent changer à tout moment.

C- les états de la nature peuvent changer à tout moment.
D- les résultats sont connus mais leurs probabilités sont élevées.

31- Lequel des énoncés suivants décrivent le mieux les risques qui subsistent après évitement, transfert et où les réponses d'atténuation ont été mises en œuvre?

A- Risques résiduels
B- Risques d'imprévus
C- Risques secondaires
D- Risques tertiaires

32- Quand devrait-on éviter un risque?

A- Lorsque l'événement à risque a une faible probabilité d'occurrence et un faible impact.
B- Lorsque l'événement à risque est inacceptable généralement avec une très forte probabilité d'occurrence et un fort impact.
C- Quand il peut être transféré en achetant une assurance.
D- Un événement à risque ne peut jamais être évité.

33- Vous voulez déterminer les causes probables qui ont pu entraîner l'accident de voiture de votre collègue afin de pouvoir faire un rapport à la direction générale. Quel outil ou technique utilisera –t-il pour cela ?

A- Le diagramme d'Ishikawa
B- L'analyse statistique
C- Le plan d'expérience
D- Etalonnage

34- Votre projet est maintenant à la phase d'exécution et vous contrôler et surveiller continuellement les risques afin de minimiser les surprises et les risques négatifs, ainsi vous prenez parfois des actions. Les audits des risques sont des techniques de quel processus ?

A- Maîtriser les risques
B- Effectuer l'analyse qualitative des risques
C- Identifier les risques
D- Appliquer les réponses aux risques

35- Lequel de ce qui suit décrit le mieux quand les parties prenantes identifient les risques ?

A- Durant le processus vérifier le périmètre.
B- Avant l'élaboration de la charte.
C- Avant la création de la structure de découpage.
D- A chaque fois que nous enregistrons un changement dans le projet.

36- En se basant sur les estimations passées, il y a 25% de probabilité pour qu'un événement particulier survienne chaque année. Si un projet dure 3 ans, quelle est la probabilité que l'activité survienne la troisième année ?

A- 15,625 %
B- 6,25 %
C- 25 %
D- 75 %

37- Lequel des énoncés suivants est vrai concernant le risque pur?

A- Le risque peut être dévié ou transféré à une autre partie par le biais d'un contrat ou d'une police d'assurance.
B- Les risques purs impliquent la possibilité d'un bénéfice et d'une perte.
C- Aucune opportunité n'est associée à un risque pur, seulement des pertes.
D- A et C.

38- Lequel de ce qui suit n’est pas un processus de gestion des risques ?

A- Planifier la gestion des risques
B- Identifier les risques
C- Maîtriser les réponses aux risques
D- Planifier les réponses aux risques

39- Ces diagrammes classent les actions correctives par fréquence d'occurrence. Ils représentent quel type d'histogramme ?

A- Tableaux de contrôle
B- Organigrammes de processus
C- Diagrammes de dispersion
D- Diagrammes de Pareto

40- Lequel des énoncés suivants n'est pas un outil ou une technique du processus maîtriser les risques?

A- Revisiter votre registre des risques pour revoir et réévaluer les risques.
B- Utiliser l'analyse de la valeur acquise pour trouver les écarts qui pointent vers des problèmes de projet potentiels.

C- Inviter une tierce partie à revoir vos stratégies de réponses aux risques.
D- Rassembler des informations sur la façon dont le travail est effectué.

41- Vous avez identifié un risque dans votre projet et affecté une réserve pour cela. La planification des réserves pour imprévus fait partie de quelle stratégie de réponses aux risques ?

A- Acceptation passive
B- Acceptation active
C- Atténuation active
D- Évitement passif

42- Tout en identifiant les risques pour un nouveau projet de construction, vous découvrez que l'utilisation d'un produit chimique sur votre bâtiment ne peut pas être appliquée dans des conditions pluvieuses. Vous apprenez également que votre projet sera prêt pour l'application du produit chimique pendant le moment où la plupart des précipitations se produisent dans cette partie du pays. Puisque le projet ne peut pas être retardé après la saison des pluies et que vous devez vous assurez que le bâtiment reçoit le revêtement de produit chimique, vous décidez que votre équipe n'aura qu'à travailler durant la pluie. Ceci est un exemple de quelle stratégie?

A- Accepter
B- Exploiter
C- Transférer
D- Atténuer

43- Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les risques résiduels?

A- Risques découlant de problèmes de qualité.
B- Aucun des choix n'est correct.
C- Risques qui subsistent après la mise en œuvre d'une réponse aux risques.
D- Risque découlant de la mise en œuvre d'une réponse aux risques.

44- Les risques du projet sont caractérisés par trois facteurs. Quels sont-ils?

A- Evénement à risque, probabilité à risque et montant en jeu.
B- Gravité de l'impact, durée de l'impact et coût de l'impact.
C- Occurrence, fréquence et coût.
D- Identification, type de catégorie de risque et probabilité d'impact.

45- Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne l'analyse de sensibilité?

A- L'analyse de sensibilité examine comment la variation et l'incertitude des impacts de chaque élément des objectifs du projet, en supposant que tous les autres éléments du projet sont stables.
B- L'analyse de sensibilité aide à déterminer quels risques ont le plus d'impact potentiel sur le projet.
C- Un diagramme de Tornado est un affichage d'analyse de sensibilité.
D- L'analyse de sensibilité est un concept statistique qui calcule le résultat moyen

des objectifs du projet sous différentes hypothèses et scénarios.

46- L'identification à travers la planification des réponses aux risques et la maîtrise des risques seront documentées dans :

A- l'atténuation des risques
B- l'arbre de décision
C- la liste des déclencheurs des risques
D- le registre des risques

47- Le document qui devrait toujours être utilisé pour aider à identifier les risques est le suivant:

A- le plan de gestion des risques
B- la structure de découpage du projet
C- l'énoncé du périmètre
D- la charte de projet

48- Tous les éléments suivants sont des données de sortie du processus maîtriser les risques à l'exception:

A- Rapport d'avancement
B- Mise à jour du registre des risques
C- Actions préventives recommandées
D- Actions correctives recommandées

49- Pour calculer la valeur attendue d'un résultat:

A- utiliser la régression linéaire pour évaluer la valeur attendue du résultat.
B- diviser la valeur du résultat souhaité par la valeur tous les résultats possibles et l'utilisation régression linéaire pour évaluer la valeur attendue du résultat.
C- diviser la valeur de chaque résultat par sa probabilité, puis ajouter les résultats.

D- multiplier la valeur de chaque résultat par sa probabilité d'occurrence.

50- Le processus suivant est considéré comme le processus le plus efficace pour assurer que les différences culturelles et éthiques n'entravent-elles pas la réussite de votre projet multinational?

A- Le regroupement
B- Technique Delphi
C- Activités de renforcement de l'équipe
D- La formation

51- Parmi les éléments suivants, lesquels ne sont pas des données d'entrée dans le processus d'identification des risques?

A- Seuils de tolérance des risques
B- Plan de gestion des risques
C- Catégories de risque
D- Informations historiques

52- L'identification des risques doit être effectuée…….

A- sur une base régulière tout au long du cycle de vie du projet.
B- au début de la phase de planification.
C- dans la phase de conception.
D- lors de la création de la structure de découpage du travail.

53- Pendant que vous exécutez votre projet, vous vérifiez constamment votre registre des risques pour être sûr que vous avez planifié des réponses pour tous vos risques. Lors d'une réunion d'état d'équipe, vous trouvez qu'un risque moins prioritaire est soudainement devenu plus probable. Où

gardez-vous des informations sur les faibles risques prioritaires?

A- La liste de surveillance
B- Documents d'analyse qualitative
C- Plan de gestion des risques
D- Signaux alarme

54- Les réserves de gestion sont utilisées pour gérer quel type de risque?

A- Inconnues inconnues
B- Inconnues connues
C- risques commerciaux
D- risques purs

55- Lequel des éléments suivants est le plus étroitement associé aux risques purs:

A- les profits et les pertes
B- la rotation du personnel
C- les fluctuations du marché
D- les assurances

56- Le plan de gestion des risques est un sous-ensemble du plan de gestion de projet et décrit comment la gestion des risques devrait être effectuée. Tous les éléments suivants devraient être inclus dans le plan de gestion des risques à l'exception de:

A- Budgétisation, échéancier, catégories de risque.
B- Méthodologie, rôles et responsabilités.
C- Registre des risques.
D- Tolérance des parties prenantes, formats de rapports.

57- Un chef de projet dans un projet de construction inclut un poste dans le budget pour les assurances pour les équipements et le chantier. Ceci est un exemple de:

A- Acceptation
B- Transfert
C- Évitement
D- Atténuation

58- Le risque pur diffère des risques commerciaux car le risque pur _____.

A- doit subir une perte personnelle avec la responsabilité de l'entreprise.
B- Les deux 1) comprennent les chances de perte et aucune possibilité de profit associé à l'entreprise et, 2) doivent en courir une perte personnelle avec la responsabilité de l'entreprise.
C- doit encourir une responsabilité commerciale associée à la perte de profit pur.
D- inclut les chances de perte et aucune chance de profit associé à l'entreprise.

59- Vous avez identifié une opportunité d'augmenter potentiellement la valeur du projet. Lequel de ce qui suit est un exemple d'amélioration de cette opportunité?

A- En prenant des actions supplémentaires, vous augmentez la récompense potentielle sans réduire sa probabilité.
B- En formant un partenariat avec une autre entreprise, la valeur du projet augmentera pour les deux entreprises.
C- En souscrivant une assurance, vous pouvez réduire les coûts potentiels du projet.

D- En documentant l'opportunité dans le registre, vous pouvez en garder la trace et vous assurer qu'elle est exploitée.

60- Le registre des risques est initié dans le processus d'identification des risques et mis à jour dans le processus d'analyse qualitative des risques et le processus d'analyse quantitative des risques. Lesquels des énoncés suivants ne présentent aucun risque pour enregistrer les mises à jour dans le cadre du processus d'analyse quantitative des risques ?

A- La probabilité d'atteindre des objectifs de coût et de temps.
B- La liste des risques qualifiés classés par ordre de priorité.
C- L'analyse probabiliste du projet.
D- Le risque résiduel subsistant après l'exécution des réponses planifiées.

61- L'évaluation de l'urgence des risques est une technique utilisée pour…….

A- planifier les réponses aux risques.
B- identifier les risques.
C- effectuer une analyse qualitative des risques.
D- effectuer une analyse de risque quantitative.

62- En tant que chef de projet, vous avez rassemblé l'équipe pour préparer une liste complète des risques du projet. Lequel des documents suivants serait le plus utile dans ce processus ?

A- OBS
B- structure de découpage du projet

C- RBS
D- CBS

63- Vous travaillez à identifier les risques possibles pour votre projet de développement d'un complément nutritionnel. Tu veux développer une liste complète des risques pouvant être abordé plus tard à travers une analyse des risques qualitatifs et quantitatifs. Une technique de collecte d'informations utilisée pour identifier les risques est…….

A- la revue de la documentation.
B- la probabilité et analyse d'impact.
C- l'Analyse de liste.
D- les remue-méninges.

64- La technique Delphi est une méthode particulièrement utile pour identifier les risques et pour .....

A- présenter graphiquement une séquence de choix de décision des décideurs.
B- définir la probabilité d'occurrence des variables spécifiques.
C- réduire le biais dans l'analyse et permettre à une personne d'avoir une influence induite sur le résultat.
D- aide à prendre en compte l'attitude de la décision impliquant le risque.

65- Une solution de contournement est……..

A- une réponse imprévue à un événement et à un risque négatif.
B- un plan d'action à suivre quand quelque chose d'inattendue ce produit.

C- une réponse spécifique à certains types de risques décrit dans le plan de gestion des risques.
D- une méthode proactive et planifiée de réponse aux risques.

66- La plupart des simulations statistiques de budgets, d'échéancier et les allocations de ressources utilisent l'une des approches suivantes?

A- PERT
B- Analyse de l'arbre de décision
C- Analyse de la valeur actuelle nette
D- Analyse de Monte Carlo

67- Chacun des énoncés suivants sur l'évitement des risques est vrai à l'exception :

A- de se concentrer sur les changements du plan de gestion de projet et éliminer complètement la menace.
B- d'isoler les objectifs du projet de l'impact du risque.
C- d'accepter que les conséquences que l'événement à risque se produisent.
D- de modifier l'objectif du projet qui est en péril.

68- Si la probabilité de l'événement 1 est de 80% et de l'événement 2 est de 70 % et ils sont des événements indépendants, quelle est la probabilité pour que les deux événements se produisent?

A- 6 %
B- 15 %
C- 24 %
D- 56 %

69- L'énoncé du contenu du projet devrait être utilisé pour identifier le processus de risque parce qu'il ……..

A- identifie les hypothèses du projet.
B- identifie tout le travail qui doit être fait et, par conséquent, inclut tous les risques sur le projet.
C- aide à organiser tout le travail qui doit être fait sur le projet.
D- contient des informations sur les risques des projets antérieurs.

70- Une éventualité générale est utilisée pour……

A- les risques identifiés dès le début du projet.
B- les risques qui ne sont pas identifiés au début du projet mais sont connus avant qu'ils ne se produisent.
C- les risques qui ne peuvent être connus avant qu'ils ne surviennent ce sont des risques externes.
D- tous les risques qui ne peuvent être connus avant qu'ils ne surviennent.

71- La forme la plus simple d'analyse quantitative des risques est la technique de modélisation qui sont des :

A- analyses de probabilité.
B- analyses de sensibilité.
C- techniques Delphi.
D- théories de l'utilité.

72- Si une entreprise a 60% de chance de gagner 2 millions d'Euros et 20 % de malchance de perdre 1,5 million d'Euros.

Quelle est la valeur monétaire attendue de l'entreprise?

A- 50 000 Euros
B- 300 000 Euros
C- 500 000 Euros
D- 900 000 Euros

73- Lequel des énoncés suivants est un exemple de recommandation d'action corrective dans la gestion des risques?

A- Conduire un audit des risques.
B- S'engager dans une planification des réponses aux risques supplémentaire.
C- Exécution du plan d'urgence.
D- Conduite d'un examen des risques.

74- Le principal avantage de l'utilisation de l'analyse de l'arbre de décision dans la gestion des risques……

A- considère l'attitude du décideur face au risque.
B- force la prise en compte de la probabilité de chaque résultat.
C- aide à identifier et à postuler des scénarios de risque pour le projet.
D- montre comment les risques peuvent se produire en combinaison.

75- Votre projet utilise une technologie complexe et non éprouvée. Votre équipe a mené une séance de remues méninges pour identifier les risques. La mauvaise allocation des ressources du projet était due au nombre

de risques. Ces risques ont été placés sur le registre des risques, qui incluent à ce stade ……

A- la liste de surveillance.
B- les réponses potentielles aux risques.
C- les risques connus inconnu.
D- la liste des autres risques nécessitant une analyse supplémentaire.

76- L'atténuation des risques implique ...

A- l'utilisation des obligations de performance et de paiement.
B- d'éliminer une menace spécifique en éliminant la cause.
C- d'éviter le risque de l'échéancier inhérent au projet.
D- de réduire la probabilité ou l'impact d'un événement à risque jusqu'à un seuil acceptable.

77- Sur un projet typique, quand les risques sont-ils les plus élevés et les impacts les plus bas?

A- Pendant la phase d'initialisation.
B- À la fin ou presque du projet.
C- Pendant la phase de mise en œuvre.
D- Lorsque le chef de projet est remplacé.

78- L'impact le plus élevé se produit généralement au cours de l'une des phases suivantes du cycle de vie du projet?

A- initialisation et planification
B- Planification et mise en œuvre

C- Mise en œuvre et clôture
D- initialisation et clôture

79- L'attribution de ressources plus talentueuses au projet pour réduire le temps de travail ou fournir une meilleure qualité que prévu initialement est un exemple de l'une des stratégies suivantes ?

A- Améliorer
B- Exploiter
C- Partager
D- Réponse contingente

80- En tant que chef du bureau de gestion de projet, vous vous concentrez sur les points où les réponses aux risques peuvent conduire à des meilleurs résultats. Une façon de vous aider à prendre ces décisions est……..

A- d'utiliser une matrice de probabilité et d'impact.
B- d'évaluer les tendances dans l'exécution des résultats de l'analyse quantitative des risques.
C- de prioriser les risques et les conditions.
D- d'évaluer les tendances des résultats dans l'analyse qualitative des risques.

81- Vous êtes le chef de projet de la construction d'un incinérateur pour brûler les déchets. Les groupes de résidents locaux et

environnementaux s'opposent au projet. La direction accepte de déplacer ce projet à un endroit différent. L'……est un exemple de réponse aux risques dans ce cas précis.

A- acceptation passive
B- acceptation active
C- atténuation
D- évitement

82- Vous êtes le chef de projet du projet DELTA 2. Vous devez créer un plan de gestion des risques. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie d'un plan de gestion des risques?

A- Rôles et responsabilités
B- Méthodologie
C- Conformité du comité d'évaluation technique
D- Catégories de risque

83- Vous et le fabricant avez accepté de remplacer le type de plastique utilisé dans le produit par un grade légèrement plus épais s'il devait y avoir plus de 7% d'erreur dans la production. Le plastique plus épais coûtera plus cher et nécessitera un ralentissement de la production, mais les erreurs devraient diminuer. Ceci est un exemple de lequel de ce qui suit?

A- Un seuil de tolérance
B- Suivi
C- Budgétisation
D- fabrication de JIT

84- Dany est chef de projet pour son organisation et travaille avec son sponsor pour identifier la tolérance aux risques. Comprendre la tolérance aux risques et les facteurs environnementaux associés à l'organisation aidera Dany et l'équipe du projet à planifier les réponses aux risques. La tolérance aux risques d'une organisation peut également être appelée?

A- La fonction d'utilité
B- Théorie de la motivation de B. Herzberg
C- Acceptation du risque
D- Le rapport risque-récompense

85- En tant que chef de projet, vous devez comprendre les composants d'un risque identifié qui peut être soit une réponse aux risques, un déclencheur de risque, des seuils de risque et des problèmes. Un déclencheur de risque est également appelé lequel des énoncés suivants?

A- Un panneau d'avertissement
B- Un retard
C- Une augmentation des coûts
D- Une surveillance progressive du risque

86- Les clients du projet ont demandé des ajouts au périmètre du projet. Le chef de projet signale que la planification des risques supplémentaires devra être ajoutée à échéancier du projet. Pourquoi?

A- La planification des risques devrait toujours être prise en même temps que les activités requis par le changement de périmètre.
B- La planification des risques devrait toujours avoir lieu chaque fois que le périmètre est ajusté.
C- La planification des risques ne devrait avoir lieu qu'à la discrétion du chef de projet.
D- Ce que dit le chef de projet est incorrect. La planification des risques n'a pas besoin de se produire à tous les changements du projet.

87- La compréhension des différents types d'événements à risque peut aider le chef de projet à mieux travailler avec les facteurs environnementaux de l'organisation et les actifs organisationnels qui affectent la gestion des risques dans un projet. Sur la base de cette information, _____ comprend (nt) un incendie, un vol ou une blessure, et n'offre aucune chance de gain.

A- Les risques commerciaux
B- Les risques purs
C- l'acceptation du risque
D- Les risques de vie

88- Complétez cette phrase: Un risque de projet est une occurrence _____ qui peut affecter le projet en bien ou en mal.

A- Connue
B- Dangereuse
C- Incertaine
D- Connue-inconnue

89- Audrey est une candidate PMP, elle doit être familière avec les différentes approches d'identification des risques. Une approche est appelée FFOM. Lequel des énoncés suivants décrit mieux l'analyse FFOM?

A- Une analyse des forces, faiblesses, options et timing.
B- Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces.
C- Une équipe de projet d'élite qui intervient et corrige les risques et les menaces du projet.
D- Une analyse de Pareto décrivant la loi de 80/20.

90- Vous êtes le chef de projet du projet DELTA 2 pour votre organisation. Le sponsor de votre projet a demandé que vous utilisiez une approche pour mesurer la probabilité et l'impact des événements à risque, puis de classer cela en fonction des conséquences. Quelle analyse de risque fournit le chef de projet pour avoir un classement des risques?

A- Quantifiable
B- Qualitative
C- La fonction d'utilité

D- Analyse FFOM

91- Un tableau des risques, leur probabilité, leur impact et un nombre représentant l'ensemble des scores des risques s'appelle _____.

A- un tableau des risques
B- une matrice de probabilité et d'impact
C- une matrice quantitative
D- une matrice qualitative

92- Le responsable du projet d'assainissement de l'eau a déterminé que les risques associés à la manipulation de certains produits chimiques sont trop élevés. Il a décidé de permettre à quelqu'un d'autre de compléter cette partie du projet, il a donc externalisé la manipulation et l'installation des produits chimiques et l'équipement de filtrage à un entrepreneur expérimenté. Ceci est un exemple……..

A- d'évitement
B- d'acceptation
C- d'atténuation
D- de transfert

93- L'identification du risque doit être faite…….

A- régulièrement tout au long du cycle de vie du projet.
B- Au début de la phase de planification.
C- en phase de conception.

D- Lors de la création de la structure de découpage du projet.

94- Le registre des risques comprend :

A- La liste des risques identifiés et les réponses potentielles des risques.

B- Le résultat de l'analyse FFOM, la réserve de management.

C- La liste des risques identifiés et l'énoncé du périmètre du projet.

D- Aucun des éléments ci-dessus.

95- Vous êtes le chef de projet dans un projet logiciel qui prévoit différentes approches. Il y a 20% de chances qu'un composant que vous allez autoriser soit difficile à intégrer et coûter 3000 $ en retouches et retards. Il y a aussi une chance de 40% que le composant économise 10 000 $ en temps et en efforts pour créer le composant à partir de rien. Quel est l'EMV pour ces deux possibilités?

A- 600 $

B- 3 400 $

C- 7 000 $

D- 13 000 $

96- Une réponse aux risques qui consiste à éliminer une menace s'appelle:

A- Atténuation

B- Fléchissement

C- Evitement

D- Transfert

97- Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la technique Delphi?

A- Réorganisation des risques identifiés en catégories.
B- Opinion du groupe des parties prenantes négatives.
C- Examen des enregistrements de projets antérieurs pour identifier les risques.
D- Obtenir une opinion d'expert.

98- Une partie prenante indique au chef de projet qu'il existe un risque que des fonds soient retirés du projet. Lequel des éléments suivants est la meilleure chose à faire pour le chef de projet?

A- Essayer d'obtenir un financement supplémentaire.
B- Obtenir des informations supplémentaires pour que le risque puisse être défini.
C- Demander à la partie prenante de prouver que le risque existe.
D- Tenir une séance de remues méninges avec l'équipe pour gérer le risque.

99- Les seuils de tolérance des parties prenantes doivent être identifiés pendant le processus ?

A- Effectuer une analyse quantitative des risques.
B- Plan de gestion des risques.

C- Identifier les risques.
D- Planifier les réponses aux risques.

100-Quel est le but de la gestion des risques?

A- Planifier la gestion des problèmes.
B- Pour découvrir le périmètre de travail à accomplir.
C- Assigner les risques au propriétaire du risque.
D- Gérer systématiquement les choses qui peuvent mal tourner dans le projet.

101-Les clients du projet ont demandé des ajouts au périmètre du projet. Le chef de projet signale que la planification des risques supplémentaires devra être ajoutée à échéancier du projet. Pourquoi?

A- La planification des risques devrait toujours être prise en même temps que les activités requis par le changement de périmètre.
B- La planification des risques devrait toujours avoir lieu chaque fois que le périmètre est ajusté.
C- La planification des risques ne devrait avoir lieu qu'à la discrétion du chef de projet.
D- Ce que dit le chef de projet est incorrect. La planification des risques

n'a pas besoin de se produire à tous les changements du projet.

102-Vous êtes le chef de projet de votre organisation, et vous travaillez avec votre équipe de projet et les parties prenantes du projet afin d'identifier les risques au sein du projet. Vous dites à l'équipe de projet que tous les risques doivent être documentés dans le registre des risques, mais ils ne sont pas familiers avec ce document. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le registre des risques?

A- Il documente les risques individuels.
B- C'est un document qui contient les données d'entrée du processus d'identification des risques.
C- C'est un système qui suit tous les risques négatifs dans un projet.
D- Cela fait partie du PMIS du projet pour la maîtrise des changements.

103-La compréhension des différents types d'événements à risque peut aider le chef de projet à mieux travailler avec les facteurs environnementaux de l'organisation et les actifs organisationnels qui affectent la gestion des risques dans un projet. Sur la base de cette information, _____ comprend (nt) un incendie, un vol ou une blessure, et n'offre aucune chance de gain.

A- des risques commerciaux.
B- des risques purs.
C- l’acceptation du risque.
D- des risques de vie.

104-L'identification des risques est un processus itératif dans le projet et nécessite la participation du chef de projet, de l'équipe de projet et d'autres parties prenantes. En raison de la nature du risque, quand devrions-nous identifier les risques?

A- Le plus tôt possible dans le groupe de processus d'initialisation.
B- Le plus tôt possible dans le groupe de processus de planification.
C- Tout au long du cycle de vie de la gestion des produits.
D-Tout au long du cycle de vie du projet.

105-Vous êtes le chef de projet du projet DELTA 3. Ce projet durera deux ans et a 50 parties prenantes. À quelle fréquence l'identification des risques devrait-elle avoir lieu?

A- Une fois au début du projet.
B- Tout au long des processus d'exécution.
C- Tout au long du projet.
D- Une fois à chaque phase de projet.

106-Vous êtes le chef de projet du projet AMAZON et vous travaillez avec les parties

prenantes du projet, y compris l'équipe de projet et le sponsor du projet, pour identifier les risques le projet. Vous avez identifié une opportunité pouvant créer un flux de revenus supplémentaires à l'organisation. En tant que chef de projet, quelle est la meilleure réponse aux risques choisir pour ce risque?

A- Exploiter
B- Améliorer
C- Escalader
D- Partager

107-Vous êtes le chef de projet d'un projet qui créera un nouveau site web amélioré pour votre entreprise. Actuellement, votre entreprise compte plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous souhaitez interroger des experts au sein de votre organisation avec un simple, formulaire anonyme demandant de mentionner les risques prévisibles dans la conception, la structure et les interfaces du site Web. Avec les informations collectées, les sondages anonymes ultérieurs seront soumis au groupe d'experts. Ceci est un exemple _____.

A- d'identification des risques.
B- d'un déclencheur des risques.
C- d'un déclencheur anonyme.
D- de technique Delphi.

108-Un chef de projet et l'équipe de projet surveillent activement le manomètre sur une pièce d'équipement. Yvonne, l'ingénieur, recommande une série d'étapes à mettre en œuvre si la pression dépasse 80 %. La mesure de 80 % représente……

A- une limite de contrôle supérieure
B- le seuil de tolérance
C- l'atténuation
D- une solution de contournement

109-Que peut utiliser un chef de projet pour déterminer s'il vaut mieux faire soi-même ou d'acheter le produit ?

A- Une analyse à arbre de décision.
B- Un modèle en arête de poisson.
C- Un diagramme d'Ishikawa.
D- Une analyse du ROI.

110-Lequel des éléments suivants peut déterminer plusieurs scénarios, compte tenu de divers risques et probabilités de leur impact ?

A- Arbres de décision.
B- Simulations de Monte Carlo.
C- Cartes de Pareto.
D- Diagrammes de Gantt.

111-Pierre est chef de projet pour son organisation. Il évalue les risques au sein de son projet. Certains des événements à risque ont un impact élevé dans ce projet, de

nombreux risques ont des scores d'impact à hauts risques mais un risque global faible. Comment est-ce possible?

A- Les scores des risques sont classés sur une courbe en cloche.
B- La probabilité de chaque risque est faible.
C- L'impact de chaque risque n'est pas pris en compte jusqu'à ce qu'il se concrétise.
D- Les risques sont évalués haut, moyen ou bas.

112-Une mauvaise répartition du temps, des ressources et une qualité insuffisante devraient être classé dans laquelle des catégories de risque suivantes?

A- Risques externes.
B- Risques de force majeure.
C- Risques techniques.
D- Risques de gestion de projet.

113-Laquelle des affirmations suivantes est fausse en ce qui concerne la matrice de probabilité et d'impact ?

A- La matrice de probabilité et d'impact est un outil ou une technique du processus d'analyse quantitative des risques.
B- La matrice de probabilité et d'impact est construite en attribuant le risque, en combinant la probabilité et l'échelle de l'impact.

C- La matrice de probabilité et d'impact est utilisée pour déterminer si les risques doivent être classés élevés, moyens ou faibles.

D- Le score de risque est calculé en multipliant la probabilité du risque avec l'impact du risque et en comparant les résultats avec le seuil de tolérance des risques prédéfinis.

114-Lesquelles des activités suivantes peuvent être considérées comme faisant partie de l'atténuation des risques ?

A- évaluation des résultats.

B- évaluation des probabilités.

C- Évaluation des résultats et évaluation des probabilités.

D- achat d'assurance.

115-Le risque total du projet peut être défini comme suit:

A- la somme des produits de chaque événement de risque de projet multipliée par ses conséquences.

B- la somme des conséquences de tous les événements des risques du projet.

C- la somme des probabilités des risques du projet qui est multipliée par la somme des conséquences de ces risques.

D- la somme des probabilités de tous les événements de risque du projet.

116-Les risques résiduels et secondaires résultent de……..

A- la planification de la gestion des risques.
B- l'Identification des risques.
C- l'analyse quantitative des risques.
D- la planification des réponses aux risques.

117-Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la différence entre les audits des risques et les examens des risques?

A- Les évaluations des risques sont effectuées sur des projets plus petits, tandis que les audits des risques sont réalisés sur des projets plus importants.
B- Les audits des risques doivent être effectués par une tierce partie, tandis que les évaluations des risques sont effectuées par le groupe de projet.
C- Les examens des risques sont également appelés audits des risques.
D- Les audits des risques sont des réponses proactives aux risques du projet, tandis que les examens des risques sont plus réactifs aux réponses aux risques**.**

118-Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne la matrice de probabilité et d'impact?

A- La matrice de probabilités et d'impact spécifie des combinaisons de probabilités et d'impacts qui classent les risques comme des priorités élevés, modérés et faibles.

B- Une organisation peut évaluer un risque séparément pour chaque objectif.

C- Des termes descriptifs ou des classements numériques peuvent être utilisés pour attribuer un classement aux risques identifiés.

D- Les opportunités et les menaces ne doivent pas être évaluées simultanément dans la même matrice.

119- L'analyse qualitative des risques nécessite des données d'entrées précises. L'évaluation de la qualité des données des risques est une technique pour évaluer dans quelle mesure les données relatives aux risques seront utiles. Quel est le meilleur plan d'action si l'évaluation de la qualité des données des risques pour la plupart des risques identifiés est faible?

A- Tentative de collecte des données plus précises.

B- Aucune autre action n'est nécessaire, car une évaluation de la qualité des données à faible risque est idéale.
C- Développer une matrice de probabilités pour compenser les faibles classements.
D- Réévaluer la qualité des données sur les risques.

120-Une réponse aux risques qui consiste à éliminer une menace s'appelle:

A- Atténuation
B- Fléchissement
C- Evitement
D- transfert

121- Tous les éléments suivants appartiennent aux processus de gestion des risques à l'exception des……

A- informations historiques
B- leçons apprises
C- structures de découpages des projets
D- rapports sur l'état du projet

122-Un nouveau chef de projet commence à travailler sur son premier projet. Il prévoit utiliser sa formation pour mettre en œuvre de nombreuses méthodes d'identification des risques. Il se rend compte que certains risques identifiés seront gérés tout au long du projet, tandis que d'autres ne seront pas considérés comme suffisamment importants. Il est conscient que la gestion des risques se

poursuit tout au long du projet, de nouveaux risques pouvant être identifiés, les notations des risques peuvent changer et le projet lui-même peut changer. Il se rend compte que tous les éléments suivants sont communs aux résultats de la gestion des risques à l'exception:

A- des conditions et des termes du contrat qui sont créés.
B- du plan de gestion du projet qui est modifié.
C- du plan de gestion des communications qui est modifié.
D- de la charte du projet qui est définie.

123-Vous êtes chef de projet pour la construction d'une grande usine. Le coût du projet est estimé à 50 millions Euros. Une fois commencé, le projet ne peut être annulé, car il y aura une dépense importante pour construire l'usine et les équipements. Lorsque vous gérez un projet, il est très important de bien:

A- passer en revue toutes les propositions de coûts des vendeurs.
B- Examiner les réserves budgétaires.
C- Compléter la charte du projet.
D- Effectuer une identification des risques.

124-Un chef de projet quantifie le risque pour son projet. Plusieurs de ces experts

travaillent hors site, mais souhaitent en savoir plus. Comment cela pourra-il être fait ?

A- Effectuez une analyse de Monte Carlo en utilisant Internet.
B- Appliquez la méthode du chemin critique.
C- Déterminez les options pour une action corrective.
D- Utilisez une technique de facilitation.

125- Il semble que les pièces d'équipement que vous avez commandées à un fournisseur sont plus importantes que prévues et ils ne peuvent pas tous entrer dans l'entrepôt que l'équipe a loué pour les stocker. Que devriez-vous faire?

A- Obtenir plus d'informations sur la façon dont le membre de l'équipe a identifié le risque parce que vous avez déjà effectué une analyse détaillée auparavant et vous n’avez pas identifié ce risque.
B- Ne pas tenir compte du risque car les risques ont été identifiés lors de la planification du projet.
C- Informer le client du risque.
D- Analyser le risque.

1	C	21	B	41	C	61	C	81	A
2	A	22	B	42	D	62	C	82	C
3	B	23	C	43	B	63	D	83	A
4	A	24	C	44	A	64	C	84	C
5	D	25	C	45	A	65	A	85	A
6	A	26	D	46	D	66	D	86	A
7	C	27	C	47	A	67	A	87	B
8	D	28	B	48	A	68	C	88	C
9	C	29	D	49	D	69	A	89	B
10	B	30	A	50	D	70	B	90	B
11	B	31	A	51	C	71	B	91	B
12	A	32	B	52	A	72	D	92	D
13	B	33	A	53	A	73	B	93	A
14	B	34	A	54	D	74	C	94	A
15	C	35	D	55	C	75	B	95	B
16	A	36	C	56	C	76	D	96	C
17	A	37	D	57	B	77	A	97	D
18	A	38	C	58	D	78	C	98	B
19	B	39	D	59	A	79	A	99	B
20	A	40	B	60	D	80	B	100	D

101	B	121	D	141		161		181	
102	A	122	D	142		162		182	
103	B	123	D	143		163		183	
104	C	124	D	144		164		184	
105	C	125	D	145		165		185	
106	C	126		146		166		186	
107	D	127		147		167		187	
108	B	128		148		168		188	
109	A	129		149		169		189	
110	B	130		150		170		190	
111	B	131		151		171		191	
112	D	132		152		172		192	
113	A	133		153		173		193	
114	D	134		154		174		194	
115	A	135		155		175		195	
116	D	136		156		176		196	
117	B	137		157		177		197	
118	D	138		158		178		198	
119	A	139		159		179		199	
120	C	140		160		180		200	

CHAPITRE 12 : LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

12-1- Planifier la gestion des approvisionnements[59]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer la charte du projet 2- Documents business 3- Élaborer le plan de gestion du projet 4- Documents du projet 5- Facteurs environnementaux de l'organisation 6- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Collecte des données • Étude de marché 3- Analyse des données • Analyse « make-or-buy » 4- Analyse de la sélection des sources 5- Réunions	1- Plan de gestion des approvisionnements 2- Stratégie d'approvisionnement 3- Documents d'appel d'offres. 4- Énoncé des travaux d'approvisionnement 5- Critères de sélection 6- Décisions « make-or-buy ». 7- Demandes de changement. 8- Mises à jour des documents 9- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 43 : Planifier la gestion des approvisionnements

- Plan de gestion des approvisionnements
- Stratégie d'approvisionnement

[59]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 466

12-2- Procéder aux approvisionnements[60]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet 2- Documents du projet • Registre des retours d'expérience • Échéancier du projet • Documentation des exigences • Registre des risques • Registre des parties prenantes 3- Documents d'approvisionnements 4- Propositions des fournisseurs 5- Facteurs environnementaux de l'organisation 6- Actifs organisationnels	1-Jugement à dire d'expert 2- Publicité 3- Conférences des soumissionnaires 4- Analyse des données • Évaluation des propositions 5- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Négociation	1- Vendeurs sélectionnés 2- Accords 3- Demandes de changement 4- Mises à jour du plan de gestion du projet 5- Mises à jour des documents du projet 6- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 44 : Gérer les approvisionnements

[60] Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 482

12- 3 – Maîtriser les approvisionnements[61]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet 2- Documents du projet • Journal des hypothèses • Registre des retours d'expérience 3- Accords 4- Documents d'approvisionnements 5- Demandes de changement approuvées 6- Données de performance d'exécution 7- Facteurs environnementaux de l'organisation 8- Actifs organisationnels	1- Jugement à dire d'expert 2- Gestion des réclamations 3- Analyse des données • Revues de performance • Analyse de la valeur acquise • Analyse de la tendance 4- Inspection 5- Audits	1- Approvisionnements clos 2- Information sur la performance d'exécution 3- Mises à jour des documents d'approvisionnements 4- Demandes de changement 5- Mises à jour du plan de gestion du projet 6- Mises à jour des documents du projet 7- Mises à jour des actifs organisationnels

Figure 45 : Maîtriser la gestion des approvisionnements

[61]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 492

100 questions avec réponses

1- En tant que chef de projet, vous êtes avec des prestataires en pleine phase de développement du produit. Une ressource d'un des prestataires a eu un accident de travail mortel. Le prestataire vous informe qu'il a été obligé d'arrêter le travail durant trois jours du fait de cette accident. Vous devez :

A- rompre le contrat avec le prestataire, l'accident de travail pouvant être considéré comme une négligence.

B- faire appliquer des pénalités au prestataire.

C- assister le prestataire, il s'agit avant tout un accident de travail survenu sur votre projet.

D- traduire le prestataire en justice pour cet arrêt de travail abusif.

2- Dans un contrat à prix fixe, l'acheteur veut savoir combien le vendeur a gagné comme profit sur les ordinateurs vendus. Mais, le vendeur refuse de lui dire précisément combien il a gagné et les deux parties demandent l'arbitrage d'un avocat afin de déterminer celui qui a raison. L'avocat donnera raison à quelle partie ?

A- A l'acheteur qui a le droit de savoir combien les ordinateurs ont réellement coûté.

B- Au vendeur, nous sommes dans un contrat à coût fixe, les profits sont généralement inconnus des acheteurs. Et les charges sont différentes d'une entreprise à l'autre pour un même produit.

C- A l'acheteur, car cela lui permettra d'acheter moins cher la prochaine fois.

D- Les deux parties ont torts le contrat étant à coût fixe.

3- Lorsque le périmètre est défini avec suffisamment de détail, quel type de contrat pouvez-vous conseiller au vendeur ?

A- Contrat pièce et main d'œuvre

B- Contrat à coût fixe

C- CPFF

D- Contrat à coût remboursable

4- Vous hésitez entre acheter une machine de vernissage ou louer la machine. L'achat coûtera 4000 $ + 100 $ de frais de maintenance par jour. Alors que la location coûtera 300 $ par jour. Quel est le nombre de jours où il sera préférable d'acheter au lieu de louer ?

A- 32 jours

B- 20 jours

C- 15 jours
D- 30 jours

5- Nous sommes en train de considérer entre payer ou louer une machine pour votre projet. Voici quelques informations de votre département financier qui vous sont transmises. Si vous payez, le coût est de 29000 $ payable une seule fois en coût d'achat et l'installation dans votre compagnie coûtera 1000 $.Si vous louez, vous aurez à payer 10000 $ avant la location et 5000 $ par mois de location de la licence. Quelle est la durée nécessaire ou il deviendra rentable pour vous de payer la machine au lieu de la louer ?

A- Après 3 mois
B- Après 4 mois
C- Après 5 mois
D- Ne peut être déterminé avec ces informations

6- Un projet utilise un vendeur pour installer des fournitures de bureau. L'acheteur demande au vendeur de décrire comment il va réaliser le travail et à quel coût. Quel type de document devra être sollicité pour demander ces informations ?

A- RFI
B- RFP
C- IFB
D- RFQ

7- Lequel des contrats suivants devriez-vous utiliser pour les projets qui ont un

degré d'incertitude et nécessitent un grand investissement au début du cycle de vie du projet?

A- Un prix fixe
B- Coût remboursable
C- Taux forfaitaire
D- Pièce et main d'œuvre

8- 3 jours après la conférence des soumissionnaires, un de vos potentiels vendeurs vous écrit pour vous demander plus amples informations sur la page 86 de votre énoncé des travaux des approvisionnements, il a constaté des incohérences et aimerait avoir plus de détails. Quel type de demande le potentiel vendeur va vous faire ?

A- RFI
B- RFP
C- RFB
D- RFQ

9- L'équipe de projet discute sur les prestataires ayant fourni leur proposition. Ils ont des choix divergents pour la sélection des prestataires. Dans quel processus sommes-nous ?

A- Planifier les approvisionnements
B- Gérer les approvisionnements
C- Sélectionner les fournisseurs
D- Procéder aux approvisionnements

10- Tous les termes suivants sont des termes des conférences des soumissionnaires à l'exception de la conférence:

A- de pré-soumission
B- des fournisseurs
C- d'entrepreneurs
D- de sélection

11- Le coût des mesures correctives prises par l'acheteur est à la charge du fournisseur. En vertu du terme du contrat, les mesures correctrices sont des :

A- considérations relatives aux coûts.
B- aucune des autres alternatives ne s'applique.
C- remboursements de charges.
D- autorisations de paiement.

12- Laquelle des raisons suivantes est la raison principale pour inclure des clauses incitatives dans un Contrat?

A- Réduire les coûts pour l'acheteur.
B- Contrôle des coûts de l'entrepreneur.
C- Aligner les objectifs de l'entrepreneur et de l'acheteur.
D- Réduction des coûts de production.

13- Vous avez été invité à soumettre une proposition pour un projet qui a été mis en adjudication. Antérieurement à la soumission de la proposition, votre entreprise doit obtenir un agrément afin que l'entreprise figure sur la liste des vendeurs qualifiés. Laquelle des affirmations suivantes est vraie?

A- La liste des vendeurs qualifiés fournit des informations sur les vendeurs et est un résultat à la demande de réponses du vendeur.
B- La liste des vendeurs qualifiés fournit des informations sur le projet et l'entreprise qui a rédigé le RFP.
C- La liste des vendeurs qualifiés fournit des informations sur les vendeurs.
D- La liste des vendeurs qualifiés respecte les procédures de l'entreprise.

14- Lequel des contrats suivants présentent le plus de risque pour l'acheteur?

A- CPFF
B- CPPC
C- T & M
D- FP

15- Lequel des types de contrats suivants équivalent à un contrat « Coût plus » :

A- FP
B- Coût remboursable
C- paiements progressifs
D- Toutes les autres alternatives s'appliquent

16- Lequel des énoncés suivants vous permettront d'avoir le prix le plus compétitif et le plus correct pour vos approvisionnements ?

A- La publicité dans les journaux
B- La conférence des soumissionnaires
C- Les rencontres personnelles avec les représentants des clients

D- Les listes restreintes des vendeurs qualifiés

17- Tous les éléments suivants sont les objectifs d'un examen de performance réalisé par l'acheteur à l'exception d'identifier…….

A- les échéanciers et les demandes de paiements.
B- les réussites ou les échecs en matière de performance.
C- les progrès en ce qui concerne l'énoncé des travaux du contrat.
D- les non-conformités du contrat.

18- Quelle doctrine amène une partie à renoncer à ses droits en vertu d'un contrat parce qu'il ne parvient pas sciemment à exécuter ceux-ci ?

A- Cession de créances
B- Violation substantielle
C- Renonciation
D- Les garanties

19- Quel terme décrit les coûts dans un contrat qui sont associés à deux projets ou plus mais ne sont pas traçables à l'un d'eux individuellement ?

A- Variable
B- Direct
C- Indirect
D- Semi-variable

20- La sélection du type de contrat dépend du degré de risque ou incertitude à l'égard du

chef de projet. Dans la perspective de l'acheteur, le type de contrat préférable dans une situation à faible risque est à…….

A- prix forfaitaire de la firme
B- prix de la firme plus intéressement
C- CPIF
D- CPPC

21- L'acheteur a négocié un contrat à un prix plus incitatif avec le vendeur. Le contrat à un coût cible de 300 000 $, une commission cible de 40 000 dollars, soit un ratio de 80/20, un maximum de frais de 60 000 $ et des frais minimum de 10 000 $. Si le vendeur a des coûts réels de 380 000 $, combien l'acheteur paye?

A- 104 000 $
B- 56 000 $
C- 30 000 $
D- 24 000 $

22- Quel terme décrit l'échec par l'acheteur ou par le vendeur dans l'accomplissement d'une partie ou de la totalité des tâches d'un contrat?

A- Fin de contrat
B- Performance partielle
C- Rupture de contrat
D- Renonciation au contrat

23- Dans certains cas, la résiliation du contrat concerne …….

A- la clôture du contrat par accord mutuel.

B- la clôture du contrat par livraison de biens ou de services.
C- la clôture du contrat pour une performance réussie.
D- l'attestation de réception du paiement final.

24- La différence significative entre le prix du vendeur et votre estimation indépendante peut indiquer tous les éléments suivants à l'exception que…….

A- l'énoncé des travaux n'était pas suffisant.
B- le vendeur a mal compris l'énoncé des travaux.
C- les vendeurs n'ont pas répondu.
D- l'équipe du projet a choisi le mauvais type de contrat.

25- Vous êtes contractant pour une agence publique. Votre entreprise a récemment terminé un projet de gestion des ressources en eau pour l'état et reçu le paiement de sa facture aujourd'hui. Un audit des achats a été effectué. La notification formelle de la clôture du contrat devrait être fournie à votre entreprise par ……..

A- le chef de projet de l'Etat.
B- la personne responsable de l'administration des achats.
C- l'agent de contrôle du projet.
D- le commanditaire ou sponsor du projet.

26- **Quel terme décrit les coûts du contrat qui sont liés ou causé par un effort de travail spécifique du projet?**

A- Variable
B- Fixé
C- Indirect
D- Direct

27- **Lorsqu'un vendeur ne respecte pas un contrat, l'acheteur peut recevoir des dommages et intérêts……..**

A- Compensatoires
B- Punitifs
C- Liquidés
D- conséquents

28- **Quel énoncé n'est pas un terme commun pour un document de marché public qui sollicite une offre de vendeurs potentiels?**

A- Réponse initiale de l'entrepreneur.
B- Demande d'informations.
C- Demande de devis.
D- Invitation à la négociation.

29- **Parce que vous travaillez sous un contrat à prix ferme, la direction vous demande de soumettre la facture et de clôturer le contrat dès que possible. Avant que le paiement final du contrat puisse être autorisé, vous devez……..**

A- préparer un relevé de contrat.
B- auditer le processus d'approvisionnement.
C- mettre à jour et archiver les enregistrements du contrat.
D- régler les contrats de sous-traitance.

30- **Des données récentes indiquent que plus de 8 000 passagers aériens sont blessés chaque année par des bagages qui tombent des poubelles. Vous avez effectué une**

analyse produire ou acheter et avez décidé d'externaliser la conception et la fabrication de bacs améliorés. L'équipe de projet doit identifier une liste de fournisseurs qualifiés. En règle générale, quelle méthode l'équipe du projet trouve-t-elle particulièrement utile dans ce cas ?

A- La publicité
B- l'Internet
C- les catalogues commerciaux
D- les associations locales concernées

31- **Lorsque vous vous préparez à conclure des contrats sur votre projet, vous devriez examiner tous les types de documentation suivants à l'exception …….**

A- de la documentation contractuelle pour la signature du contrat.
B- du rapport d'audit des approvisionnements.
C- de la facture et enregistrements de paiement.
D- des rapports de performance du vendeur.

32- **Vous travaillez sur un nouveau projet dans votre organisation. Vous devez décider de la meilleure façon de doter le projet en personnel et gérer tous ses besoins en ressources. Votre première étape devrait être ……**

A- d'effectuer une analyse produire ou acheter.
B- d'effectuer une étude de marché.
C- de solliciter des propositions auprès des vendeurs utilisant une demande de

proposition pour déterminer si vous devriez externaliser le projet.

D- d'examiner le vendeur qualifié de votre service liste d'approvisionnement et envoyer un appel d'offres aux vendeurs sélectionnés.

33- **Votre entreprise a décidé d'attribuer un contrat pour un projet de recherche pharmaceutique. Parce que votre entreprise est nouvelle dans la gestion de projet et ne comprend pas la gamme complète des services qui peuvent être nécessaire en vertu du contrat, il est plus approprié d'attribuer un contrat……**

A- à prix ferme
B- CPFF
C- CPPC
D- TM

34- **Les exigences relatives à l'acceptation et à la clôture formelle du contrat sont généralement définies dans …….**

A- la proposition.
B- l'énoncé des travaux.
C- les conditions contractuelles.
D- les rapports d'audit d'approvisionnement.

35- **Vous envisagez d'attribuer un contrat pour une formation en gestion pour votre entreprise. Vous décidez que c'est important que tout entrepreneur potentiel ait un partenariat avec une grande université qui décerne des certificats en gestion de projet. Ceci est un exemple……**

A- de mise en place d'une évaluation indépendante.
B- de préparation des exigences pour votre énoncé des travaux.
C- d'établissement d'un système de pondération.
D- d'établissement des critères de source de sélection.

36- **Tous les éléments suivants doivent être évidents dans un contrat écrit pour qu'il soit juridiquement exécutoire à l'exception……..**

A- d'une capacité légale.
B- d'un consentement mutuel.
C- d'une forme appropriée.
D- d'une structure tarifaire.

37- **Vous êtes responsable de vous assurer que la performance de votre vendeur répond aux exigences contractuelles. Pour un contrôle efficace des contrats, vous devriez……**

A- mettre en œuvre un système de contrôle des changements de contrat.
B- élaborer un énoncé des travaux.
C- tenir une conférence des soumissionnaires.
D- établir un type de contrat approprié.

38- **Le principal avantage de la maîtrise des contrats des approvisionnements est de s'assurer que les……**

A- acheteurs effectuent des évaluations de performances.
B- paiements sont effectués en temps opportun.

C- désaccords sont traités rapidement et à tous les niveaux de satisfaction.
D- deux parties remplissent leurs obligations contractuelles et protègent leurs droits légaux.

39- **Les acheteurs utilisent diverses méthodes pour inciter un vendeur à terminer le travail dans les délais et dans certains contrats les clauses des délais sont spécifiées. L'une de ces incitations est l'utilisation de dommages et intérêts. Du point de vue du vendeur, les dommages-intérêts sont une forme d'incitation ……**

A- Positive
B- Négative
C- Nominale
D- à risque

40- **La fonction principale d'une garantie est de……**

A- fournir l'assurance du niveau de qualité à fournir.
B- fournir un moyen de faire valoir des demandes de paiement tardif.
C- fournir un moyen d'accorder un délai supplémentaire après l'acceptation de la correction des défauts sans coûts supplémentaires.
D- s'assurer que les biens achetés répondent aux objectifs de ceux qui doivent les utiliser.

41- **Vous avez décidé d'attribuer un contrat à un vendeur qui a fourni des services de qualité à votre entreprise fréquemment dans le passé. Votre projet actuel, bien que**

quelque peu différent des projets précédents, est similaire à d'autres travaux que le vendeur a effectué. Dans cette situation, pour minimiser votre risque, vous deviez attribuer quel type de contrat?

A- Prix fixe avec ajustement des prix économiques
B- CPFF
C- Prix forfaitaire
D- CPIF

42- **En tant que chef de projet, il vous faut un processus relativement rapide et une méthode informelle de résolution des différends avec les contractants. Une de ces méthodes consiste à soumettre le problème en question à un tiers impartial pour la résolution. Ce processus est connu comme……**

A- un règlement extrajudiciaire des différends.
B- un traitement des problèmes.
C- une résolution de direction.
D- un contentieux de médiation.

43- **Un règlement sans frais est parfois utilisé…**

A- pour clôturer un contrat réussi.
B- au lieu de procédures de résiliations formelles.
C- lorsque la propriété de l'acheteur a été fournie sous le contrat.
D- lorsqu'un tel arrangement est acceptable pour l'un des les parties impliquées.

44- **Lors de la rédaction des conditions de paiement dans vos contrats de sous-traitance à prix fixe, il est particulièrement important ……..**

A- d'inclure des incitations si le vendeur dépasse ou échoue les objectifs définis.
B- d'assurer la souplesse nécessaire pour rediriger le vendeur si le périmètre du travail n'est pas défini.
C- de relier les progrès réalisés à la rémunération versée.
D- d'associer le paiement à une période spécifique pour une comptabilité plus efficace.

45- **Un acheteur a négocié un contrat à prix forfaitaire incitatif avec le vendeur. Le contrat à un coût cible de 200 000 $, un bénéfice cible de 30 000 $ et un prix cible de 230 000 $. L'acheteur a également négocié un prix plafond de 270 000 $ et un ratio de partage de 70/30. Si le vendeur remplit le contrat avec des coûts réels de 170 000 $, quel sera le profit que l'acheteur devra payer au vendeur?**

A- 21 000 $
B- 35 000 $
C- 39 000 $
D- 51 000 $

46- **Les conditions d'acceptation formelle des livrables sont définies dans ……..**

A- le contrat
B- le plan de gestion des achats
C- le plan de gestion du projet
D- les caractéristiques

47- **Les obligations de paiement sont souvent requises par le contrat et exigent des actions spécifiques. Les cautionnements de paiement sont spécifiquement conçus pour garantir que le contractant principal fournit le paiement……**

A- des primes d'assurance.
B- de la paie hebdomadaire.
C- des sous-traitants, ouvriers et vendeurs de matériaux.
D- des dommages causés par des accidents.

48- **Tous les exemples suivants sont des exemples de la bonne maîtrise des compétences en approvisionnement dont les chefs de projet ont besoins, à l'exception…**

A- d'approuver les factures à mesure que le travail est terminé.
B- de superviser le travail à faire selon les termes du contrat.
C- d'élaboration de clauses contractuelles.
D- de préparation et traitement des demandes de changement.

49- **La meilleure approche pour résoudre les règlements de tous les problèmes en suspens à savoir les changements de contrat, les réclamations et les litiges utilisent …..**

A- les litiges.
B- les règlements extrajudiciaires des différends.
C- les négociations.
D- la médiation.

50- **Dans les contrats importants, l'administrateur du contrat a besoin de résoudre l'ambiguïté dans les clauses qui régissent la performance du travail et d'autres problèmes. Supposons que dans votre contrat, il y a une clause de priorité. Ce qui signifie que……..**

A- les incohérences dans la sollicitation du contrat doivent être résolues dans un ordre de procédure donné.

B- un processus alternatif de résolution des conflits est en place qui doit être suivi pour résoudre tous les conflits.

C- toutes les ambiguïtés sont généralement interprétées contre la partie qui a rédigé le document.

D- les actions contractuelles non définies ne peuvent être autorisées.

51- **Pendant les négociations contractuelles sur les gros contrats, le processus de négociation se concentre sur de nombreuses questions, avec le prix étant l'un d'entre eux. Des négociations séparées peuvent être fait sur le prix, la quantité, la qualité et le calendrier, ce qui peut allonger considérablement le processus. Le processus de négociation peut être raccourci, à condition ……..**

A- que la planification soit faite pour les négociations.

B- que l'expertise du personnel de gestion de projet dans le processus d'approvisionnement est à un niveau élevé.

C- qu’une demande de proposition est utilisée plutôt qu'une demande pour devis.

D- qu’Il y a des rapports d'intégrité dans la relation et l'histoire antérieure avec le vendeur.

52- **Les négociations contractuelles ne sont pas nécessaires lorsqu’……..**

A- une entreprise utilise des offres scellées.

B- Il y a un achat avec un fournisseur unique.

C- une gamme concurrentielle est établie.

D- un processus en deux étapes est utilisé.

53- **Au stade de préparation de la proposition, il est essentiel que…….**

A- la stratégie de négociation soit déterminée.

B- une stratégie de gestion du changement soit développée.

C- les rôles et responsabilités pour le projet final sont déterminés.

D- les conditions contractuelles soient révisées avant que la proposition soit soumise au client.

54- **Supposons que votre entreprise a un contrat CPFF. La valeur du contrat est de 110 000 $, soit 100 000 $ de coûts estimés avec un forfait de 10%. Supposons que votre entreprise termine le travail mais engage seulement 80 000 $ en frais réels. Quel est le coût total du projet?**

A- 80 000 $

B- 90 000 $
C- 10 0000 $
D- 125 000 $

55- **Vous êtes le chef de projet pour votre organisation. Une partie de ce projet comprend des travaux périlleux ; bien que les membres de l'équipe du projet puissent probablement compléter le travail, votre sponsor ne veut pas accepter le risque. Dans cette situation, quel est outil d'atténuation des risques qui pourra être utilisé ?**

A- Une proposition de fournisseur.
B- Un contrat.
C- Une citation.
D- Besoins du projet.

56- **En tant que chef de projet, vous devez comprendre les dispositions à prendre pour les acquisitions du projet, même si votre type de projet n'inclut pas les achats. Basé sur les informations de ce chapitre, un contrat ne peut pas avoir des dispositions pour lesquels des énoncés suivants?**

A- Une date limite pour l'achèvement des travaux.
B- Des activités illégales.
C- La sous-traitance du travail.
D- les sanctions et amendes pour divulgation de droits de propriété intellectuelle.

57- **Vous êtes le chef de projet de la construction d'un Super marché. Vous avez créé un contrat pour votre client. Le contrat doit avoir lesquelles de ces deux choses?**

A- Une offre et une contrepartie.

B- Signatures et cachet d'un notaire public.
C- La valeur et la valeur de l'article acheté.
D- Une date de début et une acceptation de la date de début.

58- **La WBS et le dictionnaire WBS peuvent aider un chef de projet à planifier les approvisionnements. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux ce processus?**

A- La WBS définit le travail spécifique contracté.
B- La WBS définit les exigences pour le travail spécifique contracté.
C- La WBS définit le travail spécifique contracté, qui doit répondre aux exigences du client du projet.
D- Les deux parties doivent avoir et conserver leur propre copie de la WBS.

59- **Michèle a confié une partie du projet à un sous-traitant. Le sous-traitant a découvert certains problèmes qui influenceront le coût et l'échéancier de sa partie du projet. Comment le sous-traitant et Michèle doivent-ils mettre à jour leur accord ?**

A- En tant que nouveau contrat signé entre Michèle et le sous-traitant.
B- En soumettant la demande de changement au système de maîtrise des changements du contrat.
C- En tant que mémo dans l'énoncé des travaux signés par Michèle et le sous-traitant.

D- En soumettant la demande de changement au système de maîtrise des changements des coûts.

60- **Pierre est le chef de projet du projet Epervier. Il doit acheter une partie des équipements pour son projet. Le service de comptabilité a informé Pierre qu'il avait besoin d'une forme unilatérale de contrat. La comptabilité fait référence à quel type de contrat ?**

A- CPPC
B- Un contrat juridiquement contraignant
C- Un bon de commande
D- Une facture du vendeur

61- **Annie est la responsable du projet de construction d'un immeuble de 10 étages. Elle a sous traitée une partie du projet à FOMA Construction SA et a offert une prime à FOMA s'il termine leur partie du travail avant le 30 août. Ceci est un exemple d'…….?**

A- exigence de projet.
B- incitation de projet.
C- objectif de projet.
D- un contrat à prix fixe.

62- Vous êtes chef de projet pour votre organisation et progressez à travers le processus de gestion des approvisionnements. Qui devrait recevoir le document d'achat du matériel?

A- Votre client.
B- Votre sponsor de projet.
C- Votre département financier.
D- Chaque vendeur qui participera aux enchères.

63- Paul est le chef de projet pour la construction d'une plateforme virtuelle pour APMA. Il étudie les propositions et les contrats présentés par les fournisseurs pour une partie du travail du projet. Lequel des types de contrat est le moins dangereux pour le projet APMA?

A- CPFF
B- CPPC
C- CPIF
D- FP

64- Dieudonné est le chef de projet et travaille avec les parties prenantes de son projet pour déterminer les avantages et les inconvénients des différents types de contrat pour une partie de son projet. Parmi les types de contrats suivants, lesquels exigent que le vendeur assume le risque de dépassement des coûts?

A- CPFF
B- CPIF
C- Contrat à taux forfaitaire
D- T&M

65- Dany est le chef de projet du projet AMAZON. Il a embauché un contractant indépendant pour une partie des travaux du projet. L'entrepreneur facture le projet à hauteur de 100 Euros par heure, plus les matériaux. Ceci est un exemple de l'un des contrats suivants?

A- CPFF
B- T&M
C- FP
D- Contrat à taux forfaitaire

66- Francine est la responsable du projet DELTA 2. Elle a créé un énoncé des travaux du contrat pour un fournisseur. Tous les éléments suivants doivent être inclus dans l'énoncé des travaux du contrat, à l'exception……..

A- des articles achetés.
B- des signatures des deux parties acceptant l'énoncé des travaux du contrat.
C- des niveaux de qualité attendus.
D- de la description des services de garantie requis.

67- Vous êtes le chef de projet d'un projet d'autoroute de Douala à Yaoundé qui durera cinq ans. Vous négociez avec votre client de projet pour les considérations d'inflation, de coût des services publics et d'autres facteurs de coûts susceptibles de fluctuer au cours du projet. Quel type de contrat votre projet doit-il avoir?

A- CPFF
B- Prix fixe avec ajustement économiques des prix
C- Coût forfaitaire
D- Commission incitative à prix fixe

68- Didier a envoyé une lettre d'intention à la société APMC Consulting. Cela signifie lequel des énoncés suivants?

A- Didier a l'intention de poursuivre la société contractante.
B- Didier a l'intention d'acheter à la société contractante.

C- Didier a l'intention de soumissionner pour un emploi auprès de la société APMC Consulting.

D- Didier a l'intention de licencier la société contractante APMC Consulting.

69- Yvonne est la responsable du projet DELTA 1. Elle veut qu'un vendeur lui offre un prix pour faire tout le travail détaillé. Yvonne doit préparer quel type de document?

A- Une demande de proposition

B- Une demande d'information

C- Une proposition

D- Une invitation à soumissionner

70- Dans votre organisation, tous les achats du projet doivent passer par un système de bureau centralisé de passation de marchés. Toutes les correspondances entre vous et les fournisseurs doivent être enregistrées et stockées dans le cadre du système de gestion des dossiers des approvisionnements. Lequel des énoncés suivants est vrai concernant les documents d'approvisionnement ?

A- Ils ne permettent pas aux soumissionnaires de suggérer des changements.

B- Ils assurent la réception des propositions complètes.

C- Ils informent l'organisation que l'offre est en cours de création.

D- Le chef de projet crée et sélectionne les offres.

71- Dans quel groupe de processus la sélection de la source a-t-elle lieu?

A- Initialisation
B- Planification
C- Exécution
D- Clôture

72- Au sein de votre organisation, tous les chefs de projet sont tenus de documenter les métriques de qualité, les performances de livraison et la conformité contractuelle de chaque fournisseur avec lequel ils interagissent. Ceci est connu comme étant lequel des éléments suivants?

A- Une exigence.
B- Un système d'évaluation du vendeur.
C- Sélection des approvisionnements.
D- Un contrat d'incitation.

73- Lesquels des énoncés suivants sont faux en ce qui concerne les contrats ?

A- Un contrat est un document juridique mutuellement contraignant.
B- Les principales composantes d'un contrat comprennent généralement des critères d'acceptation, des garanties, les cautionnements de performance et les mécanismes de résolution des litiges.
C- Un contrat peut prendre la forme d'un simple bon de commande.
D- Un chef de projet devrait être le négociateur en chef du contrat.

74- **Lequel des énoncés suivants décrit un accord juridique mutuellement contraignant qui oblige le vendeur à fournir des produits ou services spécifiés et oblige l'acheteur à payer le vendeur?**

A- Accords de principe.
B- Dossier d'approvisionnement.
C- Plan de gestion du contrat.
D- Contrat

75- **Aux termes de 2/10 net 30, l'acheteur peut:**

A- régler la facture avec 2 paiements égaux ; l'un dans les 10 jours et l'autre dans les 30 jours.
B- aucune des autres alternatives ne s'applique.
C- déduire 2% de la facture pour paiement dans les 10 jours.
D- encourt une pénalité de 10% pour les paiements de plus de 30 jours de retard.

76- **Vous envisagez d'émettre un bon de commande à un fournisseur pour fournir des services au projet. le contrat est en place lorsqu'il:**

A- a accepté et reçu l'offre.
B- a été reçu par l'acheteur.
C- est signé par le vendeur et l'acheteur.
D- est délivré par la section des achats du projet.

77- **Vous êtes chef de projet et vous êtes en train de comparer les propositions reçues des vendeurs. Vous comparez les propositions reçues des vendeurs dans le processus _____.**

A- procéder aux approvisionnements
B- planifier les approvisionnements
C- maîtriser les approvisionnements
D- clore le projet ou la phase

78- **Qu'attendez-vous lorsque vous soumettez une invitation à soumissionner aux vendeurs?**

A- Des offres qui ne sont pas écrites principalement pour gagner contre la concurrence.

B- Des informations générales sur la capacité d'un vendeur à fournir les biens ou les services.

C- Des offres suffisamment similaires pour permettre une sélection basée sur le prix.

D- Des offres qui différeront de manière significative en termes d'approche de solution et de prix.

79- **Vous êtes le chef de projet responsable de la rénovation d'un immeuble. Vous avez l'intention d'engager une entreprise de construction externe pour la mise en conformité sismique du bâtiment afin que le bâtiment puisse supporter de grands tremblements de terre. Vous êtes en train de sélectionner le type de contrat le mieux adapté à ce projet. Vous souhaitez sélectionner un type de contrat qui transfère les risques au vendeur pour tous les risques qui concernent les coûts et de non-performance. Quel type de contrat choisir?**

A- Contrat CPFF

B- Contrat à prix fixe.

C- Contrat à frais remboursables.

D- Contrats CPPC

80- **Quelle est la meilleure chose à faire pendant le processus de sélection des sources?**

A- Déterminer si un produit doit être externalisé ou fabriqué en interne.
B- S'assurer que les vendeurs potentiels comprennent clairement les exigences techniques et contractuelles.
C- Placer des publicités dans des publications.
D- Préparer un devis indépendant pour vérifier le prix proposé par les différents vendeurs.

81- **Dans quel type de contrat suivant l'acheteur assumera le plus grand risque de coût, de dépassement et de non-performance?**

A- T & M
B- CPFF
C- CPPC
D- CPIF

82- **Une fois signé, un contrat est juridiquement contraignant sauf si:**

A- une partie est incapable d'effectuer.
B- une partie est incapable de financer sa part du travail.
C- il est en violation de la loi applicable.
D- il est déclaré nul et non avenu par le conseil juridique de l'une ou l'autre des parties.

83- **Avec un énoncé des travaux, le vendeur remplit le travail comme spécifié, mais**

l'acheteur n'est pas satisfait des résultats. Le contrat est considéré comme étant ……..

A- nul et nul.
B- Incomplet.
C- Complet.
D- à refaire totalement.

84- **Vous devez structurer la documentation d'approvisionnement afin d'obtenir des propositions de vendeurs potentiels qualifiés intéressés pour faire des affaires sur un projet particulier. Tous les énoncés suivants concernant les documents d'approvisionnement sont incorrects, à l'exception :**

A- des documents d'approvisionnement bien conçus qui peuvent simplifier la comparaison des réponses.
B- des documents d'approvisionnement qui doivent être rigoureux et ne pas être suffisamment souples pour permettre la prise en compte des suggestions du vendeur.
C- En général, les documents d'approvisionnement qui ne doivent pas inclure des critères de sélection.
D- Les documents d'approvisionnement bien conçus qui n'incluent pas de cahier des charges.

85- **Un chef projet est informé par sa direction que l'équipe du projet doit être récompensé par des clauses incitatives. Le principal objectif des clauses incitatives dans un contexte est de :**

A- réduire les coûts pour l'acheteur.

B- aider le vendeur à contrôler les coûts.
C- synchroniser les objectifs.
D- réduire les risques pour le vendeur en transférant le risque à l'acheteur.

86- **Toutes les instructions suivantes sur la maîtrise des changements sont incorrectes, à l'exception de :**

A- Les contrats à prix fixes minimisent le besoin de maîtrise des changements.
B- Les changements apportent rarement de réels avantages au projet.
C- Les contrats doivent comprendre des procédures pour tenir compte des changements.
D- Les spécifications plus détaillées éliminent les causes des changements.

87- **L'objectif premier de la négociation du contrat consiste à :**

A- tirer le meilleur parti de l'autre côté.
B- protéger la relation.
C- obtenir la meilleure performance monétaire.
D- définir les objectifs et s'y tenir.

88- **Un vendeur travaille sur un contrat à coût remboursable lorsque l'acheteur décide qu'il souhaiterait élargir le périmètre des services et passer à un contrat à prix fixe. Tous les énoncés suivants sont des options du vendeur, à l'exception de:**

A- compléter le travail sur une base de coûts rentables, puis négocier un prix fixe pour le travail supplémentaire.
B- compléter le travail et rejeter le travail supplémentaire.

C- négocier un nouveau contrat à prix fixe qui comprend tout le travail.
D- recommencer avec un nouveau contrat.

89- **Tous les éléments suivants doivent être présents pour avoir un contrat, à l'exception:**

A- un énoncé des travaux d'approvisionnement.
B- l'acceptation.
C- l'adresse du vendeur.
D- la signature de l'acheteur.

90- **Lequel des éléments suivants est le mieux adapté au processus de passation des marchés?**

A- Évaluer les risques.
B- Sélectionner un type de contrat.
C- Effectuer une recherche sur le marché.
D- Répondre aux questions des vendeurs sur les documents d'approvisionnement.

91- **Vous envisagez d'utiliser un contrat à prix fixe (FP), car vous avez des exigences bien définies pour votre projet de construction. Avec vos exigences et votre compréhension de la concurrence, vous êtes certain de pouvoir établir un énoncé des travaux complet. Les coûts ou bénéfices dans ce type de contrat sont ……**

A- Inconnu.
B- une partie de la négociation impliquée dans le paiement de chaque facture.
C- appliqué comme élément de campagne à chaque facture.
D- déterminé avec l'autre partie à la fin du projet.

92- **Un avantage d'un contrat à prix réduit pour l'acheteur est:**

A- que le risque de coût est moindre.
B- que le risque de coût est plus élevé.
C- qu'il y a peu de risque.
D- que le risque est partagé par toutes les parties.

93- **Lequel des avantages suivants est un contrat centralisé ?**

A- expertise accrue.
B- Un accès plus facile.
C- Le directeur de projet n'a pas besoin d'être impliqué.
D- Plus de fidélité au projet.

94- **Quel type de contrat est le plus concerné par l'acheteur?**

A- Un prix fixe
B- Coût plus frais fixes
C- Temps et matériel
D- bon de commande

95- **Votre entreprise a une urgence. Dans ces circonstances, lequel des énoncés suivants serait la meilleure chose à ajouter au contrat?**

A- Un énoncé clair des travaux.
B- Exigences que les sous-traitants peuvent utiliser.
C- Une incitation.
D- Une clause de force majeure.

96- Lequel de ce qui suit n'est pas un outil ou une technique du processus procéder aux approvisionnements ?

A- Diagramme de Pareto
B- Conférence des soumissionnaires

C- Publicité
D- Evaluation des propositions

97- Lequel de ce qui suit n'est pas une donnée d'entrée du processus maîtrisé les approvisionnements ?

A- L'inspection
B- Registre des risques
C- Registre des problèmes majeurs
D- Rapport de qualité

98- **Lequel de ce qui suit n'est pas une donnée de sortie du processus maîtriser les approvisionnements ?**

A- Revue des performances
B- Information sur la performance du travail
C- Document du projet mises à jour
D- Plan de gestion de projet mise à jour

99- **Les conditions du marché sont une contribution pour lequel des processus suivants?**

A- Planifier la gestion des achats
B- Procéder aux approvisionnements
C- Maîtriser les approvisionnements
D- Maîtriser le projet

100- Vous êtes pris en consultation en qualité d'expert en gestion de projet à Eneo SA pour une période indéterminée. Quel type de contrat pourra le mieux répondre à ce type de consultation ?

A- TM
B- CPPC
C- CPIF
D- FP

1	C	21	D	41	A	61	B	81	C
2	B	22	C	42	C	62	C	82	C
3	B	23	A	43	A	63	D	83	C
4	B	24	D	44	B	64	C	84	A
5	B	25	B	45	C	65	B	85	C
6	A	26	D	46	C	66	B	86	C
7	B	27	B	47	A	67	B	87	B
8	A	28	B	48	C	68	B	88	D
9	B	29	D	49	C	69	D	89	C
10	D	30	A	50	C	70	B	90	D
11	C	31	B	51	A	71	C	91	A
12	C	32	A	52	D	72	B	92	A
13	C	33	D	53	A	73	D	93	A
14	B	34	C	54	B	74	D	94	A
15	B	35	D	55	B	75	C	95	C
16	B	36	D	56	B	76	A	96	A
17	A	37	A	57	A	77	A	97	A
18	C	38	C	58	C	78	C	98	C
19	C	39	B	59	B	79	B	99	A
20	A	40	B	60	C	80	B	100	A

CHAPITRE 13 : LA GESTION DE L'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

13-1-Identifier les parties prenantes[62]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer la charte du projet 2- Documents business • Business case • Plan de gestion des bénéfices 3- Élaborer le plan de gestion du projet 4- Documents du projet 5- Accords 6- Facteurs environnementaux de l'organisation 7- Actifs organisationnels	1-Jugement d'expert 2- Collecte des données • Questionnaires et enquêtes • Brainstorming 3-Analyse des données • Analyse des parties prenantes • Analyse des documents 4- Représentation des données •Cartographie/représentation des parties prenantes 5- Réunions	1- Registre des parties prenantes 2- Demandes de changement 3- Mises à jour du plan de gestion du projet 4- Mises à jour des documents du projet • Journal des hypothèses • Journal des points à traiter • Registre des risques

Figure 46: Identifier les parties prenantes

Le registre des parties prenantes

- **Les informations d'identification.**
- **Les informations d'évaluation.**
- **La classification des parties prenantes.**

[62]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 507

13- 2- Planifier la gestion de l'engagement des parties prenantes[63]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer la charte du projet 2- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan de gestion de la communication • Plan de gestion des risques 3- Documents du projet 4- Accords 5- Facteurs environnementaux de l'organisation 6- Actifs organisationnels	1- Jugement d'expert 2- Collecte des données • Etalonnage 3- Analyse des données • Analyse des hypothèses et des contraintes • Analyse des causes originelles 4- Prise de décision •Priorisation/classement 5- Représentation des données 6- Réunions	1-Plan de gestion des parties prenantes

Figure 47: Planifier l'engagement des parties prenantes

- **Plan de gestion des parties prenantes**

[63]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 516

13- 3- Gérer l'engagement des parties prenantes[64]

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Élaborer le plan de gestion du projet • Plan de gestion de la communication • Plan de gestion des risques • Plan d'engagement des parties prenantes • Plan de gestion des changements 2- Documents du projet 3- Facteurs environnementaux de l'organisation 4- Actifs organisationnels	1-Jugement à dire d'expert 2- Compétences en communication • Retour d'information 3- Compétences interpersonnelles et d'équipe • Gestion des conflits • Conscience culturelle • Négociation • Observation et discussion • Conscience politique 4- Règles de base 5- Réunions	1- Demandes de changement 2- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion de la communication • Plan d'engagement des parties prenantes 3- Mises à jour des documents du projet

Figure 48: Gérer l'engagement des parties prenantes

- **Demandes de changement**
- **Mises à jour du plan de gestion du projet**
- **Mises à jour des documents du projet**

[64]Project Management Institute, *Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)* - sixième édition, Project Management Institute Inc., 2017 P 523

13-4- Maîtriser l'engagement des parties prenantes

DONNÉES D'ENTRÉE	OUTILS ET TECHNIQUES	DONNÉES DE SORTIE
1- Plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan de gestion de la communication • Plan d'engagement des parties prenantes 2- Documents du projet 3- Données de performance d'exécution 4- Facteurs environnementaux de l'organisation 5- Actifs organisationnels	1-Analyse des données • Analyse des alternatives • Analyse des causes fondamentales • Analyse des parties prenantes 2- Prise de décision • Analyse décisionnelle multicritère • Vote 3- Représentation des données 4- Compétences en communication 5- Compétences interpersonnelles et d'équipe 6- Réunions	1- Information sur la performance d'exécution 2- Demandes de changement 3- Mises à jour du plan de gestion du projet • Plan de gestion des ressources • Plan de gestion de la communication • Plan d'engagement des parties prenantes 4- Mises à jour des documents du projet • Journal des points à traiter • Registre des retours d'expérience • Registre des risques • Registre des parties Prenantes

Figure 49: Maîtriser l'engagement des parties prenantes

60 questions avec réponses

1- Lydie est la cheffe de projet d'un nouveau projet de construction pour son organisation. Ce projet consiste à construire un nouveau pont dans une artère majeure de la ville. Lydie se prépare à l'identification des parties prenantes parce qu'elle veut identifier tous les intervenants externes qui peuvent influencer et être influencés par ce projet. En effet, Lydie aura besoin de tous les documents suivants en donnée d'entrée à l'exception d'un seul lequel ?

A- Charte du projet
B- Facteurs environnementaux de l'organisation
C- Actifs organisationnels
D- Plan de gestion des risques

2- Vous avez travaillé sur un nouveau projet qui affectera 1200 personnes dans l'ensemble de votre organisation. Vous et l'équipe de projet savez que vous devriez créer un registre des parties prenantes, mais est-il nécessaire de créer 1200entrées dans ce registre?

A- Oui, toutes les parties prenantes devraient être identifiées.
B- Oui, mais il est approprié de regrouper les parties prenantes pour une gestion plus facile.

C- Non, seules les principales parties prenantes doivent être identifiées dans le registre des parties prenantes.

D- Non, seules les parties prenantes négatives et les parties prenantes principales doivent être documentées dans le registre des parties prenantes.

3- Vous êtes le chef de projet d'un grand projet de déploiement de logiciel pour votre organisation. Ce projet remplacera les systèmes d'exploitation sur les ordinateurs de tous les salariés. Beaucoup de salariés sont en faveur de ce changement de systèmes d'exploitation, tandis que d'autres ne le sont pas. Dans le cadre de votre plan, vous achevez une analyse des parties prenantes. Dans cette analyse, vous et l'équipe de projet avez aussi appris que les responsables fonctionnels ne sont pas en faveur du changement des systèmes d'exploitation pour les ordinateurs portables de leurs salariés. Comment classifieriez-vous ces parties prenantes ?

A- Neutre

B- Résistant

C- Motivant

D- Hésitant

4- Vous êtes un chef de projet pour votre entreprise et vous venez de créer le plan de gestion des parties prenantes du projet. Ce

plan est basé sur des actifs organisationnels et des facteurs environnementaux de l'organisation. Le plan de gestion des parties prenantes inclut toutes les composantes suivantes à part lequel des énoncés suivants ?

A- Les relations entre les parties prenantes.
B- Les relations entre les membres de l'équipe de projet.
C- Le calendrier de distribution des informations des parties prenantes.
D- Les exigences de communication pour les parties prenantes.

5- Votre projet a été en mouvement pendant trois mois et vous êtes sur le point d'effectuer la première phase d'exécution du projet. Votre sponsor vous appelle pour rapporter que vous avez apparemment oublié certaines parties prenantes pendant la phase de planification du projet. Que devriez-vous faire maintenant ?

A- Contacter immédiatement les nouvelles parties prenantes afin de les analyser.
B- Commencer l'exécution de projet, mais contacter les parties prenantes pour une réunion.
C- Déterminer si l'omission a endommagé les objectifs du projet.

D- Prévoir une réunion avec les parties prenantes pour les sensibiliser sur le projet.

6- Pierre est le chef de projet du projet DELTA 1 pour son organisation qui est orientée projet. Il a récemment découvert en planifiant qu'il existe un conflit entre deux vendeurs sur le projet. Pierre sait que le conflit causera probablement un retard de deux semaines à l'achèvement du projet. Qu'est-ce que Pierre devrait faire ?

A- Rapporter le problème à la direction.
B- Rapporter le problème aux parties prenantes.
C- Ne rien dire à moins que le retard ne devienne plus grand que deux semaines.
D- Renvoyer les deux vendeuses.

7- Jean est le chef de projet d'un nouveau projet qui affectera 5000 personnes dans son organisation. Certaines des parties prenantes ne sont pas heureuses du projet. Comment Jean devrait-il gérer ces parties prenantes malheureuses mais conciliantes?

A- Ignorer leurs plaintes.
B- Expliquer les avantages du projet.
C- Catégorisez-les comme résistant.
D- Quelques parties prenantes peuvent juste bouder.

8- Vous êtes le chef de projet de votre organisation et vous avez contracté deux organisations pour compléter certaines parties du projet. Le projet exige que ces deux différentes entreprises travaillent ensemble sur des parties du projet. Un des vendeurs devra installer des câbles réseau à travers un bâtiment, tandis que l'autre société est responsable de connecter les câbles de réseau à un panneau d'assemblage central. Les vendeurs sont en désaccords sur la façon dont le travail devrait avoir lieu. Quelle est la meilleure approche pour gérer ce scénario?

A- Les vendeurs ne sont pas des parties prenantes et doivent respecter les termes de leur contrat.

B- Les fournisseurs sont des parties prenantes, et vous devez déterminer qui va faire les activités dans le projet.

C- Les fournisseurs ne sont pas des parties prenantes, mais vous devez utiliser la résolution de conflit pour trouver la meilleure solution pour le travail sous contrat.

D- Les fournisseurs sont des parties prenantes du projet, et vous devez utiliser la technique de résolution des

conflits pour trouver la meilleure solution pour le projet.

9- Votre sponsor de projet a demandé que vous trouviez un progiciel pour servir de dépôt central pour toutes les informations de projet. Ils voudraient que le logiciel puisse capturer, stocker et fournir l'analyse de données sur les métriques de performances importantes. Le logiciel devrait pouvoir aussi aider à compléter les rapports, les analyses de données et suivre à la trace la performance globale du projet. Qu'est-ce que le sponsor de projet demande?

A- Un système de rapports.
B- Un système de gestion de la valeur ajoutée.
C- Un système de gestion de l'information du projet.
D- Un système de maîtrise des changements.

10- Pendant votre projet, vous aurez un certain nombre de différentes réunions. Certaines seront informationnelles, d'autres seront réunions pour des mises à jour et certaines seront dans des buts de prise de décisions importantes. Tandis que des participants différents assisteront à chaque réunion, l'une des meilleures pratiques à suivre est:

A- de grouper les parties prenantes en catégories pour déterminer lesquels devraient assister à chaque réunion.
B- d’inviter à chaque réunion, les parties prenantes qui ont un haut niveau d'intérêt pour votre projet.
C- d’être sensible au fait que les parties prenantes ont souvent des objectifs très différents.
D- de reconnaitre que les rôles et les responsabilités peuvent se chevaucher, mais ne faites pas de surprises et informer vos parties prenantes des prochaines réunions.

11- Vous gérez un projet avec des membres de l'équipe situés dans trois continents différents. Vous avez un certain nombre de parties prenantes sur votre projet. Qui devrait être responsable de la gestion des parties prenantes ?

A- Un membre de l'équipe spécifique dans chacun des trois emplacements.
B- Vous, parce que vous êtes le chef de projet.
C- Le sponsor de projet.
D- Une équipe principale vous incluant comme chef de projet et les trois représentants des trois emplacements différents.

12- L'analyse des parties prenantes fait partie du processus d'identification des parties prenantes. Les approches communes pour l'analyse des parties prenantes d'une manière qualitative comprennent toutes les matrices suivantes, à l'exception :

A- de pouvoir et influence
B- de pouvoir et intérêt
C- influence et emplacement
D- influence et impact

13- Vous êtes responsable d'un projet dans votre organisation qui a plusieurs clients internes. Parce que beaucoup de gens dans votre organisation sont intéressés par ce projet, vous décider de préparer une stratégie de gestion des parties prenantes. Avant de préparer cette stratégie, vous devriez ...

A- mener une analyse des parties prenantes pour évaluer les besoins en information.
B- déterminer un calendrier de production pour montrer quand les parties prenantes auront besoin de chaque type d'informations produites.
C- déterminer l'impact potentiel que chaque partie prenante pourra générer.
D- prioriser le niveau d'intérêt et l'influence de chaque partie prenante.

14- Reconnaissant l'importance de préparer un plan de gestion des parties prenantes, vous avez rencontré votre équipe pour obtenir leur adhésion et en discuter. Vous avez expliqué le principal avantage du plan de gestion des parties prenantes qui est de :

A- déterminer des stratégies appropriées pour une concentration continue en identifiant les parties prenantes tout au long du cycle de vie.

B- fournir un plan qui peut être utilisé pour interagir avec les parties prenantes pour soutenir les intérêts du projet.

C- développer des stratégies de gestion appropriées pour engager efficacement les parties prenantes.

D- planifier une série de réunions pour s'assurer que les parties prenantes restent intéresser et pouvoir répondre à leurs préoccupations.

15- Les parties prenantes ont souvent des problèmes, et vous avez demandé des membres de votre équipe de les documenter. À chaque réunion d'équipe, vous et votre équipe en discutez et déterminez les réponses appropriées. Vous avez un journal des problèmes à traiter, lequel est…

A- une partie des leçons apprises du projet.

B- ajouté au registre des parties prenantes pour montrer quelle partie prenante l'a soulevé.

C- une donnée de sortie du processus gérer l'engagement des parties prenantes.

D- une donnée de sortie du processus maîtriser l'engagement des parties prenantes.

16- Comme vous travaillez avec votre équipe pour préparer votre plan de gestion des parties prenantes, vous avez décidé de développer un tableau d'engagement. Vous l'avez mis en place pour que vous puissiez .....

A- montrer la phase de votre projet d'intérêt à identifier les parties prenantes.

B- montrer les écarts entre les niveaux d’engagement actuels et souhaités.

C- déterminer quelles parties prenantes vous et votre équipe étaient essentiels à la réussite du projet, mais ne le savaient pas.

D- déterminer quand impliquer les principales parties prenantes dans votre projet.

17- Ayant travaillé en tant que chef de projet pendant neuf ans, vous savez à quel point il est important d'identifier les parties

prenantes. Comme vous travaillez avec votre équipe, vous expliquez que le principal avantage du processus d'identification des parties prenantes est qu'il ……..

A- identifie les personnes, les groupes ou les organisations qui pourraient influencer les décisions du projet.

B- montre les interdépendances entre les parties prenantes du projet pour permettre la classification de la meilleure façon de les impliquer sur votre projet.

C- identifie des objectifs appropriés pour chaque partie prenante ou un groupe de parties prenantes.

D- montre l'impact potentiel de chaque partie prenante sur le succès du projet.

18- La dernière étape du processus d'analyse des parties prenantes consiste à……..

A- déterminer la culture organisationnelle.

B- évaluer comment les parties prenantes réagiront probablement dans diverses situations.

C- déterminer les rôles, les intérêts et les attentes des parties prenantes.

D- évaluer le montant du soutien accordé à chaque intervenant qu'il pourrait générer.

19- Supposons que vous gérez le développement d'un projet de construction dans votre ville. Le travail de conception a été terminé, vous avez attribué des contrats de sous-traitance, et ils sont prêts à commencer la construction. Aujourd'hui, votre service juridique vous a dit d'arrêter de travailler parce que vous ne les aviez pas consultés, et il y avait un standard que vous avez oublié pendant la phase de conception. Cet exemple montre que :

A- vous devriez continuellement travailler pour impliquer les parties prenantes dans votre projet.

B- vous devriez utiliser un diagramme RACI et avoir un de vos membres de l'équipe qui travaille avec le service juridique tout au long du projet.

C- vous devez fournir une copie de votre plan de gestion des parties prenantes au service juridique et demander à leur représentant de le signer et d'ajouter des commentaires.

D- vous devez continuellement identifier les parties prenantes du projet.

20- Vous travaillez maintenant avec votre équipe pour promouvoir l'engagement des parties prenantes dans votre projet. Vous expliquez dans une réunion d'équipe que son avantage est ...

A- de clarifier et résoudre les problèmes identifiés.
B- de répondre aux besoins et aux attentes des parties prenantes.
C- d'obtenir leur engagement continu envers le projet.
D- d'augmenter le support et minimiser les résistances.

21- Le registre des parties prenantes ne devrait pas être préparé tout le temps, mais il devrait être mis à jour régulièrement surtout si la partie prenante…….

A- n'est pas un participant actif.
B- n'est pas affectée par le projet.
C- ne lit pas les mises à jour de statut.
D- mène une réorganisation de l'entreprise.

22- Comme le chef de projet, vous connaissez qu'une combinaison de compétences interpersonnelles et des compétences générales en gestion sont nécessaires. Un exemple de compétence interpersonnelle dans l'engagement des parties prenantes est……..

A- de faciliter le consensus.
B- d'Influencer les gens.
C- de résoudre les conflits.
D- de négocier des accords.

23- Le sponsor est un partie prenante importante du projet car il …….

A- approuve ou gère le produit, le service, ou résultat.

B- dirige le projet en initiant jusqu'à ce qu'il soit
formellement autorisé.

C- est le président du comité de gouvernance du projet et participe à la décision finale go / no-go.

D- a un rôle important de gestion dans l'administration de l'entreprise.

24- La reconnaissance de la gestion des opérations est différente de la gestion de projet, en tant que chef de projet pour une nouvelle ligne d'avions solaires pour éviter la nécessité d'utiliser du carburant coûteux et néfaste pour l'environnement, vous réalisez qu'une bonne pratique est de ...

A- documenter l'influence des responsables opérationnels dans le registre des parties prenantes.

B- proposer d'inclure les responsables opérationnels dans toutes les phases du projet.

C- reconnaître que les responsables opérationnels sont seulement impliqués une fois qu'ils ont la responsabilité du produit, service ou résultat.

D- réaliser que les responsables opérationnels ont des responsabilités importantes dans le comité d'examen du portefeuille.

25- Votre projet consiste à construire une série de monuments historiques dans votre ville et d'identifier les parties prenantes possibles. Les actifs organisationnels que vous pouvez examiner dans ce cas sont les……..

A- cultures organisationnelles.
B- normes organisationnelles.
C- leçons apprises.
D- tendances locales.

26- Lequel de ce qui suit est un outil ou une technique du processus gérer l'engagement des parties prenantes ?

A- Diagramme d'Ishikawa
B- Règle de base
C- Diagramme de Pareto
D- Etalonnage

27- Lequel de ce qui suit est une donnée de sortie du processus maîtriser l'engagement des parties prenantes ?

A- Charte du projet
B- Demandes de changement
C- Métriques qualité
D- Etalonnage

28- Vous découvrez en visitant votre site de projet que des villageois ont cultivé des arachides sur le terrain. La culture d'arachide a un cycle de 3 mois avant la récolte. Les premiers travaux du projet sur le terrain débuteront dans 6 mois. Qu'allez-vous faire si vous êtes le chef de ce projet ?

A- Vous allez demander aux villageois de dégager les lieux en leur donnant un préavis d'expulsion d'une semaine.

B- Vous allez avertir la municipalité du préjudice que les villageois vous font subir à votre terrain.

C- Vous allez demander une femme en mariage en échange de la parcelle cultivée.

D- Vous allez laisser les villageois récolter les arachides après 3 mois. Mais les avertir de ne plus cultiver sur le site prochainement.

29- Vous êtes chef de projet pour une entreprise pétrolière au Cameroun. Vous avez reçu l'autorisation de l'administration pour ériger deux antennes de télécommunication sur le Mont Cameroun pour faciliter vos communications. Les populations locales vous demandent de donner de la nourriture à la chefferie avant de commencer les travaux pour avoir la

bénédiction des Dieux de la nature. Qu'allez-vous faire ?

A- Refuser de donner la nourriture, cela n'ayant pas été prévu dans le budget du projet.

B- Il est important de respecter l'environnement culturel du projet. Vous devez donner la nourriture.

C- Demander l'aide de l'armée, vous avez eu l'accord de l'administration.

D- Vous allez ignorer les populations tout simplement et ériger vos antennes.

30- Vous êtes le chef de projet de la construction d'une autoroute reliant Douala à Yaoundé au Cameroun pour l'entreprise Razel. Les populations villageoises se plaignent qu'ils n'ont pas été dédommagés. Le gouvernement devrait il dédommager les populations ?

A- Non, le terrain étant la propriété du gouvernement, il peut en faire ce qu'il veut.

B- Oui, le devoir du gouvernement est de recaser les populations déplacées.

C- Oui, les villageois sont les légitimes propriétaires, la société n'a pas le droit de commencer les travaux sans avoir au préalable dédommagé les populations.

D- Non, il s’agit d’un bien d’utilité publique, les revendications des populations villageoises ne sont pas fondé.

31- Vous allez reprendre un nouveau projet en tant que chef de projet dans une entreprise qui vous est encore inconnue. Que devriez-vous enquêter pendant le processus d'affrètement?

A- Les rapports de performance de l'équipe.
B- Les facteurs environnementaux de l'entreprise.
C- Le plan de gestion du projet.
D- Le registre des risques du projet.

32- Qu'est-ce qui est important pour les auditeurs de qualité?

A- Ils doivent être du personnel interne
B- Ils doivent être des tiers
C- Ils doivent être correctement formés
D- Ils doivent être mandatés par les élèves

33- Votre projet consiste à émettre des titres de créance convertibles afin d'accéder à un nouveau pool de capitaux à faible coût. Malheureusement, votre projet est en proie à de fréquents changements de charte de projet. Qui devrait être la principale personne responsable de décider si les changements de la charte de projet sont nécessaires?

A- L’équipe de projet.
B- Les parties prenantes

C- Le chef de projet
D- Le sponsor

34- Certaines parties prenantes vous ont informé qu'un livrable n'est pas dans l'énoncé du périmètre du projet. Ce livrable est pourtant un facteur de réussite critique. Laquelle des actions suivantes devez-vous prendre?

A- Modifier l'énoncé du périmètre pour refléter le nouveau livrable.
B- Modifier l'énoncé de périmètre uniquement après réception d'une demande de changement approuvée par les parties prenantes.
C- Informer les parties prenantes que le travail non indiqué dans l'énoncé de périmètre est exclu du projet.
D- Informer la partie prenante que ce produit doit être inclus dans la phase deux de ce projet puisque la signature a déjà été obtenue.

35- Lequel des types de pouvoir suivants passent par la hiérarchie organisationnelle?

A- Légitime
B- Coercitif
C- Récompense
D- Expert

36- Vous êtes le chef de projet du projet DELTA 2dans un pays différent du vôtre. Le

chef de projet de ce pays présente une équipe de travailleurs qui sont tous de sa famille. Quelle action devez-vous entreprendre?

A- Rejeter les recommandations du chef d'équipe et constituer votre propre équipe de projet.
B- Examiner le curriculum vitae et les qualifications du chef d'équipe du projet avant d'approuver l'équipe.
C- Déterminer si les traditions du pays incluent l'embauche de la famille immédiate avant l'embauche d'autres personnes.
D- Remplacer le chef de projet par un chef de projet impartial.

37- L'un des membres de votre équipe de projet rapporte qu'il a vendu des pièces d'équipement parce qu'il avait besoin d'argent pour payer les frais de scolarité de son neveu. Il dit qu'il a remboursé l'argent en travaillant des heures supplémentaires sans signaler les heures travaillées pour que son vol reste inconnu. Que devriez-vous faire?

A- Vous mettez le membre de l'équipe du projet en prison.
B- Vous signalez le membre de l'équipe à son responsable fonctionnel.

C- Vous suggérez au membre de l’équipe de signaler son action aux ressources humaines.

D- Vous dites au membre de l'équipe que vous êtes déçu de ce qu'il a fait et conseillez-lui de ne pas le refaire cela à nouveau.

38- Vous êtes le chef de projet du projet DELTA 1. En raison de la nature du projet, une grande partie du travail nécessitera des heures supplémentaires entre Noël et le jour de l'an. Un grand nombre de membres de l'équipe de projet ont toutefois demandé des vacances pendant cette semaine. Quel est la meilleure façon de continuer?

A- Refuser toutes les demandes de congés.

B- Autoriser les demandes de congés uniquement pour les membres de l'équipe qui ne sont pas nécessaires pendant cette période de la semaine.

C- Diviser les tâches de manière égale entre les membres de l’équipe pour que chacun travaille la même quantité de temps.

D- Permettre aux membres de l'équipe de se porter volontaires pour les heures supplémentaires.

39- La principale partie prenante de la communication de projet est:

A- l'équipe fonctionnelle
B- le sponsor
C- le responsable fonctionnel
D- le chef de projet

40- Qui peut appliquer les méthodes de sélection des projets pour décider d'accepter ou de refuser un projet?

A- Le comptable du projet
B- L'expert du projet
C- Le chef de projet
D- Le sponsor du projet

41- Vos cadres supérieurs et votre sponsor vous obligent de démarrer le projet immédiatement. Quelle sera votre réponse?

A- Suggérer d'écrire un énoncé du périmètre du projet.
B- Suggérer d'écrire un plan de gestion de projet.
C- Commencer le projet immédiatement parce que votre direction générale demande la même chose.
D- Exiger qu'une charte de projet soit écrite et approuvée par toutes les parties prenantes avant de commencer le projet.

42- Lequel des énoncés suivants n'est pas une méthode pour acquérir des membres de l'équipe de projet?

A- Escalader le problème au sponsor du projet.
B- Négocier avec les responsables fonctionnels.
C- Fournir des ressources extérieures.
D- Négocier avec d'autres équipes de projet.

43- Lequel des éléments suivants n'est pas une partie prenante pour votre projet ?

A- Les sponsors du projet
B- Un membre de l'équipe de projet
C- Un avocat du concurrent de votre entreprise
D- Un représentant du syndicat de votre équipe de projet

44- Lesquelles des organisations suivantes disposent de la meilleure maîtrise du projet?

A- Fonctionnelles
B- Matricielles
C- orientée projet
D- fonctionnelles et orientée projet

45- Le lot de travaux est maintenant terminé et les membres de l'équipe prévoient de passer au lot de travaux suivant. En regardant ce qui a été fait, le chef de projet détermine que le travail ne répond pas aux exigences du projet. Quel est la meilleure action à faire pour le chef de projet?

A- Ajouter un autre lot de travaux au projet.
B- Refuser de soumettre le lot de travaux.
C- Demander à l'équipe de recommencer le lot de travaux et d'inclure l'incident dans son rapport d'avancement.
D- Demander au responsable des membres de l'équipe d'affecter différentes personnes au lot de travaux.

46- Les chefs de projet doivent résoudre les conflits principalement avec les…….

A- Supérieurs
B- Subordonnés
C- responsables fonctionnels
D- commanditaires

47- Quels éléments suivants peuvent être utilisés pour réduire la quantité de conflit dans une équipe de projet?

A- Reconnaissances et récompenses
B- Définition des rôles
C- Planification de la communication
D- Normes

48- La partie prenante qui peut le mieux achever les leçons apprises est :

A- le chef de projet
B- l'équipe de projet
C- le responsable fonctionnel
D- la direction

49- Lesquels des énoncés suivants ne sont pas des situations où la pré-affectation des

membres de l'équipe de projet sont connus à l'avance?

A- Le projet dépend de l'expertise de certaines personnes.
B- Promis dans le cadre d'une proposition concurrentielle.
C- L'affectation du personnel est définie dans la charte du projet.
D- Aucun des choix n'est correct.

50- Pendant la phase de planification d'un projet, vous réalisez que plus d'un département possède les compétences et le savoir-faire technique pour effectuer une tâche donnée. Le meilleur moyen pour le chef de projet de gérer cela serait de:

A- permettre à chaque groupe d'effectuer une partie de la tâche.
B- prendre la décision, la documenter dans le tableau des responsabilités linéaires et distribuer le tableau à tous les départements.
C- demander au sponsor exécutif de prendre la décision.
D- laisser les groupes concernés décider entre eux qui effectueront les travaux.

51- Lorsque tous les membres doivent être unanimes avant qu'une décision soit prise :

A- toutes les autres alternatives s'appliquent.

B- tous les membres s'engagent.
C- les décisions sont prises lentement.
D- la capacité de prise de décision future est améliorée.

52- Les parties prenantes du projet sont:

A- quiconque travaille activement sur le projet.
B- les individus et les organisations qui participent activement au projet ou dont les intérêts peuvent être positifs ou négatifs suite à l'exécution du projet ou à l'achèvement du projet.
C- le sponsor du projet, chef de projet, membres de l'équipe et client.
D- le client

53- L'une des deux personnes est très agressive et essaie de vous amener à prendre une décision rapidement. L'autre membre de l'équipe est calme et semble moins disposé à parler de la question. Le conflit commence à causer des retards et vous devez prendre une décision rapidement. Quelle est la meilleure approche pour résoudre ce conflit?

A- Transmettre le problème à votre responsable fonctionnel.
B- Comme il s'agit d'un problème technique, dites aux membres de l'équipe qu'ils doivent l'apporter au directeur.

C- Dites aux membres de l'équipe qu'ils doivent régler cela rapidement, sinon le projet pourrait faire face à des retards.

D- Collaborer dans le problème, même si un membre de l'équipe est hésitant.

54- Qui est responsable de fournir des modèles de projet, des méthodologies pour gérer le projet au sein de l'organisation?

A- Chef de projet.

B- Responsable fonctionnel.

C- PMO

D- Commanditaire

55- Dans quelle forme d'organisation de projet, l'expéditeur doit-il être utilisé?

A- Lorsque le projet est extrêmement important pour l'organisation.

B- Lorsque les coûts et l'importance d'un projet sont relativement faibles.

C- Lorsque le chef de projet a beaucoup de responsabilités.

D- Lorsque la principale source de revenus de l'organisation provient des projets.

56- Un pré-requis obligatoire pour le renforcement de l'équipe est:

A- le financement des activités de développement de l'équipe.

B- l'éthique de travail partagée entre les membres de l'équipe.

C- l’engagement de la haute direction.
D- l’enlèvement des individus gênants.

57- L’arbitrage est une approche _____ dans la résolution des conflits.

A- gagnant-gagnant
B- gagnant-perdant
C- perdant-perdant
D- perdant – gagnant

58- Veiller à ce que tous les travaux soient à la fois autorisés et financés par la documentation contractuelle à la charge du :

A- sponsor du projet
B- client
C- responsable fonctionnel
D- chef de projet

59- La capacité à amener une personne ou un groupe à exécuter une tâche donnée est décrite comme suit:

A- une motivation
B- l’autorité
C- l’influence
D- le leadership

60- À quelle étape du projet les parties prenantes auront-elles le plus d’influence sur le résultat final du produit du projet?

A- Exécution
B- Développement
C- Initialisation
D- Cloture

1	D	21	B	41	D	61		81	
2	D	22	C	42	A	62		82	
3	B	23	B	43	C	63		83	
4	C	24	B	44	D	64		84	
5	A	25	C	45	B	65		85	
6	D	26	B	46	C	66		86	
7	B	27	B	47	A	67		87	
8	D	28	D	48	B	68		88	
9	A	29	B	49	D	69		89	
10	C	30	B	50	D	70		90	
11	B	31	B	51	A	71		91	
12	C	32	C	52	B	72		92	
13	A	33	D	53	D	73		93	
14	B	34	B	54	C	74		94	
15	C	35	A	55	B	75		95	
16	B	36	C	56	C	76		96	
17	C	37	B	57	C	77		97	
18	B	38	D	58	B	78		98	
19	D	39	D	59	A	79		99	
20	D	40	D	60	C	80		100	